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FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT - F.E.D. -

Financement et exécution des projets 

arrêtés à la date du 31 août 1964 

N.B. Le présent document remplace tous les documents précédents 



AVIS DIPORTA.N'r 

La prochaine situation du 

J'OlfDS EUROPEEN DB DEVELOPPEMENT - F.E.D. -

Financement et exécution des projets 

aera établie en date du 31 octobre 1964 



Liste des abréviations a 

Décision Comm.= Date de la Décision de· la Commission pour le projet 
Approb. Conseil= Date de l'approbation du projet par le Conseil 
En préparation = Convention de Financement en préparation ou Convention de Financement 

établie mais non encore signée 
Prép. =Dossier d'appel à la concurrence en préparation 
A/C = Appel à la concurrence no. ••• lancé pour ••• 
ouv. = Date de l·'ouverture des soumissions 
Ap = Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désigner; 

marché en voie d'approbation 
M = Marché passé 
Rp =Réception provisoire prononcée le ••• 
Rd =Réception définitive prononcée le ••• 
amél. = amélioration 
trav. = travaux 
constr. = construction 
f'ourn. • fourni ture 
amén. • aménagement 

Verzeichnis der Abkürzungen: 

Décision Comm. = Zeitpunkt der Entscheidung der Kommission ûoer die Fina.nzierung des Vorhabens 
Approb. Conseil• Zeitpunkt der Genehmigung des Vorhabens durch den Rat 
En préparation • Finanzierungsabkommen in Vorb reitung oder Finanzierungsabkommen erstellt 

Pré p. 
A/C 
ouv. 
Ap 

M 
Rp 
Rd 
amél. 
amén. 
trav. 
constr. 
fourn. 

aber noch nicht unterzeichnet 
• Ausschreibungsunterlagen in Vorbereitung 
• Ausschreibung Nr •••• ùoer · ••• veroffentlicht 
• Zeitpunkt der Angebotseroffnung 
= Vorllufiger Auftragnehmer bestimmt oder noch zu.bestimmen; Auftragserteilung 

nooh zu genehmigen 
= Auf'trag erteilt 
= Vorlluf'ige Abnahme erfolgt am ••• 
= Endgül tige Abnahme erfolgt am ••• 
= Verbesserung 
= Ausbau 
• Arbeiten 
• :Bau 
• Lieferung 



Elenco delle abbreviazioni : 

Décision Comm. 
Approb. Conseil 
En préparation 

Pré p. 
A/C 
ouv. 
Ap 

M 
Rp 
Rd 
amél. 
amén. 
trav. 
constr. 
fourn. 

= data di approvazio.ne del progetto da parte della Commissione 
• data di approvazione del progetto da parte del Consiglio 
= Convenzione di finanziamento in corso di stesura o redatta ma non ancora 

firmata 
= Capitolato d'appalto in cors.o di stesura 
= Bando di gara n. ••• lanciato per ••• 
= data di apertura delle offerte 
= aggiudicatario provvisorio scelto o da designare; contratto in corso di 

approvazione 
= contratto d'appalto stipulato 
= collaudo provvisorio avvenuto il ••• 
= collaudo definitivo avvenuto il ••• 
= lavori d.i miglioria 
= sistemazione 
= lavori 
= costruzione 
= fornitura 

Lijst van de gebruikte afkortingen : 

Décision Comm. 
Approb. Conseil 
En préparation 

Pré p. 
A/C 
ouv. 
Ap 

M 
Rp 
Rd 
amél. 
amén. 
trav. 
constr. 
fourn. 

= Datum beslissing van Commissie aangaande het project 
= Datum goedkeuring van het project door de Raad 
= Financieringsovereenkomst in voorbereiding of Financieringsovereenkomst 

uitgewerkt maar nog niet ondertekend 
= Destek in voorbereiding 
= Aanbestedingsbericht nr. ••• voor ••• 
= Datum opening der inschrijvingen 
= Voorlopige begunstigde aangeduid of nog aan te duiden; kontrakt onderworpen 

aan goedkeuringsmodaliteiten 
= Kontrakt afgesloten 
= Voorlopige opname gedaan op ••• 
= Definitieve opname gedaan op ••• 
• verbetering 
= aanleg 
• werk-en 
• bouw 
• levering 
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FINANCEMENT ET EXECUTION DE PROJETS 
en date du 31 Août 1964 

Classemen~ des fonds affeotés au titre de l'annexe B prévu à l'article 3 de la Convention d'Application du 25 mars 1958. 

(Montants arrondis en milliers d'u/c) 

:BELGIQUE +) FRANCE +) ITALIE +) PAYS-:BAs+) 
Nombre Projets •ontant Nombre Projets Montant Nombre Projets Montant Nombre Projets Montant 

Conventions de Financement 27 37 24.228 190 433.432 4 5 6.825 5 8 18.652 signées 307 

Conventions de Financement - - - - - -l la signature - - - - - -
Conventions de Financement 
en préparation - - - 5 8 5.682 - - - 2 2 471 (décisions de Financement 
prises) 

37 1 24.228 J 315 439.114 5 6.825 10 19.123 

RECAPITULATION 

Nombre Projets Montant 

Conventions de Financement 
signées 

226 357 483.137 

Conventions de Financement - -l la signature -

Conventions de Financement 
6.153 en préparation (décisions 7 10 

de Financement priees) 

367 489.290 

Travaux en r'gie et similaire pour un montant de 47•572 
386 Appels l la concurrence lano'• pour un montant d 349.472 
~J ~ette situation adopte le syst,me de groupement suivi l l'annexe B et ne tient donc paa compte des changements de 

souverainet' intervenue depuis 1957• 

• 



. ' ,, 
FINANC»ŒNT ET EXECUTION DES PROJETS 

en date du 31 Aoat 1964 

CLASSRŒNT PAR SECTEUR D'INTERVENTION 
Classement des fonds a~!eotés au titre de l'annexe B prévu à l'artio~e 3 de la Convention d'APplication du 25 mars 1958. 

(Montants arrondis en milliers d'u/c) 

Car ac- Secteur T 0 TA L ' BELGIQUE +) FRANCE +) ITALIE +) PAYS-BAS +) 
tère d'intervention Projet !-ion tant Projet Montant Projet Montant Projet Montant Projet Montant 

Enseignement & 
72 78.708 2 350 69 77·559 - - 1 799 formation prof. 

' S a n t é 53 ' 43.250 2 318 48 )8. 677 2 4.215 1 40 
H Hydraulique 22 23·568 2 600 20 22.968 - - - -
ex: 

14.764 2.274 Urbanisme 15 5 10 12.490 - - - -H 

u Et~des & 29 15.108 4 1.197 21 6.473 1 20 3 7.418 
0 recherches 
{/) Divers 10 10.176 1 98 a 8.752 1 1.326 - -

TOTAL 201 185.574 16 4.8)7 176 166.919 3 4.235 6 9-583 

~.q Infrastructure 
p (Transport et 114 216.316 10 11.369 100 195.481 1 2.100 3 7-366 
d Communications) 
H Agriculture et 
~ 47 84.700 8 7·438 37 74.598 1 490 1 2.174 
0 

élevage 

z Etudes & 
5 2.700 3 584 2 2.116 recherches - - - -

0 

u 

IX1 TOTAL 166 303.716 21 19.391 139 272.195 2 2.590 4 9·540 
==== ====-===== ============= ======= F=.=:;:;:;::::::::::==""::'~; -~:::::;::;:::;:;:::: 1:: ::.::::-=a.::::====== =~-:---:::= 1::... ----- ===:.==:::.=::= ============ ======== =====-======== 

T 0 TA L 367 489.290 37 24.228 315 439.114 5 6.825 10 19.123 

+) Cette situation adopte le système de groupement saivi à l'annexe B et ne tient donc pas compte des changements de 
souveraineté intervenus depuis 1957• 



••• , 1' 
RECAPITUL4.TION 

31.8.1964 

PAYS OU TERRI'l'OIRE Nombre de projets Montant (000 u/c) 

CONGO (Léopoldville) 14 14.631 

BURU~IDI 13 4·753 
RWANDA 10 4·844 

TOTAL 37 24.228 



31 AOUT 1964 

Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° ~ --------- ----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

20.2.59 11.11.002 
- B/CB/02/58 

1/B/CB/S 20.2.59 11.11.003 
7.4.1959 - B/CB/03/S8 

20.2.59 11.11.004 
- B/CB}04/S8 

31/B/~/E 13.3.60 12.11.001 
6.5.1960 17.4.60 B/CB/05/59 

48/B/CB/E 30.6.60 12.11.003 
21.6.1961 5.11.60 B/CB/08/59 

20.7~62 
11, i~.J~· ~li 153/B/RC/S - RC P 62 '3 

2.10.1962 20.7.62 11.11.006 
- RC/P/62/5 

19.12.!:>2 
184/B/RC/E 21.1.63 

12.11.005 
BJRC/P /62/19 

1. 2.1963 19.12.62 12.11.006 
21.1.63 B/RC/P /62/20 
19.12.62 12.11.007 
21.1.63 B}RC/P /62/21 
29.3.63 11.11.007 

19 3/B /RC /E-s - BJRC/P /62/06 
13.5.1963 15.3.63 12.11.008 

19.4.63 B/RC/01/6 
202/B/R~/E 27.5.63 12.11.009 
18.7.1963 5.7.63 B}RC/P/62/08 
2tB1R~/E 22.11.63 12.11.010 
9· .1964 28.12.63 RC/P.62'}<14 

TOTAL 

1 

PROJETS - Intitulé 

Trav~ux anti-érosifs C.E.C. à 
Luluabourg 

Travaux d'infr~structure C.E.e. à 
Ruashi (Elisabethville) 
Travaux d'infrastructure C.E.e. à 
StanleyVille 
Ponts 8ur les rivières Lubi1ash 
et Luilu ; études 

Prospection systématique à l'ouest 
de la rivière.Kwango 

Evacuation des eaux Lemba-Est 

Travaux anti-érosifs dans le 
quartier du Parc à Matadi 

Route de l'Ituri (Madula- km 150) 

Route Kwango-Kengue 

Aoha t de 10 wagons-ci ternes 

Route Boma-Tshela (étude) 

Relance agricole de la province 
de Léo-po1dvi11e 

Route Lwana - Musenge 

Pont de Lange 

14 PROJETS 

République du C 0 N G 0 (Léopoldville) 

Financement et exécution 

Montant 
(000 u/ c) 

654 

400 

600 

15 

500 

400 

98 

4.415 

2.462 

92 

65 

1.785 

2.960 

185 

14.631 

STADE ACTUEL 

À(C 2 : Rd 26.1.62 
A/C 3 :Rd 23.12.63 
A/C 8 : M 7.4.60 
AJC 10 : Rd 2'3.12.6~ 
7;~ 6 : Rd 11.10. 62 
A C 9 : M 15.4.60 
~~~ 4 : M 22.2.60 
A C 5 : lip 15.5.62 
Etudes en cours 

Etudes en cours 

A/C 272 : aménagt.réseau;K.6.6.6 3 

6.63 
. 
1 

A/C 273 : travaux -aménagt.JX.6. 
1 . 

A/C 274 : aménagt. route;K. 6.6.6 3 . 
• 

A/C 275 : ~énagt. route;K. 6. 6. 6 3 

Pré p. 

Etude 

Assistance technique ; 3·5·63 

A/C 313: aménagt.; M 18.11.6~ 

Prép 



31 AOUT 1964 

Décision 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° --------- ----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

(20.2.59) 12.12.001 
3/B/RU/E 5.6.61 B/RU/03/58 

7.4.1959 31.3.59 

14.6.1961 20.2.59 12.12.002 
31.3.59 B/RU/04/58 

22/B/RU/E 19.1.60 12 .12. 004 ( 1 ) 
7.7.1960 8.3.60 B/RU/17/59 

16.12.59 11.12.002 
28/B/RU/S - B/RU/13-14/59 

6.5.1960 16.12.59 11.12.003 
- B/RU/16a/59 

119/B/RU/E-5 19.12.61 11.12.007 
28.2.1962 - B/RU/26/61 

162/B/BU/E 28.2.62 12.12.009 
11.10.1962 (~~:1:t~) B/RU/24a/61 

165/"B/BU/E 9.10.62 12.12.012 
4.1.1963 11.11.62 B/BU/01/62 

185/B/BU/E 19.12.62 12.12.014 
8.4.1963 2.2.63 B/BU/03/62 

207/B/BU/S 26.7.63 11.12.008 
2.1.1964 - BU/02/62 

TOTAL 

(1) Ce projet est ooiDDlun avec le lhranda. 

2& 

PROJETS - Intitulé 

Amélioration de la route 
Bugarama-Muramvya 

Piste de pénétration Rwesero-
Kinyinya 

Etude globale pour le développe-
ment du Rwanda-Burundi 

HSpitaux ruraux de Chibitoke et 
Kayanza 

Voierie dans les cités africaines 
d'Usumbura 

HSpital Rutana et maternité N'Gozi 

Reconstruction de 6 ponts 
route Muramvya - ICi tega 

sur la 

Création de 500 ha de thé dans la 
région de Bugarama-Busangana 

Recherches théico1es 

Section Electrioité, Ecole Techni-
que Usumbura 

10 PROJETS 

Royaume du B U R U N D I 

Financement et Exécution 

Montant 
(000 u/ c) STADE ACTUEL 

A/C 7: amélior.route;Rd 12.9.63 
584 Projet achevé 

120 Travaux effectués en régie 

65 
Etudes achevées 20.11.61 

Projet exécuté 

130 Ale 109: constr. 2 h5p; M30~o.6~ 
a/c 2~2:fournit.; • 14.11.63 

A/C 119 trav. voirie; 220 
Rd 9•7 .63 projet achevé 

188 A/C 297 : Constr. Rutana ; Ap. 
Etude N'Gozi achevée déo.l962 

186 A/C 320: constr.ponts; 
M. 25.2. 64 

1.020 Pré p. 

80 Etudes en oours:1.5.63 

140 A/C 377aconstr.bltiments; 
ouv. 1.10. 64 

2.733 



31 AOUT 1964 

Décision 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° -------- ----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

209/B/BU/S 22.11. 63 11.12.009 
10.12.1963 - BU/09/63 

218/B/BU/S 14.1.64 11.12.010 

3.6.1964 - BU/06a/63 

226/B/BU/E 16.12.~3 12.12.015 
3.6.1964 1.2.64 BU/08/63 

TOTAL 

2b 

PROJETS - Intitulé 

Report 10 projets 

Royaume du B U R U N D I 

Financement et Exécution 

Montant 
(000 u/ c) 

2.733 

STADE ACTUEL 

Protection contre les crues 400 Exécution en régie 
du lac Tanganyka 

Etablissement d'un projet de mise 200 
en valeur d'un périmètre irrigué Prép 

dans la plaine de la Ruzjzi 

2è Bloc thé 1.420 Prép 

lJ PROJETS 4.753 

(2) 



31 AOUT 1964 

Décision 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° r- -------- ----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

2/B/RU/S (20.2.59) 11.12.001 
7.4.1959 5.6.61 B/RU/01/58 
14.6.1961 -
22/B/RU/E 19.1.60 12.12.004 (1) 
7.7.1960 8.3.60 B}RU/17}5!1 

58/B/RU/E 14.9.60 12.12.005 
16.12.1960 "13.11.60 B/RU/01ab/59 

87/B/RU/S 30.6.61 11.12.004 
8.11.1961 - B/RU/15/59 

18.10.61 11.12.005 
115/B/RU/S - B/RU/19a/61 

8.1.1962 18.10.61 11.12.006 
- B/RU/19d/61 

119/B/RU/E-B 9.11.61 12.12.008 
28.2.1962 8.1.62 B/RU/20b/61 

125/B/RU/E 19.12.61 12.12.007 
6.4.1962 5.2.62 B/RU/19o/61 

136/B/RU/E 28.2.62 12.12.010 
29.6.1962 13.4.62 B/RU/24cd/61 

164/B/RW/E 9.10.62 12.12.011 
6.2.1963 11.11.62 B7RW/01/62 

H?~~{~~~E 1;!!~~;2 ~?ti~.?o~i)62 

TOTAL 

(l) voir Burundi 

République dé R W 1 N D A 
Financement et Exécution 

Montant 
PROJETS - Intitulé STADE ACTUEL (000 u/ c) 

Etude de la mise en valeur de la A./C 1abac à moteur' Rd 16.7. 60 
région Mayaga-Bugesera (1ère traDile) 778 études terminées' 

trav.voie d 'accès en ré_g_ie 

Etude globale pour le développement 
65 

Etudes achevées 20.11.61 
du Rwanda-Burundi Pro_jet exécuté 

Mise en valeur du Bugesera-Mayaga 
374 

Exécution, en principe, en régie 
(2ème tranche) Etude en cours 1.8.61 

Ecole technique agricole à Buta.re 
(As tri da) 21'0 A/C 308: constr.' AP 

Carte pédologique de la Région 
40 Etude achevée 14.8.62 

du Mayaga-Bugesera 

Etude pour 1 'aménagement de 1 a Etude achevée nov.62 314 Nyawarongo 

Création d'un bloc de 500 ha de 
932 Prep thé dans la région de la Mul.indi 

Mise en valeur du Mayaga 501 Exécution en régie 

Achat matériel routier et étude 
350 

A/C 310:fourn.mat.routiers, 
axe A Lots l à 5a K.l8.2. 64'Lot 6:Ap 

Création de 500 ba de thé dans la 1.000 Exécution en régie:en cours. région Shangugu 
~ise e~ ya~eur)Mayaga 280 Exécution en régie:en cours. er per~metre 

10 PROJETS 4.844 



31 AOUT 1964 

Décision 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° r- --------· ----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

13.4.61 12.27.101 
5.6.61 F/AL/06/60 

13.4.61 12.27.102 
5.6.61 F/AL/08-09/60 

90/F/AL/E-S 
27.6.61 11.27.101 

2.2.1962 - F/AL/01/60 

27.6.61 11.27.102 
- F/AL/02/60 

27.6.61 11.27.103 
- F/AL/12/60 

27.6.61 11.27.104 
- F/AL/13/60 

30.6.61 11.27.105 
- F/AL/16/60 

12%/{SA/S 17.1.62 11.27.201 
25 6 1962 - F/SA/01/61 

137/F/SA/E 28.2.62 12.27.201 
25.6.1962 13.4.62 F/SA/07/61 

TOTAL 

10 

PROJETS - Intitulé 

Travaux d'amélioration pastorale 
Djelfa 

Construction et équipement de 526 
postes de Société Agricole de 
Prévoyance 

Construction 4 écoles ménagères 
agricoles 

Construction 15 centres de forma-
tion prof. agricole 

Centre d'apprentissage à Tlemcen 

Centre d'apprentissage à Bougie 

Six h6pitaux blocs de 120 lits en 
diverses localités 

Centre formation professionnelle 
accélérée 

Palmeraies de l'Oued R'Hir 

9 PROJETS 

République ALGERIENNE Démocratique 
et Populaire 

Financement et Exécution 

Montant 
STADE AClU EL (000 u/ c) 

1.479 Prep 

7.170 Prep 

911 Prep 

2.734 Prep 

148 A/C 288 1 construction 1 
x. 26.6.64 

276 A/C 287 1 construction 1 
•• 7·3·64 

A/C 1751constr1 Ks 18.2.63 
4.962 Rp (Frenda - Aflou)l 7.4.64 

A/C 349afourn. équip. Ap 
316 Prép. 

2.431 Prép. 

20.427 



31 AOUT 1964 

Décision 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° -------- ----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

17.6.59 11.22.201 
- F/CA/04/58 

11/F/CA/S 17.6.59 11.22.202 
9.4.1960 - F/CA/05/58 

17.6.59 11.22.203 
- F/CA/06/5~ 

12/F/CA/E 17.6.59 12.22.201 
1.4.1960 2.9.59 F/CA/01/58 

42/F/CA/E 11.3.60 12.22.202 
9.1.1961 8.5.60 F/CA/10/58 

14.9.60 12.22.203 
14.11.60 F/CA/12/59 

62/F/CA/E -
14-:-;·9 .60 12.22.204 

19.1.1961 14.11.60 F/CA/14a/59 
24.7.1962 

(14.9.60) 12.22.205 
7.3.62 1 F/CA/16/59 
14.11.60 

94/F/CA/E-S 30.6.61 11.22.204 
8.9.1961 - F/CA/22/60 

TOTAL page 1 

11 a République Fédérale du C A M E R 0 U N 

Financement et Exécution (1) 

PROJETS - Intitulé 
Montant 

(000 u/ c) STADE ACnJ EL 

Construction d'un pavillon d'hos-
52 

A/C 64: constr; Rd 19.3.64 
pitalisation Meiganga A/C 125: fourn.éauinAm.t. 

6 Rd 10.11. 2 
Construction d'un pavillon d'hos- A(C 65:constr.JRd 19.9.63 

pitalisation à N'Tui 30 A/Cl25:fourn.équip.Rd 8.).63 
Projet achevé 

Création de points d'eau dans la 
249 A/C 58: creusem.6 mares:Rd4.6.62 

subdivision Mora A/C 1401 " 10 puits Rd 4 7.63 
P,..n-1At ... ,.\.,..,.,.~ • -

Reconstruction de 4 postes à quai 
3.565 A/C 57: reconstr.; M 25.9.61 

du port de Douala 

Achat d'une drague pour le port de 892 A/C 101: fourn.drague; 
Douala Rp 22.1. 64 

Tronçon Pitoa-Figuil de la route 
1.337 A/C 82: fourn. cuf~~d1tT 2 • 61 

Garoua~~aroua 
A/C 89: bitumage;M 30.8.61 

Amélioration de l'élevage en A/C 1601 action san; 
Adamaoua 500 

Rp 10.3. 64 

Aménagement de la piste 
758 A/C 1511 aménagement; 

N'Kolebitye-N'Kolenieng 
Rd 20.5. 64 Projet achevé 

Formations sanitaires Nord 2.107 
A/C 262:constr.J {annulé) 

Cameroun A/C 378:oonstr.J ouv. 30.9.64 
{relancement) 

9 PROJETS 9.490 

\ 

\ 

\ 



31 AOUT 19 64 

Décision 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° ~ -------- ----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

94/F/CA/E-8 30.6.61 11.22.206 

(suite) - F/CA/31/60 

8.9.1961 30.6.61 12.22.206 
18.8.61 F/CA/15a/59 

30.6.61 12.22.207 
18.8.61 F/CA/20/60 

30.6.61 12.22.208 
18.8.61 F/CA/27/60 

30.6.61 12.22.209 
18.8.61 F/CA/29/60 

30.6.61 12.22.210 
18.8.61 F/CA/32/60 

101/F/CA/E 26.7.61 12.22.211 
4.12.1961 29.10.61 F/CA/30/60 

116/F/CA/E lA .12.61 12.22.213 
22.10.1962 5.2.62 F/CA/33/61 

146/F/CA/S 8.6.62 11.22.207 
14.8.1962 - F/CA/38/62 

1~/F/~~?' 9.11.61 12.22.212 
15.)..19 3 6.1.62 P/CA/18/60 

TOTAL pages 1 et 2 

11 b 

PROJETS - Intitulé 

Report 9 projets 

Ecole Normale supérieure à 
Yaoundé 

Route Tignere~ontcha 

Conservation des sols et lutte 
anti-érosive 

Bitumage route Yaoundé~'Balmayo 

Pont rail route Edea 

Piste des terres noires 

Route Maroua~lora 

Route N'Gaoundéré-Garoua 

Adduction d'eau de M 'Bal.mayo 

Che~in de Fer transcamerounais 

19 PROJETS 

République Fédérale du C A M E R 0 U N 

Financement et Exécution (2) 

Montant 
(000 u/c) 

9·490 

1.069 

494 

717 

1.985 

729 

344 

871 

2.714 

227 

15.000 

33.640 

STADE ACTUEL 

A/C 252 constr.; K 20.2. 64 

A/C 214& Trav.rout. f' M 12.12.62· 

·-
A/C 195& fourn.mat.; M 25.8.62 
Etudes terminées mars 1963 

A/C 184: trav.et bitumage: 
Rp .14.4. 64- Frojet achevé 

A/C 197& constr.pont;en suspens 

Etudes en cours 2.10. 63 

Etude en cours : 1· 3. 63 

-. 
~/C 236: trav.rout.l l 

M lot 2 s 8 .3.63 lot 1 .Hp 24. 6. 

A/C 256; adduct. eauJ 
lh 21.11.63 

l/C 261 1 présélection Xs~1.5: 
~/C 309 : fourn.traverses; 29.4. 
~ppel d'offres restreint travaux, 

64 
64 

Ap 



31 AOUT 1964 

Décision N° comptable Convention de Comm. 
financement n° ~ --------- ----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

154/F/CJ./S 20.7.62 11.22.208 
- F/CA/40/62 

18.12.62 
9.10.62 12.22.214 

11.11.62 F/CA/42/62 

9.10.62 12.22.215 
11.11.62 F/CJ./47/62 

189/F/CA/S 29.3.63 11.22.209 
25.6.63 - F/CA/39/62 

199/F/CA/S 27.5.63 11.22.210 
5·7.1963 - CA/46/62 

211/F/CA/S 22.11.63 11.22.211 
28.1.1964 - CA./52/62 

219/r'/CA./S 14.1.64 11.22.212 
18.3.1964 - CA/54/62 

TOTAL 

11 c 

PROJETS - Intitulé 

Report 19 projets 

Eool es primaires et Collège de 
N'Gaoundéré 

Pont sur la Bénoué l Garoua 

Pont rail-route sur le Mungo 

Etudes hydro-géo1ogiques 
Nord-Cameroun 

Etude mares permanentes Nord 
Cameroun 

Extension du Collège Libermann 

Ecole pratique d'agriculture 

26 PROJETS 

République Fédérale du C A M E R 0 U N 

Financement et Exécution (3) 

Montant 
(000 u/ c) STADE ACTUEL 

33· 640 

6.441 A/C 352 1 Constr. (concours) 
remise 31.10.1964 

1.620 Prép. 
Etude en cours 2.10.63 

531 A/C 304 1 Constr. pont; am éna-
gement ; K 2.4.64 

920 Etudes 

142 Etude 

729 Prep 

474 Prép. 

44.497 



12 a République C E N T R A F R I C A I N E 

31 AOUT 1964 Financement et Exécution (1) 

Décision N° comptable Convention de Comm. Montant 
financement n° ~ --------- ---------- PROJETS - Intitulé STADE ACTUEl Approbation (000 u/ c) 

signée le Conseil N° d'attente 

11.3.60 11.23.301 Construction de formations pro-
255 !/C 56 : constr. 1 1 1 , - FJOC 18;58 fessionnelles rurales Lota 1, 2 1Rpt 9· 6. 64 37/F/OC/S Lots 3 à 91Rd (4.12.62 1 

14.9.1960 11.3.60 11.23.302 Construction de plusieurs bâti-
A/C 90 

2.7.64) 
- F /OC/04-12/58 ments concernant la santé publique : tourn. mat. JRd 3.3.62 

(1ère tranche) 276 l/C 91 1 tourn. out. JRd 15.10.62 

: r 
1 -----

45/F/OC/E 11.3.60 12.23.301 Développement de l'élevage bovin 179 L'achat de bétail effectué en 6.10.1960 22.5.60 F/OC/11/58 régie 

5.12.60 11.23.303 Constructions sanitaires (2ème ) 312 A/C 137: constrJ Rel 12.11.63 

67/F/OC/S - F/OC/12/59 tranche A/C 143: fourn.mob.; Rd 29.5.62 
~-t ... + .'1. , 

23.3.1961 5.12.60 11.23.304 Hydraulique humaine: aménagement 228 A/C 142: sources,puits;Rp 9.5.64 
- F/OC/20/59 point d'eau Projet achevé 

5.12.60 12.23.302 Ponts sur pistes rurales 106 A/C 147: constr.pontsiro· 
21.1.61 F/OC/22/59 Rp 12.11.63-ach;:: 

6.gjF/OO/E 5.12.60 1?..23.303 Route Damara - Fort Si but 1.054 Prep 
17.3.1961 21 .1.61 F/OC/24/59 

5.12.60 12.23.304 Achat de matériel routier 962 A/C 116atour.n.aat.~out1•~ t 
21 .1.61 F/OC/26/59 R4 1).11.63-~~i~~ 

A3/F/OC/E 14.3.61 12.23.306 Centres et postes vétérinaires 370 
A/C 1651 constr.; Rp ).2.64 

14.6.1961 1R.5.61 F/OC/25/59 

TOTAL page 1 9 PROJETS 3.742 



République C E N T R A F R I C A I N E 

31 AOUT 1964 
12 b 

Financement et Exécution (2) 

Déci sion 
N° comptable 

Con ven ti on de Comm. Montant 
financement n° r- -------- ---------- PROJETS - Intitulé STADE ACnJEL 

Approbation (000 u/ c) 
signée le Conseil N° d'attente 

Report 9 projets 3.742 

89/F/OC/S 30. 6. 61 11.23.305 Etude globale de développement 30 Préétude achevée 15.4.62 
23.8.1961 - F/OC/32/61 

100/F/OC/E 14.3. 61 12.23.305 Développement de 1 1 élevage bovin 626. Exécution en régie 27.11.19 61 18.5. 61 F/OC/11/59 (2ème tranche) 

9.11. 61 11.23.306 Hydraulique humaine 658 Prép. - F/OC/20/61 (2ème tranche) 

113/F/OC/S 
9.11. 61 

A/C 235:constr. blt. J 
20.3.1962 11.23.307 Constructions sanitaires 972 Rp (lots 1 à 8 et 10,11):20.9.63 

- F/OC/31/61 (3ème tranche) à 10. 6. 64 
A/C 357:fourn. équipt : Ap 

18.12. 61 11.23.308 Constructions scolaires 2.390 A/C 354:oonstr.classes et - F/OC/28/61 logements; ouv. 20.8.64 

130/F/OC/S 28.2. 62 11.23.309 Institut études agronomiques 1.236 Etudes en cours 
8.5.1962 - F/OC/37/61 à Wak.ombo 

135~F{OqfE 28.2. 62 12.23.307 Ponts sur pistes rurales 1.094 Etude 22.6.1962 13.4.62 F/OC/22/61 (2ème tranche) 

178/F/OC/E-S 
9.11. 62 12.23.308 Route Bangui-Damara 1.264 A,·~ 375:oonstr.routeJouv.29.10. 64 
15.12.62 F/OC/38/62 

13.2.1963 19.12. 62 11.23.310 
- F/OC/39/62 Route Bangui - li 1 Eaiki {études) 105 Etudes 

TOTAL 18 PROJETS 12.117 



31 AOUT 1964 

Décision 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° f- -------- ---- -- -"---

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

29.3.63 11. 23.311 

195/F/OC/E-S - F/OC/41. b/62 

5·7.1963 29.3.63 12.23.309 
3.5.63 F/OC/42/62 

200/F/OC/E-8 27.5.63 11. 23.312 
25.9.1963 - OC/40b/62 

27.5.63 12. 23.310 
5.7.63 F/OC/44/62 

208/F/OC/S 17.7.63 11. 23.314 
12.8.1963 -
206/F/OC/S 26.7.63 11.~.31~ 
15.10.1963 - F/OC 40a 62 

15.7-64 11.23.315 
- OC/06/62 

236/F/OC/S 15.7. 64 11.23.316 
- OC/55/63 

15.7. 64 11.23.317 
OC/57/63 

TOTAL 

12 c 

PROJETS - Intitulé 

Report 19 projets 

Ecole technique d'élevage de Boua.r 

Pont sur la Kouma 

5 laboratoires contre grandes 
endémies 

Aérodrome de Berberati 

Etude de programmation 

Formations sanitaires Sud-ouest 

Ecole Inter Etats des Douanes 
à Bangui 

Collège Technique Agricole 
à Bambari 

6 Centres sociaux 

27 PROJETS 

République C E N T R A F R I C A I N E 

Financement et Exécution (3) 

Montant 
(000 u/ c) STADE ACTUEL 

12.117 

300 Prep. 
Etude 

A/C 355:constr.pont ; 186 Ap 

243 Prép. 

231 A/C 374:trav.réfection piste 
ouv. 24.9. 64 

540 Etude en cours 16.8. 63 

608 Prep. 

267 En préparation 

1.013 En préparation 

158 En préparation 

15· 663 



31 AOUT 1964 

Déci sion N° comptable 
Convention de1 Comm. 
financement n° -------- ----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

25/F/AC/S 23.10.59 11.24.201 
1.4.1960 - F/AC/04a/58 

28.3.61 11.24.202 
- F/AC/Ol-ü2/58 

28.3.61 12.24.201 
81/F/AC/E-8 24.5.61 F/AC/05/59 

19.9.1961 30.5.61 11.24.203 
- F/AC/09/60 

30.5.61 11.24.204 
F/AC/10/60 -

176/F/AC/E 9.11.62 12.24.202 
19.4.1963 15.12. 62 F/AC/08/59 

237/F/AC/S 15.7. 64 11.24.205 
- AC/12/63 

TOTAL 

13 

PROJETS - Intitulé 

Construction de quatre maternités 

Electrification Mutsamudu et 
Moroni 

Asphaltage de routes principales 

Ecole ménagère de Mutsamudu 

Formations sanitaires Mamoutzou 
et Fomboni 

Digue de Mutsamudu 

Formation sanitaire de 
Mitsamiou1i 

1 PROJETS 

Territoire des C 0 M 0 R E S 

Financement et Exécution 

Montant 
(000 u/ c) STADE ACTUEL 

A/C 15 constr. 4 mat. ' 81 Rd 20.9. 63 
Projet achevé 
A/C l69:trav.fourn; Ms 20.11.62 

340 Lot 2 : Rp 23.10.63 
Lot 3 : Rp 2.3.64 

1.146 A/C 191: trav.bit.; 
Rp 19.2. 64 

Rp 19.2.64 

263 
A/C 208: constr.; 
Rp 14.11.63 

239 
A/C 207: constr. J M 30.10.62 

567 A/C 380:trav. pro1ongt. jetéeJ 
remise 16.10. 64 

152 En préparation 

2.788 



31 AOUT 1964 

Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° ~ -------- ----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

36/F/MC/S 25.1.60 11.23. 201 
4.10.1960 - F/MC/04/58 

17.6.60 12.23.201 
25.8.60 F/MC/05/58 

46/F/MC/E 17.6.60 12.23.202 

25.10.1960 25.8.60 F/MC/06/58 
-

17.6.60, 12.23.203 
27.6.63 F/MC/10/58 
25.8.60 

47/F/MC/E 21.6.60 12.23.204 
12.4.1961 11.8.60 F/MC/01/59 

9.11.61 11.23.202 
- F/MC/29/61 

9.11.61 11.23.203 
F/MC/35/61 

111/F/MC/E-s 18.10.61 12.23.205 

10.4.1962 
10.12.61 F/MC/28/61 

18.10.61 12.23. 206 
10.12.61 F/MC/31/61 

18.10.61 12.23. 207 
10.12.61 F/MC/32/61 

TOTAL page 1 

14 a 

PROJETS - Intitulé 

Protection maternelle et infan-
tile 

Sortie Nord Brazzaville 

Pont Le Briz 

Infrastructure routière et équipe-
ment de la zone cacaoyère de la 
Sangha 

Construction de 2 nouveaux postes 
à quai dans le Port de Pointe-Noin 

12 Cours complémentaires 

Extension Lycée de Brazzaville 

Achat 50 wagon grumiers 

Passage de la vallée de Le fini 

Routes ·Pointe-Noire - Bas Kouilou 
et Pointe-Noire - Cabinda 

10 PROJETS 

République du C 0 N G 0 (Brazzaville) 

Financement et Exécution (1) 

Montant 
(000 u/ c) STADE ACTUEl 

457 
A/C 77: constr; Rp ).8. 63 -Proje~ 
A/C 202afourn.équ.J Rd 12.7.63 

851 A/C 75: trav.rout.; Rd 4.4.64 
Projet achevé 

244 A/C 76: constr.pont; M 16.8.61 

A/C 78: ponts; M 6.12.61 
1.558 A/C 79: hangars; M 18.12.61 

3.241 A/C 97: constr. 2 postes; 
M 20.1.62 

1.567 A/C 334:four.oss.m6tall.+travaux 
montage ; Ap 

640 A/0 337:constr.bltiments ; 
Ap 

365 A/C 2ll:fourn.wag.;Rp 17.12.63 
Projet achevé 

1.033 
A/C 203: trav.rout.; 
Rp partielle : 6.2. 64 

A/C 204: trav.rout. 1 
1.904 M Lot 2 j.l .12.62 

M Lot 1 4.3. b4 

11.860 

achevé 



31 AOUT 1964 

Déci sion N° comptable Convention de Comm. 
financement n° ~ --------· ----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

• 117/F/MC/S 19.12.61 11.23.204 
10.4.1962 - F/MC/34/61 

124/F/MC/E 17.1.61 12.23.208 
5.6.1962 22.2.62 F/MC/37/61 

144/F/MC/E 18.4.62 12.23.209 
4·9 .1962 4.6.62 FjMC/38/62 

191LF{M%S 29!.3.63 11.23.205 
2.12. 9 3 - F /MC/47 /62 

214/F/MC/E-S 16.12. 63 11.23.207 
12.3.1964 - MC/46a/62 

22.11.63 12.23.210 
28.12.63 XC/49/63 

228/F/MC/S 7.2.64 11.23.206 
20.5.1964 - XC/42/62 

.. 

TOTAL 

14 b 

PROJETS - Intitulé 

Report 10 projets 

Ecole normale supérieure à 
Brazzaville 

Route Brazzaville - Kinkala 

Route Obouya - Fort Rousset 

Etudes route NYANGA-MOSSENDJO 

Etude de la Route Jacob-Sikiti 

Chemin de fer Congo-Océan 
(renforcement de la voie) 

Assainissement de Brazzaville 

17 PROJETS 

République du C 0 N G 0 (Brazzaville) 

Financement et Exécution (2) 

Montant 
(000 u/ c) STADE ACTUEL 

11.860 

1.053 Prep 

932 A/C 205&trav.rout.J 
Rp 30.4. 64 -Projet achevé 

1.134 A/C 247• trav.rout. J M 12.4.63 

182 Etudes 

69 Btu4ea 

555 A/C 376&fourn.mat.voie J exec. 
soudures J ouv. 24.9.64 

2.917 
Prép 

18.702 



31 AOUT 19 64 

Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° f- --------- ----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

15/F/CI/E 22.7.59 12.21.501 
25·.5.1960 6.9.59 F/CI/18/58 

59/F/CI/E 14.9.60 12.21.502 
8.2.1961 21.11.60 F/CI/18/59 

11.21.501 22.7.59 

16/F/CI/S - F /CI/02a/58 

25.5.1960 22.7.59 11.21.502 - F/CI/04/58 

26/F/CI/S 13.11.59 11.21.503 
25.5.1960 - F/CI/22/58 

10~3.61 11.21.505 
- F/CI/36/59 

10.3.61 12.21.505 
20.4.61 F/CI/33/59 

75/F/CI/E-s 

15.6.1961 10.3.61 12.21.506 
20.4.61 F/CI/34/59 

10.3.61 12.21.504 
28.4.61 F /CI/02b/58 

02a-31/59 

TOTAL 

15 a République de C 0 T E D ' I V 0 I R E 

Financement et Exécution (1) 

Montant 
PROJETS - Intitulé STADE ACTUEL (000 u/ c) 

Port de pêche à Abidjan 600 A/C 44: constr.port pêche; 
(1ère Tranche) M 18.4.61 

Port de pêche à Abidjan 
(2ème Tranche) 790 

Hydraulique humaine: points d'eau 
A/C 45:For.puits; M 22.).61 

1.090 Rp 15.].62{barrages)Rd(puits 
Ganoufla) : 20.8.63 

Création de cinq hôpitaux secon-
580 A/C 59: constr.; M 7.4.61 

dai res Rp27.11.61-1.3.62 (3 hôp.) 

Construction de 60 écoles pri- 1.216 A/C 50: constr.; Projet achevé 
maires Rp 3.11.61 - 1.3.62 

Lotissement Cocody-8ud à A/C 237: constr.; M. 18.3.64 
1.620 Abidjan 

.Aménagements routiers Boucle du 4.861 A/C 145: terrassemt; 
Cacao M lots 1, 2 et 3: 20.3.62 

M lots 4 et 51 26.10.62 

Aménagements routiers Région de A/C 146: t M 20.3.62 2.512 terrassem ; 
Man 

A/C 198: amén.points d'eau; 
Hydraulique humaine et pastorale 3.314 :ro lot 1 12.3.63 

M lot 2 30.3.63 Jrt lot 3 =9·7.63 M lot 4 12.2.63 
M lot 5 1.4.63 

9 PROJETS 16.583 



15 b République de C 0 T E D' I V 0 I RE 

Financement et Exécution (2) 
31 AOUT 1964 

Décision N° comptable 
Convention de Comm. Montant 
financement n° ~ -------- ---------- PROJETS - Intitulé (000 u/ c) STADE ACTUEL 

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

Report 9 projets 16.583 

9.11.61 11.21.506 Collège de jeunes filles à 1.612 Etudes en cours : 12.1.1963 

112/F/CI/S F/CI/47/61 Abidjan 

21.12.1961 18.12.61 11.21.508 Alimentation en eau : Ville 1.580 A/C 217: trav. ; lot 1 M. 13.5· 63 - F/CI/45/61 de Bouaké lot 2 M. 30.8. 63 

127 /F/CI/S 28.2.62 11.21.509 Institut Pasteur à Abidjan 1.053 Prep 
2.4.1962 - F/CI/38/60 Etudes en cours:16.4.63 

139/F/CI/S 10.5.62 11.21.510 Camps de formation rurale 2.147 ~je 347: trav.constr; Ap 
28.5.1962 - F/CI/32/59 

163/F/CI/J 9.10.62 12.21.507 Liaison par faisceau: hertzieœ 2.431 A/C 311: fourn.et montage; 
13.12.62 18.11.62 F/CI/49/61 Ap 

183/F/CI/E 19.12.62 12.21.508 Développement production 
4. 659 Prép. 25.1.1963 21.1.1963 F/CI/15/58 palmier à huile 

l{t~~~~I~S 29.3.63 11.21 .511 li:tude en vue élaboration Pl an 97 ~tudes en cours:8.8.1963 - F/CI/59/62 1964-1970 

213/F/CI/S 16.12. 63 11.21.512 Ecole Normale Supérieure 1.215 Prép. 24.3.64 - CI/61/63 d'Abidjan 

235/F/CI/S 15·7· 64 11.21.513 Institut national de Santé 
1.742 En préparation - CI/58/62 Publique Abidjan 

TOTAL Il~ PROJETS 33.119 

--



31 AOUT 1964 

Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° ~ -------- ----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

5/F/SF/S 28.5.591 11.24.301 
11.11.1959 16.12.6 F/SF/01/58 
21.5.1964 -

148/F/SF/E 1.6.62 12.24.301 
18.1.1963 7.7.62 F/SF/02/61 

TOTAL 

16 C 0 T E F R A N 9 A I S E D E S S 0 M A L I S 
Financement et Exécution 

Montant 
PROJETS - Intitulé STADE ACTUEL (000 u/ c) 

Travaux d'infrastructure Lotisse-
854 ~/c 12 1 fourn. mat. J Rd déc. 

ment du "Stade" à Djibouti ~/c 18 1 trav.; Rd 22.6.64 

Construction d'un poste pétrolier, 
513 A/C 289; constr.; )l 20.11. 63 

port de Djibouti 

2 PROJETS 1.367 

61 



31 AOUT 1964 

Décision N° comptable Convention de Comm. 
financement n° ~ -------- -----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

22.7.59 11.21.601 
- F/DA/Ol/58 

14/F/DA/S 22.7.59 11.21 .602 

10.2.1960 - F/DA/02/58 

22.7.59 11.21.603 
- F/DA/03/58 

41/F/DA/S 11.3.60 11.21.604 
19.7.1960 - F/DA/04/58 

57/F/DA/S 12.7.60 11.21.605 
6.10.1960 - F/DA/14/59 

31.1.61 11.21.606 
76/F/DA/E-S - F/DA/12/59 

12.6.1961 31.1.61 12.21.601 
21.3.61 F/DA/13/59 

78/F/DA/E 22.3.61 12.21.602 
17.7.1961 12.6.61 F/DA/07-15/59 

97/F/DA/S 20.7.61 11.21.608 
21.9.1961 - F/DA/17/60 

TOTAL page 1 

17 a 

Montant 
PROJETS - Intitulé (000 u/ c) 

Ecole d'infirmiers et infirmières 222 à Cotonou 

Groupe hospitalier à Sava1ou 107 

Groupe hospitalier à Athiémé 
67 (Lokossa) 

Construction d'un h8pital secon-
594 daire à Parakou 

Equipements de constructions pour 
87 la santé publique 

Adduction d'eau Ouidah 275 

Route Togo -Nigeria 810 

Palmeraies et huileries de palme 
3.241 

Création de points d'eau 2.046 

9 PROJETS 7·449 

République du D A H 0 M E Y 

Financement et Exécution (l) 

STADE ACTUEL 

A/C 32: constr.; 
Projet achevé Rd 15.4.63 

A/C 33: constr.;Rd 27.5.63 
Pro jet achevé • 

A/C 34: constr.; 
Projet achevé • Rd 14.12.62 

A/C 71: constr.;Rp 28.11.61 
A/C 126 à 130: fourn.;Rp 2.1.63 

A/C 131 à 136: fourn.;np 25.1.63 

-
A/C 194: forage; Rd 8. 6. 64 
A/C 220: alim.eau; M 2.11.63 

·--·-
A/C 215: trav.rout.; M 1.3.63 

A/C 13R: plant.; M 2.5.62 
A/C 139: oadastrage; Rd 25.5.63 
Aie 23lt foraget M 12.4.63 
A/C 232t constr.logem.; 

; Rp 18.2. 64 

A/C 1821 puits, forages; 
Rd 25.1.63 (partielle) 



31 AOUT 1964 

Décision 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° ~ --------· ----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'aHente 

109/F/DA./S 1'8 .10.61 11.21.609 
21.11.1961 - F/DA/19-20/61 

131/F/DA,E 28.2.62 12.21.603 
12.6.19 2 2.4.62 F/DA/18/60 

à fixer 31.1.61 11.21.607 
- F/DA/16/60 

180/F/DA/S 19.12.62 11.21.610 
- F/DA/24a/62 

13.2.1963 
19.12.62 11.21.611 

- F/DA/24b/62 

19.12. 62 11.21.612 
- F /DA/24c /62 

' 

186/F/DA/E 19.12.62 12.21.6o4 

13.2.1963 1o.2.62 F/DA/21/61 

19.12.62 12.21.6o5 
21.1.633 F/DA/29/62 

205 /F /DA;/S 
·-1---

26.7.63 11.21.613 
31.7.1963 -

TOTAL 

17 b 

PROJETS - Intitulé 

Report 9 projets 

Prospection gisement de calcaire 
Arlan; prospection minière systé-
ma tique 

Route Comé-Dogbo 

Lutte contre les tr.ypanosomiases 
animales 

Lycée mixte de Parakou 

Cours secondaire de filles 
à Abomey 

Eléments pour construction 20 
écoles primaires e.t logements 

Restauration des solA région 
Boukombe 

Superstructure port de 
Cotonou 
Assainissement p1uvi8J. de Cotonou 
(1ère tranche) 

18 PROJETS 

Montant 
(000 u/ c) 

7-449 

697 

2.127 

243 

1.782 

527 

162 

1.o94 

1.863 

2.714 

18.658 

République du D A H 0 M E Y 

Financement et Exécution (2) 

STADE ACnJEL 

Etude en cours 

Prep 

Pré p. 
Etude 

Pré p. 
Etude 

Prép. 

Travaux en régie : en cours 

A/C 298 : tra:~rau~ port. 
M. 3.2.1964 

A/C '26s tra.v; M 19.6.64 



31 AOUT 1964 

Décision N° comptable Convention de Comm. 
financement n° r- --------· ----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

(1 ~·.îri.%2) 11.23. 101 
F/GA/01/58 

17/F/GA/S 16.9.59 11.23.102 

27.4.1960 - F/GA/02/58 

44/F/GA/S 11.3.60 11.23.103 
26.8.1960 - F/GA/03/58 

28.7.60 12.23.101 
55/F/GA/E 13.11.60 F/GA/07/58 

26.1.1961 -
28.7.60 12.23.102 
13.11.60 F/GA/15/59 

20.7.61 11.23.104 
- F/GA/17/60 

20.7.61 11.23.105 
93/F/GA/S - F/GA/18/60 

22.8.1961 20.7.61 ],.1.23.106 
- F/GA/19/60 

20.7.61 11.23.107 
- F/GA/20abc/60 

138/F/GA/S 18.4.62 11.23.108 
22.6.1962 - F/GA/09/59 

TOTAL 

18 a 

PROJETS - Intitulé 

Formations s~nitaires 

Construction d'une section commer-
ciale à l'école professionnelle 
de Libreville 

Construction de trois centres 
d"' apprentissage 

Route Kougouleu-Médouneu 

Route Ebel-NDjo1é 

Formation professionnelle 
à Libreville/Port Gentil 

rapide 

Internats de 3 cours complémen-
taires 

Extension Lycée technique à 
Libreville 

a)Ecole d'infirmiers Libreville 
b~quipts techn. formation sanitaire 
o iaterni té de Port Gentil 

Assainissement de Libreville 
(Quartier M'Batavea) 

10 PROJETS 

République G A B 0 N aise 

Financement et Exécution(1) 

Montant 
{000 u/ c) STADE ACTUEl 

652 
A/C 27: constr.~1 bâtiments 
Rp~Lotl~:l5.9.62.~Lot7~:14•3.62 

Lota :30.1.62. 1ot9 129.8.62 
A/C 106: équipem. sect.commerc. 

45 Rp 21.3.62 
A/C 201: fourn.équipt;Ms 

A/C 254 1 fourn.form.sanit.; Ap 
406 

K.lotslàlO (sauf4):1.8.63 

2.431 A/C 112: trav.lère tranche; 
M 19.1.62 

A/C 158: trav.2è tr.; M 29.9.62 

1.621 A/C 164: constr.; M 28.9.62 

600 
Af.C 221:constr. : M 8.2.63 
A/C 305:fourn.équip.; Ms ; 
Rd(lots 10 et 15):30.6.64 

336 
A/C 200: oonstr.;Rp 26.3.64 

A/C 321 :fourn.équipt.; K 19.5. 64 
--~ 

1.539 Prep 

Aj, 174:fourn.équip.b)Rd 17.12.6~ 
505 A/C 299:constr. a) ; Ap 

A/C 370:oonstr~ o); ouv.31.8.64 

972 
A/C 257 : trav. assainissement ; 
M 12.3.64 

9.115 

lot 4 



31 AOUT 1964 

Décision N° comptable 
Convention de Comm. 
financement n° f- --------

_________ ,. 
Approbation 

signée le Conseil N° d'attente 

150/F/GA/E 8.6.62 12.23.103 

25.9.1962 15.7.62 F/GA/13/59 

161/F/GA/E 20.7.62 12.23.104 
3.10.1962 31.8.62 F/GA/23/62 

166~/GA/E 9.10.62 12.23.105 
3. 2.1962 11.11.62 F/GA/22/61 

215/F/GA/E 22.11.63 12.23.106 
13.3.1964 28.12.63 GA/26a/62 

TOTAL 

18 b 

PROJETS - Intitulé 

Report 10 projets 

Développement d'élevage en 
milieu rural 

Ponts à AYEM et EBEL 

Bitumage de la route Libreville -
()yan 

Equipement de la Je Brigade 
de Plantation d'Okoumé 

14 PROJETS 

Montant 

gépublique G A B 0 N aise 

Financement et Exécution (2) 

(000 u/ c) STADE ACTUEL 

9.115 

332 Prep 

891 
A/C 2941 projet et exécutiont 
Pont Ebe1 J Ap 

2.528 A/C 277; bitumage; Ap 

470 Pré p. 

13.336 



.31 AOUT 19 64 

Décision N° comptable 
Convention de Comm. 
financement n° --------· - -- - - - -· - - -

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

30.5.61 11.26.101 
91/F/GD/E-s - F/GD/01-02/60 

4.9.1961 30.5.61 12.26.101 
21.7.61 F/GD/03/60 

134/F/GD/E 28.2.62 12.26.102 
4· 7.1962 6.4.62 F/GD/05/61 

197/FtGD{S 29.3.63 ] 1. 26 .l 02 
31·5·- 96 - F /MQ-GD/01 b/6 

233/F/GD/S 17.4.64 11.26.103 
26.6.64 - GD/04/61 

TOTAL 

19 

PROJETS - Intitulé 

Adduction d'eau Point à Pitre, 
Gosier, St.François et Pombiroy 

Route de sortie Nord de Pointe 
à Pitre 

Extension du port de Pointe à 
Pitre 

Etude -r~cupération d.es mangrove A 

Alimentation en eau potable de 
Port Louis et Petit Bourg 

5 PROJETS 

Département de 1 a G U A D E L 0 U P E 

Financement et Exécution 

Montant 
STADE A Cru EL (000 u/ c) 

A/C 2401 fourn.+ pose; Ap 
747 A/C 2411gén.civ.; Ap 

223 
A/C 2131 trav.rout.; •M 29.11.62 

3.241 A/C 27lt trav. portJ • 31.3.64 

lAA Etudes 

-
932 P.rép 

5.331 



31 AOUT 1964 

Décision 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° -------- ----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

177/F/GU/E 9.11.62 12.26.201 

13.2.1963 
15.12.62 F/GU/01/60 

TOTAL 

20 

Montant 
PROJETS - Intitulé (000 u/ c) 

Route Cayenne - St-Laurent 
(Section Iracoubo - St-Laurent) 

2.005 

1 PROJETS 2.005 

Département de la 0 U Y A N E 
Financement et Exécution 

STADE ACTUEL 

A/C 303 : trav. routiers 

M 14.11. 63 



31 AOUT 1964 

Convention de 
financement n° 

signée le 

2t IFjHVjS 
27.4.1960 

30/F/HV/E 

16.8.1960 

72/F/HV/E-5 

17 .3.1961 

74/F/RV/E 
13.6.61 

103/F/HV/S 
21.11.1961 

Décision 
Comm. 

~ --------
Approbation 

Conseil 

23.10.59 
-

21.12.59 
13.2.60 

11.3.60 
9.5.60 

31.1.61 
-

31 .1.61 
-

31.1.61 
8.3.61 

10.3.61 
2R.4.61 

c:t&:J:g~) -

TOTAL 

N° comptable 

-----------
N° d'attente 

11. 21.703 
F/HV/11/58 

12.21. 701 
F/HV/Ol/58 

12. 21.702 
F/HV/16/58 

11.21. 704 
F/HV/23/59 

11.21.705 
F/HV/31/59 

12. 21.703 
F/HV/28-29/59 

12.21. 704 
F/HV/24/59 

11.21. 706 
F/HV/3~1 

21 a 

PROJETS - Intitulé 

Construction de 50 écoles pri
maires 

Aménagements hydro-agrjcoles dans 
l'Est-Volta: 3 barrages 

Hydra~ùique humaine et pastorale: 
puits 

Education rurale 

Adduction d'eau (Koudougou, 
Ouahigouya et Ka;>ra) 

Barrage de terre 

Conservation des sols 

Infrastructure et équipements 
sanitaires 

8 PROJETS 

République de H A U T E - V 0 L T A 

Financement et Exécution (1) 

Montant 
(000 u/ c) 

1.115 

300 

2.025 

466 

5.428 

STADE ACTUEL 

A/C 49: constr.: Rp Lots 1,2,3 : 
i.8.62 -Lot 4 : 24.5.62 

A/C 196: fourn.équip.; Rd 19.2.63 

A/C 46: constr. 3 barrages; 
Rd:24.6.63;projet achevé 

90 puits: 4 marchés: 11.4.62 
f A/C 67) 

A/;ÏC 193:fourn.oss.mét.; M.8.5.63-
A C 234:constr.; Ap lots 3,4;M.lot 1: 
A/C 315:constr.relancem. 13.5.63 
lots 2,5,6; Ap 
A/C 222: a1im.eau; 
M 27.6.63 

A/C 117: constr. 8 barrages; 
Rd 13. 6. 63;Projet achevé 

A/C 161: Prestations; M 30.6.62 

Etudes achevées 10.7.62 
A/C 233 : constr.bât.; 
M lots 1, 2 et 4 : 4.4.63 
M lot 3 : 9.4.63 

/c 366 : fournit. ossat. 
métall.; remise 1.10. 64 



21 b République de H A U T B - V 0 L T A 

31 AOUT 1964 Financement et Exécution (2) 

Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. Montant 
financement n° -------- ---------- PROJETS - Intitulé (000 u/ c) STADE ACTUEl Approbation 

signée le Conseil N° d'attente 

Report 8 projets 14.937 

147 /F/HV /E 8.6.62 12.21. 705 Construction 64 barrages 8.102 A/C 2261 constr.J l( 4.9.63 ruraux 20.7.1962 15.7.62 FjiN /38/62 

173/F/HV /S 19.12.62 11.21.707 Alimentation en eau et assainisse- 1.754 ~/C 351 aliment.eau et assajntss~; 
20.12.1962 - F/Fl /36/62 ment de Ouagadougou Ap 

-
188/F/HV/S 29.3.63 11.21.708 Ecole Nationale d'Administration 1.155 Etudes en cours 1 7.6.63 4.4.1963 - F/HV/35/62 et atelier mécanographique 

224/F/trv/S 14.1.64 11.21. 709 Etudes routi~res 486 Etudes en cours 1 14.8.64 14·4-1964 - HV/47/63 

TOTAL 12 PROJETS 26.434 



31 AOUT 1964 

Décision 
N° comptable 

Con ven ti on de Comm. 
financement n° --------- ----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

28.5.59 12.24.101 

8/F/MA/E 22.7.59 F/MA/29/58 

18.9.1959 28.5.59 12.24.102 

22.7.59 F/MA/29/58 

3.6.59 11.24.101 
- F/MA/03/58 

3.6.59 11.24.102 
9/F/MA/S - F/MA/09/58 

22.6.1959 3.6.59 11.24.103 
- F/MA/10/58 

3.6.59 11.24.104 
- F/MA/11/58 

3.6.59 11.24.105 
- F/MA/18/58 

3.6.59 12.24.103 
10/F/MA/E 26.10.59 F/MA/05/58 

24.2.1960 3.6.59 12.24.105 
26.10.59 F/MA/25/58 

TOTAL 

22 a République Malgache - M A D A G A S C A R 

Financement et Exécution (1) 

PROJETS - Intitulé 
Montant 

(000 u/ c) STADE ACTUEL 

Intervention d'ur~ence Travaux effectués Rétablissement des communications 1.620 projet exécuté routières 

Intervention d'ur~ence Travaux effectués Rétablissement des communications 1.215 projet exécuté ferroviaires 

Lycée de Diégo-Suarez 142 A/ C 19 :constr. ; Rd 11.7. 63 
A/C 9R:fourn.équip.; M lots 1 àf 

6.10.61 
Lot 1 Rp 9.1.62 lot 9: 10.4. 62 

Collège classique et moderne de 102 A/C 20:constr.; Rd 27.5.63 
Majunga{Lycée) A/C 98:fourn.équipem.;~p 17.3.63 

Collège de Tuléar(Lycée) 
Af.C 211 constr.J M 24.5.63 

243 A/C 981 fourn.équip.J M 
Lots 1,4,5 ,6 Rp 25.9. 63 

Ecoles du 1er degré - construc- 162 
A/C 13: 

tion de 120 classes Projet exécuté 

Adduction d'eau à Diégo-6uarez 608 A~C 22:rourn.pose etc;Rd 9.11.63 
A~ ?3:tray.te~r.;Rd 9.11.63 

OJet execute 

Aménagement du Delta de l'Anony 1.620 A/C 155: aménagem.; M 18.5.62 

A/C 24: aménagement route; Route d'Amboanio 365 
Rd 1.4. 63 projet achevé 

9 PROJETS 6.077 



22 b 

31 AOUT 1964 
--

Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° ---------- - -- - - - --- -- PROJETS - Intitulé Approbation 

signée le Conseil N° d'attente 

Report 9 projets 

10/F/MA/E 3.6.59 12.24.104 Aménagement de la Plaine de 
24.2.1960 26.10.59 F/MA/22/58 Tuléar 
(suite) 

30.9.59 12.24.106 Développement de la production ani 
5-.12.59 F/MA/02/58 male et introduction d'exploita-

19/F/MA/E tions mixtes dans le district de 
Tsiroanomandidy 

28.3.1960 
30.9.59 12.24.107 Route Manakara-Farafangana 5.12.59 F/MA/13/58 

12.7.60 12.24.108 Allongement quai de commerce à 
38/F/MA/E 12.10.60 F/MA/01/58 Diégo-8uarez 

9.1.1961 12.7.60 12.24.109 Aménagements hydra-agricoles de 
12.10.60 F/MA/21/58 la Soavina 

14.3.61 11.24.106 Construction d'un pavillon d'hos-
- F/MA/36/60 pitalisation à Majunga 

82/F/MA/E-8 30.5.61 11.24.107 Collège classique et moderne à 

17.7.1961 - F/MA/35/60 Antsirabé(Lycée) 

30.5.61 11.24.108 Protection Tan~~ve contre les 
- F/MA/65/60 crues 

14.3.61 12.24.110 Equipement routier d'Ankaizina 
12.6.61 F /MA/12b/58 

TOTAL 18 PROJETS 

République Malgache - M A D A G A S C A R 

Financement et Exécution (2) 

Montant 
(000 u/ c) 

6.077 

1.944 

R49 

2.634 

1.216 

561 

442 

391 

1.620 

1.215 

16.949 

STADE ACTUEl 

A/C 54: .. ts amenagem hydroagric.; 
M 12.5.61 

Exécution - en régie - en cours 

A/C 25: aménagem t route; 
Rp 4.4. 64 

A/C 118: constr.; M 4.12.61 

A/ C 104 : am énagem ts 
; 

Rp:22.1.63 et 9.12.63 

A~C 185: constr., Rp 18 • .3.64 
AÏ,C 209 1 climat1s.;Hp 4.6.63 
AÏC 3251fourn.équipt.r(1) 

A/C 163: trav.constr. :Rp 10.9.6 
A/C 276; équipem.Rp 18.6.64 

A/C 168: trav.; M 22.6.62 

A/C 159: :f'ourn.; Rp 4.9.62 et 17 
A/C 189: fourn.buseipm~~.ll. 62 
A/C 2281 constr.ponts; 
M 14.3.63 
~ies en cours 
(1) M lots (là6 ;8à10) 121.7.64 

lot 7 1 caduc 

J 

3 



31 AOUT 1964 

Décision N° comptable 
Convention de Comm. 
financement n° ~ -------- -----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

14.3.61 12.24.111 

P,2/F /MA/E-8 12.6.61 F/MA/12c/58 

(suite) 14.3.61 12.24.112 
17.7.1961 12.6.61 F/MA/31/58 

14.3.61 12.24.113 
12.6.61 F/MA/32/58 

92/F/MA/E 30.5.61 12.24.114 
22.8.1961 21.7.61 F/MA/46/60 

15.1.62 11.24.109 

121/F/MA/S - F/MA/15/58 

29.3.1962 15.1.62 11.24.110 
- F/MA/53/60 

129/F/MA/S 28.2.62 11.24.111 
- F/MA/54/60 

21.5.1962 07/5A 
55à59/60 

69/60 

133/F/MA/E 28.2.62 12.24.115 
9.4.62 F/MA/41/60 

5· 7.1962 28.2.62 12.24.116 
9.4.62 F /MA/71-7 4/60 

TOTAL 

22 c 

PROJETS - Intitulé 

Report 18 projets 

Mur d'accostage à Antsohihy 

Route Vohemar - Sambava 

Section routière Betsiboka -
Kamoro 

Jetée port de Tamatave 

HSpital de Manakara 

HSpi tal de Fort-Dauphin 

Infrastructure scolaire 
a) 6 cours complémentaires 
b) Lycée de Rabearivelo n Tanana-

rive 
c) Collège normal d'Arivonimamo 

Route Nationale 4 - Section 
Majunga-Kamoro 

Ponts sur 1 a Sakeny et pont 
d'Ihosy 

27 PROJETS 

République Malgache - M A D A G A S C A R 

Financement et Exécution (3) 

Montant 
(000 u/ c) STADE ACTUEL 

16.949 

227 A/C 188 : trav.; M 29.8.62 

A/C 170: ~rojet +réalisation; 
3.686 M 15.11.6 

A/C 264:aménagt., M 8.8.63 

2.269 A/C 172 : trav. routiers J 
M 6. 6. 62 

2.431 
A/C 153 : trav. maritimes J 

Rp 8. 7. 64 

A/.C 229:constr.; M 24.4.63 
405 A/C 285:monte-ma1ades;M 31.'r0. 63 

A/C 353:fourn.13 climatiseurs~Ap· 
A/C 28o:constro; M 23.9.63 

405 A/C 324:monte-ma1ades; M 8.4.64 
A/C 353:fourn.climatiseurs; AD 
A/C 284:constr. lycée b) JM 25.10 
A/C 255:constr. cours a) ; 

1.029 
Lot 1 : Rp 14.12.63 

;Lots 2 â. 6:M 18.7. 63 
A/C 360:constr.col1ège c); Ap 
A/C 384:fourn.équipt.a)et b); 

ouv. 19.11.64 
527 A/C 227: trav. rout. ; 

Rp 8. 6. 64 

810 
A(C 225 : Pont Sakeny; M 8.4. 63 
A/C 260 : Pont Ihosy; M 25.7.63 

28.738 

.63 



22 d 
Rêp~~Iique Xa1gache - M A D A 0 A S C A R 

31 AOUT 1964 Financement et Exécution (4) 

Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. Montant 
financement n° -------- ---------- PROJETS - Intitulé STADE ACTUEL Approbation (000 u/ c) 

signée le COnseil N° d'attente 

Report 27 projets 28.738 

8.6.62 12.24.117 Section Amboasary - Ranopiso de la A/C 253 ; trav. rout. . 
1.215 . 

151/F/MAiE 15.7.62 F/MA/43/60 R.N. 13 M : 9.5.63 

1.10.1962 8.6.62 12.24.118 Route Andapa - C8te Est 5·550 Ajc 2651 aménagtJ M 8.8.63 15.7.62 F/MA/68/60 

8.6.62 12.24.119 R.N. 4 - Reconstruction ouvrages 
1.074 A./C 330 : travaux 1 Ap 

15.7.62 F/MA/72/60 d'art 

160/F/MA/E 20.7.62 12.24.120 A.taéna.gement du ~as -Matlg'oky 
6.522 

5.12.1962 
10.9.62 F/MA/66/60 A/0 2931am6~J M 16.12.63 

20.7.62 12.24.121 Digue de protection de 608 A/C 356aconstr.épis et digueJ 
30.8.62 F/MA/70/60 MORONDAVA Ap 

20.7.62 12.24.122 Route de la SAKAY 1.742 A/C 331 : trav; M 19.5.64 
31.8.62 F /MA/75/60· 

167/F/MA/E-8 
9.10.62 11.24.112 Etablissements enseignement agri- 1.863 Btudes en ooura 14.5.63 

- F/MA/82/62 cole 
28.1.1963 

9.10.62 .12.24.123 Aménagements hydro-agrico1es A/C 345•~rav.aa'nace•enttAP 1.191 
11.11.62 F/MA/28/62 Laniera 

187 /F /MA/E-s 4.2.63 11.24.113 Groupe scolaire à Tamatave 61 Exécuté en régie Rp 13•4•64 - F/MA/96/62 
21.2.1963 

19.12.62 l~lM 2_~j·l,)~ R.N.7a réfection de 2 sections 1.56o A/C 3121 q.ménagt, 1 Ma 3.3.64 
lo.2.6~ F :.A. 'A.2 6o 

TOTAL 37 PROJETS so.l24 



22 e République Malgache - M A D A G A S C A R 

Financement et Exécution (5) 
31 AOUT 1964 

Décision 
N° comptable 

Convention de Comm. Montant 
financement n° --------- ---------- PROJETS - Intitulé STADE A Cru EL Approbation (000 u/ c) 

signée le Conseil N° d'attente 

Report 37 projets 50.124 

192/F/MA/S 29.3.63 11.24.114 Assainissement Tananarive 527 A/C 373:~av.assainis.J 
27.9.63 - F/MA/67/60 ouv. 27 .a. 64 

198/F/MA/S 27.5.63 11.24.115 Etudes route Manakara-Mananjary 122 Etude 
6.7.63 - MA/73a/60 

227/F/MA/E 16.12.63 12.24.125 Ponts provinciaux 2.755 Prép 10.6.1964 
1.2.64 MA/92/62 

TOTAL 40 PROJETS 53-528 



31 AOUT 1964 

Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° ~ --------- ----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

23.10.59 11.21.301 
- F/SN/03/58 

23.10.59 11.21.302 
23/F/SN/S - F/SN/15/58 

29.6.1960 -23.10.59 11.21. 303 
- F/SN/16/58 

23.10.59 11.21.304 
- F/SN/17/58 

39/F/SN/E 11.3.60 12.21.301 
16.8.1960 8.5.60 F/SN/09/58 

11.3.60 11.21.305 

40/F/SN/S - F/SN/02/58 

16.8.1960 11.3.60 11.21.306 
- F/SN/11/58 

5.12.60 12.21.303 
51/F/SN/E 21.1.61 F/SN/27/60 

23.2.1961 5.12.60 12.21.304 
21.1.61 F/SN/28/60 

52/F/snjs 12.7.60 11.21.308 
23.2.1961 19.12.60 F/SN/03b/58 

TOTAL 

23 a 

PROJETS - Intitulé 

Construction de quatre école~ 
saisonnières d'agriculture(l ' tr. 1 

Ambulance dè Nioro 

Dispensaire anti-tuberculeux de 
Sikasso 

Maternité de Goundaro 

Hydraulique pastorale: 
aménagements de mares 

Irrigation de la station du Col-
lège techn. agric. de Katibougou 

Installation de presses à 
Karité 

Aménagements rizicoles 

Constr~ction de points d'eau 

Lutte contre la tuberculose 

10 PROJETS 

République du M AL I (Ex-Rép. Soudanaise) 

Financement et Exécution (1) 

Montant 
(000 u/ c) STADE ACTUEL 

92 
A/C 60: pt.mat.; Rp 14.6.62 
A/C 6l:P~o~:fgâdh~~é30.10.61 

143 
A/C 85: constr.;Rp 2.8.62 

Projet achevé 

A/C 68: constr.; Rp 12.10.61 
47 Projet achevé 
·-
39 

A/C 69: constr.; Rd 8.11.61 
Projet achevé 

142 P . t ~ t " (A/ C 30) 
roJa execu e (Rd: 12 •5•61 ) 

74 
A/C 63: trav.fourn.;Rp 23.8.62 

Projet achevé 

66 A/C 62: fourn.presses,Rd 17.5.6 
A/C 61: 7 hang.mét.; Rp 30.1061 

3 

1.650 A/C 120: trav.; M lot 1 :29.12.6J 
M lots 2 et 3: 15.1.62 

A/C 108: puits,forages; M 
932 11.11.61 

213 
A/C 122: unités radiograph.;M 

5.5.62 

3.398 



31 AOUT 1964 

Convention de 
financement n° 

signée le 

53/F/SN/S 

7.11.1960 

54/F/SN/E 
9.1.1961 

?7/F/SN/S 

8.6.1961 

85/F/SN/S 
6. 7.1961 

104/F/SN/E 

6.11.1961 

Déci sion 
Comm. ---------

Approbation 
Conseil 

12.7.60 

12.7.60 
19.10.60 

10.3.61 
-

9.6.61 

N° comptable 

N° d'attente 

11.21.307 
F/SN/23/59 

12.21.302 
F/SN/24/59 

11.21. 309 
F/SN/29/60 

11.21.310 
F/SN/25,39/61 

12.21.305 
F/SN/35b/61 

12.21.306 
F/SN/40/61 

TOTAL pages 1 et 2 

23 b République du M AL I (~x-République Soudanaise) 

Financement et Exécution 

PROJETS - Intitulé 

Report 10 projets 

Développement de la p~che au 
Moyen Niger 

Route San-Iv'Iopti (Bitumage) 

50 Ecoles saisonnières agricoles 

(2ème tranche) 

Lycée et école normale instituteur~ 
à Bamako (étude du projet) 

Route Bougouni - Sikasso - Zégoua 

Abattoir frigorifique à Bamako 

16 PROJETS 

Montant 
(000 u/ c) 

3.398 

STADE ACTUEL 

A/C 70:Centre Diré; Rd 8.11.61 
151 A/C R4:Labor.hydrob.; Rp 17.7.62 

A/C 92:mat.mob.;Rd 7.3.-10.?.62 
A/C 93:fourn.3 aut.;Rn 8.11.61 
A/C 94:fourn.emb.; Rp 11.4.62 
A/C 95 :fourn.emb.f1 uv. ;"11.4.62 
A/C 96:fourn.mat.scient.; 

2.431 

1.488 

61 

1. 782 

14.375 

b : Rd 1 0. 5 • 6 2 a: Rd 1 0 .1 0. 61 

A/C Al:trav.rout.; M 1.7.61 

Appel offres local pr transport 
A/C 115:fourn.hang.;Rp 4.8.62 
A/C 124:fourn.50 véh.; M 14.12~1 
A/C 14~:fourn.mat.mob;Rp 2.8.62 
A/C 149:fourn.mat.agr.;Rp26.7.62 
A/C 162:trav.mont.etc.~ 4.5.62 
A/C 166:fourn.ciment;Rd 11.7.62 

Etudes achevées17.7.62 
~oir projet no.11.21.314ci-après 

AhC 218 : fcaduc) 
A~C 295 : Bitumage route ; 
~M- l2. o .. 6 ~ 

A/C 157: Concours ur réalisation 
M 19.3.63 

(2) 



23 c République du K A L I (Ex-République Soudanaise) 

31 AOUT 1964 Financement et Exécution (3) 

Décision 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° r--------- ---------- PROJETS - Intitulé 

Montant 
Approbation {000 u/ c) STADE ACTUEL 

signée le Conseil N° d'attente 

Report 16 projets 14.375 

18.1 o.61 11.21.311 Institut biologie humaine à Bamako 352 Prép. 
110/F/SN/S - FjS}T/32e/61 
19.2.1962 

365 A/C 224: 18.12.61 11.21.312 Institut d'économie rurale du Mali constr.; M. 19.9.63 
- F/SN/41/61 A/C 319: fourn.; (~) 

155/F/SN/S 20.7.62 
A/,C 317: fourn.hangars; M 7 .4.64 

11.21.313 50 écoles saisonnières d'agricul- 1.944 A/C 318: (caduc) 
3.12.1962 - F/SN/42/62 ture (3ème tranche) A/C 327: 11 presses à Karité;Ap 

A~C 328: puits; .&.p 
2 A C 333: fourn,mat.F:ob.;Af lots 

A/C 339: 
M 23.3.64 lot 1 
fourn.mat.agric.;Ap 

/3 

169/F/SN/E-S 
30.1§.62 11.21. 314 Lycée et Ecole 1-Tormal e de Bamako 6.279 A/C 316: constr.; .Ap 

- F/SN/47 /62 (Travaux - construction) 
18.12.1962 

9.10.62 12.21.307 
18.11.62 F/SN/35c/61 Route Segou-B1a-San 5.671 Prép. 

9.10.62 12.21.308 Pont de Douna sur le Bani 1.256 A/C 290 : aménagt. ; • 16.1. 64 18.11.62 F/SN/44/62 

204/F/SN/E ( 7.6.63) 12.21.309 Programme Office du Niger 2.066 A/C 329: reconversion; pas 
2.8.1963 18.6.63 F/SN/43a/62 (1ère tranche) d'offres acceptables 
16.4.1964 (22.11.63) A/C 332: fourn.t~ct.bi11onnage; 

28.12.63 • 19.2. 

210/F/SN/S 22.11.63 11.21.315 Adduction d'eau de Sikasso 336 A/C 369 Trav.;ouv. 4.2.1964 - SN/48/62 11.8.64 

223/F(S~/S 14.1. 64 ll~if~i;l6 Etudes routières 
365 Etudes 14.4.1964 - SN '51 63 

TOTAL 25 PROJETS 3 3. 009 (*) Ms(Lots 5,6,7); 6.5 à 5.6. 
Lots (1 à 4 et 8, 9) Ap 



31 AOUT 1q64 

Décision 
Convention de Comm. 
financement n° ~ --------

Approbation 
signée le Conseil 

86/F/MQ/S 30.5.61 
4.9.1961 -

122/F/MQ/E 18.12.61 
13.3.1962 5.2.62 

·-
196/F ;'rv!Q/S 29.3.63 

31.5.1963 -
229/F/MQ/E 14.1.64 

26.6.1964 15.2.64 

TOTAL 

24 

N° comptable 

----------- PROJETS - Intitulé 
N° d'attente 

11.26.301 Adduction d'eau du Nord 
F/MQ/01-02/60 (Atlantique et Cara!bes) 

12.26. 301 Route Lamentin-Robert-Trinité 
F/MQ/03/61 

lJ .2fi.302 Etude récupération des mangroves 
F jMQjGD/01 a/62 

12.26.302 Extension du ·Port de Fort de France 
MQ/04/62 

4 PROJETS 

Département de 1 a M A R T I N I Q U E 

Financement et Exécution 

Montant 
(000 u/ c) STADE ACTUEL 

2.542 
A/C 249:fourn.poseJM31.3.64 
AZe 2~0:~énie civ.fK31.).64 
A'lC 2 1: stat.tra t.JM31.3.64 

2.025 
A./C 230a trav.rout.J·M 29.3.~3 

55 Etudes 

2.127 Prép 

6.749 



25a République Islamique de M A U R I T A N I E 

31 .A.OUT 19 64 Financement et Exécution (l) 

Décision 
N° comptable 

Convention de Comm. Montant 
financement n° ------- -· ----------· PROJETS - Intitulé STADE ACTUEL Approbation (000 u/ c) 

signée le Conseil N° d'attente 

12.7.60 11.21.201 / Lotsl n 7 .5.6 
Constructions scolaires 1.496 AC 52:constr.scol.; M 2: 5.5.6. 

34/F/MO/S - F /MO/ 07 -o8 /58 A/C 114=}~urn.équipem.;3: 2.6.6 

10.10.1960 
A/C80:création puits; 12.7.60 11.21.202 Création de 50 puits de 

693 - F/M0/12/58 village Rp 29.5.62 

43/F/MO/E ·11.3.60 12.21.201 Centre d'immunisation de A/C 53 : constr. ; projet acheve 
154 Rp 3o.4.62 (lot Kiffa) 10.10.1960 22.5.60 F/M0/21/58 bétail Rp 10.10.63 (lot Boghé) 

30.6.61 11.21.203 HSpital et école infirmiers à 2.009 A/C 2231 constr., M 24.8.63 
99/F/MO/E-S - F/M0/30/60 Nouakchott .A./C 27o: tourn. mat.J Ms 29.5.64 
3.10.1961 30.6.61 12.21.202 Aménagements agricoles Brakna A/C 150: constr.barr.;Rpl9.6.62 

1R.8.61 F/M0/29/59 527 Projet achevé 

26.7.61 12.21.203 Port de p3che Port Etienne 2.R76 Etudes en cours : 5.6.62 105/F/MO/E 29.10.61 F/M0/31/60 

21.11.1961 26.7.61 12. 21.204 J./C 192: constr.wharfJ M 19.2.63 
29.10.61 F/M0/32/61 

Wharf de Nouakchott 2.025 A/C 358:fourn.éaui:gt.whartJ A.p 

159/F/XO/E 20.7.62 12.-21.205 Aménagement hydre-agricole 
50 Etudes en cours 1 19.2.63 27.5.62 F/M0/35/62 Est~auritanien ; études 

7.12.1962 
20.7.62 12.21.206 Puits pastoraux Hodh oriental 
26.8.62 F/M0/41/62 

1.009 A/C 336 constr. puits J Ap 

203/1'/K0/1 27.5.63 12.21.207 Route Kaedi~iffa 1.497 
~/C 342 aménagem~ route;M 28.5.64 14.11.1963 5.7.63 F/M0/42/63 

TOTAL 10 PROJETS 12.336 



25b République Islamique de M A U R I T A N I E 
31 .AOUT 1964 Financement et Exécution (2) 

Décision 
N° comptable 

Convention de Comm. Montant 
financement n° ~ -------- ---------- PROJETS - Intitulé STADE AClU EL Approbation (000 u/ c) 

signée le Conseil N° d'attente 

Report 1 10 projets 12.336 

232/F/MO/S 17 ·4· 64 11.21.204 Pharmacie d'approvisionnement 203 Prép 
29.6.1964 - M0/38/62 de Nouakchott 

TOTAL 11 PROJETS 12.539 



31 AOUT 1964 

Déci sion 
N° comptable Convention de Comm. 

financement n° -------- ----------
Approbation 

signée le Conseil N° d'attente 

20/F/NI/S 14.10.59 11.21.801 
F/NI/30Js8 27.4.1960 - F/NI/31 58 
F/NI/32/58 

21/F/NI/E 12.21.801 14.10.59 F/NI/01~8 11.5.1960 - F/NI/061J8 
F/NI/26~8 
F/NI/28 58 

18.12.61 11.21.802 
118/F/NI/S - F/NI/55/61 
1.6.1962 

,lB .12.61 11.21.803 
\15-7·64 F/NI/47/59 - 49-56-57/61 

-· 
172/F/NI/E 9.10.62 12.21.802 
21.12.1962 18.11.62 F/NI/65/62 

212/F/NI/S 16.12.63 11.21.804 
NI/60a/62 

~ 

TOTAL 

26 

PROJETS - Intitulé 
Montant 

(000 u/ c) 

Constructions scolaires 2.781 

Création de points d'eau et de 
paros et couloirs de vaccination 4.509 

100 Centres encadrement agricole 855 

Infrastructure et équipement 6.183 
scolaire 

Amélioration axes routiers Niamey - 11.578 Zinder et Takieta - Nigeria 

Etude technique HOpital de Niamey 101 

6 PROJETS 2 6.007 

République du N I G E R 

Financement et Exécution 

STADE ACTUEL 

A/C 3l:constr.; I 15.2./6.5.61 
fourn.ossat.; Rp 31.3.62 

A/C 41:oonstr.; Rp 3.10.62 
fourn.ossat.; Rp 20.8.62 

A/C 186:fourn.équip.;Rp 9.7.63 

A/C 421 lè tranche (159 puits, 
48 paros); Rp 5.1.1963 

A/C 17la2è tr.(l26 puits, 30 p.) 
M lots 1-5: 4.10.62718.9./11.10. 
A/C 248:3è tr.(llO puits, 48 p.) 

Ms 28.5.63 

A/C 359 : fourn.ossa·t. ; Ap 

A/,C 341:Exéc.5 forages; M 29.5.~ 
A/C 367:présélection trav.; 

li mi te 1.5.. 8. 64 

En préparation 



31 AOUT 1964 

Décision 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° ~ -------- -----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

16.12.59 11.24.501 
- F/NC/02/58 

16.12.59 11.24.502 
29/F/NC/S - F/NC/03/58 

14.7.1960 16~12.59 11.24.503 
F/NC/04/58 -

16.12.59 11.24.504 
- F/NC/06/58 

141/F/NC/S 18.4.62 11.24.505 
11.9.1962 - F /NC/10a, b/62 

TOTAL 

27 N 0 U V E L L E C A L E D 0 N I E et Dépendances 

Financement et Exécution 

Montant 
PROJETS - Intitulé (000 u/ c) STADE ACTUEL 

Pavillon de pédiatrie et bloc 140 A/C 43:constr.pav.; Rd 3o.9.63 
opératoire à l'h8pital Nouméa Projet achevé 

Dispensaire de Poindimié 38 A/C 107 :constr.; Rd 27.8.63 
Projet achevé 

Marché de gré à gré passé Ecoles autochtones de brousse 61 fA/c 51) 

Centre de formation professionnellE 
34 Travaux effectués en régie rapide à Neuville (Nouméa) 

Infrastructure scolaire 1.287 Prep 
Etudes en cours 22.4.63 

5 PROJETS 1.560 



31 AOUT 1964 

Décision 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° -------- ----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

63/F/PO/S 14.9.60 11.24.601 
12.4.1961 - F/P0/02/59 

TOTAL 

28 

PROJETS - Intitulé 

H8pi tal général à Papeete 

1 PROJETS 

P 0 L Y N E S I E F R A N Ç A I S E 

Financement et Exécution 

Montant 
(000 u/ c) STADE ACTUEL 

A/C 301 constr. et équip.; 2.474 s 
Ap 

2.474 



31 AOUT 1964 

Décision 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° ~ -------- ----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

27.2.61 11.26.401 
- F/RE/01/60 

7 3/F /RE/E-s 31.1 .61 12.26.401 

3. 7 .196J 16.3.61 F/RE/02/60 

31.1.61 12.26.402 
16.3.61 F/RE/04/60 

170/P/RE/E 9.10.62 12.26.403 
1.2.1963 15.11.62 F/RE/06/61 

221/F/RE/S 14.1.64 11.26.402 
14.4.1964 - RE/05/60 

TOTAL 

29 

PROJETS - Intitulé 

Assainissement Saint Denis 

Route de Désenclavement des 
Hauts de Ste Rose 

Route de Désenclavement du 
Hameau de Grand IJet 

Aménagement du Bras de la Plaine 

Adduction d'eau des Hauts de St. Paul 

5 PROJETS 

Département de la R E U N I 0 N 

Financement et Exécution 

Montant 
(000 u/ c) STADE ACTUEL 

697 A/C 28l:trav.as~ain.;M.:8.10.63 

438 A/C 302 : trav. routiers J 
M 31.3.64 

547 
A/C 286 : travaux routierP 
M. 8.10. 63 

3.646 Prép. 
Etudes en cours 23.7. 63 

2.188 Prép. 

7.516 



31 AOUT 1964 

Déci sion 
N° comptable Convention de Comm. 

financement n° -------- ----------
Approbation 

signée le Conseil N° d'attente 

33/F/SE/E 25.1. 60 12.21.101 
4.10.1960 19.4· 60 F/SE/05/58 

49/F/SE/S 12.7. 60 11.21.101 
9.1.1961 - F/SE/02/58 

12.7.60 12.21.102 
50/F/SE/E 21.10. 60 F/SE/07/59 
14.2.1961 (12.7.60 ) 12.21.103 

F /FDf.i/SE/0~ 19.12.60 
25.11.60 

70/F /SE/E-S 
12.7. 60 11.21.102 

14.3.1961 
19.12. 60 œ' /Fm/sE/03b/59 

(12.7.60) 12.21.104 
F /FJJii/SE/02/59 18.1. 61 

25.11.60 

98/F/SE/S 26.7. 61 11.21.103 
22.8.1961 - F/SE/11/61 

107/F/SE/S 18.10. 61 11.21.104 
18.11.1961 - F/SE/13/61 

114/F/SE(S 24.11. 61 11.21.105 
20.12.1961 - F/SE/08c-d/59 

TOTAL 

30a 

PROJETS - Intitulé 

Aménagement routes de la 
Casamance 

Construction d'un hôpital à 
Saint-Louis 

Construction d'un quai de pêche 
dans le port de Dakar 

Dragages dans le port de commerce 
de Dakar 

Lutte contre la tuberculose 

Fourniture et ~ose de rails 
Dakar-Niger 

Centre de transfusion sanguine 
à Dakar 

Institut supérieur de pédagogie 
à Dakar 

Etude pour le développement de 
la riziculture dans la région 
de la Casamance 

9 PROJETS 

République du S E N E G A L 

Financement et Exécution (1) 

Montant 
(000 u/ c) STADE ACTUEL 

4·992 A/C 141 :aménagements ; 7 M 
Rp : 2 lots (1 lot en instance) 

4.254 A/C 266 et 267 : annulés 
Prep nouveau projet 

661 
A/C 86 : quai de p3che 

+ dragages 
1.884 1-1 26.8. 61 

122 A/C 121 : Camions radio équipés; 
M 10.1. 62 

1.813 
/ rai~s : ~a. 

A C 99:rails;M Boul. : 5.10.61 
A/C lOO:chantier soudure rails 

M 3.10. 61 

A/C 187:fourn.mat.;Rd lo~ l : 
203 17.9· 3 

M lots 2 et 3 & 8.10.62 
camion labor. : M 24.1.5. 

A/C 206:trav.bât. ; M 6.9.62 

891 A/C 268 : constr. ;M 26.11.63 

365 Etudes achevées : juillet 1963 

15.115 



31 AOUT 1964 

Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° ~ -------- ------- ---· 

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

114/F/SE/S 18.12.61 11.21.106 
(suite) - F/SE/14/61 

20.12.1961 

126/F/SE/S 28.2.62 11.21.107 
1.6.1962 - F /SE/08abghJS9 

140/F/SE/E-s 18.4.62 11.21.108 
- F/SE/16a/62 

8.6.1962 
18.4.62 11.21.109 

- F/SE/17/62 

18.4.62 12.21.105 
4.6.62 F /SE/16b/62 

8.6.62 11.21.110 
145/F/SE/S - F/SE/OOe/59 

22.8.1962 8.6.62 11.21.111 
- F/SE/18/62 

20.7.62 12.21.106 
156/F/SE/E 24.8.62 F/SE/04/58 

20.9.1962 20.7.62 12.21.107 
24.8.62 F/SE/20/62 

20.7.62 12.21.108 
24.8.62 F/SE/21/62 

TOTAL 

;-30 b 

PROJETS - Intitulé 

Report 9 projets 

Ecole Nationale des cadres ruraux 
à Bambey 

Equipement rural Casamance 

Etudes routières 

Constructions scolaires 

Infrastructure routières 
travaux 

Centre de recherches zootechniques 
de Ko1da 

Centre formation professionnelle 
à Dakar 

Route N'Gatch-Birke1ane 

Route St.Louis-Rosso-R.To11 

Route Bakel~idira 

19 PROJETS 

République du S E N E G A L 

Financement et Exécution (2) 

Montant 
(000 u/ c) 

15.115 

506 

1.758 

1.094 

3.569 

5.266 

352 

764 

713 

3.646 

1.823 

34.606 

STADE ACTUEL 

A/C 258:constr.; M 19.11.63 

Etudes en cours : 27.8.63 

Etudes en oours : 26.1.63 

A/C 263aoonatr.lot 1 AP 
A/0 346aoonstr.(~1ano.lot 2 A/0 
A/C 379:fourn.mob.;remise 15.10.6 

263) .&.p 
4 . 
t 1;Ap ~fe 361:trav.routiersCasamanoe-Lo 

A/C )82:trav.routiers Casamance-Lot ~, 
ouv. 31.10. 64 

Etudes en cours a 27.8.63 

Af.C 314:équiptJ Ms 2).6.64 
A/C 348:trav.constr.J Ap 
A/C )86aéaui~t. ;ouv. 4.12. 64 

!Je 242• trav.rout. J M 30.3.63 

1/C 243: trav .rout. J M 5.7.63 

A/0 291 1 trav. routierst 
M Lot 1: 6.12.63 



31 AOUT 1964 

Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° ~ --------· ----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

22~/SE/S 14.1.64 11.21.112 
4· .1964 - SE/22/62 

234/F/SE/S 15.7. 64 11.21.113 
- SE/27/62 

TOTAL 

30 0 

PROJETS - Intitulé 

Report 19 projets 

Puits et forages 

Etude d'exécution d'aménagement 
rizicole en Casamance 

21 PROJETS 

Montant 
(000 u/ c) 

34.606 

2.431 

527 

37.564 

Républitu• du S E 1 E Q 4 L 

Financement et Exécution 
(3) 

STADE ACTUEL 

Prép 

Etude 

1 



31 AOUT 1964 

Décision 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° -------- ----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

171/F/PM/E 9.10. 62 12.24.701 
15.2.1963 15.11. 62 F/PM/01/59 

TOTAL 

31 

PROJETS - Intitulé 

Territoire St - PIERRE ET r:r I Q U E L 0 :rr 
Financement et Exécution 

Montant 
(000 u/ c) STADE ACTUEL 

Port de pêche de Saint-Pierre 3.545 A/C 269 . constr.ouvrages . 
M 29.8. 63 

1 PROJETS 3·545 



31 AOUT 1964 

Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° -------- ----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

16.9.59 11.23.401 
18/F/TC/S - F/TC/04/58 
27.4.1960 

16.9.59 11.23.402 
- F/TC/06a/58 

32/F/TC{E 11.3. 60 12.23.401 
13.8.1960 26.5.60 F/TC/03/58 

11.3. 60 11.23.403 

35/F/TC/S - F/TC/02a/58 

19.7.1960 11.3.60 11.23.404 
- F/TC/05/58 

56/F/TC/S 12.7. 60 11.23.405 
26.9.1960 - F/TC/04a/59 

84/F/TC/S )0.5. 61 11.23.406 
20.7.1961 - FjTC/04bc/59 

95/F/TC/S 20.7. 61 11.23.407 
23.8.1961 - F/TC/13/61 

26.7. 61 17.27.4?8 - F TC 09 59 

TOTAL page 1 

32 a 

PROJETS - Intitulé 

Reconstruction de formations 
sanitaires (1ère tranche) 

Extension du Centre de formation 
professionnelle à Ba-Illi 

Hydraulique pastorale et villa-
geoise : Construction puits 

Assainissement du bassin St~Iartin 
à Fort-Lamy 

Reconstruction de 50 écoles de 
brousse 

Reconstruction de formations 
sanitaires 
diverses) 

(2è tranche - 65 unités 

Formations sanitaires: a) HSpital 
de Fort-Lamy; b) Hôpital de ~Ioundou 

Formations sanitaires 
(3è tranche - 36 unités diverses) 

Centre de formation p~(fessionne~!e 
et technique Fort-Lamy Coll.techn 

9 PROJETS 

République du T C H A D 
Financement et Exécution (1) 

Montant 
(000 u/ c) 

1.211 

89 

2.977 

1.014 

912 

1.864 

1.878 

719 

539 

11.203 

STADE ACTUEL 

A/C 35:constr.J M(lots 3et 4):24. 
Rd(lot 1):4.5.64; Rp(lot 2): 29.1 

3· 61; 
1. 63. 

A/C 39:constr.dort.;Rn 9.11.62 
A./c 55:fourn.lit.; lRd 11.4.fi3 

A/C 36:6o puits pas.~d 27.6.62 
A/C 38:125puits vill.;Rd 31.5.~ 
~/C 37:trav.assaJ.nJ.ss. :r.r 
Lots 2-3:31.5.6l;Lot 3:Rp 11.12. 62 
Lot 4 : Rd 10.10. 63 
A/C 35 :constr.écoles ;Ms 24.3. 61 

Rd (lot 1) : 31.1.64 
A/C 113:four.équipem.:Rd 6.4.63 

A/C 47:constr.JRd(lot 1):4·5·64 
Rp(1ot 2): 15.12.631 Rp(1ot 3): 
8.11.63; Rp(1ot 4):28.12.62 
A/C llO:fourn.équipt.;Rd 21.10.63 

a~A/C 190:constr.; Rp 22.2.64 
b A/C 219:constr.;Rp lot 1 : 22.5 

Rp lot 2 : 18.12.63 
.64 

A/C 292:fourn.: M lots 1 à 
4 : 1.10.63 

A/C 167:trav.constr.:2ltl:l4.8.62-
Lot l:Rd 20.6.64;Lot4:Rp 28.4.63 
A/C 300:fourn.équip.; 
X lot 2 117.10.63 Rd(lot1)9.3.64 
~~C ~23:constr.l( ~1. 6. 64 3 1:fourn.éQUJ.J:: .;ouv.5.10.64 

Lot 3: 
Rp 31. 
l.Q. 63 



31 AOUT 1964 

Décision 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° r- --------- ----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

102/F/TC/E 20.7. 61 12.23.402 
11.9.1961 31.8.61 F/TC/10-11/60 

132/F/TC/E 28.2.62 12.23.403 
2.4.62 F/TC/12a/61 

21.6.1962 
28.2.62 12.23.404 
6.4.62 F/TC/14/61 

143/F/TC/E 18.4.62 12.23.4fi 
'21.6 .1962 3.6.62 FjTC/18 62 

149/F/TC/E 8.6.62 12.23.406 
21.9.1962 15.7.62 F/TC/20/62 

158/F/TC/E 20.7.62 12.23.407 
17.10.1962 24.8.62 F/TC/15/61 

182/F/TC/S 15.1.63 11.23.409 
12.2.1963 - FjTC/22/62 

190/F /TC/S 29.3.63 11.23.410 
10.7. 6.3 - F/TC/19/62 

220/F/TC/S 14.1.64 11.23.411 
19.3.64 - 'l'C /12c /61 

TOTAL 

32 b 

Montant 
PROJETS - Intitulé (000 u/ c) 

Report 9 projets 11.203 

Routes de Farcha et de Chagoua- 648 Ole a 

Hydraulique pastorale et 
1.746 forages 

Route Fort-Lamy - Kassaguet 1.175 

Aménagement de 1 a route Massaguet - 6B9 
Bir Garat 

Route Moundou-Ke1 o-Pal a 3.038 

Route Fort-Archambault-Doba 4.861 

Programme de sondages hydro- 138 géologiques dans les cuvettes 
lacustres du lac Tchad 

Hôpital Fort-Archambault. 1.458 

Hydraulique paysanne 3.241 

18 PROJETS 28.197 

Répub11que du T C R A D 

Financement et Exécution (2) 

STADE ACTUEL 

A/C 156:trav.constr. J 

Rd 3·7• 64 

A/C 23tS 1li6 sondages; 
Lot 1 1 M 6.4.63 

A/C 2391 61 puitsJ M 12.7.63 

A/C 244 1 trav. rout. J 
Rp 30. 6. 64 

A/C 245 1 trav. rout. J 
Rp 15. 6. 64 

A/C 306 1 travaux routiers 
M 12.3.64 

A/C 3071trav.routiers 
M 12.3. 64 

J../C 2831 constr .:p_ont ;M 21.7. 64 

Etudes achevées : juillet 63 

Pré p. 

Prép. 



31 AOUT 19 64 

Décision 
N° comptable Convention de Comm. 

financement n° r- -------- ----------
Approbation 

signée le Conseil N° d'attente 

28.5.59 12.22.101 
6/F/TO/E 23.7.59 F /T0/01 a/58 

25.3.1960 28.5.59 12.22.102 
23.7.59 F/T0/02/58 

28.5.59 11.22.101 
7/F/TO/S - F/T0/04/58 

25.3.1960 2R.5.59 11.22.102 
- F/T0/05/58 

2R.5.59 11.22.103 
- F/T0/03/58 

14.9 .·60 11.22.104 
- F/T0/07/59 

61/F/TO/S 14.9.60 11.22.105 

21.11.1960 - F /T0/10-12h9 

14.9.60 11.22.106 
- F/T0/11/59 

66/F/TO/E 10.10.60 12.22.103 
8. 2.1961 18.12.60 F /T0/01 b/58 

.. 

TOTAL 

33 a 

Montant 
PROJETS - Intitulé (000 u/ c) 

Modernisation du Chemin de Fer 
294 

Electrification des grues du 
wharf de Lomé 165 

Construction d'une maternité à 30 Anecho 

Construction d'une maternité et 
d'un pavillon hosp. à Palimé 90 

Construction de 10 écoles pri- 81 maires 

20 écoles primaires 82 

Lycée et école d'administration 2.127 à Lomé 

Assainissement de Lomé 
835 (lè tranche) 

Substitution de rails 1.500 

9 PROJETS 5.204 

République .T 0 G 0 laise 

Financement et Exécution (1) 

STADE ACTUEL 

A/C 66: fourn.20 wag.Rd 3.10.63 
A/C 72: éQuipemtSfreins; 
Rd 16.1.64:Trav.Régie en cours 
A/C 40: électr.grues; Projet 

Rd 26.3.63 achevé 

A/C 28: constr.mat.; Rd 15.3.63 
Projet achevé 

A/C 29: constr.mat.; Rd 3.7.63 
Projet achevé 

A/C 73: fourn.hangars;Rp28.n61 
A/C 111: trav.constr.Rp 26.4.63 

A/C 74: fourn.hangarsRd 30.6.6~ 
1/f0B~~ fourn.~uij.~ool.: • • - marc e re a gre 

A/C 154: constr.;M 12.7.62 
A/C '44.fourn.équip~;J.p 

A/C 152: assainissem~;M 26.6.6~ 

A/C 87: fourn.rails; Rd 7 .5.63 
A/C 88 : 2 1ocodr. J 

Rd 24.10. 63 
Travaux en régie : en cours 



31 AOUT 1964 

Décision N° comptable Convention de Comm. 
financement n° ~ -------- -----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

· 79/F/TO/E 22.3.61 12.22.104 
1.6.1961 30.4.61 F/T0/14-15/59 

A8/F/TO/S 30.6.61 11.22.107 
22.8.1961 - F/T0/24/61 

lOB/F/TO/S lB .10.61 11.22.100 
21.11.1961 F/T0/22ab/61 -

12B/F/TO'S 28.2.62 11.22.109 
17.5.19 2 - F/T0/22c/60 

157.fl/TO'E 
20.7.62 12.22.105 
24.8.62 F /T0/20d/60 1. 0.19 2 

168/J/TO~S 9.11.62 11.22.110 
4. 2.19 2 - P /T0/08-09 /59 

179/F/TO/S 19.12.62 11.22.111 
1.2.1963 - F/T0/23/60 

19.12. 62. 11.22.112 
- F/T0/25/62 

230/F/TO/E 14.1.64 12.22.106 
21.4.1964 15.2.64 T0/13/59 

TOTAL 

33 b 

PROJETS - Intitulé 

Report 9 projets 

Routes Badoua - Atakpamé et 
Palimé - Atakpamé 

Etudes de développement 
(région Ak:posso) 

régional 

5 cours complémentaires 
20 écoles primaires 

Ecole nationale d'agriculture 

Route Aflao-Hi1akondji 

Boole d'infirmiers et maternité de 
Lomé 

Alimentation eau à Lomé 

Aide d'urs:ence : 
Achat de 2 niveleuses 

Palmeraies sélectionnées 

18 PROJETS 

République T 0 G 0 laise 

Financement et Exécution (2) 

Montant 
(000 u/ c) STADE- ACTIJ EL 

5.204 

2.836 A/C 338 : Constr. route J A.p 

20 Etudes terminées 
le 22.11.62 

1.349 
A.'lC 21oa 
A C 259• 

tourn.ossaturesJ 
constr. 5 coursJ 

J:p 

• 28 •. 3.64 

632 Prep 
Etudes en cours 24.7.63 

1.661 Prep 
Etudes en cours 1.8.63 

968 Prep 
Etudes en cours 

677 A/C 3~5:trav.renforcem. 
ouv. 2.12.64 

61 A./0 278J 2 lliveleuaeaJ W 30.1. 64· 

587 Pr,p. 

13.995 



31 AOUT 1964 

Décision 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° ~ -------- ----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

65/F/CI-HV/E ~14·9· 60 12.29.102 
15·7· 64 

12.4.1961 F /CI -HV /29-301 
~21.11. 60 59 
29.8. 64 

17 4/F /MC-GA/E 9.11. 62 12.29.103 
28.5.1963 15.12.62 F/AFC/05/61 

34 

PROJETS - Intitulé 

Modernisation du Chemin de Fer 
Abidjan - Niger 

Groupements d'Etats C 0 TE D ' I V 0 IRE 
H A U T E - V 0 L T A 

Financement et Exécution 

Montant 
(000 u/ c) STADE ACTUEL 

A/C 102: mat .roul.; lots 1-6: 
M 30.10.61/17.1.62 2.213 A/C 103: modernisation ponts; 
M 30.10.61 

Grou;,eements d'Etats : C 0 N G 0 (Brazzaville) 

GA BOl~ 

Financement et Exécution 

Liaisons par faisceaux hertziens 3.160 A/0 335 fourn. et montage J 

Ap 



31 AOUT 1964 

Convention de 
financement n° 

signée le 

Décision 
Comm. 

1----------
Approbation 

Ünseil 

120/CA-NI-TC/S 17.1.62 

225/NI-HV-SN/S 
6.5.1964 

TOTAL 

N° comptable 

N° d'attente 

11.29.101 
F/CA/26/61 
F/NI/5~/61 
F/TC/16/61 
(FAMA projet 

n° 15) 

11.29.102 
NI/72/63 
HV/46/63 
SN/50/63 

35 Groupement d'Etats C AME~ 0 UN-NIGER - T CH AD 

Financement et Exécution 

PROJETS - Intitulé 

1ère Campagne conjointe contre 
la peste bovine 

Montant 
(000 u/ c) 

1.972 

STADE ACTUEL 

A/C 173: fourn.véh.TC; Ma14.5.62 
A/C 176: véh •. CA; M 30.6.62 
A/C 177: mat. CA; M 30.6.62 
A./c 178: campt CA; M '\0.6.6? 
A/C 179: véh. NI; lotl Rp 6.9.62 
A/C lAO· t NI lot2 Ma 8 .9.62 

• rna • ; M 25.5.62 
A/C lRl: mat. TC; Rp 15.12.62 

Groupement d'Etats H A U T E - V 0 L T A - X A L I - N I a E R 

Fina.nceme ~t et ExéoP,tion 

2~e Campagne conjointe contre 
la peste bovine 

PROJETS 

2.759 A/c 362zfournit.véhicu1es HVJ AP 
A/C 363zfournit.matérie1 HVJ Ap 
A/C 364:fournit.véhicu1es NIJ Ap 
A/C 365zfournit.matériel NIJ Ap 
A/C 368zfournit.véhicules SNJ Ap 
A/C 37lzfournit.matériel SNI Ap 
'A/C 372:fournit.pinasses SNJ Ap 



RECAPITULATION 
31.8.1964 Financement et Exécution 

PAYS OU TERRITOIRE Nombre de Projets Montant (000 u/o) 

ALGERIE 9 20.427 

CAMEROUN 26 44-497 

CENTRAFRIQUE 27 15.663 

COMORES 7 2.788 

CONGO 17 18.702 

COTE D'IVOIRE 18 33.119 

COTE FRANÇ.SOMALlS 2 1.367 

DAHOMEY 18 18.658 

GABON 14 13.336 

GU A.DELOUPE 5 5·331 

GUYANE 1 2.005 

HAUTE-VOLTA 12 26.434 

MADAGASCAR 40 53·528 

MALI (EX-80UDAN) 25 33.009 

MARTINIQUE 4 6.749 

MAURITANIE 11 12.539 

NIGER 6 26.007 

NOUVELLE-CALEDONIE 5 1.56o 

POLYNESIE 1 2.474 

REUNION 5 7.516 

SAINT PIERRE ET MIQUELON 1 3.545 

SENEGAL 21 37-564 
• TCHAD 18 28.197 

TOGO 18 13.995 

Groupement d'Etats 4 10.104 

T 0 TA L 315 439.114. 



31 AOUT 1964 

Déci sion N° comptable Convention de Comm. 
financement n° -------- -----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

4/I/SI/S •17. 6.59~ 11.31.001 
~17·5·61 I/SI/03/58 18.12.1959 ~12.2. 64 -

26.7.61 12.31.001 
96/I/SI/E 27.10.61 I/SI/05/61 
1).11.1961 26.7.61 12.31.002 

5·5·64 27.10.61 I/SI/06/61 

l06(I/SI(S 26.7.61 11.31.002 
30.10.1961 - I/SI/04/61 

231/I/SI/S 12.2. 64 11.31.003 
24.7. 64 10.3. 64 I/SI/14/63 

(Pour mémoire a D'ois ion 
s:péoiale 
du Conseil 

• (77e aessi ~n du 23/24•7•6~ 

TOTAL 

40 -'t '1 

PROJETS - Intitulé 

Construction d'un nouvel h8pital 
l 

X o g a d i a o i o 

Fourniture de 70 pompes 

Route Atsoi-Soialambot 
(ex-Vittorio d'J.frioa) 

Btude ~réliminaire d'un plan 
général de développement 

Assistance technique HSpital 
de Xogadisoio 

Intervention d'url!noe - Ai4e 
spéciale - Achat de matériel rou-
tier pour réfections de routes en-

p do1111agées :par inondations en 1961 

5 PROJETS 

Montant 
(000 u/ c) 

2.858 

490 

2.loo 

20 

1.357 

210 

6.825 

République S 0 X Â L I E 
Financement et Exécution 

STADE ACTUEL 

~/C 14 aoonatr.JRd 11.6.63 
~/C 212aéqui».K lots 1,3115.6.63 

M lot 2125.8.63 
Â/C 2961Pourn.mat.JAP Lot 1 

Lot 2 1 K 15.11.63 

J.f.C 199a(oaduo) 
J./C 279•fourn.pompeaJX 17.11.63 

J./C l83atrav.rout. X 28.10.62 

Etudes terminées 1 4.10.62 

Assistance technique, en cours 

Â/C 246atourn.eng.rout.Xa29.4.63 
sur Bu.dpt de la Commiesioll 
4e la Communaut6 lloonomi,ue 

Buropéenne)J terminé 



50 NOUVEtLE- GUINEE 

31 AOUT 1964 Financement et Exécution 

' 

Décision 
N° comptable Convention de Comm. 

financement n° ~ --------- ---------- PROJETS - Intitulé 
Montant 

Approbation (000 u/ c) STADE ACTUEL 
signée le Conseil N° d'attente 

(7.12.59) 11.41.001 Station agricole expérimentale 2.026 
A/C 26:constr. ;Rd 

11.1.6o N/NG/03/58 de Manokwari A/C 16 et 17:conduite d'eau et 
ligne haute tension; Rp 1.2.62 
A/C 144:équipt.;projet terminé 

27/N/NG/S 2.3.60 11.41.002 Recherches démographiques Recherches arrêtées. Rapport 
6.5.1960 - N/NG/01/58 655 final en cours de rédaction 

2.3.60 11.41.003 A/C 105:fourn.bateau expéd.f 
- N/NG/02/58 

Mission de recherches géologiques 4.737 Recherches arr3tées 
Rapport final achevé 

64/N/NG 14.9.60 11.41.004 Centre médical à Hollandia 40 
A/C 216: constr.; Ouv: 30.10.62 

4.12.1960 - N/NG/05/59 aucun soumissionnaire; 
projet abandonné 

. 

TOTAL 4 PROJETS 7 ·4-58 



31 AOUT 1964 

Décision 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° -------- ----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

181/N/SU/S 8.1.63 11.41.101 
27.5.1963 - N/SU/04/62 

8.1.63 11.41.102 
- N/SU/11/62 

201/N/SU/E 27.5.63 12.41.101 
18.9.1963 5.7.63 N/SU/02/62 

216/N/SU/E 22.11. 63 12.41.102 
10.4.1964 28.12.63 SU/03/62 

à fixer 15·7·64 12.41.103 
29.8. 64 SU/0~/62 

238/N/SU/E 15·7·64 12.41.104 
29.8.64 SU/14/64 

TOTAL 

51 

PROJETS - Intitulé 

Ecoles primaires 

Marché central à Paramaribo 

Aménagements hydre-agricoles 
NICKERIE 

Port de Paramaribo 

Aménagements agricoles de 
Tijgerkreek-West 

Transfert d'un bateau de 
recherches 

6 PROJETS 

Territoire du S U R I NAM 

Financement et exécution 

Montant 
(OOQ u/ c) STADE ACTUEL 

A/C 322: constr. ; Ap 
799 A/C 340: fourn.équipt ; Ap 

1.326 A/C 350 ztrav.constr.; Ap 

2.174 A/C 343: trav.drainage-irrigatioD 
M. 19.8.64 

6.895 A/C 383 i Constr. 1ère partie ; 
ouv. 7 .1. 65 

361 En préparation 

110 En préparation 

11.665 

·-




