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le F.E.D. IV 

Récapitulation tous pays et territoires 
Montants en 000 UfC Date de mise à jour : 30. 6.66 

EAMA 
---------

Marchés, contrats Solde 

et devis passés engagement 
initial Total 

Nature des interventions Engagement - non encore des Dépenses 
initial 

1 

utilisé+ engagements effectuées 
Montant Nombre global suppléments 

1 

autorisés 

1 2 3 4 5 6 

1) Subventions 
Projets d'investissement économique et social 155 896 26 3 958 151 938 155 896 1 291 

Assistance technique liée aux investissements 12 783 74 6 430 6 530 12 960 3 114 

Contrôle technique 5 294 - 277 5 017 5 294 201 

Coopération technique générale 11 838 31 7 236 4 603 11 839 5 348 

Aide à la production 47 625 23 3 277 44 348 47 625 13 870 

Aide à la diversification 50 087 11 27132 22 955 50 087 7 399 

Secours d'urgence 1 850 11 167 1 683 1 850 168 

Bonification d'intérêt - - - - -

Frais administratifs et financiers 104 104 - 104 65 

Total: 285 477 176 48 581 237 074 285 655 31 456 

2) Prêts spéciaux - -
1 

- - - -

3) Avances aux caisses de stabilisation 6076 
1 

6 076 6 076 -
1 



le F.E.D. v 
Récapitulation tous pays et territoires 

Montants en 000 UfC Date de mise à jour : 30. 6.66 

T.O.M. et D.O.M . Tous pays et territoires 
... _ 

Marchés, contrats Solde Total général engagement et devis passés initial Total 
Nature des interventions Engagement non encore des Dépenses 

initial 

1 

utilisé+ engagements effectuées Engagements Dépenses Montant Nombre global suppléments (5 + 11) (6 + 12) 
1 autorisés 

1 7 8 9 10 11 12 13 14 

1) Subventions 
Projets d'investissement économique et sociale 12 938 12 938 12 938 - 168 834 1 291 

Assistance technique liée aux investissements 339 5 184 173 357 156 13 317 3 270 

Contrôle technique 100 100 100 - 5 394 201 

Coopération technique générale - - - - 11 839 5 348 

47 625 13 870 
! 

50 087 7 399 

1 850 168 

Bonification d'intérêt - i - - -
1 

Frais administratifs et financiers -
1 

- 104 65 

Total: 13 377 5 i 184 13 211 13 395 156 299 050 31 612 

2) Prêts spéciaux - - - - -

3) Avances aux caisses de stabilisation - - - 6 076 -



Montants en 000 U/C 

Nombre 
... _ 

Pays et territoires de 
projets 

1 2 
Burundi 2 
Cameroun 5 
Centrafrique 5 
Congo (Brazza) 3 
Congo (Kinshasa) 6 
Côte d'Ivoire 1 
Dahomey 3 
Gabon -
Haute Volta 5 
Madagascar 11 
Mali 5 
Mauritanie 5 
Niger 4 
Rwanda 1 

1 

Sénégal 5 
Somalie 2 
Tchad 10 
Togo 1 

Total E.A.M.A. : 74 

Antilles néerlandaises 2 
Comores 2 
Côte Française des Somalis 1 
Nouvelle Calédonie -
Polynésie -
St Pierre et Miquelon -
Surinam -
Guadeloupe 1 
Guyane -
Martinique -
Réunion 2 

Total T.O.M. et D.O.M. : 8 

Total général : 82 

2• FED 

Projets d'investissement économique et social 
Récapitulation tous pays et territoires 

Marchés, contrats et devis passés Solde engagement 
Engagement Montant 

initial non encore 
utilisé+ Nombre global suppl. autorisés 

3 4 5 6 
320 6 48 272 

11 019 1 81 10 938 
6 903 - - 6 903 
3 403 - - 3 403 

29 424 - - 29 424 
211 1 112 99 

5 700 - - 5700 
- - - -

5 661 2 429 5 232 
33 979 - - 33 979 
9 985 1 73 9-912 

10 092 2 598 9 494 
6 272 2 1 770 4 502 

900 8 23 877 
6 367 - - 6 367 
6 419 2 48 6 371 

18 228 12 776 17 452 
1 013 - - 1 013 

155 896 37 3 958 151 938 

3 065 - - 3 065 
790 - - 790 
606 - - 606 

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

375 - - 375 
- - - -
- - - -
8102 - - 8102 

12 938 - - 12 938 

168 834 37 3 958 164 876 

VI 

Date de mise à jour : 30. 6.66 

Total des Dépenses 
engagements effectuées (5 + 6) 

1 7 8 
320 63 

11 019 20 
6 903 -
3 403 47 

29 424 -
211 30 

5 700 -
- -

5 661 85 
33 979 -
9 985 20 

10 092 21 
6 272 348 

900 -
6 367 -
6 419 42 

18 228 615 
1 013 -

155 896 1 291 

3 065 -
790 -
606 -

- -
- -
- -
- -

375 -
- -
- -
8102 -

12 938 -

168 834 1 291 



Montants en 000 UfC 

•. Programmes 

Pays 

Nombre Montant 

1 2 3 

Cameroun 2 4 372 

Centrafrique 3 3 668 

Dahomey 2 1 965 

Madaga5car 1 8 551 

Mali 2 2 847 

Niger 2 2 719 

Sénégal 2 19 528 

Tchad 2 2 985 

Togo 1 990 

Total: 17 47 625 

le FED 

Aide à la production 
Récapitulation 

Soutien des prix 

Engage- 1 Dépenses Engage-
ment effectuées ment 

4 5 6 

1 032 429 3 340 

2164 1 085 1 504 

649 95 1 316 

6 433 - 2 118 

989 143 1 858 

1 870 104 849 

10 942 5 604 8 586 

2 920 1 481 65 

747 - 243 

27 746 8 941 19 879 

VIl 

Date de mise à jour : 30. 6.66 

Amélioration structu relie 
Total 

Marchés, contrats Solde 
et devis passés engage- Dépenses 

ments Dépenses effectuées 
non effectuées (5 + 10) 

Nombre Montant utilisés 

7 8 9 10 11 
1 

7 1 265 2 075 978 1 407 

3 551 953 1 046 2 131 

- - 1 316 - 95 

- - 2 118 - -

- - 1 858 - 143 

4 25 824 - 104 

1 1 436 7150 2 905 8 509 

- - 65 1 481 

- - 243 - -

15 3 277 16 602 4 929 13 870 



Montants en 000 UJC 

Pays 

Nombre 

1 2 

Burundi 1 

Cameroun 1 

Centrafrique -

Congo (Brazza) 3 

Congo (Kinshasa) -

Côte d'Ivoire 2 

Dahomey -

Gabon -
Haute Volta -
Madagascar 2 

Mali 1 

Mauritanie 1 

Niger -

Rwanda 3 

Sénégal 1 

Somalie -
Tchad -

Togo -

Total: 15 

Programmes 

Engagement 
initial 

3 

2200 

749 

-

5169 

-

34 814 

-
-
-

284 

41 

1 357 

-
4 448 

1 025 

-

-

-

50 087 

2• FED 

Aide à la diversification 
Récapitulation 

Marchés, contrats et devis passés 

Nombre Montant 

4 5 

630 

2 365 

4 25 809 

5 328 

11 27 132 

VIII 

Date de mise à jour : 30. 6.66 

Solde Total Dépenses engagement engagements effectuées initial (5 + 6) 

6 7 8 

2 200 2 200 -

119 749 282 

- - -

4 804 5 169 -
- - -

9 005 34 814 7 035 

- - -

- - -

- - -

284 284 -

41 41 -

1 357 1 357 -

- - -

4120 4 448 82 

1 025 1 025 -

- - -

- - -

- - -

ll955 50 087 7 399 



Montants en 000 U /C 

Projets 

Engage-
ment 

No initial 

comptable Intitulé 

1 2 3 

- Burundi 401 

- Centrafrique 150 

- Congo (Kinshasa) 1 507 

- Dahomey 2 

- Haute Volta 30 

- Madagascar 66 

- Rwanda 435 

- Somalie 1 061 

213.480.03 Bourses exc. 63/64 217 

213.480.09 Bourses exc. 64/65 2700 

213.480.16 Bourses exc. 65/66 3 810 

213.580.08 Stages exc. 64/65 56 

213.580.17 Stages exc. 65/66 54 

213.680.07 Colloques exc. 64/65 160 

213.680.18 Colloques exc. 65/66 148 

A reporter :Total : 10 800 

Coopération technique générale 
Récapitulation 

Conventions de Marchés et contrats passés Fi nance ment 

Date N° des Date Montant 
No signa- appels 1er global des 

ture d'offres marché marchés 

4 5 6 7 8 

290 

2 

29 

29 

15 

452 

217 

2 622 

2162 

56 

54 

160 

148 

6 236 

IX 

Pays :TOUS PAYS 
Date de mise à jour : 30.6.66 

Solde 
engage- Stade actuel 

ment 
+ Dépenses Appels d'offres en cours 

Su pp lé- ou, pour les projets terminés, 
ments date de la dernière réception 

autorisés 

9 10 11 

401 

150 

1 217 58 

- 2 

1 27 

37 -

420 2 

612 287 
-~--

169 

78 2 057 

1 648 2 010 

- 57 

20 

123 

87 

4 564 4 897 



Montants en 000 UJC 

Projets 

Engage-
ment 

No initial 

comptable Intitulé 

1 2 3 

213.880.04 Envoi d'experts 20 

213.980.10 Envoi d'experts 7 

213.980.12 Plan de développement 17 

213.180.21 Commercialisation fruits tropicaux 27 

213.180.13 6 

213.180.14 7 

213.180.15 Industrialisation EAMA 400 

213.180.19 8 

213.980.22 8 

213.180.24 Etude « Projets agricoles » 50 

213.780.02 Information et Documentation 143 

213.180.01 CoOt chantiers en Afrique 188 
A 

213.180.11 Débouchés oléagineux tropicaux 157 
A 

Total : 11838 

le FED 

Coopération technique générale 
Récapitulation 

Conventions de Marchés et contrats passés Fi nan cement 

Date N° des Date Montant 
No signa- appels 1er global des 

ture d'offres marché marchés 

4 5 6 7 8 

14 

7 

---------

17 

27 

6 

7 

368 

8 

8 

-----

50 

143 

-----

188 

157 

7 236 

x 
Pays: TOUS PAYS 
Date de mise à jour : 30.6.66 

Solde 
engage- Stade actuel 

ment 
+ Dépenses Appels d'offres en cours 

Supplé- ou, pour les projets terminés, 
ments date de la dernière réception 

autorisés 

9 10 11 

- 14 terminé 

- 7 terminé 

7 10 

11 

- 6 

- 7 

32 161 

7 

1 

-

110 

- 168 

117 

4 603 5 348 



Xl 

Frais financiers et administratifs Pays: TOUS PAYS 
Montants en 000 U /C Date de mise à jour : 30.6.66 

... - Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Fi nan cement engage- Stade actuel 

--~-----
Engage- --- ment 

ment + Dépénses Appels d'offres en cours 
No initial Date N° des Date Montant Su pp lé- ou, pour les projets terminés, 

comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments date de la dernière réception 
ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

219.970.01 Comité du FED 14 
1 

14 8 

219.970.03 Achat matériel comptable « Bour- 4 4 - 4 
siers » 

219.970.04 Impression situation FED 45 45 11 

219.970.99 AEC 41 41 - 42 
• 

: 

1 

1 

Total : 104 

1 

104 65 



Montants en 000 UJC 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

211.001.01 Section électricité, école technique 
à Bujumbura 

211.001.11 Centrale hydro-électrique 
à Bugarama 

Total : 2 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

• 
Conventions de Marchés et contrats passés Financement 

Engage-
ment 
initial Date No des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

160 300 4. 1.65 377 10.12.64 48 112 

160 400 27. 6.66 160 

320 48 272 

1 

Pays: BURUNDI 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

63 AJO 485 : fourn. équipement; Ap. 

AJC 501 : Présélection pour la fou rn. 
de la partie électrique et mécanique; 
remise de candidatures : 4.7.1966 

63 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

215.001.09 Création de 500 ha de thé à Tora 

1 

Total : 1 projet 

1 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

AIDE A LA DIVERSIFICATION 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage- --- ---~~~-

ment 1 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

.ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 
1 

8 9 

2200 389 18.3.66 2 200 

2200 2200 

2 

Pays: BURUNDI 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

Prép. 

-



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

212.101.02 Mise en valeur de la plaine de 
N Ruzizi (Etude) 

212.101.03 Aménagement de la plaine de Buhoro 
A (Etude) 

212.201.04 Thé Bugarama et thé Rwegura (Dir. 
N travaux) 

212.101.05 Ecole agricole à Kitega (Etude) 
A 

212.101.06 Aménagement de l'axe «A» (Etude) 
A 

212.101.07 Convocation pour la Nyabarongo 
A (Etude) 

212.101.10 
A 

Ecole Royale d'Administration (Etude) 

212.101.12 Etudes techniques : frontière Rwan-
da Axe A; route Muramvya-Gitege 

Total : 8 projets 

212.801.59 Contrôle technique 

Total : 

Situation des projets du l• FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date No des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

200 218 3. 6.64 - 13.1.65 110 90 

16 - - 7. 5.65 11 5 

1 198 330 27. 9.65 - 8. 1.66 139 1 059 

60 - - - 8. 2.66 13 47 

5 - - - 16.11.65 3 2 

4 - - - - 4 -

20 - - - - - 20 . 

260 260 

1 763 280 1 483 

13 13 -

1 776 293 1 483 
1 

3 

Pays: BURUNDI 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

98 

4 

126 

8 
. 

3 

1 

240 

14 

254 



Montants en 000 UfC 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

212.101.08 Dossiers recherches géologiques 
A (Etude) 

213.101.13 Recherches géologiques et minières 
dans la plaine de la Ruzizi 

Total : l projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

1 - - - 25.2.66 1 

400 400 

401 401 

4 

Pays: BURUNDI 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

-



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

211.002.04 
1 

Formations sanitaires Sud-Cameroun 

211.002.05 Route Bolifamba Kumba 

211.002.07 Equipement formations sanitaires 
Nord-Cameroun (Surveil. travaux) 

211.002.10 Centre inter-africain de formation 
statistique 

211.002.11 Construction de la voie ferrée N'Ban-
ga Kumba (section : Ediki - Kumba) 

Total : 5 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 
initial Date N° des Date Montant Supplé-

No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

6158 312 
1 

15. 4.65 6158 

2 937 321 9. 6.65 2 937 

547 362 20. 1.66 81 466 

247 386 10. 3.66 247 

1 130 387 10. 3.66 1 130 

11 019 
1 

81 10 938 

1 

5 

Pays : CAMEROUN 
Date de mise d jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

- A/0 473: constr.; Ap. 

- Pré p. 

20 Pré p. 

- Pré p. 

- Pré p. 

20 



Montants en 000 U/C 

·- Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

214.002.02 1re tranche 
Soutien des Prix 

Amélioration structurelle 

214.002.09 2e tranche 
Soutien des Prix 

Amélioration structurelle 

Total : 2 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

AIDE A LA PRODUCTION 

Conventions de Marchés et contrats passés Fi nan cement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

585} 585 -
301 30.10.64 

2105 396 28. 1.65 1 265 840 

476, 482 
447} 447 

371 14. 2.66 
1 235 1 235 

4ln 1 850 2522 

1 

6 

Pays: CAMEROUN 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 . 
429 A/0 498 : fourn. groupes mobiles; 

ouv. : 11.7.66 
978 

1407 



Montants en 000 U/C 

.. Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

215.002.06 Centrale Electrique Garoua 

Total : 1 projet 

Situation des projets du le FE D en exécution 

AIDE A LA DIVERSIFICATION 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments signa- appels 

ture d'offres - marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

749 328 8. 6.65 417 23.9.65 630 119 

749 630 119 

7 

Pays : CAMEROUN 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

282 

282 



Montants en 000 UfC 

.... Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 
1 

2 

212.802.01 Préparation dossiers aide à la diversi-
A fi cation 

212.102.03 Adduction d'eau N'Gaoundere 
A (Etudes) 

212.102.08 Introduction de la théiculture 
A (Etude) 

212.102.12 Extension collège Vogt à Yaoundé 
A (Etude) 

Total : 4 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE LIËE 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

20 - - - 9.10.64 20 -

34 - - - 29. 6.65 26 8 

50 - - - 28. 2.66 50 -

60 - - - 60 

1 

i 
164 

1 

96 68 

1 

8 

Pays : CAMEROUN 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

20 Etudes terminées le 31.7.1965 

13 

10 

-

1 
43 

1 



Montants en 000 UJC 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

214.002.08 Avance à la Caisse destabilisation des 
prix du cacao 

Total : 3 projets 

Situation des projets du le FED en exécution 

AVANCE AUX CAISSES DE STABILISATION 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage- -

ment 
initial Date No des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 
1 

7 8 9 

6 076 

1 

6 076 

6 076 6 076 

9 

Pays : CAMEROUN 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

-

-



Montants en 000 UJC 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

211.003.10 Pistes rurales élevage de l'ouest 

211.003.11 Equipement et assistance aux coop. 
agricoles 

211.003.12 Ranch d'embouche 

211.003.14 Routes secondaires en Lobaye 

211.003.17 Adduction d'eau des villes de Bouar 
et Bambari 

Total : 5 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date No des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 
1 

5 6 7 8 9 

1 843 332 4. 6.65 1 843 

1 191 350 13.10.65 1 191 

608 357 22.10.65 608 

1 620 377 16.2.66 1 620 

1 641 1 641 

6 903 6903 

Dépenses 

10 

-

-

-

-

-

10 

Pays : CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour !es projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

Prép. 

Prép. 

Prép. 

Prép. 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No Intitulé comptable 

1 2 

214.003.01 1re tranche 
Soutien des Prix 

Amélioration structurelle 

214.003.06 2,e tranche 
Soutien des Prix 

Amélioration structurelle 

214.003.16 3e tranche 
Soutien des Prix 

Amélioration structurelle 

Total : 3 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

AIDE A LA PRODUCTION 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

ture 
a~pels 
d offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

862} 862 -
303 18. 1.65 

487 403 84 

618} 681 -
336 4. 6.65 442, 443 

531 148 383 

621 l 621 
395 1. 7.66 478 

486 J 486 

3 668 l 094 1 574 

Dépenses 

10 

862 

369 

223 

677 

2 131 

11 

Pays : CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

212.103.02 Etude Enda (Etudes) 
A 

212.103.03 Projet d'exploitation adduction 
A d'eau Bouar (Etudes) 

212.103.07 Plantations Heveas et palmeraies 
A (mission de reconnaissance) (Etudes) 

212.103.08 Expertise de trois projets 
A d'adduction d'eau en R.C.A. 

212.103.13 Etudes routières (Etudes) 
N 

212.203.04 Sauti (Génie civil) 
A (Direct. travaux) 

212.203.05 Sauti (Génie rural) 
A (Di reet. travaux) 

l 

Total : 7 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE 

Conventions de . 
Financement Marchés et contrats passés 

Engage-
ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

36 - - - 9. 9.65 20 16 

36 - - - 7. 9.65 28 8 

12 - - - 4. 6.65 12 -

5 - - -
1 

5 -

304 376 14. 6.66 - 304 

1 286 - - - 8.11.65 286 -

115 - - - 8.11.65 115 -

794 1 466 328 

1 

Dépenses 

10 

4 

8 

12 

4 

-

147 

97 

272 

12 

Pays : CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

Etudes terminées le 9.12.1965 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

213.803.15 Formation de cadres moyens des 
N Travaux Publics en République cen-

trafricaine 

Total : 1 projet 

Situation des projets du 2e FED en exécution 

COOPERATION TECHNIQUE GENERALE 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Fi nance ment engage-

Engage- ment 
ment + 
initial Date N° des Date Montant Su pp lé-

No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

150 399 150 t 

150 150 

Dépenses 

10 

13 

Pays : CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

211.005.02 4 collèges enseignement général 

211.005.04 Achèvement assainissement de 
Brazza vi lie 

211.005.06 Fourniture de matériel routier 

Total : 3 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture 
arpels 
d offres marché marchés autorisés 

3 4 
1 

5 6 7 8 9 

810 311 20. 3.65 810 

1 661 349 21.10.65 1 661 

932 370 2.2.66 932 

3 403 3 403 

Dépenses 

10 

47 

-

-

47 

14 

Pays :CONGO (Brazza) 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

Exécution unique avec projets 
n° 11.23.202 - 1er FED 

Achèvement sur la base du marché 
passé à la suite d'A/C no 393; projet 
no 11.23.206 - 1er FED 

Pré p. 



Montants en 000 U /C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

215.005.03 Palmeraies cuvette Congolaise 

215.005.05 Création 2 fermes, élevages bovins -
vallée Niari 

215.005.10 Création à Lonkoleba d'une planta-
tion-pi lote de cacaoyers 

Total : 3 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

AIDES A LA DIVERSIFICATION 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Fi nance ment engage-

Engage- ment 
ment + 
initial Date No des Date Montant Su pp lé-

No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

3022 341 21.10.65 3022 

1 398 356 6.12.65 365 1 033 

749 407 749 

5 169 365 4 804 

1 

Dépenses 

10 

-

-

15 

Pays :CONGO (Brazza) 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

Pré p. 

Prép. 

Prép. 



Montants en 000 UJC 

Projets 

----------

No 
Intitulé comptable 

1 2 

212.105.07 Etudes route Olombo-Obouya -
N (Etudes) 

212.105.08 Etudes route Nsa Djaballa Lekana 
N (Etudes) 

212.105.09 Etudes complémentaires, gisement de 
A fer de Zanaga 

Total : 3 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE LIËE 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage- ------

ment 1 

initial 1 Date No des Date Montant 
No 1 signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

115 375 
1 

29. 4.66 - 115 

109 375 29. 4.66 - 109 

---- -------

66 - - - 66 

290 290 

Dépenses 

10 

-

-

-

-

16 

Pays: CONGO (Brazza) 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

1 
1 



Montants en 000 U/C 

·. Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 
1 

2 

211.004.02 Achat 2 dragues marines 

211.004.13 Constr. faculté sciences humaines 
univers. Lovanium 

211.004.14 Aide complémentaire INEAC 

211 .004.16 Construction et équipement des 
Ecoles Pédagogiques Supérieures de 
Thysville, Lubumbashi et Kinshasa, 
et du groupe scolaire de Kinuwenza 

211.004.17 Action de relance agricole au Katanga 

211.004.18 Construction de la route Mbujimayi 
à Mwenebitu 

Total : 6 projets 

Situation des projets du le FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 1 

initial 1 Date No des Date Montant 
No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 i 7 8 9 
1 1 

3 200 317 
1 

2. 6.65 
! 

1 3200 
1 
1 

1 

! 
! 

2 460 379 4. 2.66 2 460 

785 388 28. 2.66 785 

12 796 409 12 796 

3 183 3 183 

7 000 29 424 

29 424 29424 

Dépenses 

10 

-

-

-

-

17 

Pays : CONGO {Kinshasa) 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

Prép. 

A/0 475; constructions; A p. 

-

Pré p. 

Pré p. 

Prép. 

Prép. 



Montants en 000 UfC 

.. Projets 

1 

No 
comptable Intitulé 

1 

1 2 

212.104.03 Route Mbujimayi-Mweneditu 
N (Etudes) 

212.104.05 Gr. scot. pour jeunes filles à 
A Kimwenza (Etudes) 

212.104.06 Ponts sur les riv. Luilu et Lubilash 
A (Etudes) 

212.104.07 Ecole Sup. pédag. à Elisabethville 
A (Etudes) 

212.104.08 Ecole Sup. pédag. à Thysville 
A (Etudes) 

212.104.09 Ecole supér. p. jeunes filles à 
A Léopoldville (Etudes) 

212.804.04 
A 

Assist. techn. INEAC (Etudes) 

212.104.15 Constr. centre recherches 
A industrielles (Etudes) 

Total : 8 projets ... 

Situation des projets du le FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE 

Conventions de Marchés et contrats passés Fi nance ment 
Engage-

ment 1 

i 
initial Date No des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 1 5 6 7 
1 

8 9 
1 1 

250 345 4.10.65 - 3. 9.65 169 81 

: 

20 - - - 30. 7.65 15 5 

11 -
1 

1 

- - 2.12.65 2 9 

1 

30 - - - 11.10.65 11 19 

15 - - - 11.10.65 7 8 

15 - - - 11.10.65 8 7 

12 - - - 21. 5.65 6 6 

65 - - - - - 65 

j 

418 218 200 

Dépenses 

10 

81 

12 

1 

10 

5 

9 

5 

123 

18 

Pays : CONGO (Kinshasa) 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 



Montants en 000 U/C 

-. Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

213.204.01 Assistance technique génér. RDC -
N OTRACO (Etudes) 

213.104.10 Effectifs de I'OTRACO 
A (Etudes) 

213.104.11 Inventaire moyen de formation 
A (Etudes) 

213.104.12 Plan format. personnel REGIDESO 
A (Etudes) 

Total : 4 projets 

t 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

COOP~RATION TECHNIQUE GÉN~RALE 

Conventions de Marchés et contrats passés Fi nan cement 
Engage-

ment 
1 initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

1 440 337 13. 8.65 - 16. 9.65 225 1 215 

16 - - - - 16 

8 - - - - 7 1 

43 - - - 1.12.65 42 1 

1 507 290 1 217 

Dépenses 

10 

10 

16 

7 

25 

58 

19 

Pays : CONGO (Kinshasa) 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

211.006.06 Lutte contre l'onchocercose. 

1 

Total : 1 projet 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

211 360 
1 10. 1.66 470 15.12.65 112 99 
1 

1 

1 

211 112 99 

Dépenses 

10 

30 

30 

20 

Pays : CÔTE D,IVOIRE 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

A/0 474- fourn. matériel; Ap. 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

215.006.04 Création de 32 000 hectares de pal-
meraies sélectionnées 

215.006.05 Nouveau quai de pêche à Abidjan 

Total : l projets 

Situation des projets du le FED en exécution 

AIDE A LA DIVERSIFICATION 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
1 

initial Date N° des Date Montant 
No signa- appels 1er g1obal des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

-----

3 4 5 6 7 8 9 

32 813 331 18. 5.65 423, 446, 7. 7.65 25 809 7 004 
463 

2 001 355 26.10.65 2 001 

1 

1 

1 

34 814 25809 9 005 

Dépenses 

10 

7 035 

-

7 035 

21 

Pays : CÔTE D'IVOIRE 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

Pré p. 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

212.106.01 Ecole Nationale d'Administration 
A (Etudes) 

212.106.02 Ecole Nationale d'Administration 
A (Etude architecturale) 

212.106.03 Transports Côte d'Ivoire 
A (Etude complémentaire) 

Total : 3 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE LI~E 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 
1 

7 8 9 

14 - - - 30.11.64 14 -

6 - - - 6 

8 - - - 8 

28 28 

Dépenses 

10 

13 

1 

8 

22 

22 

Pays : CÔTE D,IVOIRE 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

Terminé 



Montants en 000 U/C 

... Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

211.007.02 275 puits Centre et Nord Dahomey 

211.007.05 Extension cours secondaires de 
jeunes filles à Cotonou 

211.007.09 Route Cotonou-Hi llakondj i (fron-
tière Togo) 

Total : 3 projets 

Situation des projets du le FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Fi nan cement 
Engage-

ment 
initial Date No des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

2094 340 23. 7.65 2 094 

. 

385 384 1. 3.66 385 

3 221 406 8. 7.66 3 221 

1 

5 700 5 700 

23 

Pays : DAHOMEY 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

- A/0 469 - reconnaissance géophisi-
ques sondages 

- Prép. 

Pré p. 

-



Montants en 000 UfC 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

214.007.01 1re tranche 
Soutien des prix 

Amélioration structurelle 

214.007.08 le tranche 
Soutien des prix 

Amélioration structu relie 

Total : 2 projet 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

AIDE A LA PRODUCTION 

Conventions de Marchés et contrats passés Fi nan cement 
Engage-

ment 
initial Date No des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

405} 405 
320 30. 4.65 

622 622 

244} 244 
402 

694 694 

1 

1 

1 
1 

1 

1 965 405 
1 

1 560 

1 

24 

Pays : DAHOMEY 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

95 

-----~ 

A/0 489 :fou rn. engrais, insecticides 
et pulvérisateurs; Ap. 

95 



Montants en 000 UJC 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

212.107.03 Etude de la palmeraie d'Agonvy 
N 

212.107.06 Etude construction du Port de Pêche 
A de Cotonou 

--

212.107.07 Palmeraie d'Agouvy 
A 

Total : 3 projets 

212.807.99 Contrôle technique 

Total: 

Situation des projets du le FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date · No des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 
1 

1 

1 1 

3 4 
1 

5 6 7 1 8 9 
1 1 

354 368 
1 

11. 1.66 1 28 326 

1 

-

i 
69 

1 69 _l 
50 50 

473 

1 

28 445 

164 164 

1 

1 
1 

i 
! 
1 

1 

637 l 192 445 

1 1 

25 

Pays : DAHOMEY 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

-

116 

116 



Montants en 000 UfC 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

213.107.04 Etude économique et plan de déve-
A loppement 

Total : 1 projet 

Situation des projets du le FED en exécution 

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment 1 + 
initial 1 Date No des Date Montant Su pp lé-

No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

2 - - - 11. 3.65 2 -

1 

2 2 

26 

Pays : DAHOMEY 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

2 Projet terminé 

2 



. .. 
Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

212.108.01 Port d'Owendo (Etudes) 
N 

212.108.03 Route Mikongoflastourville 
N (Etudes) 

212.808.02 Création fermes vivrières (Etudes) 
A 

1 

1 

Total : 3 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE LIËE 

Conventions de Marchés et contrats passés Fi nan cement 
Engage-

ment 
initial Date No des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

1 074 343 22.10.65 - 9.11.65 1 074 -

1 296 334 5.10.65 - 1 296 

8 - - - 30. 3.65 8 -

2 378 1 082 1 296 

27 
Pays: GABON 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

354 

- Pré p. 

8 Etudes terminées le 30.6.1965 

362 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

211.009.09 Mise en valeur région du Yattenga 

211.009.11 Lutte contre l'ouchocercose 

211.009.14 Puits ruraux par investissement 
humain 

211 .009.16 Modernisation des routes (Tronçon 
Bobo-Diou lasso-Faramana) 

211.009.17 Construction d'un Centre de Forma-
tion féminine artisanale à Ouagadou-
gou 

Total : 5 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

1 NVESTISSEM ENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date No des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

1 

960 361 14.12.65 21.12.65 315 645 

385 360 10. 1.66 470 15.12.65 114 271 

122 394 2. 6.66 122 

3 767 3 767 

--

427 427 

5 661 429 5 232 

Dépenses 

10 

30 

55 

85 

28 

Pays : HAUTE-VOL TA 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

Pré p. 

A/0 474- fourn. matériel: Ap. 

Prép. 

Pré p. 



Montants en 000 U/C 

'• Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

212.109.01 Route Ouagadougou- Kaya-Dori 
A (Etudes) 

212.109.02 Mise en valeur plaines en aval des 
A barrages (Etudes) 

212.809.03 Mission d'assistance technique 
A (envoi d'exp.) 

212.109.04 Alimentation en eau de 18 centres 
A (Etudes) 

212.109.05 Etude route Fada-N'Gourma-
A 

212.109.06 Etude regroupement services 
A hydrauliques (1re phase) 

212.109.07 Usine textile de Koudougou (eau et 
A électricité) (Etude) 

212.109.08 Etude construction abattoir de Oua-
A gadougou 

212.809.10 Etablis. d'un programme d'investis. 
A (env. d'exp.) 

212.109.12 Etudes regroupement services hy-
A drauliques (2e phase établissement 

avant-projet) 

Total : 10 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE LI~E 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

490 - - - 1. 7.65 523 -

35 - - - 18. 3.65 35 -

25 - - - 25 

219 - - - 17.11.65 219 -

175 - - - 3. 2.65 172 3 

5 - - - ·29. 6.65 5 -

32 - - - 28. 9.65 32 -

9 - - - 8.11.65 6 3 

75 - - - 75 

10 - - - 8 2 

1 075 - 1 000 108 

Dépenses 

10 

279 

28 

8 

136 

5 

25 

4 

5 

490 

29 

Pays: HAUTE-VOLTA 
Date de mise d jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 



Montants en 000 UJC 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

213.109.13 Mise en valeur des plaines en aval des 
A barrages (2e mission). Etude 

Total : 1 projet 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

COOPËRATION TECHNIQUE GËNËRALE 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date No des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

30 - - - 8.11.65 29 1 

30 29 1 

Dépenses 

10 

27 

27 

30 

Pays : HAUTE-VOL TA 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 



Montants en 000 U/C 

Projets 

1 

No 
comptable Intitulé 

1 
1 

2 

211.010.06 Aménagement hydre-agricole de la 
plaine de Madirovalo 

211.010.07 Route Farafangana-Vangaindrano 

211.010.10 Achèvement de la route Andapa-
Côte Est 

211.010.11 Achèvement de la digue de protee-
tion de Morondava 

211.010.12 Extension du Collège Saint-Gabriel 
à Majunga 

211.010.15 Aménagement du Bas-Mangoky 

211.010.16 Urbanisation de 67 ha à Tananarive 

211.010.17 Hôpital d' Ampefiloha 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture 
appels 
d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

1 

1 

972 333 6. 7.65 972 

-----

3 079 346 24.11.65 3 079 

-----

1 499 354 15. 7.66 1 499 

243 354 15. 7.66 243 

660 364 15. 7.66 660 

9 722 372 14. 6.66 9 722 

3 342 381 15. 7.66 3 342 

6 583 385 26. 4.66 6 583 

Dépenses 

10 

31 

Pays : MADAGASCAR 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

AJC 461 - trav. amén. ; Ap. 

Pré p. 

Achèvement sur la base du marché 
passé à la suite de I'A/C 265-
Projet 12.24.118 -1er FED 

Achèvement sur la base du marché 
passé à la suite de I'A/C 356-
Projet 12.24.121 -1er FED 

Pré p. 

A/0 462 - Présélection pour trav .. 
amén.; 
en cours 
A/0 465 - fou rn. matériel; Ap. 
A/0 466- concours : étude et cons-
truction usine à béton. Ap. 

AJO 495- Travaux; ouv. 4.8.66 

Pré p. 



Montants en 000 U /C 

Projets 

1 

No 1 

comptable Intitulé 

1 2 

211.010.20 Route Ouest Lac Alaotra 

211.010.21 Extension mise en valeur delta de 
: I'Anony 

211.010.23 Aménagement hydre-agricole de la 
plaine de Tuléar-Fiherenana 
(2e tranche) 

Total : 11 projets 

1 

Situation des projets du le FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- --- --- ment 
ment 

1. Montant 
+ 

initial Date N° des Date Su pp lé-
No signa- appels 1er 1 global des ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

5 459 404 17. 5.66 5 469 

344 404 17. 5.66 344 

---------

2 066 410 2 066 

33 979 33 979 

1 

Dépenses 

10 

32 

Pays : MADAGASCAR 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

A/0 517 : Travaux hydre-agricoles; 
ouv. :soit 9.8.66, soit 4.10.66 

Pré p. 



Montants en 000 UJC 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

214.010.09 1re tranche 
Soutien des Prix 

Amélioration structurelle 

Total : 1 projet 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

AIDE A LA PRODUCTION 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
j Montant initial Date N° des Date 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

1 6 433} 6 433 
352 11.11.65 

2 118 2 118 

8 551 

1 1 

8 551 

Dépenses 

10 

33 

Pays : MADAGASCAR 
Date de mise d jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

A/0 516- fourn. engrais et insectici-
des; ouv. : 9.8.66 

• 



Montants en 000 U/C 

Projets 

-·--- ---~------~-~----

No 
comptable Intitulé 

1 
1 

2 

1 

215.110.18 Nuciculture industrielle 

215.110.19 Palmier à huile à Tamatave 

1 

Total : 2 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

AIDE A LA DIVERSIFICATION 

Conventions de Marchés et contrats passés Fi nance ment 
Engage- ------------------- -·----~~-

ment ! 
1 

initial Date N° des Date Montant 
No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 
1 

7 8 9 

81 382 13. 5.66 81 

203 382 13. 5.66 203 

284 284 

Dépenses 

---

10 

34 

Pays : MADAGASCAR 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

Prép. 

Pré p. 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
Intitulé comptable 

1 2 

212.110.01 Etude architecturale Hôpital de Tana-
A narive 

212.110.03 Etude du développement de la théi-
N culture dans la région des plateaux 

malgaches 

212.110.04 Etude de l'aménagement hydro-agri-
N cole de la plaine de Madirovalo (et 

surveillance des travaux) 

212.110.05 Elaboration du dossier de mise en 
N valeur agricole de la cuvette 

d'Andapa 

212.110.08 Elaboration du dossier d'exécution 
A de la 2e tranche de travaux relatifs à 

la mise en valeur du périmètre du 
Fiherenana à Tulear 

212.110.13 Expertise en vue de la mise en valeur 
A agricole de la plaine de Mananjeba 

(Etudes) 

Total :à reporter 

Situation des projets du l• FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE LIËE 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Fi nan cement engage-

Engage- ment 
ment 

1 

+ 
initial Date N° des Date Montant Supplé-

No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

215 - - - 24. 6.65 215 -

150 335 22.12.65 - 150 

142 335 22.12.65 - 22.12.65 83 59 

198 335 12.12.65 - 22.12.65 180 18 

60 - - - 9.12.65 50 10 

10 - - - 10 -

775 
1 

538 237 

Dépenses 

10 

76 

16 

55 

25 

4 

176 

35 

Pays : MADAGASCAR 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 



Montants en 000 U/C 

Projets 

1 
No 

comptable Intitulé 

1 2 

212.110.14 Cours complémentaires de Nossi-Bé 
A (Etudes) 

212.110.22 Maîtrise des eaux « riz » 
A 

212.110.24 Programmation de l'unité mères-
A enfants. Hôpital de Tananarive 

Total : 9 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE LI~E 

Conventions de Marchés et contrats passés Fi nance ment 
Engage-

ment 
initial Date No des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

10 - - - 10 

7 7 -

3 3 -

795 548 247 

Dépenses 

10 

-

2 

t78 

36 

Pays : MADAGASCAR 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 



Montants en 000 UfC 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 
1 

2 

213.810.02 Envoi d'experts au Bureau de Déve-
N loppement Industriel à Madagascar 

1 

Total : 1 projet 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Fi nan cement engage-

Engage- ment 
ment 

1 

+ 
initial Date No des Date Montant Supplé-

No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

66 338 22.12.65 29 37 

i 
1 1 

1 

1 

1 

1 i 
1 i 

66 1 29 37 i 

1 

Dépenses 

10 

-

-

37 

Pays : MADAGASCAR 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 



Montants en 000 U JC 

• Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 
1 

2 

211.011.02 Achèvement route Segoubla - San 

211.011.06 Institut biologie humaine à Bamako 

211.011.08 Lutte contre l'onchocercose 

211.011.12 Campagne de lutte contre la 
peste bovine (3e phase) 

211.011.18 Modernisation des routes (tronçons 
Koutiala-Kouri et Kimparana-Fara-
mana) 

Total : 5 proJets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date No des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 
1 

8 9 

3 289 325 10. 5.65 3 289 

766 358 15.10.65 766 

138 360 10. 1.66 470 15.12.65 73 65 

242 396 6. 7.66 242 

5 550 5 550 

9 985 73 9 912 

1 

38 

Pays: MALI 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

Appel offres restreint - après pré-
sélection n° 401 ; Ap. 

Pré p. 

20 A/0 474 - fou rn. matériel; Ap 

A/0 502 - fourn. matériel; ou v. : 
21.6.66 

Prép. 

20 



Montants en 000 UJC 

· .. Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

214.011.04 1re tranche 
Soutien des prix 

Amélioration structurelle 

214.011.17 le tranche 
Soutien des prix 

Amélioration structurelle 

Total: 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

AIDE A LA PRODUCTION 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments signa- appels 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 
1 

7 8 9 

469} 469 
339 27. 8.65 

726 
1 

726 

520} 520 

1 132 1 132 

2 847 2847 

39 

Pays: MALI 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

143 

A/0 472 - fourn. engrais et insectici-
des; Ap. 

143 



Montants en 000 U/C 

Projets 

---

1 

No 
comptable Intitulé 

1 
1 

2 

215.011.11 Production d'huile essentielle 
d'oranges 

Total : 1 projet 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

AIDE A LA DIVERSIFICATION 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Fi nan cement engage-

Engage- ment 
ment 1 + 
initial Date N° des Date Montant Supplé-

No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 
1 

41 392 14. 4.66 41 

41 41 

40 

Pays: MALI 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 



Montants en 000 U /C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

212.111.01 Etudes routières 
A 

212.111.03 
A 

Etude barrage réservoir de Selingué 

212.111.05 Expertise économique et financière 
A à l'office du Niger 

212.111.09 
A 

Lycée et Ecole Normale de Bamako 

212.111.10 Central mécanographique et statisti-
A que. Etude préalable 

212.111.07 Alimentation en eau de Bamako 
N (Etudes) 

212.111.13 
A 

Expertise des rizières au Mali 

212.811.14 Mission temporaire d'Assistance 
A technique au Mali 

212.111.16 
A 

Campagne contre la peste bovine 

Total : 9 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE LIËE 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment ! 
initial i Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

1 

! ture d'offres marché marchés autorisés 
i -- ~--1 

3 4 1 5 6 7 9 
1 

' 8 
! 
1 

1 

1 

1 
422 - - -

1 

5.11.64 422 -
1 

80 
1 

13. 9.65 
1 

70 10 - 1 - -
1 

1 

60 
1 

1. 10.65 29 31 - 1 - -
1 

33 - - - 33 

1 
--1 

6 
1 

-j - - 6 -

162 369 28.12.65 - 18. 3.66 105 57 

20 - - 20 

----· 

35 - - 29 6 

2 2 

820 
1 

663 192 

1 

41 

Pays: MALI 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

368 

21 

20 

-

3 

71 

-

--"--

483 



Montants en 000 U.JC 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

211.012.03 Route Nouakchott-Rosso 

1 

211.012.04 Constructions scolaires 

211.012.05 Adduction d'eau Port Etienne 

211.012.06 Achèvement port de pêche de Port-
Etienne 

212.012.08 Campagne de lutte contre 
bovine (3e phase) 

la peste 

Total : 5 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 1 

initial 1 Date N° des Date Montant 
No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 1 5 6 7 8 9 
1 

3 220 308 24. 3.65 3 220 

1 180 316 5. 5.65 1 180 

4 051 324 
1 

12. 5.65 3.12.65 81 3 970 

1 

1 134 353 16. 9.65 10.11.65 517 617 

507 396 6. 7.66 507 

1 

1 
1 

10 092 598 9494 

42 

Pays : MAURITANIE 
Date de mise cl jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

-----

10 11 

A/C - Présélection 448; en cours 

Pré p. 

12 A/0 477-travaux d'adduction d'eau; 
ouv.: 20.7.66 

9 Achèvement sur la base du marché 
passé à la suite de I'A/C 395- projet 
12.21 .203; 1er FED 

A60 515 - fourn. matériel; ouv. 
1 .8.66 

21 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

215.012.01 Barrage dans l'Est Mauritanie 

Total : 1 projet 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

DIVERSIFICATION 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date No des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

1 357 314 21. 4.65 1 357 

1 357 1 357 

43 

Pays : MAURITANIE 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

A/0 471 : constr. barrages; Ap. 



Montants en 000 UJC 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

212.112.02 Etude architecturale pour construc-
A tions scolaires 

212.112.07 Projet de bateau de recherches ich-
A tiologiques 

Total : 2 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE 

Conventions de Marchés et contrats passés Fi nan cement 
Engage-

ment 
initial Date No des Date 1 Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

28 - - -
1 

20 8 

1 

7 - - - 7 

35 20 15 

1 

44 

Pays : MAURITANIE 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

5 

5 



Montants en 000 U fC 

Projets 

1 

No 
1 comptable Intitulé . 

1 2 

211.013.04 Construction de 150 puits 

211.013.06 Deux aménagements hydre-agricoles 
dans vallée du Niger 

211.013.07 Ecole d'infirmiers vétérinaires et 
assistants d'élevage 

211 .013.010 Programme d'équipement sanitaire 

Total : 4 projets 

Situation des projets du le FE D en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage- -

ment 1 
1 

initial Date N° des Date Montant 
No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 
1 

3 4 5 6 
1 

7 8 9 

1 ' 
2 005 307 23. 3.65 431 1 624 381 

237 323 7. 5.65 19.11.65 102 135 

749 347 21. 9.65 749 

3 281 367 8. 1.66 44 3 237 

6 272 1 1 770 4 502 

1 

45 

Pays: NIGER 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

1 
287 

---

45 A/C 456- trav. amen., Ap. 

Pré p. 

16 Pré p. 

348 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

214.013.02 1re tranche 
Soutien des prix 

Amélioration structurelle 

214.013.11 le tranche 
Soutien des prix 

Amélioration structurelle 

Total : 2 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

AIDE A LA PRODUCTION 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 1 

initial Date No des Date Montant 
No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 
1 

7 8 9 

1 
828} 828 -

305 23. 2.65 
111 12. 8.65 25 86 

1 042} 467 1 042 
383 23. 3.66 

738 738 

1 

1 
1 

2 719 853 1866 

46 

Pays : NIGER 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

104 

-

A/0 488- fou rn. d'insecticides pulvé-
risateurs; Ap. 

104 



Montants en 000 UJC 

Projets 

-

No 
comptable Intitulé 

1 2 

212.113.01 Etude route Dosso - Gays 
A 

212.113.03 Etude ensemble textile 
A 

212.113.05 Etude trois aménagements dans la 
A vallée du Niger 

212.113.09 Dévelo)pement de la Coopération -
A (Etudes 

212.213.08 Deux aménagements dans la vallée du 
A Niger (Dir. travaux) 

Total : 5 projets 

Situation des projets du 2e FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage- - ----

ment 
initial Date No des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

190 -1 - - 29. 6.65 201 -

77 - - - 18.12.64 77 -

8 - - - 4 .3.65 5 3 

20 - - - 29.11.65 14 6 

38 - - - 38 

333 297 47 

47 

Pays: NIGER 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

150 

62 

4 

5 

221 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

211.014.10 Mise en valeur du Mayaga 4 no uv. 
périm. de paysannat. 

Total : 1 projet 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

1 NVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Fi nan cement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture 
a~pels 
d offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

900 380 4. 2.66 23 877 

900 23 877 

48 

Pays : RWANDA 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

Pré p. 



Montants en 000 UJC 

Projets 

------

No 
comptable Intitulé 

1 
1 

2 

215.014.01 500 ha de thé Mwaga-Gisakura 

215.014.02 Valorisat. ressources apicoles 

215.014.11 Développement de la culture du 
pyrèthre 

Total : 3 projets 

Situation des projets du le FED en exécution 

AIDE A LA DIVERSIFICATION 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 
1 
1 

3 4 5 6 7 
1 

8 9 

1 800 304 29. 1.65 15. 3.65 1 240 1 560 
1 
1 

t 

1 1 

88 315 15. 4.65 
1 

1 

88 

----

2 560 401 2 560 

1 

! 
4448 328 4120 

49 

Pays : RWANDA 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

81 Pré p. 

1 A/0 512 - fourn. matériel apicole; 
ouv. : 19.8.66 

82 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

212.114.03 Pont Katumba plus rote Dendezi -
A Cyangugu (Etudes) 

212.214.04 Thé Mulindi plus thé Cyangugu 
N (Dir. travaux) 

212.114.05 Introduction thé milieu villageois 
A (Etudes) 

212.814.06 Mission temp. d'assis. technique 
A (Etudes) 

212.114.07 Dossier recherches géologiques 
A (Etudes) 

212.114.08 Réunion Bruxelles p. la Nyabarongo 
A (Etudes) 

212.114.12 Lycée pour jeunes filles à Kigali 
A (Etudes) 

212.114.13 Ligne électrique pour projet thé 
A Cyangugu (Etudes) 

Total : 8 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE LIËE 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage- - ----------

ment 1 

initial Date N° des Date Montant 
No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

56 - - - 30. 9.65 56 -

1 011 329 5. 4.65 - 4. 2.66 96 915 
! 

48 - - - - 34 14 

30 - - - - - 30 

2 - - - 25. 2.66 1 1 

4 - - - 7.65 4 -

-----

56 56 
1 

---

10 10 

1 

1 217 

1 

191 1 026 

50 

Pays : RWANDA 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

48 

67 

15 

1 

4 Projet terminé 

135 



Montants en 000 UJC 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

213.114.09 Mission création banque développe-
A ment (Etudes) 

213.114.15 Recherches géologiques et minières 
dans le parc de la Kagera 

Total : 2 projet 

Situation des projets du le FED en exécution 

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date No des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

15 - - - 15 

420 420 

435 15 420 

51 

Pays : RWANDA 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

2 

2 



Montants en 000 UJC 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

211.015.07 Extension de l'Institut de pédiatrie 
de l'Université de Dakar 

211.015.08 Campagne de lutte contre la peste 
bovine (3e phase) 

211.015.09 Route du Dieri 

211.015.10 Construction de 2 abattoirs régio-
naux à Saint-Louis et à Thiès 

211.015.12 Construction de deux ponts en 
Basse-Casamance, à Baïba et Diou-
loulou 

Total : 5 projets 

Situation des projets du 2e FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 
initial Date N° des Date Montant Su pp lé-

No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

243 393 
1 

6. 5.66 243 

271 396 271 

--

4 861 408 4 861 

405 408 405 

587 587 

6 367 6 367 

52 

Pays : S~NÉGAL 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

A/0 499 - fourn. matériels; ouv. : 
5.6.66 

Pré p. 

Prép. 

Prép. 



Montants en 000 UfC 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

212.115.01 Alimentation en eau Dakar (Etude) 
A 

212.115.02 Etude rizicole Casamance 
A 

212.115.04 
A 

Puits et forage 2e tranche (Etude) 

Total : 3 projets 

412.815.95 Contrôle technique 

Total: 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

5 - - - 21. 8.64 5 -

70 - - - 70 

6 - - - s. 7.65 6 -

81 11 70 

2 2 

83 13 70 

1 

53 

Pays :SÉNÉGAL 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

5 Terminé 

6 

11 

2 

13 



Montants en 000 U/C 

Projets 

1 No 1 Intitulé comptable 

1 2 

214.015.03 11 re tranche 
Soutien des prix 

1 Amélioration structurelle 

214.015.06 2e tranche 
Soutien des prix 

Amélioration structurelle 

! 

1 

Total : 2 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

AIDE A LA PRODUCTION 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage- -

ment 

1 

! 
1 Montant initial Date N° des Date 

No signa- appels 1er 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 1 global des 

1 

ture d'offres marché marchés autorisés l 

3 4 5 6 7 
1 

8 9 

6 656} 6 656 
327 4. 6.65 

3 131 7.12.65 1 436 1 695 

464 
4 286} 4 286 

391 6. 7.66 -
5 455 5 455 

19 528 8 092 11 436 

54 

Pays : SÉNÉGAL 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

5 604 

2 905 

A/0 496- fourn. de matériel vétéri-
naire; ouv. : 1.7.66 

8 509 



Montants en 000 UfC 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

215.015.05 Développement culture du coton 
Sénégal oriental et Basse Casamance 

Total : 1 projet 

Situation des projets du 2• FE D en exécution 

AIDE A LA DIVERSIFICATION 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
1 Montant initial Date N° des Date 

No 1er 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments signa- appels global des 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

1 025 359 22.12.65 1 025 

-

1 025 1 025 

55 

Pays : S~N ~GAL 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

A/0 491 - fourn. de pulvérisateurs; 
Ap. 

-



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

211.016.05 Route Scialambot - Goluen 

211.016.06 Route Afgoi - Baidoa 

Total : 2 proJets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Fi nan cement engage-

Engage- ment 
ment + 
initial Date N° des Date Montant Supplé-

No signa- arpels 1er global des ments 
ture d offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

1 569 319 19. 5.65 10. 8.65 48 1 521 

4 850 309 25. 3.65 4 850 

6 419 48 6 371 

56 

Pays: SOMALIA 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

42 Pré p. 

- Pré p. 

42 



Montants en 000 U JC 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

212.116.01 Construction 8 établissements 
A scolaires (Etudes) 

212.116 02 Route Afgoi - Baïdoa (Etudes) 
A 

212.116.08 Installation de 70 pompes (Etudes) 
A 

213.116.04 Mission 1 tranche télécommunica-
A tions (Etudes) 

212.116.10 Etude «Amélioration de la santé et 
A de la qualité des bovidés » 

; 

' 

Total : 5 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 
initial Date No des Date Montant Supplé-

No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

145 - - - 23. 4.65 111 34 

312 - - - 13.10.65 312 

8 - - - 16.11.65 8 

4 - - - 4 

48 5 43 

517 440 77 

57 

Pays : SOMALIA 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

8 1re phase terminée le 22.7.1965 
2e phase en préparation 

281 

3 

4 

-

296 



Montants en 000 UJC 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

213.816.03 Exploitation Hôpital Mogadiscio 
N 

Total : 1 projet 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

COOP~RATION TECHNIQUE G~N~RALE 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 
initial Date N° des Date Montant Su pp lé-

No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

1 064 306 18. 5.65 - 10. 2.65 452 612 

1 064 452 612 

58 

Pays: SOMALIA 
Date de mise à jour : JO. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

287 

287 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

216.016.07 Aide à la population frappée par la 
famine 

216.016.09 Aide temporaire pour l'exploitation 
de l'Hôpital de Mogadiscio 

Total : l projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

SECOURS D'URGENCE 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 
initial Date N° des Date Montant Supplé-

No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

250 313 6. 4.65 30. 4.65 170 80 

1 600 390 11. 5.66 196 1 404 

1 850 366 1 484 

59 

Pays: SOMALIA 
Date de mise à jour : JO. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

168 A/0 408 : fourn. 3 camions citerne; 
en suspens 

-

168 



Montants en 000 U /C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

211.017.01 Aménagement 3 polders lac Tchad 

211.017.05 Amélioration production cotonnière 

211.017.06 Achèvement projet hydraulique 
villageois 

211.017.07 Lycée technique commercial de Fort-
Lamy 

211.017.09 Pharmacie d'approvisionnement à 
Fort-Lamy 

211.017.15 Construction de 154 puits au Kanem 

211.017.17 Extension à l'Est de la République du 
Tchad de la campagne conjointe con-
tre la peste bovine 

211.017.18 Institut d'enseignement zootechni-
que 

211.017.19 Route Fort-Lamy - Guelendeng 

211.017.20 Aménagement passages d'eaux pistes 
cotonnières 

Total : 10 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché _marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

810 310 12. 4.65 810 

1 516 322 13. 5.65 437 8.12.65 671 845 

2 025 220 12. 5.65 2 025 
Ave-
nant 

105 326 5. 5.65 323 13. 9.65 105 -

648 344 20. 9.65 648 

2 228 378 11. 2.66 2 228 

525 396 6. 7.66 525 

992 397 12. 7.66 992 

7191 403 20. 6.66 7 191 

2188 403 20. 6.66 
2 188 

18 228 776 17 452 

60 

Pays: TCHAD 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

- Pré p. 

518 

Pré p. 

97 

- AjO - 506 travaux de constr.; ou v. : 
8.9.66 

- Pré p. 

A/0 500- fourn. matériels; Ap. 

Prép. 

Prép. 

Prép. 

615 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

214.017.03 1re tranche 
Soutien des prix 

Amélioration struct. 

214.017.14 2e tranche 
Soutien des prix 

Amélioration structurelle 

Total : 2 projets 

Situation des projets du le FED en exécution 

AIDE A LA PRODUCTION 

Conventions de Marchés et contrats passés Fi nance ment 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

1~51} 1 851 -
302 2. 3.65 

- -

1 069} 1 069 
373 4. 2.66 

65 65 

2985 1 851 1 134 

61 

Pays: TCHAD 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

1 481 

1 481 



Montants en 000 UJC 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

212.017.10 Sondages pour l'adduction d'eau 
N Fort-Lamy (Etudes) 

212.117.02 Etude alimentation eau Fort-Lamy 
A (Etudes) 

212.117.04 Etude Architecturale, institut d'en-
A seignement zootechnique et vétéri-

naire à Fort-Lamy (Etudes) 

212.117.08 Etude bitumage route Fort-Lamy/ 
A Massaguet (Etudes) 

212.117.11 Etudes Extension Hôpital d' Abeche 
A (Etudes) 

212.117.12 Etude aménagement route F. Lamy f 
A Guelendeng (Etudes) 

212.117.13 Etude aménagement 3 polders expé-
A rimentaux (Etudes) 

.,. 212.117.16 Assistance technique pour l'améliora-
A tion de la productivité cotonnière 

(Di rection travaux) 

Total : 8 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE LI~E 

Conventions de Marchés et contrats passés Fi nance ment 
Engage-

ment 
initial Date No des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

225 342 20. 9.65 13.10.65 225 -

260 - - - 13. 9.65 260 -

60 - - - 23.11.65 59 1 

40 - - - 6.12.65 40 -

40 - - - 13.12.65 40 -

40 - - - 25. 1.66 40 -

12 - - - 29.10.65 8 4 

292 - - - 292 -

969 964 5 

62 

Pays: TCHAD 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

-

160 

10 

22 

16 

10 

4 

11 

233 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

211.018.02 Route Lomé-Tsevié 

Total : 1 projet 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Fi nan cement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

1 013 348 13.10.65 1 013 

1 013 1 013 

1 

63 

Pays: TOGO 
Dote de mise d jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

Prép. 



Montants en 000 UJC 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

214.018.03 1re tranche 
Soutien des prix 

Amélioration structurelle 

Total : 1 projet 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

AIDE A LA PRODUCTION 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date No des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 
1 

5 6 7 8 9 

1 . 
747} 747 

351 7.10.65 
243 243 

' 

990 

1 

990 

64 

Pays: TOGO 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 



Montants en 000 UfC 

Projets 

1 
No 

comptable Intitulé 

1 2 

212.118.01 Etude d'assistance technique pour 
A reconversion chemin de fer 

212.818.04 Mission temporaire d'assistance tech-
A nique au Togo (envoi d'experts) 

212.118.05 Route Tsevie-Biitta et Lome-Palime 
N (Etudes) 

Total : 3 projets 

212.818.99 Contrôle technique 

Total: 

Situation des projets du le FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment 

1 

+ 
initial Date No des Date Montant Su pp lé-

No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres 

1 

marché marchés autorisés 
1 

! 
1 

3 4 1 5 6 7 8 9 
1 

1 

1 
1 1 

15 - - -

1 

1 15 

1 
1 1 

35 - - - 35 

583 374 16. 2.66 - 583 

633 633 

98 98 

731 98 633 

65 

Pays: TOGO 
Dote de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

69 

69 



Montants en 000 UfC 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

311.030.01 Alim. en eau potable St. Martin 

311.030.02 Pont à Aruba 

Total : 2 proJets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Fi nan cement 
Engage-

ment 
initial Date No des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 
1 

3 4 5 6 
1 

7 8 9 

1 925 363 15. 4.66 1 925 

-------

1 140 398 1140 

3 065 3 065 

66 

Pays : ANTILLES NEERLANDAISES 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 1 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

Pré p. 

Prép. 

-



Montants en 000 UJC 
; 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

311.031.03 Formation sanitaire de Foumbuni 

311.031.04 Baguage des cocotiers dans l'Archipel 

Total : 2 projets 

' 

Situation des projets du l• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date No des Date Montant 

No signa- 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture 
a~pels 
d offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

223 318 28. 6.65 223 

567 567 

790 790 

67 

Pays : COMORES 
Dote de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

- A/C 445 - trav. constr., A p. 

1 

Prép. 

-



Montants en 000 UfC 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

312.131.01 Modernisation du réseau routier 
A (Etudes) 

312.131.02 Electrification des villes de Moroni 
A et Mutsamudu (Etudes) 

Total : 2 projets 

Situation des projets du l• FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date No des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 
1 

7 8 9 

130 - - - 19. 2.65 149 -

5 - - - 5. 5.65 4 -

1 
1 

135 153 -

68 

Pays : COMORES 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

136 

2 

138 



Montants en 000 UJC 

Projets 

1 No 
comptable Intitulé 

1 2 

311.032.01 Constr. 3 châteaux d'eau à Djibouti 

Total : 1 projet 

Situation des projets du le FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date 

No 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

69 

Pays : CÔTE FRANÇAISE DES SOMALIS 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

1 Montant 
signa- appels 
ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

606 4051 
1 

606 Prép. 

1 
1 

i 

606 606 



Montants en 000 UJC 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

312.132.02 Lotissements salines 
A (Etudes) 

Total : 1 projet 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE LI~E 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 
initial Date N° des Date Montant Su pp lé-

No signa- appels 1er global des ments 

70 

Pays : COTE FRANÇAISE DES SOMALIS 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

16 - - - 16 -

16 - - - 16 -



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

Néant 

- Total : 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Fi nan cement engage-

Engage- ment 
ment + 
initial Date No des Date Montant Su pp lé-

No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

71 

Pays: NOUVELLE CAL~DONIE 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 



Situation des projets du 2• FED en exécution 72 

Pays : POL YNESIE 
Montants en 000 U/C Date de mise à jour : 30. 6.66 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Fi nan cement engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date N° des Date Montant Su pp lé- ou, pour les projets terminés, 

comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments date de la dernière réception 
ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Néant 

Total : 



Montants en 000 UJC 

Projets 
• 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

Néant 

Total : 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 
initial Date No des Date Montant Su pp lé-

No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 
1 

7 8 9 

1 

73 

Pays : St PIERRE ET MIQUELON 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 



Montants en 000 UJC 

Projets 
• 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

312.140.01 Hangars portuaires à Pa rama ri bo 
A (Etudes) 

312.140.02 Assainissement Paramaribo (Etudes) 
A 

312.140.04 Plantation 2.000 ha de cocotiers, 
A district Coronie (Etudes) 

Total : 3 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE LIËE 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 l 5 6 7 8 9 

31 - - -
1 

29.10.65 31 -

150 365 15. 4.66 - 150 

7 - - - 7 

188 31 157 

74 

Poys: SURINAM 
Dote de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

18 

-

-

. 18 



Montants en 000 U /C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

811.033.01 Construction d'un appontement au 
port de Marigot 

.. 

; 

Total : 1 projet 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

~"'-

3 4 5 6 7 8 9 

375 366 11. 2.66 375 

375 375 

Dépenses 

10 

75 

Pays : GUADELOUPE 
Date de mise d jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

Prép. 



Situation des projets du 2• FED en exécution 76 

• Montants en 000 U/C 
Pays: GUYANE 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Fi nan cement engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date N° des Date Montant Supplé- ou, pour les projets terminés, 

comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments date de la dernière réception 
ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
r 

Néant 

Total: 
J 



Situation des projets du 2• FED en exécution 77 

Pays: MARTINIQUE 
Montants en 000 U/C Date de mise à jour : 30. 6.66 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date No des Date Montant Su pp lé- ou, pour les projets terminés, 

comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments date de la dernière réception 
ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Néant 

, 

Total : 



Montants en 000 UJC 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

311.038.01 Aménagement hydro-agricole du 
Bras de la plaine (2e phase) 

311.038.02 Extension du port de la Pointe des 
Galets 

• 

J 
Total : 2 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 
1 

7 8 9 

4 051 411 4 051 

----- -----~-

4 051 4 051 

1 

8102 8102 

78 

Pays: RÉUNION 
Date de mise à jour : 30. 6.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

Prép. 

Pré p. 

-
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