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LISTE DES ABRÉVIATIONS : 

Pré p. Dossier d'appel à la concurrence en préparation 

A/0 Appel à la concurrence n° ... lancé pour .•. 

ouv. Date de J'ouverture des soumissions 

A p. Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désigner; marché 
en voie d'approbation 

R.P. Réception provisoire prononcée Je .•• 

R.D. Réception définitive prononcée Je ... 

amél. amélioration 

trav. travaux 

constr. construction 

fou rn. fourniture 

amén. aménagement 

VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN: 

Pré p. Ausschreibungsunterlagen in Vorbereitung 

A/0 Ausschreibung Nr .... Ober ... verôffentlicht 

ouv. Zeitpunkt der Angebotserôffnung 

A p. Vorlaufiger Auftragnehmer bestimmt oder noch 
men; Auftragserteilung noch zu genehmigen 

zu bestim-

R.P. Vorlaufige Abnahme erfolgt am ... 

R.D. Endgültige Abnahme erfolgt am ... 

amél. Verbesserung 

amén. A us bau 

trav. Arbeiten 

constr. Bau 

fou rn. Lieferung 
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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI: 

Pré p. 

A/0 
ouv. 

A p. 

R.P. 

R.D. 

amél. 

amén. 

trav. 

constr. 

fou rn. 

Capitolato d'appalto in corso di stesura 

Ban do di gara n .... lanciato per ... 

data di apertura delle offerte 

aggiudicatario provvisorio scelto o da designare; contratto in 
corso di approvazione 

collaudo provvisorio avvenuto il ... 

collaudo definitive avvenuto il •.. 

lavori di miglioria 

sistemazione 

lavori 

costruzione 

fornitura 

LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

Pré p. 

A/0 
ouv. 

A p. 

R.P. 

R.D. 

amél. 

amén. 

trav. 

constr. 

fou rn. 

Bestek in voorbereiding 

Aanbestedingsbericht nr .... voor ... 

Datum opening der inschrijvingen 

Voorlopige begunstigde aangeduid of nog aan te duiden; 
kontrakt onderworpen aan goedkeuringsmodaliteiten 

Voorlopige opname gedaan op .. . 

Definitieve opname gedaan op .. . 

verbeteri ng 

aanleg 

werken 

bouw 

leve ring 



1er F.E.D. 

Récapitulation toutes zones 
Montants en 000 UJC Date de mise d jour : 31.3.68 

Solde 
Marchés, contrats engagement Total Total des Total des 

Nombre et devis passés initial des engagements dépenses 
Zones de Engagement non encore engagements Contrôle y compris Dépenses y compris Zones 

projets utilisé+ (sans contrôle technique contrôle effectuées contrôle 

Montant suppléments technique) technique technique 
Nombre global autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 (5+6) 8 9 (7+8) 10 11 12 

1 38 27 868 217 24 430 5198 29 628 496 30124 19 052 19 547 1 

Il 316 441 175 1 626 440 300 55 785 496 085 8 290 504 375 398 661 406 653 Il 

Ill 7 8 482 112 8 191 1 672 9 863 70 9 933 7 555 7 625 Ill 

IV 22 35 698 108 21 772 12 581 34 353 141 34494 19 470 19 611 IV 

Total : 383 513 223 2 063 494 693 75 236 569 929 8 997 578 926 444 738 453 436 Total 



1er F.E.D. 5 

Récapitulation zones 1-111-IV 
Montants en 000 UJC Date de mise à jour: 31.3.68 

Solde 

Nombre Marchés, contrats et devis passés engagement 
Engagement initial Total 

Etats, Pays et Territoires Associés de non encore des Dépenses 
projets initial utilisé+ engagements effectuées 

Zones suppléments 
Nombre Montant global autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 (5+6) 8 

1 Congo (Kinshasa) 16 18 611 91 15 722 3 884 19 606 11 181 
Burundi 11 4 413 40 3 964 1 048 5 012 3 648 
Rwanda 11 4844 86 4 744 266 5 010 4 223 

Total : 38 27868 217 24430 5198 29 628 19 052 

Contrôle technique : 496 495 

Total : 30124 19 547 

To~: 1 

Ill Somalia 7 8 482 112 8191 1 672 9 863 7 555 

7 8482 112 8191 1 672 9 863 7 555 

Contrôle technique : 70 70 

Total : 9 933 7 625 

IV Nouvelle-Gui née 4 7 458 30 4 076 414 4490 4 077 
Surinam 9 16 982 30 10 329 6 463 16 792 10 088 
Antilles Néerlandaises 9 11 258 48 7 367 5 704 13 071 5 305 

Total : 22 35 698 108 21772 12 581 34 353 19470 

Contrôle technique : 141 141 

Total : 34494 19 611 



1er F.E.D. 6 

Récapitulation zone Il 
Montants en 000 U/C Dote de mise d jour: 31.3.68 

Marchés, contrats et devis passés Solde engagement 
Nombre Engagement initial non encore Total Dépenses 

Etats, Pays et Territoires Associés de utilisé+ des 
projets initial 

Nombre Montant global suppléments engagements effectuées 

autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 (5+6) 8 

Sénégal 23 40 833 114 33 703 10127 43 830 31 511 
Mauritanie 11 12 540 67 15 163 215 15 378 14 401 
Mali 23 (1

) 31 170 170 41 296 712 42 008 40 922 
Côte d'Ivoire 19 36 608 92 32 034 7 624 39 658 30 218 
Dahomey 18 20 379 78 18 673 2105 2on8 16 000 

-
Niger 6 (') 27 935 92 28 334 2 709 31 043 23164 
Haute-Volta 12 (1) 27 347 101 24 305 4 039 28 344 22 817 
Togo 18 13 995 78 14 601 1 400 16 001 11 947 
Gabon 15 (t) 15 078 123 15 238 2 525 17 763 14 443 
Tchad 18 (1) 28 837 84 25 945 1 981 27 926 24 001 
Centrafrique 27 15n6 160 13 986 4 227 18 213 11 839 
Congo (Brazzaville) 18 (1) 18 798 66 22 514 2126 24 640 21704 
Cameroun 27 (1) 44 832 132 47165 5 565 52 730 41 639 
Algérie 9 20 427 31 18 033 7 287 25 320 13 232 
Madagascar 40 53 528 151 55 299 967 56 266 51 973 
Comores 7 2 788 31 3 073 7 3 080 3 033 
Polynésie 1 2474 1 3 949 313 4 262 2 901 
St-Pierre et Miquelon 1 3 545 1 3 545 - 3 545 2 997 
Nouvelle Calédonie 5 1 560 18 2157 10 2167 1 949 
Terr. Franç. des Afars et des Issas 2 1 367 10 1184 15 1199 1184 
Réunion 5 7 516 13 8 449 412 8 861 6 080 
Guadeloupe 4 5 143 5 3 475 1 015 4490 3 401 
Martinique 3 6 694 7 6 317 403 6 720 5 443 
Guyane 1 2 005 1 1 862 1 1 863 1 862 

Total : 313 (') 441175 1 626 440 300 55 785 496 085 398 661 

Contrôle technique 8 290 7 992 

Total : 504 375 406 653 

(t) Le projet 11.29.101 Peste bovine première phase est commun au Niger-Cameroun et Tchad 1 
Le projet 11.29.102 Peste bovine deuxième phase est commun au Niger-Haute Volta et Mali Le nombre de projets est donc en fait de 316. 
Le projet 12.29.103 Liaison par faisceau hertzien est commun au Gabon et au Congo (Brazza.) 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 7 

Pays : ALG~RIE 
Montants en 000 UJC Date de mise d jour : 31.3.68 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date N° des Date Montant Su pp lé- ou, pour les projets terminés, 

comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments date de la dernière réception 
ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12.27.101 Travaux d'amélioration pastorale 1 479 90 2. 2.62 - 1 094 - Pré p. 
dans l'arrondissement de Djelfa 

11.27.102 Construction de 15 centres de for- 2 734 90 2. 2.62 
mation professionnelle agricole 

388 23.12.64 10 626 2 768 6 356 

12.27.102 Construction et équipement de 526 7170 90 2. 2.62 
postes de Sociétés Agricoles de Pré-
voyance 

11.27.101 Construction de 4 écoles ménagères 911 90 2. 2.62 79 1137 14 Pré p. 
agricoles 

11.27.103 Extension du Centre d'apprentissage 148 90 2. 2.62 288 26. 6.64 203 - 175 
de Tlemcen 

11.27.104 Extension du Centre d'apprentissage 276 90 2. 2.62 287 7. 3.64 365 20 357 
de Bougie 

11.27.105 Construction de 6 hôpitaux blocs 4 962 90 2. 2.62 175. 349 18. 2.63 6 482 - 6114 

11.27.201 Centre de Formation professionnelle 316 123 25. 6.62 405 Pré p. 
accélérée 

1 
1 
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Pays: ALG~RIE 
Montants en 000 U/C Date de mise à jour : 31.3.68 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date N° des Date Montant Supplé- ou, pour les projets terminés, 
comptable Intitulé No signa- a~pels 1er global des ments date de la dernière réception 

ture d offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12.27.201 Palmeraies de l'Oued R'hir 2 431 137 25. 6.62 1 863 Prép. 

Total : 9 proJets 20427 17 755 7287 13 016 

15.27.100 Direction de travaux commune à - - 278 216 
plusieurs projets 

Total: 20 427 18 033 7 287 13 232 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 9 

Pays: ANTILLES N~ERLANDAISES 
Montants en 000 UJC Date de mise à jour : 31.3.68 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date N° des Date Montant Supplé- ou, pour les projets terminés, 

comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments date de la dernière réception 
ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11.41.201 Ecoles à Curaçao 1 588 244 23. 9.65 454 1 525 96 1 150 
545 

11.41.202 Ecole à Bonaire 106 244 23. 9.65 454 117 9 103 
545 

11.41.203 Ecole à St.-Eustache 77 244 23. 9.65 454 102 1 64 
545 

12.41.201 Route Kralendijk-Sorobon 567 247 18.10.65 460 902 - 724 

11.41.204 Ecoles à Aruba 1 922 248 18.10.65 540 2 024 20 1 023 

12.41.202 Port de Willemstadt 1m 247 18.10.65 451 2 337 182 2190 

12.41.203 Aérogare Aruba 3 209 252 23.12.65 3 553 - Prép. 

11.41.205 1er équipt. Ecole Aruba 432 248 18.10.65 541 360 90 51 

11.41.206 Amél. lnfrastr. Brievengat 1 580 247 18.10.65 1 750 - Pré p. 

Réserve 3 

Total : 9 projets 11258 7367 5 704 5305 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 10 

Pays: BURUNDI 
Montants en 000 UJC Date de mise à jour : 31.3.68 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date No des Date Montant Su pp lé- ou, pour les projets terminés, 
comptable Intitulé No signa- af>pels 1er global des ments date de la dernière réception 

ture d offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12.12.001 Amélioration Route Bugarama- 584 3 7. 4.59 7 18. 8.60 622 - 622 Projet terminé 
Muramvya 

12.12.002 Piste de pénétration Rwesero-
Kinyinya 

120 3 7. 4.59 - 6.60 199 - 199 Projet terminé 

12.12.004 Etude globale Rwanda et Burundi (') 
-1/2-

65 22 7. 7.60 - 3. 5.60 64 - 64 Terminée 

11.12.002 Hôpitaux ruraux de Chibitoke et 130 28 6. 5.60 109,282 30.10.61 140 - 136 Projet terminé 
Kayanza 

11.12.003 Voirie cités africaines d'Usumbura 220 28 6. 5.60 119 30.10.61 230 - 230 Projet terminé 

11.12.007 Hôpital de Rutana et Maternité de 
Ngozi 

188 119 28. 2.62 297,468 4. 6.64 321 2.9 143 A/0605 : constr. Ngozi; Ap. 

12.12.009 Reconstruction 6 ponts route 186 162 11.10.62 320 25. 2.64 261 - 261 Projet terminé 
Muramvya-Kitega 

12.12.012 Création 500 ha. de théiers dans la 1 020 165 4. 1.63 410,432 21. 6.63 1 036 209 972 
région de Bugarama-T eza 

12.12 014 Recherches théicoles 80 185 8. 4.63 - 1. 5.63 80 - 79 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 

Montants en 000 UJC 

Projets Conventions de 
Fi nance ment 

Engage-
ment 

No initial Date 

comptable Intitulé No signa-
ture 

1 2 3 4 5 

11.12.009 Protection contre les crues du lac 400 209 10.12.63 
Tanganyka 

12.12.015 Création d'un bloc de théiers dans la 1 420 226 3. 6.64 
région du Rwegura 

Total : 11 proJets 4 413 

Procédure accélérée 
16.12.001(2) Etude thé Rwanda et Burundi 

-1/2-

Total: 4 413 

Réserve 

Total: 4 413 

1 ' 
( 1) Le projet 12.12.004- Etude globale, est commun au Rwanda et au Burundi. 
(2) Le projet 16.12.001 - Etude Thé, est commun au Rwanda et au Burundi. 

Marchés et cont1·ats passés Solde 
engage-

ment 
+ 

N° des Date Montant Su pp lé-
appels 1er global des ments 
d'offres marché marchés autorisés 

6 7 8 9 

- 19.12.63 469 -

21. 7.64 481 719 

3 903 957 

61 

3964 957 

91 

3964 1 048 

11 

Pays: BURUNDI 
Date de mise à jour : 31.3.68 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

469 Projet terminé 

412 Prép. 

3 587 

61 Etude terminée 

3 648 

3 648 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 12 

Pays : CAMEROUN 
Montants en 000 U/C Date de mise à jour : 31.3.68 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date N° des Date Montant Su pp lé- ou, pour les projets terminés, 
comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments date de la dernière réception 

ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3' 4 5 6 7 8 9 10 11 

11.22.201 Construction d'un pavillon d'hospi- 52 11 9. 4.60 64,125 3. 5.61 64 - 64 Projet terminé 
talisation Meiganga 

11.22.202 Construction d'un pavillon d'hospi-
talisation à N'Tui 

30 11 9. 4.60 65,125 3. 6.61 60 1 59 Projet terminé 

11.22.203 Création de points d'eau dans la sub- 249 11 9. 4.60 
division Mora 

58,140 22. 2.61 250 - 250 Projet terminé 

12.22.201 Reconstruction de 4 postes à quai du 3 565 12 1. 4.60 57 25. 9.61 3 403 - 3 363 R.P. le 27.4.65 
port de Douala R.D. le 27.4.66 

12.22.202 Achat d'une drague pour le port de 
Douala 

892 42 9. 1.61 101 30. 6.62 1 350 - 1 350 Proj_et terminé 

12.22.203 Tronçon Pitoa-Figuil de la route 1 337 62 19. 1.61 82,89 25. 4.61 1 397 - 1 397 R.P. Je 31.12.64 
Garoua-Maroua R.D. le 18.1.66 

12.22.204 Amélioration de l'élevage en 500 62 19. 1.61 160 29. 6.61 554 26 554 R.P. le 10.3.64 
Adamaoua R.D. le 19.2.66 

12.22.205 Aménagement de la piste 
N' Kolebitye-N' Kolenieng 

758 62 19. 1.61 151 15. 2.62 876 - 876 Projet terminé 

12.22.206 Route Tignere-Kontcha 494 94 8. 9.61 214 12.12.62 737 - 711 R.P. le 31.12.64 
R.D. Je 16.6.66 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 13 

Pays: CAMEROUN 
Montants en 000 U/C Date de mise à jour : 31.3.68 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Fi nance ment engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date N° des Date Montant Su pp lé- ou, pour les projets terminés, 
comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments date de la dernière réception 

ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 . 5 6 7 8 9 10 11 
1 

12.22.207 Conservation des sols et lutte anti- 717 94 8. 9.61 195 25. 8.62 613 387 547 
érosive 

11.22.204 Formations sanitaires Nord Came- 2107 94 8. 9.61 262, 378 29.11.63 2 836 2 462 
roun 459 

12.22.208 Bitumage route Yaoundé-M'Balmayo 1 985 94 8. 9.61 184 14.12.62 1 953 - 1 951 R.P. le 14.4.64 
R.D. le 30.4.65 

12.22.209 Pont rail route Edea 729 94 8. 9.61 197 16. 8.63 132 1 877 96 
(caduc) 

11.22.206 Ecole normale supérieure à Yaoundé 1 069 94 8. 9.61 252 13. 4.62 1 332 106 1 332 

12.22.210 Piste des terres noires 344 94 8. 9.61 - 23. 9.63 46 - 46 Etude terminée 
Travaux reportés sur Je 2ème F.E.D. 

12.22.211 Route Maroua-Mora 871 101 4.12.61 - 22.12.61 59 - 59 Etude terminée 
Travaux reportés sur le 2ème F.E.D. 

12.22.212 Chemin de Fer transcamerounais 15 000 152 16. 1.63 261,309 28 .8.63 17174 76 13 009 

12.22.213 Route N'Gaou ndéré-Garoua 2 714 116 22.10.62 236 8. 3.63 3194 23 3 133 R.P. le 23.4.65 
R.D. le 26.5.66 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 1-4 

Pays: CAMEROUN 
Montants en 000 U/C Date de mise à jour : 31. 3.68 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage- Stade actuel 

Engage- ment 

1 

ment 
1 

+ Dépenses Appels d'offres en cours 
No initial Date N° des Date Montant Su pp lé- ou, pour les projets terminés, 

comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments date de la dernière réception 
ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11.22.207 Adduction d'eau de M'Balmayo 227 146 14. 8.62 256 21.11.63 299 - 299 Projet terminé 

11.22.208 Ecoles primaires et Collège de 
N'Gaoundéré 

6 441 154 18.12.62 352,453 29.12.62 6 S6S 701 6 sos A/0 639: fou rn. équipement scolaire; 
A p. 

12.22.214 Pont sur la Bénoué à Garoua 1 620 154 18.12.62 - 23. 9.62 128 1 898 128 A/C 637: constr. pont; ouv.: 30.4.68 

12.22.21S Pont rail-route sur le Mungo 531 154 18.12.62 304 2. 4.64 669 - 669 

11.22.209 Etudes hydre-géologiques Nord- 920 189 25. 6.63 22.12.6S 1 013 - 711 
Cameroun 

11.22.210 Etude mares permanentes Nord- 142 199 s. 7.63 - 6. 2.64 178 - 178 Projet terminé 
Cameroun 

11.22.211 Extension du Collège Libermann 729 211 28. 1.64 481 23. 6.6S 684 1SS 619 A/C 626: fourn. équipement; Ap. 

11.22.212 Ecole pratique d'agriculture 474 219 18. 3.64 548 23. 2.65 320 206 58 

11.29.101 1re campagne conjointe contre la 33S 120 9. 3.62 176,177 23. 2.62 401 - 3S3 
peste bovine 178 

Total : 27 projets ~832 46 287 5 456 40779 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 15 

Pays: CAMEROUN 
Montants en 000 UfC Date de mise à jour : 31. 3.68 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date N° des Date Montant Su pp lé- ou, pour les projets terminés, 
comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments date de la dernière réception 

ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Direction de travaux commune à 
plusieurs projets 

15.22.200A Route Tignere-Koutcha 23. 9.63 269 - 265 
Route N'Gaoundéré-Garoua 

Procédures accélérées 
16.22.202 Bois locaux pour traverses 3.10.62 89 - 75 

16.22.201 Pédologie, hydrologie, centre 5.10.62 247 - 247 Etude terminée le 14.2.66 
Cameroun 

16.22.205 Route Bamenda-Mbouda 25. 1.63 188 - 188 Etude terminée le 26.5.65 

16.22.206 Formations sanitaires Sud 2.10.63 85 - 85 Etude terminée le 24.2.65 

Total: 44 832 47165 5 456 41 639 

Réserve. 109 -

Total : 44 832 47165 5 565 41639 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 

Montants en 000 U/C 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 

No initial Date N° des Date Montant Supplé-

comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11.23.301 Construction de formations profes- 255 37 14. 9.60 56,90 31. 5.61 249 -
sionnelles rurales 

11.23.302 Constructions sanitaires 276 37 14. 9.60 56,91 31. 5.61 238 -
(1re tranche) 

12.23.301 Développement de l'élevage bovin 179 45 6.10.60 - 15. 2.61 160 -

11.23.303 Constructions sanitaires 312 67 23. 3.61 137,143 8.11.61 354 -
(28 tranche) 

11.23.304 Hydraulique humaine : aménage- 228 67 23. 3.61 142 8. 1.62 195 -
ment point d'eau 

12.23.302 Ponts sur pistes rurales 106 68 17. 3.61 147 8. 1.62 128 -

12.23.303 Route Damara - Fort Sibut 1 167 68 17. 3.61 439 11. 9.62 832 335 

12.23.304 Achat de matériel routier 962 68 17. 3.61 116 6.11.62 817 -

12.23.306 Centres et postes vétérinaires 370 83 14. 6.61 165 17. 8.62 556 -

Dépenses 

10 

249 

238 

160 

354 

195 

128 

724 

817 

556 

16 

Pays: CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour : 31.3.68 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

Projet terminé 

Projet terminé . 

Projet terminé 

Projet terminé 

Projet terminé 

Projet terminé 

Projet terminé 

Projet terminé 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 

Montants en 000 UJC 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 

No initial Date N° des Date Montant Su pp lé-

comptable Intitulé No signa- appels 1et global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 
1 

8 9 

12.23.305 Développement de l'élevage bovin 626 100 27.11.61 - 9. 4.62 628 -
(2e tranche) 

11.23.305 Etude globale de développement 30 89 23. 8.61 - 9. 1.62 26 -

11.23.306 Hydraulique humaine 658 113 20. 3.62 507,508 327 524 
(28 tranche) 509,629 

11.23.307 Constructions sanitaires 972 113 20. 3.62 235,357 13. 5.63 1 091 1 
(Je tranche) 

11.23.308 Constructions scolaires 2 390 113 20. 3.62 354 24. 6.65 2 663 221 

12.23.307 Ponts sur pistes rurales 1 094 135 22. 6.62 6. 3.64 77 1 138 
(2e tranche) 

11.23.309 Institut études agronomiques à 1 236 130 8. 5.62 441 30. 4.63 1 651 297 
Wakombo 

12.23.308 Route Bangui-Damara 1 264 178 13. 2.63 375 13. 9.63 1 597 -

11.23.310 Route Bangui-M'Baiki (études) 105 178 13. 2.63 - 1. 9.64 128 -

Dépenses 

10 

556 

26 

180 

1 083 

2 374 

19 

711 

1 327 

110 

17 

Pays: CENTRAFRIQUE 
Date de mise d jour : 31.3.68 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

Etude ter mi née 

A/C 621 -constr. puits: Ap. 

A/C 642- fourn. matériel scolaire; 
A p. 

A/C 621 -constr. ponts: Ap. 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 

Montants en 000 UJC 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 

No initial Date N° des Date Montant Su pp lé-

comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11.23.311 Ecole technique d'élevage de Bouar 300 195 5. 7.63 561 2. 7.65 174 167 

---
12.23.309 Pont sur la Kouma 186 195 5. 7.63 355 3. 7.64 153 -

11.23.312 5 laboratoires contre grandes 243 200 25. 9.63 433, 595 170 113 
endémies 

12.23.310 Aérodrome de Berberati 231 200 25. 9.63 374 27. 1.65 251 -

11.23.314 Etude de programmation 540 208 12. 8.63 - 16. 8.63 547 -

11.23.313 Formations sanitaires Sud-Ouest 608 206 15.10.63 391, 598 498 171 

11.23.315 Ecole professionnelle Inter Etats des 267 236 16. 9.64 30. 7.65 13 254 
Douanes à Bangui 

11.23.316 Collège technique agricole à 1 013 236 16. 9.64 3. 8.65 54 959 
Samba ri 

11.23.317 6 centres sociaux 158 236 16. 9.64 434 136 22 

Total : 27 projets 15 776 13 713 4202 

Dépenses 

10 

72 

153 

138 

220 

520 

465 

12 

43 

136 

11 566 

18 

Pays: CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour : 31.3.68 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

R.P. le 15.4.65 
R.D. le 28.4.66 
terminé 

Etude terminée 

Pré p. 

Pré p. 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 

Montants en 000 U/C 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 

No initial Date N° des Date Montant Supplé-
comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Direction de travaux commune à 
plusieurs projets : 

15.23.300 A Hydraulique humaine ~1re tranche) 
Hydraulique humaine 2e tranche) - - 18. 2.63 66 -
Ponts sur pistes rurales 

15.23.300 B Constr. sanitaires (1 e et 2e tranches) - - 18. 2.63 207 -
Constructions scolaires 
Route Damara-Fort Sibut 
Centres et Postes vétérinaires 

Total: 15 776 13 986 4202 

Réserve 25 

Total: 15 776 13 986 4227 

Dépenses 

10 

66 

207 

11 839 

11 839 

19 

Pays: CENTRAFRIQUE 
Date de mise d jour : 31.3.68 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés. 
date de la dernière réception 

11 

Terminée 

Terminée 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 20 

Pays : COMORES 
Montants en 000 UJC Date de mise d jour : 31.3.68 .. 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date N° des Date Montant Supplé- ou, pour les projets terminés, 
comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments date de la dernière réception 

ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11.24.201 Quatre maternités 81 25 1. 4.60 15 10.11.60 133 - 133 Projet terminé 

11.24.202 Electrification Moroni et Mutsamudu 340 81 19. 9.61 169 21. 8.62 348 - 348 Projet terminé 

12.24.201 Asphaltage de routes principales 1146 81 19. 9.61 191 3. 7.62 1148 - 1148 Projet terminé 

11.24.203 Ecole ménagère à Mutsamudu 263 81 19. 9.61 208,398 30.10.62 198 - 195 

11.24.204 Formations sanitaires Mamoutzou et 239 81 19. 9.61 207,581 30.10.62 237 - 228 
Fomboni 

12.24.202 Prolongement de la jetée du port de 567 176 19. 4.63 380 12.12.64 866 - 866 Projet terminé 
Mutsamudu 

11.24.205 Formation sanitaire à Mitsamiouli 152 237 20. 6.65 430,581 143 1 115 

Total : 7 projets 2 788 3073 1 3 033 

Réserve 6 

Total: 2788 3 073 7 3 033 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 

Montants en 000 UJC 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 

No initial Date N° des Date Montant Su pp lé-

comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11.23.201 Protection maternelle et infantile 457 36 4.10.60 77,202 18.10.61 949 -

12.23.201 Sortie Nord Brazzaville 851 46 25.10.60 75 16. 8.61 1 016 -
+ 

12.23.202 Pont Le Briz 244 46 25.10.60 76 16. 8.61 419 -

12.23.203 Infrastructure routière et équipe- 1 558 46 25.10.60 78,79 6.12.61 1 943 -
ment de la zone cacaoyère de la 
Shanga 

12.23.204 Construction de 2 nouveaux postes à 3 241 47 12. 4.61 97 20. 1.62 5 573 -
quai dans le Port de Pointe-Noire 

12.23.205 Achat de 50 wagons grumiers 365 111 10. 4.62 211 15.12.62 427 -

12.23.206 Passage de la vallée de Lefini 1 033 111 10. 4.62 203 6. 7.62 947 -

12.23.207 Routes Pointe-Noire-Bas Kouilou et 1 904 111 10. 4.62 204 15. 6.62 1 451 -
Poi nte-Noi re-Cabinda 

11.23.202 12 Collèges d'enseignement général 1 567 111 10. 4.62 334.479 6. 7.63 1 704 160 

Dépenses 

10 

949 

1 016 

397 

1 626 

5 327 

427 

947 

1 451 

1 548 

21 

Pays : CONGO (Brazzaville) 
Dote de mise à jour : 31.3.68 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

Projet terminé 

Projet terminé 

R.P. le 30.8.65 
R.D. le 26.6.67 

R.P. Je 28.3.66 

Projet terminé 

Projet terminé 

Projet terminé 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 

Montants en 000 U/C 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage· ment 
ment + 

No initial Date N° des Date Montant Su pp lé-

comptable Intitulé No signa· appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11.23.203 Extension Lycée de Brazzaville 640 111 10. 4.62 337,419 1. 9.62 770 -

11.23.204 Ecole normale supérieure à Brazza. 
ville 

1 053 117 10. 4.62 413 19.10.62 1 268 162 

12.23.208 Route Brazzaville-Kinkala 932 124 s. 6.62 205 6. 7.62 894 -

12.23.209 Route Obouya.fort·Rousset 1 134 144 4. 9.62 247 18. 4.63 2 372 -

11.23.205 Etudes route Nyanga-Mossendjo 182 191 2.12.63 - 8. 6.64 195 -

12.23.210 Chemin de fer Congo-Océan 
forcement de la voie) 

(ren· 555 214 12. 3.64 376 19. 2.65 531 16 

11.23.207 Etude de la route Si bitj.Jacob 69 214 12. 3.64 - 11.12.64 162 -

11.23.206 Assainissement de Brazzaville 1 595 228 20. 5.64 393 16.7.66 1 722 -

12.29.103 Liaisons par faisceaux hertziens 1 418 174 28. 5.63 4.11.64 17 1.502 

Total : 18 projets 18 798 22 360 1 840 

Dépenses 

10 

771 

1 225 

894 

2 372 

195 

530 

148 

1 722 

7 

21 552 

n 
Pays : CONGO (Brazzaville) 
Date de mise à jour : 31.3.68 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

Projet terminé 

Projet terminé 

Projet terminé 

Projet terminé 

R. P. le 2.12.65 
R.D. le 9.12.66 

A/0 335 : fourn. et montage; Ap. 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 

Montants en 000 UJC 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Fi nance ment engage-

Engage- ment 
ment + 

N• initial Date N• des Date Montant Su pp lé-
comptable Intitulé N• signa- appels 1er global des ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Procédures accélérées 
16.23.202 Etude hydr. construction 6 ponts - - 22. 4.64 12 -

16.23.201 Assainissement de Brazzaville - - 7. 6.63 38 -

16.23.203 Construction sanitaire dans la - - 10. 7.63 19 -
Likouala 

16.23.205 Hôpital de Pointe-Noire - - 23. 3.63 22 -

16.23.204 Alimentation eau plateau Kikouya - - 31. 8.63 23 -

16.23.207 Assistance technique - - 18. 9.64 40 -

Total : 18 798 22514 1 840 

Réserve 286 

-
Total : 18 798 22 514 2126 

Dépenses 

10 

12 

38 

17 

22 

23 

40 

21 704 

21 704 

23 

Pays: CONGO (Brazzaville) 
Date de mise à jour : 31.3.68 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

Etude terminée 

Etude terminée 

Etude terminée 

Etude terminée 

Etude terminée 

Projet terminé 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 

Montants en 000 U/C 

Projets Conventions de 
1 Marchés et contrats passés Solde 

Financement engage-
Engage- ment 

ment + 
No ini~ial Date N° des Date Montant Su pp lé-

comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11.11.002 Travaux anti-érosifs à Luluabourg 654 1 7. 4.59 2,3,8,10 30. 9.59 896 152 

11.11.003 Travaux d'infrastructure à 400 1 7. 4.59 6,9 10. 3.60 228 -
Lubumbashi 

11.11.004 Travaux d'infrastructure à 600 1 7. 4.59 4,5 22. 2.60 585 
Kisangani 

12.11.001 Reconstruction ponts sur rivières 15 31 6. 5.60 - 14. 1.63 35 
Lubilash et Luilu 

12.11.003 Prospection systématique de l'Ouest 
de la rivière Kwango 

500 48 21. 6.61 - 12. 9.62 452 

11.11.005 Evacuation des eaux superficielles à 
Lemba Est 

400 153 2.10.62 272 6. 6.63 665 -

11.11.006 Travaux anti-érosifs dans le quartier 98 153 2.10.62 273 6. 6.63 129 
du «Parc» à Matadi 

12.11.005 Route de l'lturi- 21 km Madula 4 415 184 1. 2.63 274 6. 6.63 3 302 13 
150 km 

12.11.006 Route Kwango - Kenge 2 462 184 1. 2.63 275 6. 6.63 2 295 

12.11.007 Achat 1 0 wagons-citernes 92 184 1. 2.63 389 7. 8.65 
1 

89 

Dépenses 

10 

1 048 

228 

585 

35 

452 

665 

129 

307 

2 295 

84 

24 

Pays: CONGO (Kinshasa) 
Date de mise à jour : 31.3.68 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

Projet terminé 

Terminé 

Projet terminé 

Projet terminé 

Projet terminé 

Projet terminé 

Travaux suspendus 

Projet terminé 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 

Montants en 000 UJC 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 

No initial Date N° des Date Montant Supplé-

comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11.11.007 Etude route Boma-T shela 65 193 13. 5.63 - 22.10.63 64 65 

12.11.008 Relance agricole de la Province de 
Kinshasa 

1 785 193 13. 5.63 - 29. 5.63 1 785 --

12.11.009 Route Lwana-Mussenge 2 960 202 18. 7.63 313 18.11.63 4047 

12.11.010 Pont de Lenge 185 217 9. 6.64 452 204 39 

12.11.011 Pistes du Mayombe 680 249 30.12.65 511 556 144 

11.11.008 Ecole Nat. Droits et Admin. 3 300 249 30.12.65 546 6 3 294 

Total : 16 projets 18 611 15 338 3 707 

15.00.000 A Direction de Travaux commune - 22.10.63 49 
à plusieurs projets 
Evacuation eaux Lemba-Est 
Travaux antiérosifs Matadi 
Route de l'lturi 
Route Kwango-Kenge 

16.11.001 Procédure accélérée 
Plan de redressement économique et - 4. 2.63 335 -
financier 

Réserve 177 

Total: 18 611 15 722 3 884 

Dépenses 

10 

60 

1 688 

2 791 

162 

262 

6 

10 797 

49 

335 

11 181 

25 

Pays : CONGO (Kinshasa) 
Date de mise à jour : 31.3.68 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

Projet terminé 

Etude terminée 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 

Montants en 000 U/C 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Fi nan cement engage-

Engage- ment 
ment + 

No initial Date N° des Date Montant Supplé-

comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12.21.501 Port de pêche d'Abidjan 1 390 15 25. 5.60 44 18. 4.61 1 036 -
et 502 59 8. 2.61 

11.21.501 Hydraulique humaine 1 090 16 25. 5.60 45 22. 2.61 1 593 105 

11.21.502 Cinq hôpitaux secondaires 580 16 25. 5.60 59 7. 4.61 605 -

12.21.504 Hydraulique humaine et pastorale 3 314 75 15. 6.61 198 12. 2.63 3 541 -

12.21.505 Aménagements 
Cacao 

routiers Boucle du 4 861 75 15. 6.61 145 20. 3.62 4 794 -

12.21.506 Aménagements routiers - Région 2 512 75 15. 6.61 146 20. 3.62 2 642 -
de Man 

11.21.505 Lotissement Cocody-Abidjan 1 620 75 15. 6.61 237 18. 3.64 1 834 41 

11.21.506 Collège de jeunes filles à Abidjan 1 572 112 21.12.61 405 22.12.62 1 305 267 

11.21.508 Alimentation en eau de Bouaké 1 580 112 21.12.61 217 13. 5.63 1 152 -

Dépenses 

10 

1 036 

1 593 

605 

3 339 

4 794 

2 642 

1 834 

1 043 

1139 

26 

Pays: COTE D'IVOIRE 
Date de mise à jour : 31.3.68 

Stade actuel 1 
Appels d'offres en cours 

ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

Projet terminé 

A/C 620- fourn. pompes; Ap. 

Projet terminé 

A/C 620 - fou rn. pompes; Ap. 

Projet terminé 

Projet terminé 

R.P. le 25.9.67 

R.P. le 12.1.65 
R.D. le 27.4.66 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 

Montants en 000 U/C 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 

No initial Date N° des Date Montant Supplé-
comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12.21.503 Modernisation Chemin de Fer 2 213 65 12. 4.61 102,103 30.10.61 2 729 
Abidjan Niger 20.11.64 455 

11.21.503 60 écoles primaires 1 216 26 25. 5.60 50 7. 4.61 1 435 -

11.21.509 Institut Pasteur à Abidjan 1 053 127 2. 4.62 2. 8.62 53 1 365 

11.21.510 Camps de formation rurale 2147 139 28. 5.62 347,387 23. 9.64 2 342 

12.21.507 Liaisons par faisceaux hertziens 2 431 163 13.12.62 311 43 2 853 
619 

12.21.508 Palmiers à huile 4 659 183 25. 1.63 410,576 23. 5.64 5 086 99 

11.21.511 Etudes plan 1 '64-70 97 194 18. 4.63 - 29. 7.63 73 

11.21.512 Ecole normale supérieure d'Abidjan 1 215 213 24. 3.64 22.12.64 65 1 271 

11.21.513 Institut national Santé Publique 1 944 235 8. 9.64 457 4. 3.65 1 610 334 
Abidjan 

Dépenses 

10 

2 615 

1 435 

39 

2 342 

104 

4 769 

73 

45 

678 

27 

Pays: COTE D'IVOIRE 
Date de mise à jour : 31.3.68 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

Projet terminé 

Prép. 

Projet terminé 

A/0 458; constr.; ouv. 17.6.68 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 

Montants en 000 U/C 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 

No initial Date N° des Date Montant Su pp lé-

comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11.21.514 Programme scolaire 1114 241 3. 2.65 30. 8.65 18 1 094 

.. 

Total : 19 projets 36 608 31 956 7 429 

16.21.502 Procédure accélérée : 
Etudes école d'Agronomie - - 30.11.64 78 63 

Réserve 132 

Total: 36608 32034 7 624 

Dépenses 

10 

18 

30143 

75 

30 218 

28 

Pays : COTE D'IVOIRE 
Date de mise à jour : 31.3.68 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

Prép. 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 29 

Montants en 000 UfC 

Projets Conventions de 
Financement 

Engage-
ment 

No initial Date 

comptable Intitulé No signa-
ture 

1 2 3 4 5 

11.24.301 Lotissement du «Stade »à Djibouti 854 5 11.11.59 
21. 5.64 

12.24.301 Poste pétrolier port de Djibouti 513 148 18. 1.63 

Total : 2. projets 1 367 

Pays: TERRITOIRE FRANÇAIS DES AFFARS ET DES ISSAS 
Date de mise à jour : 31.3.68 

Marchés et contrats passés Solde 
engage- Stade actuel 

ment 
+ Dépenses Appels d'offres en cours 

N° des Date Montant Supplé- ou, pour les projets terminés, 
appels 1er global des ments date de la dernière réception 

d'offres marché marchés autorisés 

6 7 8 9 10 11 

12,18 6. 7.60 727 15 727 R.P. le 22.9.66 
R.D. le 25.5.67 

289 20.10.63 457 - 457 Projet terminé 

1184 15 1184 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 30 

Pays: DAHOMEY 
Montants en 000 U /C Date de mise à jour : 31.3.68 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Fi nan cement engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date N° des Date Montant Supplé- ou, pour les projets terminés, 

comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments date de la dernière réception 
ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11.21.601 Ecole d'infirmiers et infirmières à 222 14 10. 2.60 32 2. 3.61 155 - 155 Projet terminé 
Cotonou 

11.21.602 Groupe hospitalier à Savalou 107 14 10. 2.60 33 2. 3.61 85 - 85 Projet terminé 

11.21.603 Groupe hospitalier à Athiémé 67 14 10. 2.60 34 2. 5.61 40 - 40 Projet terminé 

11.21.604 Hôpital secondaire à Parakou 594 41 19. 7.60 71 23. 6.61 518 - 518 Projet terminé 
126 à 130 

11.21.605 Equipements de constructions de la 
Santé Publique 

87 57 6.10.60 131 à 136 7. 5.62 79 - 79 Projet terminé 

11.21.606 Adduction d'eau à Ouidah 275 76 12. 6.61 194,220 15. 9.62 200 - 200 Projet terminé 

12.21.601 Route Togo-Nigéria 810 76 12. 6.61 215 16. 2.63 814 - 814 Projet terminé 

12.21.602 Palmeraies et huilerie de palme 4 962 78 17. 7.61 138,139 13. 2.62 3 981 980 3 062 A/0 601 : fourn. équipt. huilerie du 
231,232 Mono; Ap. 
497, A/0 673: fou rn. matér.; ouv.: 10.6.68 

11.21.608 Création de points d'eau 2046 97 21. 9.61 182 4. 8.62 1 974 - 1 962 R.P. le 10.10.65 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 31 

Pays : DAHOMEY 
Montants en 000 U/C Date de mise à jour : 31.3.68 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date N° des Date Montant Su pp lé- ou, pour les projets terminés, 
comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments date de la dernière réception 

ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11.21.609 Prospection gisement calcaire 
Arlan et prospect. minière systèm. 

697 109 21.11.61 - 23. 5.62 693 39 619 

12.21.603 Route Gomé-Dogbo 2127 131 12. 6.62 402 2 392 339 2 036 

11.21.607 Lutte contre les trypanosomiases 243 - - - - - Projet à reporter au 2e Fonds 
animales 

11.21.610 Lycée mixte à Parakou 1 782 180 13. 2.63 415 4. 8.65 1 380 394 793 

11.21.611 Cours secondaire de filles à Abomey 527 180 13. 2.63 480 11.12.64 472 81 335 

11.21.612 Eléments pour la construction de 20 
écoles primaires avec logement 

162 180 13. 2.63 426 241 102 146 

12.21.604 Dévelop~ement agricole, région de 1 094 186 13. 2.63 - 3. 5.63 1 094 71 830 
Boukom é 

12.21.605 Superstructures nouveau port de 1 863 186 13. 2.63 298, 421, 3. 2.64 1 917 1 1 897 
Cotonou 420 

11.21.613 Assainissement pluvial de Cotonou 2 714 205 31. 7.63 326 31.12.63 2 388 41 2 223 

Total : t7 proJets 10379 18 413 1048 15 794 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 32 

Pays : DAHOMEY 
Montants en 000 U/C Date de mise à jour : 31.3.68 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date N° des Date Montant Su pp lé- ou, pour les projets terminés, 
comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments date de la dernière réception 

ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

15.21.600 Direction de travaux commune à 73 29 
plusieurs projets 

Procédures accélérées 
16.21.601 Lycée agricole et centre de recher-

ches agronomiques à Godomey 
12.12.63 10 - 10 

16.21.602 Route inter-états entre Cotonou et 21. 2.64 167 - 167 Étude terminée 
Hillakondji 

Total: 20 379 18 673 2048 16 000 

Réserve 57 

Total: 20 379 18 673 2105 16 000 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 33 

Pays: GABON 
Montants en 000 U/C Date de mise à jour : 31.3.68 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Fi nance ment engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date N° des Date Montant Su pp lé- ou, pour les projets terminés, 
comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments date de la dernière réception 

ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11.23.101 Formations sanitaires 652 17 27. 4.60 27, 254 26. 4.61 934 - 934 Projet terminé 

11.23.102 Construction d'une section commer- 45 17 27. 4.60 106, 201 26. 4.61 54 - 54 Projet terminé 
ciale à l'école professionnelle de 
Libreville 

11.23.103 Construction de trois centres d'ap- 406 44 26. 8.60 27, 201 26. 4.61 483 - 483 Projet terminé 
prentissage 

12.23.101 Route Kougouleu-Médouneu 2 431 55 26. 1.61 112, 158 19. 1.62 3 619 - 3 619 Projet terminé 

12.23.102 Route Ebei-N'Djolé 1 621 55 26. 1.61 164 7. 5.62 2 606 - 2 529 

11.23.104 Formation professionnelle 
Librevi 1 lefPort-Genti 1 

rapide à 608 93 22. 8.61 221, 305 7. 2.63 727 - 727 Projet terminé 

11.23.105 Internats de 3 cours complémentai- 336 93 22. 8.61 200, 321 23.11.62 355 - 355 Projet terminé 
res 

11.23.106 Extension Lycée technique à Libre- 1 539 93 22. 8.61 394,596 23. 2.63 1 652 81 1 554 
ville 

11.23.107 a) Ecole d'infirmiers Libreville sos 93 22. 8.61 174,299 17. 5.62 222 416 222 A/C 652- constr. maternité Port-
b) Equip. techn. formation sanitaire (370 caduc) Gentil; ouv.: 16.4.68 
c) Maternité de Port-Gentil sos 



Situation trimestrielle des projets du 1•r FED en exécution 34 

Pays: GABON 
Montants en 000 U/C Date de mise à jour : 31.3.68 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date N° des Date Montant Su pp lé- ou, pour les projets terminés, 

comptable Intitulé No signa- appels 1•r global des ments date de la dernière réception 
ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11.23.108 Assainissement de Libreville (Quar- 972 138 22. 6.62 257 12. 3.64 914 - 914 Projet terminé 
tier M'Batavea) 

12.23.103 Développement d'élevage en milieu 332 150 25. 9.62 486,490, 16.11.62 332 - 178 
rural 616 

12.23.104 Ponts à Ayem et Ebel 891 161 3.10.62 294,503 5.10.64 1 418 991 

12.23.105 Bitumage de la route Libreville-Cyan 2 528 166 3.12.62 277 17. 4.63 1 304 - 1 284 R.P. le 12.3.66 

12.23.106 Equipement de la 3• brigade de plan- 470 215 13. 3.64 428,487, 1. 3.66 389 81 383 
tation d'Okoumé 622 

12.29.103 Liaisons par faisceaux hertziens 1 742 174 28. 5.63 4.11.64 17 1 866 7 A/0 335 : fourn. et montage, Ap. 

Total : 15 projets 15 078 15 026 2444 14 234 

Procédures accélérées 
16.23.101 Etudes hydrographiques Port 21. 5.63 155 - 155 Etudes terminées 

Owen do 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 35 

Pays: GABON 
Montants en 000 U/C Date de mise à jour : 31.3.68 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date No des Date Montant Supplé- ou, pour les projets terminés, 
comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments date de la dernière réception 

ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

16.23.102 Etudes route Ebei-N'Djolé - - 30. 9.64 57 - 54 R.D. le 9.1.67 

Total : 15 078 15 238 2444 14 443 

Réserve 81 

" 

Total : 15 078 15 238 2 525 14 443 



Situation trimestrielle des projets du 1•r FED en exécution 

Montants en 000 U/C 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 

No initial Date N° des Date Montant Su pp lé-

comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11.26.101 Adduction d'eau potable 747 91 4. 9.61 240.241, 2. 6.65 665 33 
514 

12.26.101 Route Sortie Nord de Pointe-à-Pitre 223 91 4. 9.61 213 29.11.62 275 -

12.26.102 Extention du port de Pointe-à-Pitre 3 241 134 4. 7.62 271 31. 3.64 2 535 -

11.26.103 Alimentation en eau potable de Port- 932 233 26. 6.64 933 
Louis et de Petit-Bourg 

Total : 4 projets 5143 3 475 966 

Réserve 49 

Total: 5143 3 475 1 015 

Dépenses 

10 

641 

275 

2 485 

3 401 

3 401 

36 

Pays: GUADELOUPE 
Date de mise à jour : 31.3.68 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les proiets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

Projet terminé 

Pré p. 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 37 

Pays: GUYANE 
Montants en 000 UJC Date de mise à jour : 31.3.68 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date N° des Date Montant Supplé- ou, pour les projets terminés, 

comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments date de la dernière réception 
ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12.26.201 Route no 1 : Cayenne-St-Laurent : 2 005 1n 13. 2.63 303 14.11.63 1 862 - 1 862 Projet terminé 
Section lracoubo-St-Laurent 

Total : 1 proJet 2 005 1 862 1 862 

Réserve 1 

Total : 2005 1 862 1 1 862 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 

Montants en 000 UJC 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage· 

Engage· ment 
ment + 

No initial Date N° des Date Montant Su pp lé· 
comptable Intitulé No signa· appels 1er global des ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11.21.703 Construction de 50 écoles primaires 1 115 24 27. 4.60 49, 196 28. 3.61 1 131 -

12.21.701 Aménagements hydro-agric. : cons· 300 30 16. 8.60 46 21.12.60 380 -
truction de trois barrages 

12.21.702 Hydraulique humaine et pastorale: 365 30 16. 8.60 67 11. 4.62 158 -
puits 

11.21.704 225 Centres d'éducation rurale 2 025 72 17. 3.61 193 20. 5.61 2 410 70 
315, 234, 

400 

12.21.703 Huit barrages en terre 1 473 72 17. 3.61 117 6.12.61 1 613 -

11.21.705 Adduction d'eau à Kaya, Kondougou 
et Ouahigouya 

466 72 17. 3.61 222 27. 6.63 494 -

12.21.704 Conservation des sols 5 428 74 13. 6.61 161 26.10.61 4143 -

11.21.706 Infrastructure et équipement 3 765 103 21.11.61 233,409 19. 6.61 1 088 3 326 
sanitaires 366(caduc) 

575 

12.21.705 Construction de barrages ruraux 8102 147 20. 7.62 226 17. 1.63 8 067 34 

Dépenses 

10 

1 131 

380 

158 

2 397 

1 562 

470 

4124 

1.141 

6 855 

38 

Pays: HAUTE-VOLTA 
Date de mise à jour : 31.3.68 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

Projet terminé 

Projet terminé 

Projet ter mi né 

R.P. le 3.5.63 

R.P. le 6.1.65 
R.D. le 1.10.65 

A/0 671: alimentation en eau: 
ouv.: 20.5.68 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 

Montants en 000 UfC 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 

No initial Date N° des Date Montant Su pp lé-

comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11.21.707 Alimentation en eau et assainisse- 1 754 173 20.12.62 351 24. 5.63 1 764 -
ment de Ouagadougou 

11.21.708 Ecole nationale d'administration et 1 155 188 4. 4.63 425,513 7. 6.63 1 307 24 
atelier mécanographique 

11.21.709 Etudes routières 486 224 14. 4.64 - 19. 8.64 746 -

11.29.102 Campagne conjointe de lutte contre 
la peste bovine (2e phase) 

913 225 6. 5.64 362-363 20. 7.64 828 49 

Total : 13 projets 27 347 24129 3 503 

Procédures accélérées 
16.21.701 Etude des ressources et des besoins 8. 2.62 166 -

en eau du Nord-Est 

16.21.702 Recherches pour la localisation de 12. 6.64 10 -
points d'eau : mission préliminaire 

Total: 27 347 24 305 3 503 

Réserve 536 

Total: 27 347 24 305 4 039 

1 

Dépenses 

10 

1 764 

1 165 

715 

779 

22 641 

166 

10 

22 591 

22 817 

39 

Pays: HAUTE-VOLTA 
Date de mise à jour : 31.3.68 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours. 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

Projet terminé 

Etudes terminées 

Etude terminée 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 

Montants en 000 UfC 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 

No initial Date N° des Date Montant Su pp lé-

comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12.24.101 Rétablissement des communications 1 620 8 18.11.59 - - 1 620 -
sur les routes 

12.24.102 Rétablissement des communications 1 215 8 18.11.59 - - 1 215 -
sur les lignes de chemin de fer 

11.24.101 Lycée de Diego-Suarez 142 9 22. 6.59 19,98 27. 3.61 133 -

11.24.102 Collège classique et moderne de 102 9 22. 6.59 20,98 10. 4.61 81 -
Majunga 

11.24.103 Collège classique et moderne de 
Tuléar 

243 9 22. 6.59 21,98 27. 3.61 184 -

11.24.104 Ecoles du 1er degré : construction de 162 9 22. 6.59 13 3.11.60 154 -
120 classes 

11.24.105 Adduction d'eau de Diego-Suarez 608 9 22. 6.59 22,23 10. 3.61 587 -

12.24.103 Aménagement hydre-agricole du 1 620 10 24. 2.60 155 18. 5.62 2 374 -
delta de l' Anony 

12.24.104 Aménagement hydre-agricole de la 1 944 10 24. 2.60 54 12. 5.61 2479 69 
plaine de Tuléar 

Dépenses 

10 

1 620 

1 215 

133 

81 

184 

154 

587 

2 372 

2 296 

40 

Pays : MADAGASCAR 
Date de mise à jour : 31.3.68 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

Projet terminé 

Projet terminé 

Projet terminé 

Projet terminé 

Projet terminé 

Projet terminé 

Projet terminé 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 

Montants en 000 U/C 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Fi nance ment engage-

Engage- ment 
ment + 

No initial Date N° des Date Montant Su pp lé-

comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

1 
1 

2 3 4 5 6 7 8 9 

12.24.105 Route d'Amboanio 365 10 24. 2.60 24 14. 3.61 303 -

12.24.106 Développement de la production ani- 849 19 28. 3.60 - - 454 -
male et introduction d'exploitations 
mixtes dans le district de 
Tsi roanomandidy 

12.24.107 Route Manakara-Farafangana 2 634 19 28. 3.60 25 10. 4.61 2 209 -

12.24.108 Allongement du quai de commerce de 1 216 38 9. 1.61 118 4.12.61 1 206 -
Di ego-S ua rez 

12.24.109 Aménagement hydro-agricole du 561 38 9. 1.61 104 17.11.61 516 -
périmètre de Soavina 

12.24.110 Equipement routier de I'Ankaizina 1 215 82 17. 7.61 159,189 7. 6.62 1 094 -
228 

12.24.111 Mur d'accostage d'Antsohihy 227 82 17. 7.61 188 29. 8.62 351 5 

12.24.112 Route Vohémar-Sambava 3 686 82 17. 7.61 170-264 15.11.62 4118 -

12.24.113 Section routière Betsiboka-Kamoro 2 269 82 17. 7.61 172 6. 6.62 1 818 -

Dépenses 

10 

303 

454 

2 209 

1 206 

516 

1 094 

351 

4 118 

1 818 

41 

Pays : MADAGASCAR 
Date de mise à jour : 31.3.68 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

Projet terminé 

Projet terminé 

Projet terminé 

Projet terminé 

Projet terminé 

Projet terminé 

Projet terminé 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 

Montants en 000 U/C 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 

No initial Date N° des Date Montant Supplé-

comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 
1 

4 s 6 7 8 9 

11.24.106 Pavillon d'hospitalisation à l'hôpital 442 82 17. 7.61 18S,209, s. 7.62 382 -
de Majunga 32S 

---
11.24.107 Collège classique et moderne 391 82 17. 7.61 163,276 28. S.62 389 -

d'Antsirabé 

11.24.108 Digue de protection de Tananarive 1 620 82 17. 7.61 168 7. 6.62 1 203 -

12.24.114 jetée du port de Tamatave 2 431 92 22. 8.61 1S3 3. 4.62 1 629 -

11.24.109 Hôpital de Manakara 40S 121 29. 3.62 229, 28S, 24. 4.63 437 2 
3S3, 411 

11.24.110 Hôpital de Fort-Dauphin 40S 121 29. 3.62 280, 324, 23. 9.63 490 4 
3S3, 411 

12.24.11S Route Nationale n° 4 - Section S27 133 s. 7.62 227 6. 3.63 S19 -
Majunga Kamoro 

12.24.116 Pont sur la Sakeny et pont sur l'lhosy 810 133 s. 7.62 22S,260 8. 4.63 sso -

11.24.111 Constructions scolaires 1 029 129 21. S.62 2SS, 284, 4. 7.63 1 070 
360, 384, 

429 

12.24.117 Route Nationale no 13 - Section 1 21S 1S1 1.10.62 2S3 9. 5.631 1 009 -
Am boasary-Ranopiso 

Dépenses 

10 

382 

389 

1 203 

1 629 

43S 

483 

S19 

sso 

1 070 

1 009 

42 

Pays : MADAGASCAR 
Date de mise à jour : 31.3.68 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

Projet terminé 

Projet terminé 

Projet terminé 

Projet terminé 

Projet terminé 

Projet terminé 

Projet terminé 

Projet terminé 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 

Montants en 000 U/C 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Fi nance ment engage-

Engage- ment 
ment + Dépenses 

No initial Date N° des Date Montant Su pp lé-

comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 
1 

8 9 10 

12.24.118 Route Andapa - Côte Est 5 550 151 1.10.62 265 8. 8.63 7 984 - 7 980 

12.24.119 Route Nationale no 4- Reconstruc- 1 074 151 1.10.62 330 24. 6.64 931 - 931 
tien d'ouvrages d'art 

12.24.120 Aménagement du Bas-Mangoky 6 522 160 5.12.62 293 16.12.63 4 719 37 4 706 

12.24.121 Digue de protection de Morondava 608 160 5.12.62 356 1.12.64 1 053 - 1 053 

12.24.122 Route de la Sakay 1 742 160 5.12.62 331 19. 5.64 2 295 - 2 295 

1 

12.24.123 Aménagement hydre-agricole des 1 191 167 28. 1 .63 345 14. 7.64 1 487 - 1 289 
marais de Laniéra 

11.24.112 Construction et équipement d'éta- 1 863 167 28. 1 .63 494 14. 5.63 2168 441 245 
blissements d'enseignement agricole 

12.24.124 Route Nationale n° 7 : Section Côté 1 560 187 21. 2.63 312 3. 3.64 2 243 - 2 243 
Tananarive (km 47) et Section Côté 
Tuléar (km 38) 

11.24.113 Groupe scolaire à Tamatave 61 187 21. 2.63 - 2. 3.63 61 - 62 

11.12.114 Assainissement de la ville de 527 192 27. 9.63 373 4. 1.65 385 - 358 
Tananarive 1 

43 

Pays : MADAGASCAR 
Date de mise à jour : 31.3.68 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

Projet terminé 

Projet terminé 

Projet terminé 

Projet terminé 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 

Montants en 000 U/C 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 

No initial Date N° des Date Montant Su pp lé-

comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11.24.115 Etudes pour l'aménagement 
route Manakara-Mananjary 

de la 122 198 6. 7.63 - 262 -

12.24.125 Ponts Provinciaux 2 755 227 10. 6.64 397, 424, 11. 9.65 2 297 362 
427, 438, 

440 

Total : 40 projets : 53 528 54 459 920 

Direction des travaux commune 

15.24.100A 
à plusieurs projets 
Aménagement hydro-agricole Anony 21. 2.63 299 -
Aménagement hydro-agricole 
Soavina 

15.24.100 B Aménagement hydro-agricole de 
plaine de Tuléar 
Aménagement du Bas-Mangoky 

la 25. 3.63 402 -

Procédures accélérées 
16.24.101 Etude régionale de mise en valeur 8. 1.62 139 -

Réserve 47 

Total: 53 528 55 299 967 

Dépenses 

10 

234 

1 358 

51133 

299 

402 

139 

51 973 

Pays : MADAGASCAR 
Date de mise à jour : 31.3.68 

Stade actuel 

Appels d'offres·en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

Terminée 

Terminée 

Projet terminé 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 45 

Pays: MALI 
Montants en 000 U/C Date de mise à jour : 31.3.68 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Fi nan cement engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date N° des Date Montant Su pp lé- ou, pour les projets terminés, 
comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments date de la dernière réception 

ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11.21.301 4 Ecoles saisonnières 92 23 29. 6.60 60,61 3. 5.61 124 - 124 Projet terminé 

11.21.302 Ambulance de Nioro 143 23 29. 6.60 85 21. 8.61 142 - 142 Projet terminé 

11.21.303 Dispensaire anti-tuberculeux 47 23 29. 6.60 68 11. 4.61 31 - 31 Projet terminé 
Sikasso 

11.21.304 Maternité de Goundam 39 23 29. 6.60 69 17. 5.61 36 - 36 Projet terminé 

12.21.301 Aménagement de mares 142 39 16. 8.60 30 17. 1.61 135 - 135 Projet terminé 

11.21.305 Irrigation Collège Katibougou 74 40 16. 8.60 63 3. 5.61 73 - 73 Projet terminé 

11.21.306 1 nstallation presses à Karité 66 40 16. 8.60 61, 62 3. 5.61 76 - 76 Projet terminé 

11.21.307 Développement pêche Moyen Niger 151 53 7.11.60 70, 84, 92, 17. 5.61 153 - 153 Projet terminé 
93, 94, 95, 

96 

12.21.302 Route San-Mopti 2 431 54 9. 1.61 81 1. 7.61 3 388 - 3 388 Projet terminé 

1 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 46 

Pays: MALI 
Montants en 000 U/C Date de mise à jour : 31.3.68 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial. Date N° des Date Montant Supplé- ou, pour les projets terminés, 
comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments date de la dernière réception 

ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11.21.308 Lutte contre la tuberculose 213 52 23. 2.61 122 5. 5.62 304 - 302 R.P. le 14.12.65 

12.21.303 Trois aménagements rizicoles 1 650 51 23. 2.61 120 29.12.61 1 929 81 1 906 

12.21.304 Hydraulique pastorale : points d'eau 932 51 23. 2.61 108 11.11.61 1 409 - 1 409 Projet terminé 

11.21.309 50 écoles saisonnières (28 tranche) 1 488 77 8. 6.61 115,124, 14.12.61 1 928 213 1823 
148, 149, 
162, 166 

11.21.310 Lycée et Ecole normale Bamako 
(Etude) 

61 85 6. 7.61 - 29. 3.62 31 - 31 Projet terminé 

12.21.305 Route Bougouni-Sikasso-Zegoua 5 064 104 6.11.61 218-295 12. 9.63 10162 10 10146 

12.21.306 Abattoir frigorifique de Bamako 1 782 104 6.11.61 157 19. 3.63 2 712 - 2 712 Projet terminé 

11.21.312 Institut Eco-rural Mali 365 110 19. 2.62 224 19. 9.63 476 - 476 
319 

1 1 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 47 

Pays: MALI 
Montants en 000 U/C Date de mise à jour : 31.3.68 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Fi nan cement engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date N° des Date Montant Su pp lé- ou, pour les projets terminés, 

comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments date de la dernière réception 
ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11.21.313 50 écoles saisonnières (3e tranche) 1 944 155 3.12.62 317, 318, 28. 2.64 3 206 115 2 914 A/0 675 : fou rn. matériel agricole; 
333, 339, ouv.: 6.5.68 
327, 328, 
392. 583. 

12.21.307 Route-Ségou-Bia-San 3 435 169 18.12.62 401 3 436 3 809 

12.21.308 Pont de Douna sur le Bani 1 256 169 18.12.62 290 16. 1.64 1 343 - 1 203 

11.21.314 Lycée et Ecole normale Bamako 6 279 169 18.12.62 316.435, 29. 3.62 6 869 - 6 751 
(Travaux) 484 

12.21.309 Office du Niger 2 066 204 2. 8.63 329, 332 26. 8.63 1 793 170 1 734 

11.21.315 Adduction d'eau de Sikasso 336 210 4. 2.64 369 18. 3.65 420 25 420 

11.29.102 Peste bovine (28 tranche) 1 114 225 6. 5.64 368, 371, 3. 9.64 948 5 956 
372 

Total : 23 projets 31 170 41 124 619 40750 

Le projet no 11.21.316 « Etudes routières » est financé par procédure accélérée sur le 2e FED. 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 48 

Pays: MALI 
Montants en 000 U/C Date de mise à jour : 31.3.68 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Fi nan cement engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date N° des Date Montant Supplé- ou, pour les projets terminés, 
comptable Intitulé No signa- arpels 1er global des ments date de la dernière réception 

ture d offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Procédure accélérée 
16.21.301 Aménagement lacs Télé et Faguibine 172 - 172 Etude terminée 

Total : 3170 41 296 619 409n 

Réserve 93 

Total : 31 170 41 296 712 409n 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 

Montants en 000 U/C 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 

No initial Date N° des Date Montant Supplé-

comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11.26.301 Adduction d'eau à la Martinique 2 542 86 4. 9.61 249, 250 31. 3.64 2 509 -
251 

12.26.301 Route-Le Lamentin-Robert-Trinité 2 025 122 13. 3.62 230 29. 3.64 1 904 -

12.26.302 Extension du port de Fort-de-France 2127 229 26. 6.64 449 1 904 403 

Total : 3 projets 6694 6 317 403 

Réserve 

Total: 6 694 6 317 403 

Dépenses 

10 

2 298 

1 904 

1 241 

5 443 

5 443 

Pays: MARTINIQUE 
Date de mise à jour : 31.3.68 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

R.P. le 8.7.65 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED··en exécution 

Montants en 000 UJC 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 

No initial Date N° des Date Montant Su pp lé-

comptable Intitulé No signa- af>pels 1er global des ments 
ture d offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11.21.201 Constructions scolaires 1 496 34 10.10.60 52, 114 5. 5.61 1 524 -

11.21.202 Cinquante puits de village 693 34 10.10.60 80 19. 6.61 578 -

12.21.201 Centres immunisation du bétail 154 43 10.10.60 53 14. 4.61 165 -

12.21.202 Aménagements hydre-agricoles dans 527 99 3.10.61 150 12.12.61 734 -
Je Brakna 

11.21.203 Hôpital de Nouakchott 2 009 99 3.10.61 223, 270, 20.12.61 2 529 
422, 504 

12.21.203 Port de Pêche de Port Etienne 2 876 105 21.11.61 395 5. 6.62 3 972 39 
612(caduc) 

12.21.204 Wharf de Nouakchott 2 025 105 21.11.61 192,358 29.11.62 2457 114 

12.21.205 Aménagements hydre-agricoles 
Mauritanien; (études) 

Est 51 159 7.12.62 - 19. 2.63 51 -

12.21.206 Puits pastoraux Hodh Oriental 1 009 159 7.12.62 336 29. 3.63 1 021 -

Dépenses 

10 

1 524 

578 

165 

734 

2490 

3 341 

2426 

51 

1 021 

50 

Pays: MAURITANIE 
Date de mise à jour : 31.3.68 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

Projet terminé 

Projet terminé 

Projet terminé 

Projet terminé 

Projet terminé 

Projet terminé 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 

Montants en 000 U/C 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 

No initial Date N° des Date Montant Su pp lé-
comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12.21.207 Route Kaédi-Kiffa 1 497 203 14.11.63 342 1 517 -

11.21.204 Pharmacie de Nouakchott 203 232 29. 6.64 527 203 20 

Total : 11 projets 12540 14 751 173 

Direction de travaux commune à 

15.21.200 A 
plusieurs projets 
Constructions scolaires et centres 23 -
immunisation 

16.21.201 Route Kaédi-Kiffa (Etude) s. 2.62 55 -
A 

16.21.202 Alimentation en eau de Port Etienne 16. 5.62 334 -
A (Etude) 

Total: 12540 15 163 173 

Réserve 42 

Total : 12 540 15 163 215 

Dépenses 

10 

1 517 

142 

13989 

23 

55 

334 

14 401 

14 401 

51 

Pays: MAURITANIE 
Date de mise à jour : 31.3.68 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

Terminée 

Etude terminée 

Etude terminée 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 52 

Pays: NIGER 
Montants en 000 U/C Date de mise à jour : 31.3.68 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date N° des Date Montant Su pp lé- ou, pour les projets terminés, 

comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments date de la dernière réception 
ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11.21.801 Constructions scolaires 2 781 20 27. 4.60 31-41-186 15. 2.61 3 157 - 3157 Projet terminé 

12.21.801 Points d'eau, parcs et couloirs à vac- 4 509 21 11. 5.60 42-171- 15. 2.61 4 902 - 4 902 Projet terminé 
ci nation 248 

11.21.802 Centres d'encadrement agricole 855 118 1. 6.62 447, 359 17.11.62 1 240 - 1 169 

11.21.803 Constructions scolaires 6183 118 1. 6.62 447, 359 17.11.62 5 426 876 5 099 A/0 638 -fou rn. équipement: Ap. · 
A/0 656: ali m. eau-électricité : 
ouv.: 20.5.68 

11.29.101 Campagne conjointe de lutte contre 997 120 9. 3.62 179-180 24. 4.62 1 073 - 923 
la peste bovine (1re phase) 

12.21.802 Amélioration des axes routiers 11 578 172 21.12.62 341, 5. 5.64 9 746 1 581 5 209 A.O. concours 592 : constr. pont 
Niamey-Zinder et Takiéta-Nigéria 367 Yattaona; Ap 

11.21.804 Etude technique de l'hôpital de 101 212 3. 3.65 - 18. 3.65 95 - 95 
Niamey 

11.29.102 Campagne conjointe de lutte contre 931 225 6. 5.64 364,365 18. 7.64 769 64 725 
la peste bovine (2e phase) 

Total : 8 projets 27 935 26 408 2 521 21 279 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 53 

Pays: NIGER 
Montants en 000 UfC Date de mise à jour : 31.3.68 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date N° des Date Montant Su pp lé- ou, pour les projets terminés, 

comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments date de la dernière réception 
ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Direction de travaux commune 

15.21.800 
à plusieurs projets 
Direction des travaux des projets 28.11 .61 1 084 - 1 057 
11 .21 .801 et 12.21 .801 

16.29.101 Campagne conjointe de lutte contre 5 - 5 Etude terminée 
la peste bovine (1 e phase) 

16.21.801 Assainissement de Niamey, Ma rad i 9. 8.62 36 - 36 Etude terminée 
A et Zinder (Etude) 

16.21.802 Aménagement de la vallée du Niger 21.11.62 300 - 300 Etude terminée 
A (1re phase) (Etude) 

16.21.803 Contrôle des puits du projet 17.10.63 133 - 119 
A 12.21.801 (Etude) 

16.21.804 
A 

Besoins en eau (Etude) 200 200 Etude terminée 

16.21.805 Ecole d'assistants d'élevage et d'in- 20. 8.64 37 - 37 Etude terminée 
A firmiers vétérinaires à Niamey 

(Etude) 
-

16.21.806 Aménagement de la vallée du Niger 131 131 
A (2e phase) (Etude) 

Réserve 188 

Total: 27 935 28 334 2 709 23 164 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 

Montants en 000 U/C 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Fi nan cement engage-

Engage- ment 
ment + 

No initial Date N° des Date Montant Su pp lé-

comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11.24.501 Pavillon de pédiatrie et bloc opéra-
tien à l'hôpital de Nouméa 

140 29 14. 7.60 43 20. 1.61 214 -

11.24.502 Dispensaire de Poindimié 38 29 14. 7.60 107 28. 8.61 72 -

11.24.503 Ecoles autochtones de brousse 61 29 14. 7.60 51 14. 7.61 103 -

11.24.504 Centre de formation professionnelle 
rapide à Neuville 

34 29 14. 7.60 - 31. 7.60 42 -

11.24.505 Infrastructure scolaire 1 287 141 11. 9.62 399, 407 22. 4.63 

1 

1 726 8 

1 

Total : 5 projets 1 560 2157 8 

Réserve 2 

Total: 1 560 2157 10 

54 

Pays: NOUVELLE CAL~DONIE 
Dote de mise à jour : 31.3.68 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

214 Projet terminé 

72 Projet terminé 

103 

42 Projet terminé 

1 518 

1 941 

1 949 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 55 

Pays: NOUVELLE GUINÉE (Néerl.) 
Montants en 000 U/C Date de mise à jour : 31.3.68 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Fi nance ment engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date N° des Date Montant Su pp lé- ou, pour les projets terminés, 

comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments date de la dernière réception 
ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 
1 

8 9 10 11 

11.41.001 Station agricole expérimentale à 
Manokwari 

2 026 27 6. 5.60 16-17-26- 30. 6.60 2 327 
144 

- 2 327 Projet terminé 

11.41.002 Recherches démographiques 655 27 6. 5.60 - 25. 8.59 511 - 512 

11.41.003 Recherches géologiques 4 737 27 6. 5.60 105 27. 9.61 1 198 414 1 198 

11.41.004 Centre médical à Hollandia 40 64 4.12.60 216 7.11.61 40 - 40 Projet terminé 

Total : 4 projets 7 458 4076 414 4 077 

Total : 7 458 4076 414 4077 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 56 

Pays: POLYNi€SIE 
Montants en 000 U/C Date de mise à jour : 31.3.68 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date N° des Date Montant Supplé- ou, pour les projets terminés, 

comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments date de la dernière réception 
ture d'offres marché marchés autorisés 

1 

1 

1 
1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 

11.24.601 Construction d'un hôpital général à 2 474 63 12. 4.61 301 11.2.66 3 949 313 2 901 
Papeete 

Total : 1 projet 2474 3 949 313 2901 

-

Total: 2474 3 949 313 2 901 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 57 

Pays: R~UNION 
Montants en 000 U/C Date de mise à jour : 31.3.68 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Fi nan cement engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date N° des Date Montant Supplé- ou, pour les projets terminés, 

comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments date de la dernière réception 
ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12.26.401 Route de désenclavement des Hauts 438 73 3. 7.61 302 31. 3.64 932 - 906 
de Ste-Rose 

12.26.402 Route de désenclavement du Hameau 547 73 3. 7.61 286 8.10.63 466 - 466 
de Grand Jlet 

11.26.401 Assainissement de St-Denis 697 73 3. 7.61 281 8.10.63 793 - 793 

12.26.403 Aménagement hydre-agricole du 
Bras de la Plaine 

3 646 170 1. 2.63 412 23. 7.63 4 435 20 2 471 

11.26.402 Adduction d'eau des Hauts de Saint- 2188 221 14. 4.64 414 15.11.65 1 823 365 1444 
Paul 

Réserve 27 

Total : 5 projets 7 516 8 449 412 6 080 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 58 

Pays : RWANDA 
Montants en 000 U/C Date de mise à jour: 31.3.68 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date N° des Date Montant Su pp lé- ou, pour les projets terminés, 
comptable Intitulé No signa- appel 1er global des ments date de la dernière réception 

ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11.12.001 Etude mise en valeur du Mayaga- 778 2 7. 4.59 1 6. 6.59 682 - 682 
Bugesera 14. 6.61 

12.12.004(1) Etude globale Rwanda et Burundi 65 22 7. 7.60 - 3. 5.60 65 - 65 Etude terminée 
-1/2-

12.12.005 Mise en valeur du Mayaga-Bugesera 374 58 16.12.60 - 1. 8.61 251 - 235 

11.12.004 Ecole technique à Butare (Astrida) 210 87 8.11.61 308 22. 3.62 184 42 178 
(518 caduc) 

11.12.005 Carte pédologique du Mayaga-
Bugesera 

40 115 8. 1.62 - 28. 1.62 40 - 40 Projet terminé 

11.12.006 Etude aménagement Nyawarongo 314 115 8. 1.62 - 19. 6.61 273 - 273 Projet terminé 

12.12.008 Création de 500 ha de théiers dans la 932 119 28. 2.62 23. 8.62 1 064 63 889 Pré p. 
région de la Mulindi 

12.12.007 Mise en valeur du Mayaga 501 125 6. 4.62 - 23. 7.62 323 - 255 

12.12.010 Achat matériel routier, étude sur 350 136 29. 6.62 310 22. 6.64 342 - 320 
l'« Axe A » 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 

Montants en 000 UfC 

Projets Conventions de 
Financement 

Engage-
ment 

No initial Date 

comptable Intitulé No signa-
ture 

1 2 3 4 5 

12.12.011 Création de 500 ha de théiers à 1 000 164 6. 2.63 
Cyangugu 

12.12.013 Mise en valeur du Bugesera 280 175 21. 2.63 
(1er périmètre) 

Total : 11 projets 4844 

Direction des Travaux commune 

15.12.000 A 
à plusieurs projets 
Mise en valeur du Mayaga-Bugesera - -

Procédure accélérée 
16.12.001 (2) Etude thé au Rwanda et au Burundi 

-1/2-
- -

Réserve 

Total : 4 844 

( 1) Le. projet 12.12.004, Etude globale, est commun au Rwanda et au Burundi. 
(2) Le projet 16.12.001, Etude thé, est commun au Rwanda et au Burundi. 

Marchés et contrats passés Solde 
engage-

ment 
+ 

N° des Date Montant Su pp lé-
appels 1er global des ments 
d'offres marché marchés autorisés 

6 7 8 9 

404, 416 25. 5.63 1 117 74 
(caduc) 

6. 5.63 287 -

4 628 179 

24. 1.64 55 -

15. 2.62 61 -

87 

4 744 266 

59 

Pays: RWANDA 
Date de mise à jour: 31.3.68 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

934 

236 

4107 

55 Terminée 

61 Etude terminée 

4223 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 

Montants en 000 UfC 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 

No initial Date N° des Date Montant Supplé-

comptable Intitulé No signa- arpels 1er global des ments 
ture d offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12.24.701 Port de pêche de St Pierre 3 545 171 15. 2.63 269 29. 8.63 3 545 -

Total : 1 projet 3 545 3 545 

60 

Pays: St PIERRE ET MIQUELON 
Date de mise à jour : 31.3.68 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

2 997 

2 997 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 61 

Pays: S~N~GAL 
Montants en 000 U/C Date de mise à jour : 31.3.68 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Fi nan cement engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date N° des Date Montant Supplé- ou, pour les projets terminés, 
comptable Intitulé No "signa- appels 1er global des ments date de la dernière réception 

ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12.21.101 Aménagements routes Casamance 4 922 33 4.10.60 123, 141' 11. 4.62 6 849 6 849 
403 

11.21.101 Hôpital de Saint-Louis 4 254 49 9. 1.61 20. 2.62 198 4194 45 (Les A/0 n° 266 et 267 ont été an nu lés) 

12.21.102 Quai Pêche Dakar 661 50 14. 2.61 86 26. 8.61 645 - 645 Projet terminé 

12.21.103 Dragage Port Dakar 1 884 50 14 .2.61 86 26. 8.61 979 - 979 Projet terminé 

11.21.102 Lutte contre tuberculose 122 70 14. 3.61 121 10. 1.62 134 - 134 Projet terminé 

12.21.104 Modernisation Dakar-Niger 1 813 70 14. 3.61 99,100 3.10.61 2103 11 2103 R.P. le 18.9.64 

11.21.103 Centre transfusion sanguine Dakar 203 98 22. 8.61 187, 206 15.11.62 275 - 275 Projet terminé 

11.21.104 Institut pédagogique supérieur Dakar 891 107 18.11.61 268 26.11.62 956 - 956 Projet terminé 

11.21.105 Etude Développement riziculture 365 114 20.12.61 - 10. 2.62 365 - 363 
Casamance 

1 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 62 

Pays : S~ N ~GAL 
Montants en 000 UfC Date de mise à jour : 31.3.68 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date N° des Date Montant Su pp lé- ou, pour les projets terminés, 
comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments date de la dernière réception 

ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11.21.106 Ecole nationale cadres ruraux 506 114 20.12.61 258 10. 2.62 768 - 768 Projet terminé 
Bambey 

11.21.108 Infrastructure routière- «Etudes » 1 094 140 8. 6.62 - 17. 9.62 1 498 - 1 906 

12.21.105 Infrastructure routière «Travaux » 5 266 140 8. 6.62 361, 382, 5 164 - 4 909 
390 

11.21.107 Equipement rural Casamance 

1 
126 1. 6.62 27. 8.63 57 2 730 43 A/0 615: constr., A p. 

et Centre recherches zootechniques 2110 
11.21.110 Kolda 145 22. 8.62 

11.21.109 Constructions scolaires 3 569 140 8. 6.62 263,346, 12. 1.63 4101 3 3 902 
379 

11.21.111 Centre formation professionnelle 764 145 22. 8.62 314, 348, 9. 5.64 734 734 Projet terminé 
Dakar 386 

12.21.106 Route N'Gatch-Birkelane 713 156 20. 9.62 242 _30. 3.63 618 - 618 Projet terminé 

12.21.107 Route St.-Louis-Rosso-Richard Toll 3 646 156 20. 9.62 243 s. 7.63 2 513 - 2 513 Projet terminé 

12.21.108 Route Bakei-Kidira 1 823 156 20. 9.62 291 6.12.63 1 213 - 1 213 Projet terminé 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 63 

Pays: SÉNÉGAL 
Montants en 000 U/C Date de mise à jour : 31.3.68 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date N° des Date Montant Su pp lé- ou, pour les projets terminés, 
comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments date de la dernière réception 

ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11.21.112 Puits et forages 2 431 222 4. 6.64 
1 

492, 493 2 368 1 1 133 

11.21.113 Etudes Casamance 527 234 26.10.64 - 8. 4.65 486 436 

12.21.109 Dragage du Saloum 1 175 240 28. 1.65 436 1 175 932 

11.21.114 28 centres expansion rurale 1 770 245 19. 7.65 9 1 761 9 A/C 648 - constr.; ouv.: 25.3.68 

11.21.115 2 centres de formation rurale 324 246 20. 9.65 8 356 2 A/C 662 - coustr.; ouv.; 11.6.68 

Total : 24 projets 40 833 33 216 9 056 31 059 

Direction de Travaux commune 

15.21.100 
à plusieurs projets 
Surveillance travaux projets routiers 11. 6.63 227 - 192 

Procédures accélérées 
16.21 .1 01 Etude route Bakei-Kidira 29. 8.62 88 - 88 Etude terminée 

16.21.102 Campagne d'hydrologie en 24. 5.63 55 - 55 Etudes terminées 
Casamance 

1 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 64 

Pays: S~NÉGAL 
Montants en 000 U/C Date de mise à jour : 31.3.68 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date N° des Date Montant Su pp lé- ou, pour les projets terminés, 

comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments date de la dernière réception 
ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

16.21.104 Etude Hôpital Saint-Louis 2.10.64 65 - 65 Etude terminée 

16.21.105 Etudes développement régional 19. 8.64 52 - 52 Etude terminée 

Total: 40 833 33 703 9 056 31 511 

Réserve 1 071 

Total: 40 833 33 703 10 127 31 511 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 65 

Pays: SOMALIA 
Montants en 000 U/C Date de mise à jour : 31.3.68 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date N° des Date Montant Su pp lé- ou, pour les projets terminés, 
comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments date de la dernière réception 

ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11.31.001 Nouvel hôpital à Mogadiscio 2 858 4 18.12.59 14,212, 28.12.59 2 834 - 2 816 Projet terminé 
296 

11.31.002 Etude préliminaire d'un plan général 
de développement 

20 106 30.10.61 - 26.10.61 10 - 10 Projet terminé 

12.31.001 Fourniture de 70 pompes 490 96 13.11.61 199,279 17.11.63 375 - 375 Projet terminé 

12.31.002 Route Afgoi-Scialambot 2100 96 13.11.61 183 5.10.62 3 625 15 3 618 R.P. le 26.1.64 

11.31.003 Assistance technique à l'hôpital 
Mogadiscio 

de 1 057 231 24. 7.64 - 29. 7.64 955 - 686 

11.31.004 Construction de 3 bâtiments scolaires 1 657 250 21. 2.66 - 1 657 - AJC 640- Appel d'offres restreint 
en cours 

11.31.005 Aide temporaire pour la gestion de 
l'hôpital de Mogadiscio 

300 353 71 13 

Total : 7 projets 8482 8152 1 672 7 518 

Procédure accélérée 
16.31.001 Etude diversification agricole 24. 3.65 39 37 

Réserve -

Total: 8482 8 191 1 672 7 555 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 66 

Pays: SOMALIA 
Montants en 000 UJC Date de mise à jour : 31.3.68 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date N° des Date Montant Su pp lé- ou, pour les projets terminés, 

comptable Intitulé No signa- a~pels 1er global des ments date de la dernière réception 
ture d offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Pour mémoire Intervention d'urgence- Aide 210 Décision spéciale 246 20. 3.63 210 - 209 R.D. le 1 .8.63 
spéciale du Conseil 
- Achat de matériel routier pour (77e session, 23/ 
réfection des routes endommagées 24.7.1962) 
en 1961 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 67 

Pays: SURINAM 
Montants en 000 U/C Date de mise à jour : 31.3.68 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage- Stade actuel 

Engage- ment 

1 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date N° des Date Montant Supplé- ou, pour les projets terminés, 

comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments date de la dernière réception 
ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11.41.101 Ecoles primaires 799 181 27. 5.63 322,340 18.11.64 
1 

816 8 813 

11.41.102 Marché central à Paramaribo 1 326 181 27. 5.63 350,450 28. 8.63 1 013 378 834 A/0 553 : fou rn. & montage 2 ascen-
seurs; Ap 

12.41.101 Aménagements hydre-agricoles 2174 201 18. 9.63 343 24. 4.64 1 958 84 1 935 
Nickerie 

12.41.102 Port de Paramaribo 6 895 216 10. 4.64 383 17. 7.65 5 808 408 5 493 

12.41.103 Aménagements agricoles de 361 239 25.11.64 56 305 11 A/0 664 :travaux; ouv.; 10.6.68 
Tijgerkreek-West 

12.41.104 Transfert d'un bateau de recherche 110 238 29. 8.64 - - 110 - 110 Projet terminé 

11.41.103 Barrage à Stondansie 297 242 26. 3.65 350 - 259 Pré p. 

12.41.105 Sortie Sud de Paramaribo 1 626 243 29. 4.65 538 106 1 936 539 

11.41.104 Edilité à Paramaribo 3 394 251 4. 2.66 112 3 321 94 Pré p. 

Total : 9 projets 16 982 10 329 6 440 10 088 

Réserve 23 

Total : 16 982 10 329 6463 10 088 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 68 

Pays: TCHAD 
Montants en 000 U/C Date de mise à jour : 31.3.68 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Fi nan cement engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date N° des Date Montant Su pp lé- ou, pour les projets terminés, 

comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments date de la dernière réception 
ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11.23.401 Reconstruction de formations sani- 1 211 18 27. 4.60 35 24. 3.61 1 153 - 1 149 R. P. le 5.4.65 
tai res (1 re tranche) R.D. le 26.8.65 

11.23.402 Extension du Centre de formation 89 18 27. 4.60 39-55 12. 6.61 101 - 100 Projet terminé 
professionnelle à Ba-lili 

11.23.403 Assainissement du bassin St-Martin à 1 014 35 19. 7.60 37 21.12.60 1 539 - 1 538 Projet terminé 
Fort-Lamy 

11.23.404 Reconstruction de 50 écoles de 912 35 19. 7.60 35,113 24. 3.61 1 074 - 1 073 R.P. Je 5.4.65 
brousse R.D. le 21.7.66 

12.23.401 Hydraulique pastorale et villageoise : 
Construction puits 

2 977 32 13. 8.60 36,38 11. 3.61 2 957 - 2 939 Projet terminé 

11.23.405 Reconstruction de formations sani- 1 864 56 26. 9.60 47, 110 22. 2.61 2193 - 2182 R.P. le 15.12.63 
tai res R.D. le 24.3.65 
(2e tranche- 65 unités diverses) 

11.23.406 Formations sanitaires : 1 878 84 20. 7.61 190, 219, 2. 2.63 1 961 - 1 961 Projet terminé 
a) Hôpital de Fort-Lamy; 
b) Hôpital de Moundou 

292 

12.23.402 Routes de Farcha et de Chagoua-Oiéa 648 102 11. 9.61 156 26. 2.62 654 - 645 Projet terminé 

11.23.407 Formations sanitaires 719 95 23. 8.61 167,300 14. 8.62 733 - 733 Projet terminé 
(3• tranche - 36 unités diverses) 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 69 

Pays: TCHAD 
Montants en 000 UJC Date de mise à jour : 31.3.68 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date N° des Date Montant Supplé- ou, pour les projets terminés, 
comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments date de la dernière réception 

ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11.23.408 Centre de formation professionnelle 539 95 23. 8.61 323, 381 26. 1.62 580 - 580 Projet terminé 
et technique Fort-Lamy (Coll. techn .) 

12.23.403 Hydraulique pastorale et forages 1 746 132 21. 6.62 238, 239 17. 8.62 1 282 - 1 282 Projet terminé 

12.23.404 Route Fort-Lamy - Massaguet 1 175 132 21. 6.62 244 9. 5.63 1 131 - 1 131 Projet terminé 

12.23.405 Aménagement de la route Massaguet- 689 143 21. 6.62 245 9. 5.63 580 - 580 Projet terminé 
Bir Garat 

12.23.406 Route Moundou-Kelo-Pala 3 038 149 21. 9.62 306 12. 3.64 2 402 - 2402 Projet terminé 

12.23.407 Route Fort-Archambault-Doba 4 861 158 17.10.62 283,307 12. 3.64 4 780 - 3 581 

11.23.409 Programme de sondages hydro-géolo-
giques dans les cuvettes lacustres du 

138 182 12. 2.63 - 12. 3.63 69 - 69 Projet terminé 

lac Tchad 

11.23.410 Hôpital Fort-Archambault 1 458 190 10. 7.63 483 14. 2.64 1 468 282 922 A/C 657- fourn. équipement; 
ouv.: 22.4.68 

11.23.411 Hydraulique paysanne 3 241 220 19. 3.64 562 10.10.66 76 1 482 62 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 70 

Pays: TCHAD 
Montants en 000 U/C Date de mise à jour : 31.3.68 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date N° des Date Montant Supplé- ou, pour les projets terminés, 

comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments date de la dernière réception 
ture d offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11 .29 .1 01 1re campagne conjointe contre la 640 120 9. 3.62 173-181 4. 5.62 727 3 594 Projet terminé 
peste bovine 

Total : 19 projets 28 837 25 460 1 767 23 525 

Direction de travaux commune 

15.23.400 A 
à plusieurs projets 
Formations sanitaires 29. 6.61 57 - 48 
(1re, 2e, Je tranches) 
50 écoles de brousse 
Constructions puits 
Route Forcha et Chagoua-Oiéa 

15.23.400 B Route Moundou-Kelo- Pala 23. 6.64 127 - 127 Projet terminé 
Route Fort Archambault-Doba 

Procédures accélérées 
16.23.401 Reconstruction ouvrage d'art sur 14. 4.62 16 - 16 Projet terminé 

pistes cotonnières 

16.23.402 Po~t de Manda et de Gue re (sondages) 27. 7.62 32 - 32 Projet terminé 

16.23.403 Etude de la route Fort-Lamy- 14. 3.64 222 - 222 Etudes terminées 
Guelendeng 

16.23.404 Programme d'hydraulique paysanne 13. 2.63 7 - 7 Etudes terminées 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 71 

Pays: TCHAD 
Montants en 000 U/C Date de mise à jour : 31.3.68 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date N° des Date Montant Supplé- ou, pour les projets terminés, 
comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments date de la dernière réception 

ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

16.23.405 Levés aériens cuvettes lacustres lac 22. 3.63 24 - 24 Etudes terminées le 17.7.63 
Tchad 

Total: 28 837 25 945 1 767 24 001 

Réserve 214 

. 

Total: 28 837 25 945 1 981 24 001 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution n 
Pays: TOGO 

Montants en 000 U/C Date de mise à jour : 31.3.68 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date N° des Date Montant Supplé- ou, pour les projets terminés, 

comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments date de la dernière réception 
ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12.22.101 Modernisation du chemin de fer 294 6 25. 3.60 66, 72 29. 8.61 194 - 194 Projet terminé 

-

12.22.102 Electrification des grues du wharf de 165 6 25. 3.60 40 2. 3.61 169 - 169 Projet terminé 
Lomé 

11.22.101 Maternité d'Anécho 30 7 25. 3.60 28 26. 1.61 27 - 27 Projet terminé 

11.22.102 Maternité et 
tion à Palimé 

pavillon d'hospitalisa- 90 7 25. 3.60 29 25. 1.61 56 - 56 Projet terminé 

11.22.103 10 écoles primaires 81 7 25. 3.60 73, 111 20. 5.61 90 - 90 Projet terminé 

11.22.104 20 écoles primaires 82 61 21.11.60 74, 83 20. 5.61 125 - 125 Projet terminé 

11.22.105 Lycée et école d'administration à 2127 61 21.11.60 154, 344 1. 7.61 2164 - 2164 R.P. le 16.9.65 
Lomé 

11.22.106 Assainissement de Lomé 835 61 21.11.60 152 2. 9.61 936 - 924 R.P. le 6.2.65 
R.D. le 5.2.66 

12.22.103 Modernisation du chemin de fer : 1 500 66 8. 2.61 87, 88 23. 6.61 1 515 - 1 515 Projet terminé 
substitution du rail 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 73 

Pays: TOGO 
Montants en 000 U/C Date de mise à jour : 31.3.68 

1 
Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 

Financement engage- Stade actuel 
Engage- ment 

ment + Dépenses Appels d'offres en cours 
No initial Date N° des Date Montant Supplé- ou, pour les projets terminés, 

comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments date de la dernière réception 
ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12.22.104 Routes Badou-Atakpamé et Palimé- 2 836 79 1. 6.61 338 24. 2.62 2n5 - 1 613 
Atakpamé 

11.22.107 Etude de développement régional 20 88 22. 8.61 - 15.11.61 13 - 13 Etude terminée 
(région de I'Akposso) 

11.22.108 Constructions scolaires 1 349 108 21.11.61 210, 259 29. 5.61 1 832 22 1 787 
(5 cours complémentaires) 444, 560 

11.22.109 Ecole nationale d'agriculture 632 128 17. 5.62 406, 524 10. 4.61 581 45 543 

12.22.105 Route Aflao-Hillakondji 1 661 157 1.10.62 529 7. 6.63 1 538 549 932 

11.22.110 Ecole d'infirmiers et maternité de 968 168 4.12.62 544 30. 1.64 676 400 298 A/0 668 :fourni. équipement; ouv,; 
Lomé 24.4.68 

11.22.111 Adduction d'eau de Lomé 677 179 1. 2.63 385 6. 6.63 546 - . 524 

11.22.112 Aide d'urgence :achat de deux nive- 61 179 1. 2.63 278 30. 1.64 62 - 62 Projet terminé 
le uses 

12.22.106 Palmeraies sélectionnées 587 230 21. 4.64 517 156 134 Prép. 

Total : 18 projets 13 995 13 816 1172 11 170 1 



Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 74 

Pays: TOGO 

• 
Montants en 000 UJC Date de mise à jour : 31.3.68 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date N° des Date Montant Su pp lé- ou, pour les projets terminés, 
comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments date de la dernière réception 

ture d offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Direction de travaux commune 

15.22.100A 
à plusieurs projets 
Direction des travaux des projets : 
11.22.105 et 11.22.106 

31. 1.63 160 - 160 

-

15.22.100 B Di rection des travaux des projets : 
11.22.111 - 12.22.104 et 12.22.105 1. 4.65 429 - 421 

16.22.101 Procédure accélérée 
Etude de planification au Togo 24. 7.64 196 - 196 Etude terminée 

Total: tl 995 t4 60t t 238 tt 947 

Réserve 162 

Total : 13 995 14 60t 1 400 1t 947 

, 
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