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LISTE DES ABR~VIATIONS : 

Pré p. 

A/0 
ouv. 

A p. 

R.P. 

R.D. 

amél. 

trav. 

constr. 

fou rn. 

amén. 

A 

N 

C.T. 

Dossier d'appel à la concurrence en préparation 

Appel à la concurrence n° ... lancé pour ... 

Date de l'ouverture des soumissions 

Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désigner; marché 
en voie d'approbation 

Réception provisoire prononcée le .. . 

Réception définitive prononcée le .. . 

amélioration 

travaux 

construction 

fourniture 

aménagement 

procédure accélérée 

procédure normale 

= contrôle technique 

VERZEICHNIS DER ABK0RZUNGEN : 

Pré p. Ausschreibungsunterlagen in Vorbereitung 

A/0 Ausschreibung Nr .... Ober ... verôffentlicht 

ouv. Zeitpunkt der Angebotserôffnung 

Ap. Vorlâufiger Auftragnehmer bestimmt oder noch zu bestim-
men; Auftragserteilung noch zu genehmigen 

R.P. Vorlâufige Abnahme erfolgt am ... 

R.D. EndgOitige Abnahme erfolgt am ... 

amél. Verbesserung 

amén. Ausbau 

trav. Arbeiten 

constr. Bau 

fou rn. Lieferung 

A Beschleunigtes Verfahren 

N Normale Verfahren 

C.T. Technische Kontrolle 

Ill 

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI: 

Pré p. 

A/0 
ouv . 

Ap. 

R.P. 

R.D. 

amél. 

amén. 

trav. 

constr. 

fou rn. 

A 

N 
C.T. 

Capitolato d'appalto in corso di stesura 

Bando di gara n .... lanciato per ... 

data di apertura delle offerte 

aggiudicatario provvisorio scelto o da designare; contratto in 
corso di approvazione 

collaudo provvisorio avvenuto il ... 

collaudo definitivo avvenuto i 1 ... 

lavori di miglioria 

sistemazione 

lavori 

costruzione 

fournitura 

procedura accelerata 

procedura normale 

controllo tecnico 

LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

Pré p. 

A/0 
ouv. 

Ap. 

R.P. 

R.D. 

amél. 

amén. 

trav. 

constr. 

fou rn. 

A 

N 

C.T. 

Bestek in voorbereiding 

Aanbestedingsbericht nr .... voor ... 

Datum opening der inschrijvingen 

Voorlopige begunstigde aangeduid of nog aan te duiden; 
kontrakt onderworpen aan goedkeuringsmodaliteiten 

Voorlopige opname gedaan op .. . 

Definitieve opname gedaan op .. . 

verbetering 

aanleg 

werken 

bouw 

levering 

Spoed procedure 

Normale procedure 

Technische controle 

(Ali.) = Allemagne - (B) = Belgique - (F) = France - (lt) = Italie - (L) = Luxembourg (N) = Pays-Bas - (Loc.) = Locale 



2• F.E.D. IV 

Récapitulation tous pays et territoires 
Montants en 000 UJC Date de mise à jour : 31.12.66 

;. EAMA 

Marchés, contrats Solde 

et devis passés engagement 

Engagement initial Total 
Nature des interventions non encore des Dépenses 

initial utilisé+ engagements effectuées 
Montant Nombre global suppléments 

autorisés 

1 2 3 4 5 6 

1) Subventions 
Projets d'investissement économique et social 182 296 123 12 846 169 450 182 296 3 280 

Assistance technique liée aux investissements 15 026 152 9 880 5 146 15 026 5 086 

Contrôle technique 7 400 - 2 358 5 426 7 784 276 

Coopération technique générale 17 931 86 8 019 3 154 11 173 8 263 ., 

Aide à la production 57134 19 24 525 32 609 57134 23 007 

Aide à la diversification 55 254 38 29 499 25 755 55 254 12 856 

Secours d'urgence 1 850 11 366 1 484 1 850 327 

Bonification d'intérêt - - - - -

Frais administratifs et financiers 531 531 - 531 135 

Total: 337 422 429 88 024 243 024 331 048 53 230 

2) Prêts spéciaux 4859 - - - 4859 -

3) Avances aux caisses de stabilisation 6076 6 076 6076 -



le F.E.D. v 
Récapitulation tous pays et territoires 

Montants en 000 UfC Date de mise à jour : 31.12.66 

T.O.M. et D.O.M. Tous pays et territoires 

Marchés, contrats Solde Total général 
et devis passés engagement 

initial Total 
Nature des interventions Engagement non encore des Dépenses 

initial utilisé+ engagements effectuées Engagements Dépenses Montant Nombre global suppléments (5 + 11) (6 + 12) 
autorisés 

7 8 9 10 11 12 13 14 

1) Subventions 
Projets d'investissement économique et sociale 20 806 199 20 607 20 806 - 203 102 3 280 

Assistance technique liée aux investissements 358 4 190 168 358 160 15 384 5 246 

Contrôle technique 507 177 404 581 4 8 365 280 

Coopération technique générale - - - - 11 173 8 263 

57134 23 007 

55 254 12 856 

1 850 327 

Bonification d'intérêt - - - -

Frais administratifs et financiers - - 531 135 

Total : 21 671 4 566 21 179 21 745 164 352 793 53 394 

2) Prits spéciaux - - - 4859 -

3) Avances aux caisses de stabilisation - - - 6 076 -



Montants en 000 UfC 

Nombre 
Pays et terri toi res de 

projets 

1 2 
Burundi 5 
Cameroun 5 
Centrafrique 7 
Congo (Brazza) 5 
Congo (Kinshasa) 8 
Côte d'Ivoire 2 
Dahomey 4 
Gabon -
Haute Volta 5 
Madagascar 11 
Mali 5 
Mauritanie 5 
Niger 6 
Rwanda 2 
Sénégal 5 
Somalie 2 
Tchad 11 
Togo 2 

Total E.A.M.A. : 90 

Antilles néerlandaises 4 
Comores 2 
Côte Française des Somalis 1 
Nouvelle Calédonie 1 
Polynésie 1 
St Pierre et Miquelon -
Surinam 1 
Guadeloupe 1 
Guyane -
Martinique -
Réunion 2 

Total T.O.M. et D.O.M. : 13 

Total général : 103 

2• FED 

Projets d'investissement économique et social 
Récapitulation tous pays et territoires 

Marchés, contrats et devis passés Solde engagement 
Engagement initial non encore 

Nombre Montant utilisé+ 
global suppl. autorisés 

3 4 5 6 
6149 2 63 6 086 

11 019 8 280 10 739 
9 491 3 392 9 099 

-
6 224 5 1 941 4 283 

35177 6 525 34 652 
2 249 12 138 2 111 
6146 1 20 6126 
- - - -

5 669 13 491 5178 
33 979 12 1 276 32 703 
9 988 14 3 500 6 488 

10 092 5 918 9174 
9 421 8 1 770 7 651 

979 18 169 810 
6 367 - 31 6 336 
6 419 2 48 6 371 

20 861 13 1 228 19 633 
2 066 1 56 2 010 

182 296 123 12 846 169 450 

6 709 - - 6 709 
790 1 199 591 
606 - - 606 

2 395 - - 2 395 
869 - - 869 

- - - -
960 - - 960 
375 - - 375 

- - - -
- - - -

8102 - - 8102 

20 806 - 199 20 607 

203102 124 13 045 190 057 

VI 

Date de mise à jour : 31.12.66 

Total des Dépenses 
engagements effectuées (5 + 6) 

7 8 
6149 78 

11 019 73 
9 491 -
6 224 152 

35177 159 
2 249 31 
6146 4 
- -
5 669 391 

33 979 44 
9 988 107 

10 092 138 
9 421 1 016 

979 60 
6 367 36 
6 419 42 

20 861 928 
2 066 21 

182 296 3 280 

6 709 -
790 -
606 -

2 395 -
869 -

- -
960 -
375 -

- -
- -
8102 -

20806 -

203102 3 280 



Montants en 000 U/C 

Programmes 

Pays 
Montant Engage-

No global ment 
décidés 

1 2 3 4 

Cameroun 2 4 372 1 032 

Centrafrique 3 3 669 2165 

Dahomey 2 1 963 648 

Madagascar 2 16 344 7600 

Mali 2 2 843 990 

Niger 2 2030 1 184 

Sénégal 3 21 962 10 942 

Tchad 2 2 986 2 920 

Togo 1 965 748 

Total: 19 57134 28229 

Aide à la production 
Récapitulation 

Soutien des prix 

Déjà Solde 
engagé engage- Dépenses 

ment 

5 6 7 

585 447 508 

1 543 622 1422 

405 243 120 

2179 5 421 771 

286 704 310 

81 1103 77 

10 942 - 10129 

2 920 - 2 586 

- 748 -

18 94f 9288 15 923 

VIl 

Date de mise à jour: 31.12.66 

Amélioration structurelle 

Total 
Marché, contrat et dépenses 

Engage- devis passés Solde 
ments engage- Dépenses [1 + 12) 

décidés ment 
. Nombre Montant 

8 9 10 11 12 13 

3 340 7 1 645 1 695 1 845 2 353 

1 504 3 1060 444 1 025 2447 

1 315 2 - 1 315 106 226 

8744 2 67 8 677 400 1 171 

1 853 - - 1 853 - 310 

846 4 120 726 111 188 

11 020 1 2 692 8 328 3 593 13 n2 

66 - - 66 - 2 586 

217 - - 217 4 4 

28 905 19 5 584 23 321 7084 23 007 



Montants en 000 U/C 

Programmes 

Pays 
Nombre Engagement 

initial 

1 2 3 

Burundi 2 5 250 

Cameroun· 1 749 

Centrafrique - -
Congo (Brazza) 3 5169 

Congo (Kinshasa) - -
Côte d'Ivoire 2 34 814 

Dahomey - -
Gabon - -
Haute Volta 1 1175 

Madagascar 2 284 

Mali 1 47 

Mauritanie 1 1 357 

Niger 1 936 

Rwanda 3 4 448 

Sénégal 1 1 025 

Somalie - -
Tchad - -
Togo - -

Total: ta 55254 

l•fED 

Aide à la diversification 
Récapitulation 

Marchés, contrats et devis passés 

Nombre Montant 

4 5 

1 136 

6 630 

11 2 017 

8 25 826 

2 237 

8 401 

2 252 

38 29499 

Solde 
engagement 

initial 

6 

5 114 

119 

-
3152 

-
8 988 

-
-

1 175 

47 

47 

1 357 

936 

4047 

n3 

-
-
-

25 755 

VIII 

Date de mise d jour : 31.12.66 

Total Dépenses 
en~agements effectuées 5 + 6) 

7 8 

5 250 45 

749 538 
' 

- -
5169 25 

- -
34 814 11 861 

- -
- -

1175 -
284 50 

47 -
1 357 -

936 -
4 448 159 

1 025 178 

- -

- -

- -

55 254 tl 856 



Montants en 000 U JC 

Nombre 
Pays et territoires de 

projets 

1 2 
Burundi 8 ,_.'!< 

Cameroun 7 
Centrafrique 8 
Congo (Brazza) 5 
Congo (Kinshasa) 9 
Côte d'Ivoire 4 
Dahomey 4 
Gabon 3 
Haute Volta 11 
Madagascar 9 
Mali 12 
Mauritanie 2 
Niger 9 
Rwanda 10 
Sénégal 3 
Somalie 8 
Tchad 9 
Togo 3 

Total E.A.M.A.: 124 

Antilles néerlandaises -
Comores 2 
Côte Française des Somalis 1 
Nouvelle Calédonie -
Polynésie -
St Pierre et Miquelon -
Surinam 3 
Guadeloupe -
Guyane -
Martinique. -
Réunion -

Total T.O.M. et D.O.M. : 6 

Total général: 130 

l•FED 

Assistance technique liée aux investissements 
Récapitulation tous pays et territoires 

Marchés, contrats et devis passés Solde engagement 

Engagement Montant 
initial non encore 

Nombre global 
. utilisé + 

suppl. autorisés 

3 4 5 6 
1 763 14 574 1189 

346 6 200 137 
1 271 17 818 453 

406 1 66 340 
502 9 239 263 
30 3 28 2 

534 3 45 489 
2378 9 2350 28 
1185 12 1 048 137 

795 10 665 130 
1 031 11 808 223 

35 1 21 14 
742 6 328 414 

1 526 17 587 939 
81 3 11 70 

na 7 540 188 
991 10 974 17 
682 3 569 113 

15 026 152 9980 5146 

- - - -
154 2 153 1 
16 - 2 14 

- - - -
- - - -
- - - -
188 2 35 153 

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

358 4 190 168 

15 384 156 10070 5 314 

IX 

Date de mise à jour : 31.11.66 

Total des 
engagements Dépenses 

(5 + 6) effectuées 

7 8 
1 763 407 

346 104 
1 271 399 

406 46 
502 201 
30 22 

534 15 
2 378 748 
1185 647 

795 269 
1 031 589 

35 7 
742 240 

1 526 334 
81 11 

728 382 
991 451 
682 214 

15 026 5 086 

- -
154 138 
16 -

- -
- -
- -
188 22 

- -
- -
- -
- -

358 160 

15 384 5246 



Montants en 000 UJC 

Nombre 

>1 

Pays et territoires de Engagement 
projets 

1 2 3 

Burundi 3 452 

Centrafrique 1 150 

Congo (Kinshasa) 5 2268 

" <:ate d'Ivoire 2 7 

Dahomey 2 55 

Haute Volta 1 30 

Madagascar 1 66 

Rwanda 3 435 

Somalie 1 1 064 

Tchad 1 68 

213.480.03 Bourses exc. 63/64 217 
213.480.09 Bourses exc. 64/65 2700 
213.480.16 Bourses exc. 65/66 3 810 
213.480.25 Bourses exc. 66/67 4800 

213.580.08 Stages exc. 64/65 56 
213.580.17 Stages exc. 65/66 54 

. 213.580.26 Stages exc. 66/67 54 

213.680.07 Colloques exc. . 64/65 160 
213.680.18 Colloques exc. 65~ 148 
213.680.27 Colloques exc. 66/67 148 

213.880.04 Envoi d'experts 14 
213~980.10 Envoi d'experts 7 • 

-

A reporter: 16763 
'• 

- ... 

r-PED 

Coopération technique cénérale 
Récapitulation 

Marchés, contrats et devis passés Solde 
engagement 

+ 
Nombre Montant Suppléments 

,global autorisés 

4. 5 6 

1 24 428 

150 

20 788 1 480 

2 7 

1 2 53 

2 29 1 

2 29 37 

1 427 30 

55 50& 566 

2 68 -
169 -- 78 

2634 -
1 852 -

56 -
54 -

- 54 

160 -
148 -

148 

14 -
7 -

16 6969 3032 

x 

Date de mise d jour: 31.11.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les prolets terminés, 
date de la derni re réception 

7 8 

-
-
140 

2 

27 

-
51 

335 

1 

169 
2057 
2439 
1 852 

45 
35 

8 

124 
133 
20 

14 terminé 
7 terminé 

7459 
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· Montants en 000 ljfC 

NO 
comptable 

1 

Projets 

2 

.. 
. -· - ;f~ 

1*-··FED 
' . -~~ . . --

·l>ote de mise cl jour: 3t.1~ · 

Dépenses effectives 

8 

--~--------~--------------------~~---------+-----------+----------~----------~----------~--------------------~ 

213.180.01 CoCrt chantiers en Afrique 
: . A 

·>. ·:. 
~-: ; 

213.180.11 Débouchés oléagineux tropicaux 
A 

213.180.23 Etudes possibilit6s de développe. 
A · ment en Afrique 

-~: 

: 

·.,:, .... 

-:·t:·';_,.;: .. ' .. 

t7.ftt 16 
- ''"' 3t54 1·263 

-.. 
:. ·., .. ,_•·' 

' . -~ 



J 

Montants en 000 U /C 

... 
Projets 

Engage-
ment 

No initial 

comptable Intitulé 

1 2 ] 

219.970.01 Comité du FED 14 

219.970.03 ~chat matériel comptable « Bour- 4 
sters » 

219.970.04 Impression situation FED 45 

219.970.06 Abonnements 15 

219.970.99 AEC 453 

• 

Total : 531 

Frais financiers et administratifs 
Récapitulation 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 

Date N° des Date Montant 
No signa- appels 1er global des 

ture d'offres marché marchés 

4 5 6 7 8 

14 

4 

45 

15 

453 

531 

Xli 

Date de mise d jour : 31.12.66 

Solde 
engage- Stade actuel 

ment 
+ Dépenses Appels d'offres en cours 

Supplé- ou, pour les projets terminés, 
ments date de la dernière réception 

autorisés 

9 10 11 

9 

- 4 

17 

9 

- 96 

135 



Montants en 000 U/C 

Projets 

Engage-
ment 

No initial 
comptable Intitulé 

1 2 3 

225.006.12 Côte d'Ivoire 3 644 

221.017.25 Tchad 1 215 

Total: 4859 

2• FED 

PRETS SPECIAUX 
Récapitulation 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 

1 

Date N° des Date Montant 
No signa- appels 1er global des 

ture d'offres marché marchés 

4 5 6 7 8 

XJII 

Date de mise d jour : 31.12.66 

Solde 
engage- Stade actuel 

ment 
+ Dépenses Appels d'offres en cours 

Supplé- ou, pour les projets terminés, 
ments date de la dernière réception 

autorisés 

9 10 11 

3 644 Plan d'amortissement à établir par 
la B.E.I. 

1 215 Plan d'amortissement à établir 
la B.E.I. 

par 

4859 



Montants en 000 U /C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

211.001.01 
l 

Section électricité, école technique 
à Bujumbura 

211.001.11 Centrale hydro-électrique 
à Bugarama 

211.001.14 Construction de l'Institut technique 
agricole 

211.001.17 Centrale hydro-électrique de 
Rwegura 

211.001.16 Mise en valeur de l'lmbo 

Total : 5 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Fi nance ment 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 .8 9 

160 300 4. 1.65 377 10.12.64 63 97 

160 400 27. 6.66 160 

1 509 433 1 509 

130 130 

4190 4190 

6149 63 6086 

1 

Pays: BURUNDI 
Date de mise à jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

78 A/0 485 : fourn. équipement; Ap. 

A/C 501 : fou rn. de la partie électri-
que et mécanique; Ap. 

78 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

215.001.09 Création de 500 ha de thé à Tora 

215.001.16 Mise en valeur de l'lmbo 

1 

1 
1 

Total : 2 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

AIDE A LA DIVERSIFICATION 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

2200 389 
1 

18.3.66 136 2 064 

3 050 3 050 

5 250 136 5 114 

2 

Pays : BURUNDI 
Date de mise à jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

45 Pré p. 

45 



Montants en 000 UfC 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

212.101.02 Mise en valeur de la plaine de 
A Ruzizi (Etude) 

212.101.03 Aménagement de la plaine de Buhoro 
A (Etude) 

212.201.04 Thé Bugarama et thé Rwegura (Dir. 
N travaux) 

212.101.05 
A 

Ecole agricole à Kitega (Etude) 

212.101.06 Aménagement de l'axe «A» (Etude) 
A 

212.101.07 Convocation pour la Nyabarongo 
A (Etude) 

212.101.10 Ecole Royale d'Administratron (Etude) 
A 

212.101.12 Etudes techniques :frontière Rwan-
N da Axe A: route Muramvya-Gitega 

Total : 8 projets 

212.801.99 Contrôle technique 

1 

Total: 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE LI~E 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

200 218 3. 6.64 - 16.10.64 179 21 
13. 1.65 
12. 3.65 

16 - - 7. 5.65 15 1 

1 198 330 27. 9.65 - 21. 6.63 359 839 
8. 1.66 

20. 6.66 

60 - - - 8. 2.66 13 47 

5 - - - 16.11.65 4 1 

4 - - - - 4 -

20 - - - - - 20 

260 422 26.10.66 260 

1 763 574 1189 

117 50 67 

1 880 624 1 256 
1 

3 

Pays: BURUNDI 
Date de mise à jour : 31.12.66 

BUREAU 

Dépenses 
(Nationalité) 

Durée de l'étude 

10 11 

138 ISABU (Loc.) - (5 1/2 mois) 
AGRAR und Hydrotechnik (Ali.) -

(6 + 8 mois) 
C.F.D.T. (F) - (2 + 2 mois) 

10 ISABU (Loc.) - (11 mois) + avenant 

241 ISABU (Loc.~ 80 °/o-} (7 ans) 
CRONE (N. 20 cyo-

13 U .A.U. (F) - (6 mois) 

4 POZZOLI (lt.) (2 mois) 

1 

407 

16 

423 



., " . ~ 

Montants en 000 UfC 

Projets 

N• 
comptable Intitulé 

1 2 

212.101.08 Dossiers' 'recherches a.,logiquès 
A (Etude) :. 

213.101.13 Recherches ~logiÏes et minières 
dans la plaine de la uzizi 

213.801.15 Assistance technique 

Total : 3 proJets 

Situation des proJets du 2- FED en ex4cutlon 

COOP~RAnON TECHNIQUE G~N~RALE 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N• des Date Montant 

N• 1•r 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Suppfé-
ments signa- ap~ls global des 

ture d'offres marché marchés· autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

1 - - - 25.2.66 1 

.40() 422 -400 

51 24 27 

-

e2 2A Gl 

Poys : BURUNDI 
Dote de mise d jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les proÏets terminés, 
date de la derni re réception 

10 11 

-



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

211.002.04 Formations sanitaires Sud-Cameroun 

211.002.05 Route Bolifamba Kumba 

211.002.07 Equipement formations sanitaires 
Nord-Cameroun (Surveil. travaux) 

211.002.10 Centre inter-africain de formation 
statistique 

211.002.11 Construction de la voie ferrée N'Ban-
ga Kumba (section : Ediki - Kumba) 

Total : 5 projets 

Situation des projets du le FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Fi nance ment 
Engage-

ment 
initial Date No des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

6158 312 
1 

15. 4.65 473 150 6 008 

2 937 321 9. 6.65 2 937 

547 362 20. 1.66 118 429 

247 386 10. 3.66 12 235 

1 130 387 10. 3.66 1 130 

11 019 280 10 739 

5 

Pays : CAMEROUN 
Date de mise à jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

30 

- Pré p. 

40 A/0 533: fourn. équipement; 
en suspense 

3 Pré p. 

- A/0 534: constr. chemin de fer; Ap 

73 



Montants en 000 UJC 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

214.002.02 1re tranche 
Soutien des Prix 

Amélioration structurelle 

214.002.09 le tranche 
Soutien des Prix 

Amélioration structurelle 

Total : 2 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

AIDE A LA PRODUCTION 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

-
3 4 5 6 7 8 9 

585} 585 -
301 30.10.64 

2105 396, 498 28. 1.65 1 337 768 

476,482 
447} 447 

371 14. 2.66 
1 235 308 927 

43n 2230 2142 

6 

Pays: CAMEROUN 
Date de mise à jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

508 

1 020 

825 

AJO 536; fourn. 600 pulvérisateurs; 
Ap 

2 353 



Montants en 000 UJC 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

215.002.06 Centrale Electrique Garoua 

i 
1 

Total : 1 projet 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

AIDE A LA DIVERSIFICATION 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

749 328 8. 6.65 417 23.9.65 630 119 

749 630 119 

7 

Pays : CAMEROUN 
Dote de mise à jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

538 

538 



Montants en 000 UfC 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 
1 

2 

212.102.01 Préparation dossiers aide à la diversi-
A fi cation 

212.102.03 Adduction d'eau N'Gaoundere 
A (Etudes) 

212.102.08 Introduction de la théiculture 
A (Etude) 

212.102.12 Extension collège Vogt à Yaoundé 
A (Etude) 

212.102.13 
A 

Culture bananes - région Mungo 

212.102.14 
A 

Collège enseignement technique 

212.102.15 Développement plantations 
A villageoises 

Total : 7 projets 

212.802.99 C.T. 

Total: 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE LI~E 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date No des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

20 - - - 9.10.64 20 -

34 - - - 29. 6.65 26 8 

50 - - - 28. 2.66 50 -

60 - - - 12. 7.66 46 14 

1 

86 17.10.66 67 19 

80 80 

16 16 

346 209 137 

560 319 241 

1 

906 
1 

528 378 

8 

Pays : CAMEROUN 
Date de mise d jour : 31.12.66 

BUREAU 

Dépenses (Nationalité) 

Durée de l'étude 

10 11 

20 Etudes terminées le 31.7.1965 
HAUTIER (B) - 10 mois 

26 C. LOTTI (lt.) - 5 mois 

35 AGRAR und HYDROTECHNI K 
(Ali.) - 9 mois 

9 ACCOL Tl & DE GRASSI (lt.) -
10 mois 

14 IFAC (F) - 9 mois 

104 

9 

113 



Montants en 000 UfC 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

214.002.08 Avance à la Caisse de stabilisation des 
prix du cacao 

! 

Total : 3 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

AVANCE AUX CAISSES DE STABILISATION 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

6076 - - 6 076 -

6 076 6 076 

9 

Pays : CAMEROUN 
Date de mise à jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

-

-



Montants en 000 U /C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

211.003.10 Pistes rurales élevage de l'ouest 

211.003.11 Equipement et assistance aux coop. 
agricoles 

211.003.12 Ranch d'embouche 

211.003.14 Routes secondai res en Lobaye 

211.003.17 Adduction d'eau des villes de Bouar 
et Bambari 

211.003.18 - Assainissement d'une zone 
d'élevage à Bambari 

- Ranch de métissage 

211.003.19 Extension de l'Ecole Nationale 
d'Administration 

Total : 7 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

1 843 332 4. 6.65 1 843 

1 191 350 13.10.65 283 908 

608 357 22.10.65 109 499 

1 620 377 16.2.66 1 620 

1 641 423 18.10.66 1 641 

2 025 423 18.10.66 2 025 

563 425 24.11 .66 563 

9 491 392 9 099 

Dépenses 

10 

-

-

-

-

-

10 

Pays: CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

A/0 530: fou rn. matériel; Ap 

Pré p. 

Pré p. 

Pré p. 

Prép. 

Pré p. 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

214.003.01 1re tranche 
Soutien des Prix 

Amélioration structurelle 

214.003.06 le tranche 
Soutien des Prix 

Amélioration structurelle 

214.003.16 Je tranche 
Soutien des Prix 

Amélioration structurelle 

Total : 3 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

AIDE A LA PRODUCTION 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture 
a~pels 
d offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

862} 862 -
303 18. 1.65 

487 424 63 

681} 681 -
336 4. 6.65 442, 443 

531 493 38 

622l - 622 
395 1. 7.66 478 

4861 143 343 

3 669 2603 1 066 

Dépenses 

10 

862 

393 

560 

504 

-
128 

2 447 

11 

Pays : CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

A/0 552: fourn. véhicules; ouv.: 
26.1.67 
A/0 559; fou rn. engrais, insecticides, 
pulvérisateurs; ouv. 28.2.67 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

212.103.02 Etude Enda (Etudes) 
A 

212.103.03 Projet d'exploitation adduction 
A d'eau Bouar (Etudes) 

212.103.07 Plantations Heveas et palmeraies 
A (mission de reconnaissance) (Etudes) 

212.103.08 Expertise de trois projets 
A d'adduction d'eau en R.C.A. 

212.103.13 Etudes routières (Etudes) 
N 

212.203.04 
A 

Sauti (Génie civil) (Direct. travaux) 

212.203.05 Sauti (Génie rural) (Direct. travaux) 
A 

212.103.20 
N 

Abattoir de Bangui 

Total : 8 projets 

212.803.99 C.T. 

Total: 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE LI~E 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

36 - - - 9. 9.65 20 16 

36 - - - 7. 9.65 28 8 

12 - - - 4. 6.65 12 -

5 - - - 3. 5.66 5 -

304 376 14. 6.66 - 4.11.66 8 296 

550 - - - 8.11.65 550 -

195 - - - 8.11.65 195 -

133 133 

1 271 818 453 

353 122 231 

1 624 

1 

940 684 

Dépenses 

10 

4 

8 

12 

5 

3 

246 

121 

399 

4 

403 

12 

Pays : CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour : 31.12.66 

BUREAU 
(Nationalité) 

Durée de l'étude 

11 

BAILLEUX, PESLEUX et KAO( B) -
6 mois 

SAUTI (lt.) - 6 mois 

FRAN KART (B) et AVRIL (B) 
Etudes terminées le 9.12.1965 
Projet terminé 

IGIP (Ali.) - Etudes terminées 

HOFER (A!I.) - Expertise (2 mois) 



... 

.. 
·i·::. 

: .. ·-

Mo ... en 000 UfC·. 

No 
comptable 

Projets 

tntitulé 

1 2 

213.803.15 Formation de cadres ~ns des . 
N · .. Travaux Publics en JWpubhque ~-

trafricaine · 

1. 

.. 
- ' ' ' 

......... ·r.w.t '~ .. 
: ,·· ·' 

COOPERA noN TECHNIQUE -GÊNERALE 

Engage­
ment 
initial 

Conventions de 
Financement 

Date 
signa­
ture 

3 4 5 

1so m 12.10.66 

tSO_. 

Mart:hés et c~ntratS ... 

N° des Date Montant 
appels 1•r global des 
d'offres marché marchés. 

6 7 8 

Solde 
engage-

ment 
+· 

Su pp lé-
ments 

autorhés 

' 
150 l 

~~::"' 

- .·.-.. 

Dépenses 

I'GJs : CINTIAfttCÎU~('' ··., 
Dout 4e mlle :j ~r : Jt~~:· · 

• Stade a<:tuel. 
: 

Appels d'offres en cours, 
ou, pour les proLets temun6s. 

·. date de la cfèrni re réèeption 

'; 

.. • 
'10 11 ., 

.:'--:-i 

'.' ~ -

; :' 

.:~: ' 

.1· 



Montants en 000 UfC 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

211.005.02 4 collèges enseignement général 

211.005.04 Achèvement assainissement de 
Brazzaville 

211.005.06 Fourniture de matériel routier 

211.005.13 Aménagement et bitumage de la 
route Kinkala-Boko 

211.005.14 Construction et équipements sani-
taires dans la Likouala 

Total : 5 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

1 NVESTISSEM ENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
1 Montant initial Date No des Date 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 
1 

5 6 7 8 9 

810 311 20. 3.65 334 8. 3.66 280 530 

- -
1 661 349 21.10.65 393 16. 7.66 1 661 -

932 370 2 .2.66 932 

2 431 436 2 431 

390 390 

6224 1 941 4283 

Dépenses 

10 

152 

-

-

152 

14 

Pays :CONGO (Brazza) 
Date de mise à jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

Exécution unique avec 
n° 11.23.202 - 1er FED 

projets 

(A/0 479) 

Pré p. 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

215.005.03 Palmeraies cuvette Congolaise 

215.005.05 Création 2 fermes, élevages bovins -
vallée Niari 

215.005.10 Création à Loukouela d'une planta-
tion-pilote de cacaoyers 

Total : 3 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

AIDES A LA DIVERSIFICATION 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

3 022 341 21.10.65 s. 5.66 890 2132 

1 398 356 6.12.65 16. 8.66 1 127 271 

749 407 10.8.66 749 

5169 2 017 3152 

Dépenses 

10 

25 

-

25 

15 

Pays: CONGO (Brazza) 
Date de mise à jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

A/0 551 : fou rn. matériels; ou v.: 
18.1.67 

Pré p. 

Pré p. 



Montants en 000 UJC 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

212.105.07 Etudes route Olombo-Obouya -
N (Etudes) 

212.105.08 Etudes route Nsah Djambala Lekana 
N (Etudes) 

212.105.09 Etudes complémentaires, gisement de 
A fer de Zanaga 

212.105.11 Forage Fonds sfrivière Niari et 
A Loango 

212.105.12 4 Ponts dans cuvette congolaise 
A (Etudes) 

Total : 5 projets 

218.805.99 Contrôle technique 

Total: 

' 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE li~E 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date No des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

115 375 29. 4.66 - 115 

109 375 29. 4.66 - 109 

66 - - - 17. 8.66 66 

16 - - 16 

100 - - 100 

406 66 340 

222 128 94 

-

628 194 434 

Dépenses 

10 

-

-

46 

46 

10 

56 

16 

Pays :CONGO (Brazza) 
Date de mise à jour : 31.12.66 

BUREAU 
(Nationalité) 

Durée de l'étude 

11 

I.P.C.O. (Ali.) - 8 mois 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

211.004.02 Achat 2 dragues marines 

211.004.13 Constr. faculté sciences humaines 
univers. Lovanium 

211.004.14 Aide complémentaire INEAC 

211.004.16 Construction et équipement des 
Ecoles Pédagogiques Supérieures de 
Thysville, Lubumbashi et Kinshasa, 
et du groupe scolaire de Kinuwenza 

211.004.17 Action de relance agricole au Katanga 

211.004.18 Construction de la route Mbujimayi 
à Mweneditu 

211.004.20 Action de relance agricole au Kasaï 
Oriental- Réalisation des paysannats 
de Gandrjika 

211.004.21 Construction de deux ponts sur les 
rivières Lubilash et Luilù 

Total : 8 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Fi nan cement 
Engage-

ment 
initial Date No des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

3200 317 2. 6.65 3200 

2460 379 4. 2.66 2460 

785 388 28. 2.66 150 635 

12 799 409 375 12 424 

3 183 416 17.11.66 3 183 

7000 421 7 000 

3 750 421 3 750 

2 000 421 2 000 

35177 525 35 652 

Dépenses 

10 

-

68 

-

91 

159 

17 

Pays : CONGO (Kinshasa) 
Date de mise à jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

Pré p. 

A/0 475; constructions; A p. 

A/0: 563; fourn. véhicules; ouv. : 
16.3.67 

Pré p. 

Pré p. 

Pré p. 

Pré p. 

Pré p. 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

212.104.03 Route Mbujimayi-Mweneditu 
N (Etudes) 

212.104.05 Gr. scol. pour jeunes filles à 
A Kimwenza (Etudes) 

212.104.06 Ponts sur les riv. Luilu et Lubilash 
A (Etudes) 

212.104.07 Ecole Sup. pédag. à Elisabethville 
A (Etudes) 

212.104.08 Ecole Sup. pédag. à Thysville 
A (Etudes) 

212.104.09 Ecole supér. p. jeunes filles à 
A Léopoldville (Etudes) 

212.804.04 Assist. techn. INEAC (Etudes) 
A 

212.104.15 Constr. centre recherches 
A industrielles (Etudes) 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE LIËE 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
-ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

250 345 4.10.65 - 3. 9.65 187 63 

20 - - - 30. 7.65 13 7 

11 - - - 2.12.65 4 6 

30 - - - 11.10.65 11 19 

15 - - - 11.10.65 7 8 

15 - - - 11.10.65 10 5 

12 - - - 21. 5.65 6 6 

96 - - - - - 96 

Dépenses 

10 

151 

13 

2 

11 

6 

13 

5 

18 

Pays: CONGO (Kinshasa) 
Date de mise d jour : 31.12.66 

BUREAU 
(Nationalité) 

Durée de l'étude 

11 

C.I.T.E. (F) - 15 mois 

HAUTE RAT & BOVY (F) -
4 mois + 3 mois 

PRECO (B) - 2 mois + 1 mois 1/2 
(avenant) 

COPPOLA (lt.) - 3 mois + 4 mois 

COPPOLA (lt.) - 3 mois + 4 mois 

COPPOLA (lt.) - 3 mois + 4 mois 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

212 104 22 Institut Supérieur d'Architecture 
A 

Total : 9 projets 

212.804.99 Contrôle technique 

Total: 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE LI~E 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 
initial Date N° des Date Montant Supplé-

No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

53 53 

502 239 263 

946 106 840 

1 448 345 1103 

Dépenses 

10 

201 

10 

211 

19 

Pays: CONGO (Kinshasa) 
Date de mise à jour : 31.12.66 

BUREAU 
(Nationalité) 

Durée de l'étude 

11 



. ' :, ~ 

Montants en 000 UfC 

# 
-;-· . 

Projets 

•' " 
No 

. comptable Intitulé 

1 2 

213.204.01 Assistance technique génér. ROC -
N OTRACO (Etudes) 

213.104.10 Effectifs de I'OTRACO 
A (Etudes) 

213.104.11 Inventaire moyen de formation 
A (Etudes) 

213.104.12 Plan format. personnel REGIDESO 
A (Etudes) 

213.204.19 Formation du personnel de 
N I'OTRACO 

TOtal : 5 proJets 

~. ! :_ i- ' '.· ·~1:~;·;.:-~;,;;J:~'" ;:.:~_· "~ ...... -~ ... 
" 

Situation des proJets du 1- FED en exKutlon 

COO~RATION TeCHNIQUE G~N~RALE 

Conventions de March& et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 
initial Date N° des Date Montant Supplé-

No signa- ap~ls 1•r global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

1 +10 337 13. 8.65 - 16. 9.65 723 717 

16 - - - - 16 

8 - - - - 7 1 

43 - - - 1.12.65 42 1 

761 431 761 

2268 788 1o480 

Dépenses 

10 

79 

16 

7 

38 

1. 

20 
Pays :·CONGO (Kinshu,à) 
Dote de mise cl jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les pro!ets terminés, 
date de la derni re réception 

11 



Montants en 000 U JC 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

211.006.06 Lutte contre l'onchocercose 

211.006.10 Ecole Nationale Supérieure 
d'Agronomie 

Total : 2 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Fi nance ment 
Engage-

ment 
initial Date No des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

215 360 
1 

10. 1.66 470,474 15.12.65 138 77 

2 034 426 23.11.66 2 034 

2249 138 2 111 

Dépenses 

10 

31 

31 

21 

Pays : CÔTE D,IVOIRE 
Date de mise à jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

Pré p. 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

215.006.04 Création de 32 000 hectares de pal-
meraies sélectionnées 

215.006.05 Nouveau quai de pêche à Abidjan 

Total: 2 proJets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

AIDE A LA DIVERSIFICATION 

Conventions de Marchés et contrats passés Fi nan cement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

32 813 331 18. 5.65 423, 446, 7. 7.65 25 826 6 987 
463 

2 001 355 26.10.65 2 001 

34814 25826 8988 

Dépenses 

10 

11 861 

-

11 861 

22 

Pays : CÔTE o•IVOIRE 
Date de mise à jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

A/0 520 :constr. 32 maisons; Ap. 
A/0 535 :fou rn. matériel; Ap 
AjO 542: fou rn. matériel; ouv. 26.1.67 

Pré p. 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

212.106.01 Ecole Nationale d'Administration 
A (Etudes) 

212.106.02 Ecole Nationale d'Administration 
A (Etude architecturale) 

212.106.03 Transports Côte d'Ivoire 
A (Etude complémentaire) 

212.106.08 Création 32 000 ha de palmeraies 
A sélectionnées (Expertise) 

Total : 4 projets 

212.806.99 C.T. 

Total: 

Situation des projets du l• FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE UËE 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

14 - - - 30.11.64 14 -

6 - - - 28. 4.66 6 

8 - - - 14.10.66 8 

2 2 

30 28 2 

1 018 405 613 

1 048 433 615 

Dépenses 

10 

13 

1 

8 

n 

n 

23 

Pays : CÔTE D,IVOIRE 
Date de mise à jour: 31.12.66 

BUREAU 
(Nationalité) 

Durée de l'étude 

11 

I.D.E.T. (F) - 4 mois 1/2 

WIEBE (Ali.) - 3 mois + 5 mois 

SEDES (F) 
Terminé. 

- IFO (D) 



,'.:·).;.'_ 

Montants en 000 U/C 

Projets 
Engage-

ment 
No initial 

comptable Intitulé 

1 2 3 

312.806.07 Conservation du. poisson 1 

213.106.09 Etude raréparatoire à l'établissement 6 
d'un pan de transport . 

•. 
Total: 2 proJets 7 

2• FED 

, Coopêratlon technique 1énérale 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 

Date N° des Date Montant 
No signa- appels 1er global des 

ture d'offres marché marchés 

4 5 6 7 8 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

autorisés 

9 

1 

6 

7 

Dépenses 

10 

Pays: COTE D'JVOJ_Rii ',·,' ... 
Date de mise cl jour: Jt.t1.66, 

,. 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

225.006.12 Prêt à conditions spéciales 

Total: 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

Prêts spéciaux 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Fi nan cement engage-

Engage- ment 
ment + 
initial Date N° des Date Montant Su pp lé-

No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 
1 

5 6 7 8 9 

3644 3644 

Dépenses 

10 

25 

Pays : COTE D'IVOI RE 
Date de mise d jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

Plan d'amortissement établi 
B.E.I. 

par le 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

211.007.02 275 puits Centre et Nord Dahomey 

211.007.05 Extension cours secondaires de 
jeunes filles à Cotonou 

211.007.09 Route Cotonou-Hi llakondj i 
tière Togo) 

(fron-

211.007.12 Assainissement pluvial de la ville de 
Cotonou (28 tranche) 

Total : 4 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Fi nance ment 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

-
3 4 5 6 7 8 9 

2 094 340 23. 7.65 2 094 

385 384 1. 3.66 10 365 

3 221 406 8. 7.66 3 221 

446 446 

6146 20 6126 

26 

Pays : DAHOMEY 
Date de mise d jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

- A/0 469 - reconnaissance géophysi-
ques sondages; Ap. 

4 Pré p. 

A/0 528; constr. route; Ap. 

4 



Montants en 000 U/C 

Projets 

. . 
No 

comptable Intitulé 

1 2 

214.007.01 1re tranche 
Soutien des prix 

Amélioration structurelle 

214.007,.08 le tranche 
Soutien des prix 

Amélioration structurelle 

Total : 2 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

AIDE A LA PRODUCTION 

Conventions de Marchés et contrats passés Fi nance ment 
Engage-

ment 
initial Date No des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

~} 405 -
320 30. 4.65 

622 622 

243} 243 
402 19.9.66 489 

693 693 

1 963 405 1 558 

27 

Pays : DAHOMEY 
Date de mise à jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

120 
A/0 564: fourn. matériel traitement 
café; ou v : 22.3.67 

-

A/0 537; fourn. engrais; Ap. 
-
106 

226 



Montants en 000 UJC 

. . 
Projets 

< • 

No 
Intitulé comptable 

1 2 

212.107.03 
N 

Etude de la palmeraie d' Agonvy 

212.107.06 Etude construction du Port de Pêche 
A de Cotonou 

212.107.07 Palmeraie d'Agonvy 
A 

212.207.11 Surveillance route Hillakondji-
A Cotonou 

Total : 4 projets 

212.807.99 Contrôle technique 

Total: 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE LI~E 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

354 368 11. 1.66 30.11.66 45 309 

69 - - 69 

50 - - 2. 6.66 50 

61 61 

534 45 489 

204 181 23 

738 226 Stl 

28 
Pays : DAHOMEY 
Date de mise à jour : 31.12.66 

BUREAU 
Dépenses (Nationalité) 

Durée de 1 étude 

10 11 

15 SONADER (Loc~- 7 mois 
GEOTECHNIP ( 

RAVA (lt.) - 12 mois 

tS 

126 

t4t 



Montants .en 000 UJC 

... t 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

213.107.04 Etude éConomique et plan de déve-
A loppement 

213.107.10 Collecte récolte des palmeraies 

1 

Total: 1 proJets 

Situation des prOJets du 2- FED en exckution 

COOP~RAnON TECHNIQUE G~N~RALE 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 
initial Date N°des Date Montant Supplé-

No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

2 - - - 11. 3.65 2 -

53 53 

55 1 53 

Poys .: DAHOMEY 
Dote de mise cl jour : 3t .t2.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les pro!ets terminés, 
date de la derni re réception 

10 11 

2 Projet terminé 

2 



Montants en 000 U JC 

Projets 

.... 
No 

comptable Intitulé 

1 2 

212.108.01 
N 

Port d'Owendo (Etudes) 

212.108.03 Route Mi kongoflastourvi lie 
N (Etudes) 

212.808.02 Création fermes vivrières (Etudes) 
A 

Total : 3 projets 

212.808.99 Contrôle technique 

Total : 3 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE LI~E 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date No des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

1 074 343 22.10.65 - 9.11.65 1 074 -

1 296 334 5.10.65 - 7.11.66 1 268 28 

8 - - - 30. 3.65 8 -

2. 378 
1 

2. 350 2.8 

59 59 

2 437 2 350 87 

30 

Pays: GABON 
Date de mise à jour : 31.12.66 

BUREAU 

Dépenses (Nationalité) 

Durée de 1 étude 

10 11 

422 OLIVO 
15 mois 

(lt.) & GAUFF (Ali.) -

DWARS (N) - 29 mois 
CALLET (F) & ARNAULT (F) -
29 mois 
Laboratoire CHA TOU (F) - 26 mois 
GAUFF (Ali.) - 15 mois 

318 SEGA (Loc) et GAUFF (Ali) -
17 mois 

8 Etudes terminées le 30.6.1965 
Projet ter mi né 
DEROY (B) 

748 

748 



Montants en 000 U fC 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

211.009.09 Mise en valeur région du Yatenga 

211.009.11 Lutte contre l'onchocercose 

211.009.14 Puits ruraux par investissement 
humain 

211.009.16 Modernisation des routes (Tronçon 
Bobo-Diou lasso-Faramana) 

211.009.17 Construction d'un Centre de Forma-
tion féminine artisanale à Ouagadou-
gou 

Total : 5 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

1 

960 361 14.12.65 21.12.65 240 720 

393 360 10. 1.66 470, 474 15.12.65 251 142 

122 394 2. 6.66 122 

3 767 413 2.12.66 3 767 

427 413 2.12.66 427 

5 669 491 5 178 

Dépenses 

10 

132 

259 

391 

31 

Pays : HAUTE-VOL TA 
Date de mise à jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

Pré p. 

Pré p. 

Pré p. 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

25.009.19 Approvisionnement en eau et élee-
tricité de l'usine textile et de la ville 
de Koudougou 

Total : 1 projet 

Situation des projets du le FED en exécution 

AIDE A LA DIVERSIFICATION 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 
initial Date N° des Date Montant Su pp lé-

No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

1 175 1175 

1175 1175 

Dépenses 

10 

32 

Pays: HAUTE-VOLTA 
Date de mise à jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

212.109.01 Route Ouagadougou-Kaya-Dori 
A (Etudes) 

212.109.02 Mise en valeur plaines en aval des 
A barrages (Etudes) 

212.809.03 Mission d'assistance technique 
A (envoi d'exp.) 

212.109.04 Alimentation en eau de 18 centres 
A (Etudes) 

212.109.05 Etude route Fada-N'Gourma-
A 

212.109.06 Etude regroupement services 
A hydrauliques (1re phase) 

212.109.07 Usine textile de Koudougou (eau et 
A électricité) (Etude) 

212.109.08 Etude construction abattoir de Oua-
A gadougou 

212.809.10 Etablis. d'un programme d'investis. 
A (env. d'exp.) 

Situation des projets du l• FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE Llt:E 

Conventions de Marchés et contrats passés Fi nance ment 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

523 - - - 1. 7.65 523 -

35 - - - 18. 3.65 31 4 

46 - - - 15. 9.65 24 22 

219 - - - 17.11.65 219 -

175 - - - 3. 2.65 1n 3 

5 - - - 29. 6.65 5 -

58 - - - 28. 9.65 32 26 

9 - - - 8.11.65 5 4 

75 - - - 75 

Dépenses 

10 

393 

28 

1 

44 

136 

5 

28 

5 

33 

Pays : HAUTE-VOL TA 
Dote de mise d jour : 31.12.66 

BUREAU 
(Nationalité) 

Durée de l'étude 

11 

SCHRODER (Ali.) - 24 mois 

STORK (N) & NASSE (F) - 3 mois 

B.R.G.M. (F) - 13 mois 

SCHRODER (Ali.) - 19 mois 

IDET (F) - 3 mois 1/2 

PABST und PARTNER (Ali.) -
4 mois 1/2 

SETIF (F) - 3 mois 
(Etude préliminaire) 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

212.109.12 Etudes regroupement services hy-
A draulique~ ~2e phase établissement 

avant-proJet 

212.809.18 Mission Hubert 
A 

Total : 11 projets 

212.809.99 C.T. 

Total: 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE LI~E 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 
initial Date N° des Date Montant Supplé-

No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

10 - - 7 3 

30 - - 26 .9.66 30 -

1185 1 048 137 

170 170 

1 355 - 1 218 137 

Dépenses 

10 

7 

647 

647 

34 

Pays: HAUTE-VOLTA 
Date de mise à jour : 31.12.66 

BUREAU 
(Nationalité) 

Durée de l'étude 

11 

JANSSEN$ & FUHRMANN (Ali.) -
2 mois+ 4 mois 



Montants en 000 UJC 

... •· 
Projets 

. .. 
N• 

comptable Intitulé 

1 2 

213.109.13 Mise en valeur des plaines en aval des 
A barrqes (2• mission). Etude 

Total 1 t proJet 

Situation des projets du 2~ FED en exKution 

Cè>oP,RATION TECHNIQUE G,N,I\ALE 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 
initial Date N• des Date Montant Su pp lé-

N• signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 s 6 7 8 9 

30 - - - 8.11.65 29 1 

30 29 t 

. ·35 . 

Pays: HAUTE-VOLTA 
Deite de mise cl Jour : 3t.tl.66 ·-

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les pro!ets terminés, 
date de la derni re réception 

10 11 

.§ 

27 

'D 



Montants en 000 U /C 

. . 
Projets 

. .. 
No 

comptable Intitulé 

1 2 

211.010.06 Aménagement hydro-agricole de 
plaine de Madirovalo 

la 

211.010.07 Route Farafangana-Vangaindrano 

211.010.10 Achèvement de la route Andapa-
Côte Est 

211.010.11 Achèvement de la digue de protee-
tion de Morondava 

211.010.12 Extension du Collège Saint-Gabriel 
à Majunga 

211.010.15 Amé~agement du Bas-Mangoky 

211.010.16 Urbanisation de 67 ha à Tananarive 

211.010.17 Hôpital d' Ampefiloha 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

972 333 6. 7.65 461 820 152 

3 079 346 24.11.65 3 079 

1 499 354 15. 7.66 265 1 499 

243 354 15. 7.66 356 243 

660 364 15. 7.66 660 

9 722 372 14. 6.66 465 415 9 307 

3 342 381 15. 7.66 3 342 

6 583 385 26. 4.66 6 583 

Dépenses 

10 

44 

36 

Pays : MADAGASCAR 
Date de mise à jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

A/0 557; constr. route; ouv. 23.3.67 

Achèvement sur la base du marché 
passé à la suite de I'A/C 265-
Projet 12.24.118 -1er FED 

Achèvement sur la base du marché 
passé à la suite de I'A/C 356-
Projet 12.24.121 -1er FED 

Prép. 

A/0 462- Appel d'offres restreintes; 
Ap. 
A/0 466- concours : étude et cons-
truction usine à béton. Ap. 

A/0 495- Travaux; Ap. 

Prép. 



Montants en 000 U /C 

• * 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

211.010.20 Route Ouest Lac Alaotra 

211.010.21 Extension mise en valeur delta de 
I'Anony 

211.010.23 Aménagement hydro-agricole de la 
plaine de Tuléar-Fiherenana 
(2e tranche) 

1 

Total : 11 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

1 NVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Fi nan cement engage-

Engage- ment 
ment + 
initial Date N° des Date Montant Su pp lé-

No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

5 469 404 17. 5.66 5 469 

344 404 17. 5.66 41 303 

2 066 410 3. 8.66 2 066 

33 979 1 276 32 703 

Dépenses 

10 

44 

37 

Pays : MADAGASCAR 
Date de mise à jour: 31.12.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

A/0 517 : Travaux hydro-agricoles; 
A p. 

Pré p. 



Montants en 000 U/C 

• M 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

214.010.09 1re tranche 
Soutien des Prix 

Amélioration structurelle 

211.110.25 2e tranche 
Soutien des Prix 

Amélioration structurelle 

Total : 2 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

AIDE A LA PRODUCTION 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

6433} 2179 4 254 
352 11.11.65 

2 118 67 2 051 

1167} 1 167 
437 6 626 

6 626 

16 344 2246 14 098 

Dépenses 

10 

771 

400 

1 171 

38 

Pays : MADAGASCAR 
Date de mise d jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

A/0 543: fourn. matériels Ap. 
A/0 556: fourn. engrais et matériels: 
ouv : 16.2.67 
A/0 558: constr. 3 barrages: ou v. 
24.4.67 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 
1 

2 

215.110.18 Nuciculture industrielle 

215.110.19 Palmier à huile à Tamatave 

Total : 2 p-.ojets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

AIDE A LA DIVERSIFICATION 

Conventions de Marchés et contrats passés Fi nan cement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

81 382 13. 5.66 7. 7.66 49 32 

-

203 382 13. 5.66 7. 7.66 188 15 

l84 237 47 

Dépenses 

10 

14 

36 

50 

39 

Pays : MADAGASCAR 
Date de mise à jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

IRHO (F) - 8 mois+ 12 mois 

IRHO (F) - 12 mois + 20 mois 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

212.110.01 Etu~e architecturale Hôpital de Tana-
A na rave 

212.110.03 Etude du développement de la théi-
N culture dans la région des plateaux 

malgaches 

212.110.04 Etude de l'aménagement hydro-agri-
N cole de la plaine de Madirovalo (et 

surveillance des travaux) 

212.110.05 Elaboration du dossier de mise en 
N valeur agricole de la cuvette 

d'Andapa 

212.110.08 Elaboration du dossier d'exécution 
A de la 2e tranche de travaux relatifs à 

la mise en valeur du périmètre du 
Fiherenana à Tulear 

212.110.13 Expertise en vue de la mise en valeur 
A agricole de la plaine de Mananjeba 

(Etudes) 

212.110.14 Cours complémentaires de Nossi-Bé 
A (Etudes) 

Situation des projets du l• FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE Ut:E 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date No des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

215 - - - 24. 6.65 215 -

150 335 22.12.65 - 20.7.66 116 34 

30. 6.66 

142 335 22.12.65 - 22.12.65 83 59 

198 335 12.12.65 - 22.12.65 181 17 

60 - - - 9.12.65 50 10 

10 - - - 25. 3.66 10 -

-

10 - - - 10 

Dépenses 

10 

78 

23 

27 

104 

25 

4 

40 

Pays : MADAGASCAR 
Date de mise d jour : 31.12.66 

BUREAU 
(Nationalité) 

Durée de l'étude 

11 

CENSON, CIOCE, RADICONCINI 
& SCHREIBER Associés (lt) - 12 
mois 

AGRAR und HYDROTECHNIP 
(Ali.) - 9 mois 
IFCC (F) - programme 
mental - 18 mois 

expéri-

AGRER (B) - 16 mois 

SEDEFITA (F) - 8 mois 

GRONTMIJ (N) - 3 mois 



Montants en 000 U/C 

. . 
Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

212.110.22 Mattrise des eaux « riz » 
A 

212.110.24 Programmation de l'unité mères-
A enfants. Hôpital de Tananarive 

Total : 9 projets 

212.810.99 C.T. 

Total: 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE LI~E 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

ture 
appels 

d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

7 - - 3. 6.66 7 -

3 - - 3. 6.66 3 -

795 665 130 

1 092 186 906 

1 887 851 1 036 

Dépenses 

10 

5 

3 

269 

8 

277 

41 

Pays : MADAGASCAR 
Date de mise d jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

FREDIANI (lt.) - 3 mois 

LAURENT (B) - 2 mois 



Montants en 000 U/C 

Projets 

... ~ 
No 

comptable Intitulé 

1 2 

213.810.02 Envoi d'experts au Bureau de Déve-
N loppement Industriel l Madagascar 

Total : t proJet 

Situation ~-.proJets du J' FED en ex4cutlon 
· COOPêlATION TECHNIQUE GSN~RALE 

Conventions de Marchés et contrats passés financement 
Engage-

ment 
initial Date N°des Date Montant 

No 1•r global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments signa- ap~ls 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

66 338 22.1l.65 29 37 

66 29 Tl 

Dépenses 

10 

-

-

-tl 
Pop: MADAGASCAR.·, ..• 
Date de mfse d }our : 31 .. t2.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 



Montants en 000 U /C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

211.011.02 Achèvement route Segoubla- San 

211.011.06 Institut biologie humaine à Bamako 

211.011.08 Lutte contre l'onchocercose 

211.011.12 Campagne de lutte contre la 
peste bovine (3e phase) 

211.011.18 Modernisation des routes (tronçons 
Koutiala-Kouri et Kimparana-Fara-
mana) 

Total : 5 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

ture 
arpels 
d offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

3 289 325 10. 5.65 3 204 85 

766 358 15.10.65 766 

141 360 10. 1.66 470 15.12.65 91 50 
474 

242 396 6. 7.66 502 205 37 

5 550 412 14.10.66 5 550 

9988 3 500 6 488 

43 

Pays: MALI 
Date de mise à jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

AjO 554: constr. institut; 
ouv. : 28.3.67 

20 

87 

Pré p. 

107 



Montants en 000 UfC 

. .. 
Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

214.011.04 1re tranche 
Soutien des prix 

Amélioration structurelle 

214.011.17 2e tranche 
Soutien des prix 

Amélioration structurelle 

Total: 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

AIDE A LA PRODUCTION 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Fi nan cement engage-

Engage- ment 
ment + 
initial Date N° des Date Montant Su pp lé-

No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

470} 286 184 
339 27. 8.65 

721 721 

520} 520 
415 3.10.66 472 

1 132 1 132 

2 843 286 2 557 

Pays: MALI 
Date de mise à jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

310 

310 



Montants en 000 UJC 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 
1 

2 

215.011.11 Production d'huile essentielle 
d'oranges 

Total : 1 projet 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

AIDE A LA DIVERSIFICATION 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Fi nan cement engage-

Engage- ment 
ment + 
initial Date N° des Date Montant Su pp lé-

No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 
1 

47 392 14. 4.66 47 

47 47 

45 

Pays: MALI 
Date de mise à jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

Pré p. 



Montants en 000 U/C 

. .. 
Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

212.11~ .01 Etudes routières 
A 

212.111.03 Etude barrage réservoir de Selingué 
A 

212.111.05 Ex~ertise économique et financière 
A à 1 office du Niger 

212.111.09 Lycée et Ecole Normale de Bamako 
A 

212.111.10 Central mécano~rahhique et statisti-
A que. Etude préa abe 

212.111.07 Alimentation en eau de Bamako 
N (Etudes) 

212.111.13 
A 

Expertise des rizières au Mali 

212.811.14 Mission temporaire d'Assistance 
A technique au Mali 

212.111.16 
A 

Campagne contre la peste bovine 

212.111.15 Aménagement Général de la ville de 
N Mopti 

Situation des projets du l• FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE LI~E 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Fi nan cement engage~ 

Engage- ment 
ment + 
initial Date N° des Date Montant Su pp lé-

No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

422 - - - 5.11.64 422 -

80 - - - 13. 9.65 70 10 

60 - - - 1.10.65 34 26 

33 - - - 33 

6 - - - 25. 3.66 6 -

162 369 28.12.65 - 18. 3.66 105 57 

20 - - 20 

35 - - 15 .3.66 31 4 

4 2 2 

140 7.7.66 138 3 

46 

Pays: MALI 
Date de mise d jour : 31.12.66 

BUREAU 

Dépenses (Nationalité) 

Durée de l'étude 

10 11 

368 RHEIN-RUHR (Ali.) - 21 mois 

62 ITALCONSULT (lt.) - 6 mois 

30 

-

4 IDET-CEGOS (F) - 3 mois 

94 HOLFELDER (Ali.) - 9 mois 

-

1 

30 SEMA 
12 mois 

(Loc.) DE WEGER (N) -



Montants en 000 U /C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

212.111.19 Adduction d'eau de Tombonctu 

212·111 20 Etudes routières 

Total : 12 projets 

212.811.99 C.T. 

Total : 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 
initial Date N° des Date Montant Supplé-

No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

45 45 

24 
24 

1 031 808 223 

346 27 319 

1 377 835 542 

47 

Pays: MALI 
Date de mise à jour: 31.12.66 

BUREAU 
Dépenses (Nationalité) 

Durée de l'étude 

10 11 

589 

589 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

211.012.03 Route Nouakchott-Rosso 

211.012.04 Constructions scolaires 

211.012.05 Adducfion d'eau Port Etienne 

211.012.06 Achèvement port de pêche de Port-
Etienne 

212.012.08 Campagne de lutte contre la peste 
bovine (Je phase) 

1 

Total : 5 projets 

Situation des projets du le FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Fi nance ment 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorîsés 

3 4 5 6 7 8 9 

3 220 308 24. 3.65 3 220 

1 180 316 5. 5.65 1 180 

4 051 324 12. 5.65 3.12.65 101 3 950 

1 134 353 16. 9.65 395 10.11.65 547 587 

-· 

507 396 6. 7.66 515 270 237 

10 092 918 9174 

48 

Pays : MAURITANIE 
Date de mise à jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

A/0 448 : A/0 restreint après Pré-
sélection; Ap. 

Pré p. 

26 A/0 477-travaux d'adduction d'eau; 
Ap. 

23 Achèvement sur la base du marché 
passé à la suite de I'A/C 395- projet 
12.21 .203; 1er FED 

89 

' 

138 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

215.012.01 Barrage dans l'Est Mauritanie 

Total : 1 projet 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

DIVERSIFICATION 

Conventions de Marchés et contrats passés Fi nan cement 
Engage-

ment 
initial Date No des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

1 357 314 21. 4.65 471 1 357 

1 357 1 357 

49 

Pays : MAURITANIE 
Date de mise d jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 



Montants en 000 U/C 

. . 
Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

212.112.02 Etude architecturale pour construc-
A tians scolaires 

212.112.07 Projet de bateau de recherches ich-
A tic logiques 

Total : 2. projets 

212.811.99 C.T. 

Total: 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE LI~E 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date No des Date Montant 

No signa- 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments appels 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

28 - - - 1 9.12.65 21 7 

7 - - - 7 

35 2.1 14 

287 128 159 

32.2. 149 173 

50 

Pays : MAURITANIE 
Date de mise à jour : 31.12.66 

BUREAU 

Dépenses (Nationalité) 

Durée de l'étude 

10 11 

7 Atelier 
7 mois 

de MONTROUGE (F) -

7 

7 



Montants en 000 U/C 

. . 
Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

211.013.04 Construction de 150 puits 

211.013.06 Deux aménagements hydro-agricoles 
dans vallée du Niger 

211.013.07 Ecole d'infirmiers vétérinaires et 
assistants d'élevage 

211 .013 .01 0 Programme d'équipement sanitaire 

211.013.24 Construction de 16 dispensai res 
ruraux 

211.013.18 Modernisation de la route Dosso-
Gaya 

Total : 6 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

1 NVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Fi nance ment 
Engage-

ment 
initial Date No des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

1 

2 005 307 23. 3.65 431 1 624 381 

250 323 7. 5.65 456 19.11.65 102 148 

749 347 21. 9.65 749 

3 281 367 8. 1.66 44 3 237 

361 361 

2 775 2 775 

9 421 1 770 7 651 

51 

Pays: NIGER 
Date de mise à jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

837 

161 

Pré p. 

-
18 Pré p. 

1 016 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

214.013.02 1re tranche 
Soutien des prix 

Amélioration structurelle 

214.013.11 2etranche 
Soutien des prix 

Amélioration structurelle 

Total : 2 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

AIDE A LA PRODUCTION 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date No des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

142} 81 61 
305 23. 2.65 

108 12. 8.65 108 -

1 042} 467, 488 - 1 042 
383 23. 3.66 

738 12 726 

2 030 201 1 829 

52 

Pays: NIGER 
Dote de mise à jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

77 

111 

A/0 547: 
10.2.67 

fou rn. matériels; ouv. 

188 



Montants en 000 U/C 

- . 
Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

215.013.15 Développement de l'action de 
l'Union Nigérienne de Crédit et de 
Coopération 

Total : 1 proJet 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

AIDE A LA DIVERSIFICATION 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 
initial Date N° des Date Montant Su pp lé-

No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

936 936 

936 936 

53 

Pays: NIGER 
Date de mise à jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 



Montants en 000 U fC 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

212.113.01 Etude route Dosso - Gays 
A 

212.113.03 Etude ensemble textile 
A 

212.113.05 Etude trois aménagements dans la 
A vallée du Niger 

212.113.09 Dévelo~pement de la Coopération -
A (Etudes 

212.213.08 Deux aménagements dans la vallée du 
A Niger (Dir. travaux) 

212.113.12 Valorisation coque d'arachide 
A (Etudes) 

212.813.13 Mission Guichard 

212.113.16 Etudes routières de l'axe Niamey-
Zinder entre les Km. 424 et 608 

Situation des projets du l• FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE LI~E 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 
initial Date N° des Date Montant Supplé-

No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

201 - - - 29. 6.65 201 -

-
77 - - - 18.12.64 77 -

8 - - - 4 .3.65 5 3 

20 - - - 29.11.65 14 6 

38 - - - 38 

5 - - 14.10.66 4 1 

27 15. 9.66 27 -

352 432 352 

1 

54 

Pays: NIGER 
Date de mise d jour : 31.12.66 

BUREAU 
Dépenses (Nationalité) 

Durée de l'étude 

10 11 

150 BCEOM (F) - COMTEC (lt) -
7 mois 

77 TEXTILCONSULT (lt) - 4 mois 1/2 

4 IFAN-CNRS (F) - 4 mois 

5 U.A.A. (lt) - 6 mois 

4 V.M.V. (F) - 3 mois 

-



Montants en 000 U/C 

, . 
Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

212.113.17 Ecole nationale d'Administration 

Total : 9 proJets 

212.813.99 C. T. 

Total: 

Situation des projets du le FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE LI~E 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 
initial Date N° des Date Montant Supplé-

No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

14 14 

742 328 414 

217 30 187 

959 358 601 

55 
Pays: NIGER 
Date de mise d jour : 31.12.66 

BUREAU 

Dépenses (Nationalité) 

Durée de l'étude 

10 11 

240 

10 

250 



Montants en 000 U/C 

Projets 

. . 
No 

comptable Intitulé 

1 2 

211.014.10 Mise en valeur du Mayaga 4 no uv. 
périm. de paysannat. 

211.014.18 Alimentation en énergie électrique 
d'usine à thé; ligne de transport 
d'énergie de Mururu à Cyangugu-
Shagasha 

Total : 2 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

900 380 4. 2.66 519 169 731 

79 79 

979 169 810 

56 

Pays : RWANDA 
Date de mise à jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

60 

60 



Montants en 000 UfC 

Projets 

• to 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

215.014.01 500 ha de thé Mwaga-Gisakura 

215.014.02 Valorisat. ressources apicoles 

215.014.11 Développement de la culture du 
pyrèthre 

Total : 3 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

AIDE A LA DIVERSIFICATION 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

1 800 304 29. 1.65 15. 3.65 313 1 487 

88 315 15. 4.65 512 88 

2 560 401 29. 9.66 2 560 

1 

4448 401 4047 

57 

Pays : RWANDA 
Date de mise à jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

151 Prép. 

8 

... 

159 



Montants en 000 U fC 
.. . 

Projets 

. . 
No 

comptable Intitulé 

1 2 

212.114.03 Pont Katumba plus rote Dendezi -
A Cyangugu (Etudes) 

212.214.04 Thé Mulindi plus thé Cyangugu 
N (Di r. travaux) 

212.114.05 Introduction thé milieu villageois 
A (Etudes) 

212.814.06 Mission temp. d'assis. technique 
A (Etudes) 

212.114.07 Dossier recherches géologiques 
A (Etudes) 

212.114.08 Réunion Bruxelles p. la Nyabarongo 
A (Etudes) 

212.114.12 Lycée pour jeunes filles à Kigali 
A (Etudes) 

212.114.13 Ligne électrique )our projet thé 
A Cyangugu (Etudes 

212.114.16 Etudes routières 
A 

212.114.17 Besoins en energie électrique 
A 

Total : 10 projets 

212.814.99 C.T. 

Total: 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE Ut:E 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 
initial Date No des Date Montant Supplé-

No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

56 - - - 30. 9.65 56 -

1 011 329 5. 4.65 - 4. 2.66 345 666 

48 - - - 27.10.65 34 14 

76 - - - 1. 9.65 75 1 

2 - - - 25. 2.66 1 1 

4 - - - 7.65 4 -
62 26. 9.66 62 -

-
10 - - 12. 7.66 10 -

220 424 18.11.66 220 

37 37 

1 526 587 939 

181 8 173 

1 707 459 1 076 

58 

Pays : RWANDA 
Date de mise à jour : 31.12.66 

BUREAU 

Dépenses (Nationalité) 

Durée de 1 étude 

10 11 

56 SODECOTRA (B) - 8 mois 

226 

28 AGRAR und HYDROTECHNIK (Ali.) 
- 12 mois 

TSCHAPKE (Ali.) - 1 mois 1/2 

4 Projet terminé 

9 TEKHNE (B) - 10 mois 

11 ELEKTRIZITATS 
mois 

A.G. (Ali.) - 2 

334 

334 



Montants en 000 UfC 

.. ~' Projets 

... " ·N• 
éomptabfe " 

Intitulé 

1 2 

213.114.09 Mission création banque développe-
Â ment (Etudes) . 

213.114.15 Recherches géologiques et minières 
N dans le parc de la Kagera 

212.214.14 L6cée pour jeunes filles 
A ( ir. travaux) 

' 

' 

', 

• 
Total : 3 proJets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

COOP~RATION TECHNIQUE G~N~RALE 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

15 - - - 11. 5.66 15 

420 420 20. 9.66 14.12.66 412 8 

22 22 

457 4'17 30 

59 

Pays : RWANDA 
Date de mise d jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

13 

38 

51 



Montants en 000 U/C 

Projets 

.. " 
No 

comptable Intitulé 

1 2 

211.015.07 Extension de l'Institut de pédiatrie 
de l'Université de Dakar 

211.015.08 Campagne de lutte contre la peste 
bovine (3e phase) 

211.015.09 Route du Dieri 

211.015.10 Construction de 2 abattoirs régie-
naux à Saint-Louis et à Thiès 

211.015.12 Construction de deux ponts en 
Basse-Casamance, à Baïba et Diou-
loulou 

• 

Total : 5 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 
initial Date N° des Date Montant Supplé-

No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

243 393 6. 5.66 243 

271 396 6. 7.66 31 240 

4 861 408 4. 8.66 4 861 

405 408 4. 8.66 405 

587 414 11.10.66 587 

6367 31 6 336 

60 
Pays : S~ N ~GAL 
Date de mise à jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

36 A/0 499 - fourn. matériels: Ap. 

Pré p. 

Pré p. 

Prép. 

36 



Montants en 000 UfC 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

214.015.03 1re tranche 
Soutien des prix 

Amélioration structurelle 

214.015.06 le tranche 
Soutien des prix 

Amélioration structurelle 

214.015.11 3e tranche 
Soutien des prix 

Amélioration structurelle 

Total : 3 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

AIDE A LA PRODUCTION 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

6656} 6 656 
327 4. 6.65 

3 131 7.12.65 1 639 1 492 

464 
4 286} 496 4 286 

391 6. 7.66 522 
5 455 1 053 4402 

2~34} 
-

2 434 

21 962 13 634 8 328 

61 

Pays : S~ N ~GAL 
Date de mise à jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

6191 

3 120 

3 938 
A/0 550: concours pour la réalisa-
tion de 15 unités de stockage d'ara-
chides; ouv.: 15.5.67 

473 

13 722 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

215.015.05 Développement culture du coton 
Sénégal oriental et Basse Casamance 

Total : 1 projet 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

AIDE A LA DIVERSIFICATION 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Fi nan cement engage-

Engage- ment 
ment 

1 Montant 
+ 

initial Date N° des Date Supplé-
No signa- appels 1er global des ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

1 025 359 22.12.65 252 773 

1025 252 773 

62 
Pays : S~N~GAL 
Date de mise à jour: 31.12.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

178 A/0 491 - fourn. de pulvérisateurs; 
Ap. 

178 



Montants en 000 UJC 

. . 
Projets 

.. 
No 

comptable Intitulé 

1 2 

212.115.01 Alimentation en eau Dakar (Etude) 
A 

212.115.02 Etude rizicole Casamance 
A 

212.115.04 
A 

Puits et forage 2e tranche (Etude) 

Total : 3 projets 

212.815.99 Contrôle technique 

1 
1 

1 
1 
1 

Total: 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

5 - - - 21. 8.64 5 -

70 - - - 70 

6 - - - 5. 7.65 6 -

81 11 70 

736 - - 52 684 

817 63 754 

1 

63 

Pays : S~N~GAL 
Date de mise à jour : 31.12.66 

BUREAU 

Dépenses (Nationalité) 

Durée de l'étude 

10 11 

5 VRANCKS (B)- VAN DAM (N) -
1 mois 
Terminé 

6 BOUETTE (Local) 
Terminé 

11 

13 

24 



Montants en 000 U/C 

. ... 
Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

211.016.05 Route Scialambot- Genale- Goluen 

211.016.06 Route Afgoi - Baidoa 

Total : 2 projets 

Situation des projets du le FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date No des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

1 569 319 19. 5.65 10. 8.65 48 1 521 

4 850 309 25. 3.65 4 850 

6 419 48 6 371 

64 

Pays: SOMALIA 
Date de mise à jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

42 A/C 532 : Présélection en cours 

A/C 521 : Constr. bâti ment : A p. 
A/C 531 : Présélection en cours 

42 



Montants en 000 U/C 

• t 
Projets 

No 
comptable Intitulé 

.. ·~ 

1 2 

212.116.01 Construction 8 établissements 
A scolaires (Etudes) 

212.116 02 Route Afgoi - Baïdoa (Etudes) 
A 

212.116.08 
A 

Installation de 70 pompes (Etudes) 

213.116.04 Mission 1 tranche télécommunica-
A tiens (Etudes) 

212.116.10 Etude « Amélioration de la santé et 
A de la qualité des bovidés » 

212.116.11 Palmiers datiers dans la Migiurtinia 

212.216.12 Route Scialambot - Genale - Goluen 
A (Dir. travaux) 

212.116.13 Institut de recherche vétérinaire 
A 

Total : 8 projets 

212.816.99 Contrôle technique 

Total: 

Situation des projets du 2• FED en exécuti.on 

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-
ment 
initial Date No des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

145 - - - 23. 4.65 111 34 

372 - - - 13.10.65 371 1 

8 - - - 16.11.65 8 

4 - - - 21. 3.66 4 

48 - - 7. 6.66 45 3 

90 90 

60 - - - 60 

1 

1 1 -

728 540 188 

245 245 

973 540 433 

65 

Pays : 50 MA LIA 
Date de mise à jour : 31.12~66 

BUREAU 

Dépenses (Nationalité) 

Durée de l'étude 

10 11 

42 1re phase terminée le 22.7.1965 
2e ~hase en préparation 
SAS (lt.) - 11 mois 

327 KOCKS (Ali.) - 10 mois 

3 DREYER (Ali.) - 4 mois 

4 STET (lt.) - 3 mois 

5 ELECTROCONSULT (lt) - 2 mois 
(1re phase) 

1 

382 

382 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
c~mptable 

Intitulé 

1 2 

213.816.03 
N 

Exploitation Hôpital Mogadiscio 

Total: 1 proJet 

Situation des projets du l• FED en exécution 

COOP~RATION TECHNIQUE G~N~RALE 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date No des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

1064 306 18. 5.65 - 10. 2.65 508 556 

-

1064 508 556 

66 

Pays : SOMALIA 
Date de mise d jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les proLets terminés, 
date de la derni re réception 

10 11 

335 

335 



Montants en 000 UJC 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

216.016.07 Aide à la population frappée par la 
famine 

216.016.09 Aide temporaire pour l'exploitation 
de l'Hôpital de Mogadiscio 

Total = 2 proJets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

SECOURS D'URGENCE 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 
initial Date No des Date Montant Supplé-

No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

250 313 6. 4.65 408 30. 4.65 170 80 

1 600 390 11. 5.66 18. 5.66 1 600 -

1850 1 770 80 

67 

Pays: SOMALIA 
Date de mise d jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

169 

158 

327 



Montants en 000 U /C 

- \ Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

211.017.01 Aménagement 3 polders lac Tchad 

211.017.05 Amélioration production cotonnière 

211.017.06 Achèvement projet hydraulique 
villageois 

211.017.07 Lycée technique commercial de Fort-
Lamy - extension 

211.017.09 Pharmacie d'approvisionnement à 
Fort-Lamy 

211.017.15 Construction de 154 puits au Kanem 

211.017.17 Extension à l'Est de la République du 
Tchad de la campagne conjointe con-
tre la peste bovine 

211.017.18 Institut d'enseignement zootechni-
que 

--

211.017.19 Route Fort-Lamy - Guelendeng 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

810 310 12. 4.65 810 

1 516 322 13. 5.65 437 8.12.65 684 834 

2025 220 12. 5.65 2025 
Ave-
nant 

105 326 s. 5.65 323 13. 9.65 97 8 
avenant 

no 3 

648 344 20. 9.65 648 

2 228 378 11. 2.66 2 228 

525 396 6. 7.66 447 76 

992 397 12. 7.66 992 

7191 403 20. 6.66 7191 

68 

Pays: TCHAD 
Date de mise à jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

A/0 523 : travaux d'aménagement; 
A p. 

- A/C 526 : fourn. engrais, insecticides, 
pulvérisateurs; Ap. 

A/0 562: constr. 165 puits; ou v.: 
17.5.67 

97 R. P. le 22.11.65 

A/0 - 506 travaux de constr.; Ap. 

Pré p. 

·-

161 A/0 500- fourn. matériels; Ap. 

Pré p. 

A/0 555; présélection pour travaux 
routiers; remise de candidatures: 
15.2.67 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

211.017.20 Aménagement passages d'eaux pistes 
cotonnières 

-

211 .017.24 Bitumage route Fort-Lamy-
Massaguet 

1 

Total : 11 projets 

Situation des projets du le FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 
initial Date N° des Date Montant Supplé-

No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

2188 403 20. 6.66 
2188 

2 633 - 2 633 

20 861 1 228 19 633 

69 

Pays: TCHAD 
Date de mise à jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

Pré p. 

928 



Montants en 000 U /C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

214.017.03 1re tranche 
Soutien des prix 

Amélioration struct. 

214.017.14 2etranche 
Soutien des prix 

Amélioration structurelle 

Total : 2 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

AIDE A LA PRODUCTION 

Conventions de Marchés et contrats passés Fi nance ment 
Engage-

ment 
initial Date No des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

1~51} 1 851 -
302 2. 3.65 

- -

1 069} 1 069 
373 4. 2.66 

66 - 66 

2986 2920 66 

70 

Pays: TCHAD 
Date de mise d jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

1 730 

856 

-

2586 



Montants en 000 UfC 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

212.017.10 Sondages pour l'adduction d'eau 
N Fort-Lamy (Etudes) 

212.117.02 Etude alimentation eau Fort-Lamy 
A (Etudes) 

212.117.04 Etude Architecturale, institut d'en-
A seignement zootechnique et vétéri-

naire à Fort-Lamy (Etudes) 

212.117.08 Etude bitumage route Fort-Lamy/ 
A Massaguet (Etudes) 

212.117.11 Etudes Extension Hôpital d' Abeche 
A (Etudes) 

212.117.12 Etude aménagement route F. Lamy/ 
A Guelendeng (Etudes) 

212.117.13 Etude aménagement 3 polders expé-
A rimentaux (Etudes) 

212.217.16 Assistance technique pour l'améliora-
A tion de la productivité cotonnière 

(Direction travaux) 

212.817.23 Enquête préliminaire 
A socio-économique, développement 

Moyen-Charis 

A Total : 9 projets 

212.817.99 C.T. 

Total: 

Situation des projets du l• FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE 

Conventions de Marchés et contrats passés Fi nance ment 
Engage-
ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

225 342 20. 9.65 13.10.65 225 -

261 - - - 13. 9.65 261 -

60 - - - 23.11.65 59 1 

40 - - - 6.12.65 40 -

40 - - - 13.12.65 40 -

40 - - - 25. 1.66 40 -

12 - - - 29.10.65 5 7 

292 - - - 13. 5.66 292 -

21 - - - 17.10.66 12 9 

991 974 17 

555 15 540 

1 546 Î 989 557 

71 

Pays: TCHAD 
Date de mise à jour : 31.12.66 

BUREAU 

Dépenses (Nationalité) 

Durée de l'étude 

10 11 

90 COTEI (lt) - 20 mois 

235 COTEI (lt) - 20 mois 

10 DOLPHIN & PALM (B) - 8 mois 

36 Route ENGINEERING (F) - 7 mois 

16 KLAUSS (Ali.) - 6 mois 

21 Route ENGINEERING (F) et STAIM 
(lt) - 6 mois 

5 PANDOLFI (lt) - 2 mois 

33 

5 GREILING (Ali.) 
3 mois 

& GISORS (F) -

451 

1 

451 



.. f 

. f 

?f.~~ 
. . . 

Situation d~ JW9Jets du 1• FED en ex4kutlon 

Pays· : TCHAD. •. · , . :., .:A~j 
Montants en ()()() U/C Dote de mise d jour : :Jt.tW;.:-: .>:,·:.~:: ,..... ________________ ...., ___ _,.. _____ __, ___________ .,.. ___ ,_ ___ ..--_________ ~----· .... -._\··. :-~~-· 

COOP~AATION TECHNIQUE G~N!kALE 

No 
-comptable 

1 

213.417.22 
N 

Projets 

Intitulé 

2 

-_ForlnJt_ion ~ionneUe d'ouvriers 
de .t•ut~n. de 'la St6 :textile du TcNld . 
_l ~Atchambault . · 

213.817.21 Etude. EURATOM 
A · « Otmructions cystiœrgùes » 

Engage­
ment 
initial 

3 

67 

1 

. Conventions de 
Fi~cement 

419 

Date 
signa­
ture 

5 

23.11.66 

Marchés et contrats passés 

N° des Date Montant 
appels 1e:r global des 

d'offres marché marchés 

6 7 8 

9. 6.66 67 

18. 4.66 1 

61 

~- . 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

autorisés 

9 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours · 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réCeption 

10 11 ' 

1 Etudes terminées le 7.7.1966 
Projet terminé 

t 

. -,·· 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

221.017.25 Usine textile de Fort Archambault 

Total: 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

Prlts spéciaux 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 
initial Date N° des Date Montant Supplé-

No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

1 215 1 215 

t 215 t 215 

73 

Pays: TCHAD 
Date de mise d jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

Plan d'amortissement à établir par la 
B.E.I. 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

211.018.02 Route Lomé-T sevié 

211.018.07 Bitumage des routes Atakpamé-Pal i mé 
et Atakpamé-Badou 

Total : 2 projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

ture 
a~pels 
d offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

1 013 348 13.10.65 56 957 

1 053 427 9.12.66 1 053 

2066 56 2 010 

74 

Pays: TOGO 
Date de mise à jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

21 Pré p. 

Pré p. 

21 



Montants en 000 UJC 

- t Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

214.018.03 1re tranche 
Soutien des prix 

Amélioration structurelle 

• 
Total : 1 projet 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

AIDE A LA PRODUCTION 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Fi nan cement engage-

Engage- ment 
ment 1 + 
initial Date No des Date Montant Supplé-

No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

748} - 748 
351 7.10.65 

217 - 217 

1 

1 

1 

965 - 965 

75 

Pays: TOGO 
Date de mise à jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

A/C 525 : fou rn. de matériels divers; 
Ap. 

4 

4 



Montants en 000 UJC 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

212.118.01 Etude d'assistance technique pour 
A reconversion chemin de fer 

212.818.04 Mission temporaire d'assistance tech-
A nique au Togo (envoi d'experts) 

212.118.05 Route Tsevie-Biitta et Lome-Palime 
N (Etudes) 

Total : 3 projets 

212.818.99 Contrôle technique 

• 

Total : 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE LI~E 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 
initial Date N° des Date Montant Supplé-

No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

15 - - - 15 

84 - - - 15.10.65 84 

583 374 16. 2.66 - 28. 9.66 569 14 

682 569 113 

98 - - 98 -

776 667 113 

76 

Pays: TOGO 
Date de mise à jour : 31.12.66 

BUREAU 

Dépenses (Nationalité) 

Durée de l'étude 

10 11 

214 STAIM (lt) - 14 mois 
WALTER (Ali) - 16 mois 
HOLFELDER (Ali.) - 16 mois 

214 

69 

283 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

311.030.01 Alim. en eau potable St. Martin 

311.030.02 Pont à Aruba 

311.030.03 Construction de routes à Curaçao 

311.030.04 Aménagement de l'aéroport de 
Curaçao 

Total : 4 projets 

312.830.99 C.T. 

• 

Total: 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

1 925 363 15. 4.66 1 925 

1140 398 1. 8.66 1140 

2 917 428 25.11.66 2 917 

727 428 25.11.66 727 

6709 6709 

168 168 

6877 6 877 

77 

Pays: ANTILLES NEERLANDAISES 
Date de mise à jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

Prép. 

Pré p. 

Pré p. 

Pré p. 

-



Montants en 000 UJC 

.. . 
Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

311.031.03 Formation sanitaire de Foumbuni 

311.031.04 Baguage des cocotiers dans l'Archipel 

Total : l projets 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

223 318 28. 6.65 445 199 24 

567 417 12.12.66 567 

790 199 591 

78 

Pays : COMORES 
Date de mise à jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

Pré p. 



Montants en 000 U /C 

" .. 
Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

312.131.01 Modernisation du réseau routier 
A (Etudes) 

312.131.02 Electrification des villes de Moroni 
A et Mutsamudu (Etudes) 

Total : 2 projets 

312.831.99 C.T. 

Total: 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE LI~E 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 
initial Date No des Date Montant Supplé-

No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

149 - - - 19. 2.65 149 -

5 - - - 5. 5.65 4 1 

154 153 1 

24 - - 24 

178 153 25 

79 

Pays : COMORES 
Date de mise à jour : 31.12.66 

BUREAU 
Dépenses (Nationalité) 

Durée de l'étude 

10 11 

134 SECMO (F) - 9 mois 

4 E.D.F. (F) - 2 mois 

138 

138 



Montants en 000 U /C 

. . 
Projets 

.. j 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

311.032.01 Constr. 3 châteaux d'eau à Djibouti 

1 

Total : 1 projet 

Situation des projets du le FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Fi nance ment 
Engage-

ment 
initial Date No des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 

80 

Pays : CÔTE FRANÇAISE DES SOMALIS 
Date de mise à jour : 31.12.66 

engage- Stade actuel 
ment 
+ Dépenses Appels d'offres en cours 

Supplé- ou, pour les projets terminés, 
ments date de la dernière réception 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

606 405 3.10.66 606 Pré p. 

606 606 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

312.132.02 Lotissements salines 
A (Etudes) 

Total : 1 projet 

322.832.99 C.T. 

Total: 

Situation des projets du le FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE li~E 

81 

Pays : COTE FRANÇAISE DES SOMALIS 
Date de mise à jour: 31.12.66 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Fi nance ment engage- BUREAU Engage- ment (Nationalité) ment 1 + Dépenses 

initial Date N° des Date Montant Supplé- Durée de 1 'étude No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

16 - - - 16 -

16 16 

16 2 14 

31 - - - 1 30 -



Montants en 000 U JC 

.. , 
Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

311.036.01 Construction de 5 ponts sur la 
Côte Est 

Total : 1 projet 

312.836.99 C.T. 

Total : 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 1 

initial Date N° des Date Montant 
No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

2 395 429 2 395 

2 395 2 395 

60 - - 14 46 

2455 14 2 441 

82 

Pays : NOUVELLE CALÉDONIE 
Date de mise à jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

Prép. 

4 

4 



Montants en 000 U /C 

. " Projets 

No 
comptable Intitulé 

1· 2 

311.037.01 Constructions scolaires 

Total : 1 projet 

312.837.99 C.T. 

Total : 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Fi nan cement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

869 430 
1 

869 

869 869 

38 - - 38 

907 38 869 

83 

Pays : POL YN ESIE 
Date de mise à JOUr : 31.12.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

Pré p. 



Montants en 000 UJC 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 
1 

2 

Néant 

Total: 

Situation des projets du 2e FED en exécution 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 
initial Date N° des Date Montant Su pp lé-

No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 
1 

5 6 7 8 9 

1 

1 

84 

Pays: St PIERRE ET MIQUELON 
Date de mise à jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

311.040.05 Constructions scolaires 
(2e phase) 

Total : 1 projet 

Situation des projets du le FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage-

Engage- ment 
ment + 
initial Date N° des Date Montant Su pp lé-

No signa- appels 1er global des ments 
ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

960 960 

960 960 

85 

Pays: SURINAM 
Date de mise à jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 



Montants en 000 UfC 

, . 
Projets 

No 
comptable Intitulé 

• 

1 2 

~ 

312.140.01 Hangars portuaires à Paramaribo 
A (Etudes) 

312.140.02 
N 

Assainissement Paramaribo (Etudes) 

312.140.04 Plantation 2.000 ha de cocotiers, 
A district Coronie (Etudes) 

Total : 3 projets 

312.840.99 C.T. 

• 

Total: 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date No des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

31 - - - 29.10.65 31 -

150 365 15. 4.66 - 150 

7 - - - 17.10.66 4 3 

188 35 153 

38 38 -

576 73 153 

86 

Pays : SURINAM 
Date de mise à jour : 31.12.66 

BUREAU 

Dépenses (Nationalité) 

Durée de l'étude 

10 11 

21 INTERTRAFFIC (Ali.) - 7 mois 
, 

1 OH LER (N) - 1 mois 

22 

22 



Montants en 000 U/C 

,. 
Projets 

• 
No 

comptable Intitulé 

1 2 

311.033.01 Construction d'un appontement au 
port de Marigot 

Total : 1 projet 

312.833.99 C.T. 

, 
Total: 

Situation des projets du le FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date No des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Supplé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 
1 

375 366 11. 2.66 375 

375 375 

34 34 -

409 34 375 

Dépenses 

10 

87 

Pays :GUADELOUPE 
Date de mise à jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

Pré p. 



Situation des projets du 2• FED en exécution 88 

Pays :GUYANE 
Montants en 000 U/C Date de mise à jour : 31.12.66 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date N° des Date Montant Supplé- ou, pour les projets terminés, 
comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments date de la dernière réception 

ture d'offres marché marchés autorisés 

• 

1 2 3 4 
1 

5 6 7 8 9 10 11 

Néant 
1 

1 

1 1 

1 

1 

.. 

1 

1 
1 

1 

1 

• Total: 



Situation des projets du le FED en exécution 89 

Pays: MARTINIQUE 
Montants en 000 U/C Date de mise à jour : 31.12.66 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment 1 + Dépenses Appels d'offres en cours 

No initial Date No des Date Montant Su pp lé- ou, pour les projets terminés, 

comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments date de la dernière réception 
ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Néant 

1 

Total : 



Montants en 000 U/C 

Projets 

r 
y 

No 
comptable Intitulé 

1 2 

311.038.01 Aménagement hydre-agricole du 
Bras de la plaine (26 phase) 

311.038.02 Extension du port de la Pointe des 
Galets 

Total : 2 projets 

312.838.99 C.T. 

) 

• Total: 

Situation des projets du 2• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 

Solde 
engage-

ment 
+ 

Su pp lé-
ments 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

4 051 411 17.10.66 4 051 

4 051 418 17.10.66 4 051 

8102 8102 

203 - - 51 152 

8 305 51 8 254 

90 

Pays: R~UNION 
Date de mise à jour : 31.12.66 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

Pré p. 

Pré p. 

-
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