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LISTE DES ABREVIATIONS : 

Prép. = Dossier d'appel à la concurrence en préparation 
A/0 Appel à la concurrence n° ... lancé pour ... 
( ) Appel d'offres par procédure accélérée 
ouv. Date de l'ouverture des soumissions 
Ap. Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désigner; marché 

en voie d'approbation 
R.P. Réception provisoire prononcée le ... 
R.D. Réception définitive prononcée le ... 
trav. travaux 
constr. construction 
fou rn. fourniture 
amén. aménagement 
A procédure accélérée 
N procédure normale 
c contrôle 

VERZEICHNIS DER ABK0RZUNGEN : 

Prép. = Ausschreibungsunterlagen in Vorbereitung 
A/0 = Ausschreibung Nr .... Ober ... verôffentlicht 
( ) Ausschreibung nach beschleunigten Verfahren 
ouv. Zeitpunkt der Angebotserôffnung 
Ap. Vorlaufiger Auftra~nehmer bestimmt oder noch zu bestim-

men; Auftragsertei ung noch zu genehmigen 
R.P. Vorlaufige Abnahme erfolgt am ... 
R.D. EndgOitige Abnahme erfolgt am ... 
amén. A us bau 
trav. Arbeiten 
constr. Bau 
fou rn. Lieferung 
A Beschleunigtes Verfahren 
N Normale Verfahren 
c Kontrolle 

Ill 

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI : 

Prép. 
A/0 
( ) 
ouv. 
A p. 

R.P. 
R.D. 
amén. 
trav. 
constru. 
fou rn. 
A 
N 
c 

= Capitolato d'appalto in corso di stesura 
= Bando di gara n .... lanciato per ... 
= Gara mediante procedura accelerata 

data di apertura delle offerte 
aggiudicatario provvisorio scelto o da designare; contratto in 
corso di approvazione 
collaudo provvisorio avvenuto i 1 ... 
collaudo definitive avvenuto il ... 
sistemazione 
lavori 
costruzione 
fornitura 
procedura accelerata 
procedura normale 
controllo 

LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN : 

Prép. 
A/0 
( ) 
ouv. 
Ap. 

R.P. 
R.D. 
amén. 
trav. 
constr. 
fou rn. 
A 
N 
c 

= Bestek in voorbereiding 
= Aanbestedingsbericht nr .... voor ... 
= Aanbesteding volgens versnelde inschrijvingsprocedure 

Datum opening der inschrijvingen 
Voorlopige begunstigde aangeduid of nog aan te duiden; 
kontrakt onderworpen aan goedkeuringsmodaliteiten 
Voorlopige opname gedaan op .. . 
Definitieve opname gedaan op .. . 
aanleg 
werken 
bouw 
levering 
Spoed procedure 
Normale procedure 
Controle 

(Ali.) = Allemagne - (B) = Belgique - (F) = France - (lt) = Italie - (l) = Luxembourg - (N) = Pays-Bas - (Loc.) = Locale 



IV· 

Récapitulation tous pays et territoires 
Montants en 000 UJC Date de mise à jour : 30.6.73 

EAMA 

Marchés contrats Solde 
et devis passés engagement 

Nature des interventions Engagement initial Total Dépenses non encore des initial utilisé+ engagements effectuées 
- Montant Nombre global suppléments 

autorisés 

1 2 3 4 5 6 

1) Subventions 
Projets d'investissement économique et social 397199 166 388 230 811 397199 54 076 

Coopération technique liée aux investissements 16 844 7 990 8 854 16 844 4 093 

Coopération technique générale 44 510 22 326 22184 44 510 67n 

Commercialisation et promotion des ventes 3 958 2 767 1 191 3 958 1 517 

Aides exceptionnelles 29 735 18 457 11 278 29 735 12 004 

Bonifications d'intérêts 3 533 3 533 3 533 3 533 

Frais administratifs et financiers 50 50 50 26 

Contrôle délégué et technique 11 654 7 311 4 343 11 654 10151 

Total : 507 483 228 822 278 661 507 483 92177 

2) Prêts spéciaux 19 024 19 024 19 024 1 254 
Contributions à la formation de capitaux à risques 1 962 1 962 1 962 

Total: 20986 20 986 - 20986 1 254 

Totaux généraux: 528 469 249 808 278 661 528 469 93 431 

3) Avances aux caisses de stabilisation 



J• FED v 
Récapitulation tous pays et territoires 

Montants en 000 UfC Date de mise à jour : 30.6.73 

TOM et DOM Tous pays et territoires 

Marchés contrats Solde Total général et devis passés engagement 
Nature des interventions Engagement initial Total Dépenses non encore des initial utilisé+ engagements effectuées 

Montant Engagements Dépenses Nombre global suppléments (5 + 11) (6 + 12) autorisés 

7 8 9 10 11 12 13 14 

1) Subventions 
Projets d'investissement économique et social 29 393 1 816 27 577 29 393 344 426 592 54 420 

Coopération technique liée aux investissements 1 331 982 349 1 331 633 18 175 4 726 

Coopération technique générale 978 327 651 978 - 45 488 6 777 

Commercialisation et promotion des ventes 3 958 1 517 

Aides exceptionnelles 29 735 12 004 

Bonifications d'intérêts 3 533 3 533 

Frais administratifs et financiers 50 26 

Contrôle délégué et technique 1 112 589 523 1 112 830 12 766 10 981 

Total : 32 814 3 714 29100 32 814 1 807 540 297 93 984 

2) Prêts spéciaux 2425 2426 2426 - 21 450 1 254 
Contributions à la formation de capitaux à risques - - - - 1 962 -

Total: 2426 2426 2426 - 23 412 1 254 

Totaux généraux: 35240 6140 29100 35240 1 807 563 709 95 238 

3) Avances aux caisses de stabilisation 



Montants en 000 UfC 

Nombre 
Pays et territoires des 

projets 

1 2 
Burundi 10 
Cameroun s 
Centrafrique 7 
Congo 7 
Côte d'lvoire 4 
Dahomey 6 
Gabon 1 
Haute-Volta 6 
Madagascar 9 
Mali 12 
Mauritanie 4 
Niger 10 
Rwanda 7 
Sénégal 8 
Somalie 4 
Tchad 8 
Togo 8 
Zaïre 5 

Total E.A.M.A. : 121 

An ti lies néerlandaises 3 
Comores 1 
Territ français des Afars et des Issas 2 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie 1 
Saint-Pierre et Miquelon 
Surinam 3 
Guadeloupe 1 
Guyane 1 
Martinique 1 
Réunion 2 
Wallis et Futuna 1 

Total T.O.M. et D.O.M.: 16 

Tous pays et territoires 1 

Total général : 138 

Projets d'investissement économique et social 
Récapitulation tous pays et territoires 

~archés contrats et devis passés 
Engagement 

Montant initial Nombre global 

3 4 l s 
23 814 10 8S4 
26172 13 221 
16 781 3 494 
1S 318 2 701 
18134 617S 
1S 27S s 206 
1S 844 1S100 
17 03S 10 389 
40 S9S 18 949 
28 OS3 11 sos 
s 706 S60 

31 223 27 482 
23 131 7 306 
3osn 1S 714 
1S159 2 897 
19 632 6 098 
21 247 8 527 
33 328 33 

397 019 166211 
3 214 936 
1 602 
1 548 

2 693 

7 354 880 
1 620 
2 584 
2 071 
6 392 

315 

29 393 1 816 

180 177 

426 592 168204 

VI 

Date de mise à jour : 30.6.73 

Total 
Solde des Dépenses 

Engagements engagements effectuées 
(S + 6) 

6 7 8 
12 960 23 814 2 S62 
12 9S1 26172 8 9S6 
13 287 16 781 1 087 
12 617 1S 318 1102 
11 9S9 18 134 1 284 
10 069 1S 27S 690 

744 1S 844 6430 
6 646 17 03S 3 298 

21 646 40 S9S 4 876 
16 548 28 OS3 3 711 

S146 s 706 3S9 
3 741 31 223 1 n6 

1S 82S 23 131 1 203 
14 8S8 3osn 7 061 
12 262 15159 465 
13 534 19 632 4708 
12 no 21 247 4439 
33 295 33 328 

230 808 397 019 53 957 
2 278 3 214 344 
1 602 1 602 
1 548 1 548 

2 693 2 693 

6 474 7 354 
1 620 1 620 
2 584 2 584 
2 071 2 071 
6 392 6 392 

31S 315 

27 577 29 393 344 

3 180 119 

258 388 426 592 54420 



Montants en 000 U/C 

• Nombre 
Pays et territoires des 

projets 

1 2 
Burundi 7 
Cameroun 5 
Centrafrique 3 
Congo 6 
Côte d'Ivoire 3 
Dahomey 8 
Gabon 
Haute-Volta 9 
Madagascar 7 
Mali 11 
Mauritanie 9 
Niger 5 
Rwanda 13 
Sénégal 11 
Somalie 10 
Tchad 7 
Togo 7 
Zaïre 4 

Total E.A.M.A. : 125 

Anti Iles néerlandaises 7 
Comores 
Territ français des Afars et des lsc;as 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie 
Saint-Pierre et Miquelon 
Surinam 1 
Guadeloupe 1 
Guyane 
Martinique 
Réunion 

Total T.O.M. et D.O.M.: 9 

Tous pays et territoires 

Total général : 134 

]• FED 

Coopération technique liée aux investissements 
Récapitulation tous pays et territoires 

Marchés contrats et devis passés 
Engagement 

Montant initial Nombre global 

3 4 5 
342 158 
694 240 
193 191 
270 195 
389 91 
535 253 

1 562 976 
900 464 
919 878 

1 829 168 
659 502 

2 852 1 222 
891 442 

1 763 465 
1 151 391 

718 654 
1177 700 

16 844 7 990 

589 259 
-

424 424 
318 299 

1 331 981 

18175 8 971 

VIl 

Date de mise à jour : 30.6.73 

Total 
Solde des Dépenses 

Engagements engagements effectuées 
(5 + 6) 

6 ·7 8 
184 342 94 
454 694 85 

2 193 14 
75 270 132 

298 389 63 
282 535 153 

586 1 562 586 
436 900 230 

41 919 384 
1 661 1 829 13 

157 659 375 
1 630 2 852 776 

449 891 284 
1 298 1 763 288 

760 1 151 176 
64 718 416 

477 1177 24 

8854 16 844 4093 

330 589 193 

- 424 155 
19 318 285 

349 1 331 633 

9103 18175 4716 



Montants en 000 UJC 

Nombre 
de 

Pays projets 
et 

programmes 

1 2 

Burundi 1 

Cameroun 1 

Centrafrique 2 

Congo 1 

Côte d'Ivoire 2 

Dahomey 2 

Gabon 1 

Haute-Volta 1 

Madagascar 4 

Mali 2 

Mauritanie 1 

Niger 2 

Rwanda 2 

Sénégal 1 

Somalie 1 

Tchad 1 

Togo 1 

Zaïre 1 

Tous pays 24 

Total: 51 

\-.. 

3• FED 

Coopération technique générale 
Récapitulation 

Marchés, contrats 
Enga~ement 

imtial 
et devis passés 

Montant Nombre global 

3 4 5 

1 623 739 

2120 672 

1 852 290 

563 307 

2107 878 

2006 754 

247 118 

1 574 345 

2 727 569 

1 579 676 

526 59 

1 896 1106 

1889 1 474 

15n 1 055 

2274 1 587 

1 049 486 

1 354 602 

4556 2145 

13 002 8464 

44511 11316 

V Ill 
E.A.M.A. 
Date de mise à jour : 30.6.73 

Solde Total Stade 
engagements des Dépenses actuel 

+suppléments engagements 
autorisés 

6 7 8 9 

884 1 623 4 

1 448 2120 8 

1 562 1 852 1 

256 563 -
1 229 2107 11 

1 252 2006 145 

129 247 1 

1 229 1 574 3 

2158 2n1 1 

892 1568 11 

467 526 1 

790 1 896 156 

415 1 889 34 

522 1 sn 2 

687 2274 -
563 1 049 -
752 1 354 4 

2 411 4556 -
4 538 13 002 6 395 

11184 44510 6m 



Montants en 000 U JC 

Nombre 
de 

Territoires projets 
et 

programmes 

1 2 

Report: 51 

Anti lies Néerlandaises 1 

Surinam 1 

{Territoires français 1 

Tous territoires Territoires néerlandais 1 

Total P.T.O.M.: 4 

Total Général: 55 

]• FED 

Coopération technique générale 
Récapitulation 

Marchés, contrats 
Enga~ement 

et devis passés 
in1tial 

Montant 
Nombre global 

3 4 5 

44 521 22 326 

398 143 

391 171 

110 13 

79 -

978 327 

45499 22653 

IX 

P.T.O.M.-D.O.M. 
Date de mise d jour: 30.6.73 

Solde 
engagements Total Stade 

+suppléments des Dépenses actuel 
autorisés engagements 

6 7 8 9 

22184 44 510 6m 

255 398 

220 391 

97 110 

79 79 

651 978 

22835 45 488 6m 



Montants en 000 U/C 

; 

Pays 

Nombre 

1 2 

Burundi 

Cameroun 

Centrafrique 

Congo (Brazza) 

Côte d'Ivoire 1 

Dahomey 

Gabon 

Haute-Volta 

Madagascar 

Mali· 

Mauritanie 

Niger 

Rwanda 

Sénégal 1 

Somalie 

Tchad 

Togo 

Zalre 

Tous pays 2 

Total: 4 

]• FED 

Commercialisation et promotion des ventes 
Récapitulation 

Actions Marchés, contrats 
et devis passés 

1 

Eng34ement 
inttial Nombre Montant 

3 4 5 

687 350 

23 23 

3248 2 39-4 

3951 2767 

x 

Dote de mise d jour : 30.6.73 

Total Solde 
en~agements 

Dépenses 
engagement effectuées 5 + 6) 

6 7 8 

337 687 87 

23 22 

854 3248 1 408 

t tM 3958 t St7 



Montants en 000 UfC 

Nombre Engagement Pays de 
projets initial 

1 1 3 

Haute-Volta { 3110.091.09.05 2 1 815 
311 0.091 .09 .22 1 116 

Madagascar 3110.091.10.18 1 265 

Mali { 3110.091.11.18 2 407 
3110.091.11.27 7126 

Mauritanie { 3110.091.12.02 2 300 
3110.091.12.13 2 629 

{ 3110.091.13.05 3 1 069 
Niger 3110.091.13.09 360 

311 0.091 .13 .18 2 809 

Sénégal { 3110.091.15.05 2 3 601 
3110.091.15.20 2114 

Somalie 3110.091.16.03 1 2 807 

Tchad { 3110.091.17.05 2 101 
311 0 .091 .17 .16 3 216 

Total: 15 29735 

Aides exceptionnelles 
Récapitulation 

Marchés, devis 
et contrats passés 

Montant 
Nombre global 

4 5 

1 815 
286 

-

377 
5 426 

261 
756 

1 069 
360 
-

3 601 
1 598 

2 807 

101 
-

18 457 

Solde 
engagement 

6 

-
830 

265 

30 
1 700 

39 
1 873 

-
-

2 809 

-
516 

-

-
3 216 

11 278 

Xl 

Date de mise à jour : 30.6.13 

Total des Dépenses 
engagements effectuées 

(5 + 6) 

7 8 

1 815 1 780 
1 116 72 

265 -

407 242 
7126 1 620 

300 246 
2 629 -

1 069 1 032 
360 299 

2 809 -
3 601 3 601 
2 114 -
2 807 2 667 

101 101 
3 216 344 

29 735 12 004 



Montants en 000 U/C 

Pays et territoires 

1 

Cameroun 

Côte d'Ivoire 

Gabon 

Haute-Volta 

Sénégal 

Zalre 

3• FED 

Bonifications d'intérlts 
Récapitulation 

Nombre de projets 

2 

2 

3 

2 

2 

1 

1 

Total: 11 

Xli 

Date de mise d jour : 30.6.73 

Engagements autorisés Dépenses effectuées 

3 4 

290 290 

1 903 1 903 

652 652 

258 258 

287 287 

143 143 

3 533 3 533 



Montants en 000 U JC 

Projets 

No comptable 

1 

3109.009.99.91 Impression situation 

3109.009.99.92 Comité Fed 

3109.009.99.93 Abonnements 

3109.009.99.94 Photothèque 

Intitulé 

2 

3• FED 

Frais financiers et administratifs 
Récapitulation 

Nombre de projets 

3 

1 

3 

2 

1 

Total: 7 

Xlii 

Tous Pays 
Dote de mise à jour: 30.6.73 

Engagements autorisés Dépenses effectuées 

4 5 

10 1 

20 16 

11 7 

9 2 

50 26 



Montants en 000 UJC 

Pays et territoires 

E.A.M.A. 

Congo-Brazzaville 

Côte d'Ivoire 

Dahomey 

Gabon 

Haute-Volta 

Sénégal 

1 

Situation des projets du ]• FED en exécution 

Prits spéciaux et contributions à la formation de capitaux à risques 
Récapitulation 

Nombre de projets Engagements autorisés 

2 3 

1 - Prêts spéciaux 

1 2052 

1 6 928 

1 3 276 

1 756 

1 5 040 

1 972 

Totaux Prêts spéciaux 6 19 024 

Il - Contributions à la formation de capitaux à risques 

Côte d'Ivoire 1 990 

Sénégal 1 972 

Totaux «Contributions à la formation de capitaux à risques » 2 1 962 

Totaux E.A.M.A. 8 20 986 

PTOM/DOM 

Martinique 
1 - Prêts spéciaux 

1 630 
Réunion 1 1 796 

Totaux PTOM/DOM 2 2 426 

Total: 10 13 411 

XIV 

Date de mise d jour : 30.6.73 

Dépenses effectuées 

4 

-

498 

756 

-

-

1 254 

-

-

1 254 

-
-

-

-

1154 



Montants en 000 U/C 

Nombre 
Pays et territoires de 

projets 

1 2 

Burundi 1 

Cameroun 1 

Centrafrique 1 

Congo (Brazza) 1 

Côte d'Ivoi re 1 

Dahomey 1 

Gabon 1 

Haute-Volta 1 

Madagascar 1 

Mali 1 

Mauritanie 1 

Niger 1 

Rwanda 1 

Sénégal 1 

Somalie 1 

Tchad 1 

Togo 1 

Zaïre 1 

Total (l reporter) : tl 

]• FED 

Contr81e délégué et technique 
Récapitulation 

Marchés devis 
et contrats passés 

Engagement 
initial 

Montant Nombre global 

3 4 5 

350 199 

784 408 

864 362 

473 313 

749 388 

354 204 

316 219 

758 347 

918 526 

586 305 

382 201 

··579 406 

279 131 

682 386 

317 252 

630 352 

286 171 

696 566 

10003 5736 

Solde 
engagement 

6 

151 

376 

502 

160 

361 

150 

97 

411 

392 

281 

181 

173 

148 

296 

65 

278 

115 

130 

4267 

xv 
Tous Pays 

Date de mise à jour : 30.6.73 

Total des 
engagements Dépenses 

(5 + 6) effectuées 

7 8 

350 .186 

7&4 541 

864 572 

473 589 

749 746 

354 188 

316 173 

758 no 
918 1 048 

586 425 

382 403 

579 723 

279 2n 

682 335 

317 432 

630 550 

286. 124 

696 905 

10003 8937 



Montants en 000 UfC 

Nombre 
Pays et territoire de 

projets 

1 2 

Report: 18 

Tous pays et territoires 1 

Total :Pays et territoires EAMA 19 

Antilles néerlandaises 1 

Guadeloupe 1 

Nouvelle-Calédonie 1 

Polynésie française 1 

Réunion 1 

St-Pierre et Miquelon 1 

Surinam 1 

Wallis et Futuna 1 

Total : PTOM-DOM 8 

Total général : 27 

3• FED 

Contrôle délégué et technique 
Récapitulation 

Marchés, devis 
et contrats passés 

Engagement 
initial 

Montant Nombre global 

3 4 5 

10 003 5736 

1 651 1 575 

11654 7311 

345 214 

274 117 

80 29 

5 4 

119 44 

15 12 

274 162 

- 7 

1112 589 

12 766 7900 

Solde 
engagement 

6 

4267 

76 

4343 

131 

157 

51 

1 

75 

3 

112 

- 7 

523 

4866 

XVI 

Tous Pays 
Date de mise à jour: 30.6.73 

Total des Dépenses engagements 
(5 + 6) effectuées 

7 8 

10003 8937 

1 651 1 214 

t1654 10 151 

345 194 

274 297 

80 64 

5 

119 102 

15 8 

274 149 

- 16 

1112 830 

12766 10 981 



3• FED 

Montants en 000 UJC 
R'J-rtitlon par secteurs économiques et sociaux 

des actions financées par le FED 

Total 
Secteurs économiques et sociaux des 

Engagements 

No de Intitulé Montants %par 
code secteurs 

1 2 3 4 

1 lndunrlallsatlon 32499 100 

10 -Général 622 1,9 

11 - Industries extractives 86 0,2 

12 - Industries métallurgiques 972 3,0 

14 - Industries manufacturières 2 035 6,3 

15 - Industries agricoles et alimentaires 6102 18,8 

16 - Production et infrastructure énergétique 11 832 36,4 

19 - Projets intégrés à dominance industrielle 10 850 33,4 

2 Tourisme 623 100 

20 -Général 623 100 

3 Production rurale 169., fOO 

30 -Général 340 0,2 

31 - Plantations 38 862 23,0 

32 - Aménagements hydro-agricoles 32195 19,0 

33 - Agriculture 70 562 41,7 

34 - Développement des coopératives 27 0,0 

35 -Elevage 12 847 7,6 

36 -Pêche 2126 1,3 

39 - Projets intégrés à dominance agricole 12138 7,2 

XVII 

Dote de mise d jour :: 30.6.73 

Total 
des 

dépenses 

Montants 
%par 

secteurs 

5 6· 7 

2.038 too 
347 17,0 

- -
- -

1 046 51,3 

594 29,1 

51 2,6 

- -

610 100 

610 100 

23603 100 

244 1,0 

2 949 12,5 

2 732 11,6 

14 907 63,2 

-
580 2.5 

1 029 4,4. 

1162 4,8 



:J• FED 

Montants en 000 UJC 
Répartition par secteurs économiques et sociaux 

des actions financées par le FED 

Total 
Secteurs économiques et sociaux des 

Engqements 

Node Intitulé Montants %par 
code secteurs 

1 2 3 4 

4 Transports et communications 224 915 too 

41 - Routes et ponts 146694 65,2 

42 - Chemins de fer 130n 5,8 

43 - Ports et voies fluviales 53 847 23,9 

44 -Aéroports 7922 3,5 

45 - Télécommunications 3450 1,6 

5 Enselpement et formation 62322 tOO 

50 -Général 458 0,7 

51 - Infrastructure- 19 362 31,1 

52 - Projets spécifiques de formation professionnelle et envoi d'instructeurs 4 419 7,1 

53 - Bourses 37 865 60,8 

54 - Stages 218 0,3 
-

6 Sant' 5 2t5 too 

60 - Général 221 4,4 

61 - Infrastructure 4789 91,8 

62 - Campagnes sanitaires et coopération technique 198 3,8 

XVIII 

Date de mise d Jour : 30.6.n 

Total 
des 

dépenses 

Montants %par 
secteurs 

5 6 7 

34103 tOO 

15129 43,5 

9 258 26,6 

8n1 25,1 

328 0,9 

1 367 3,9 

7047 tOO 

189 2,7 

863 12,2 

517 7,3 

5 393 76,6 

85 1,2 

939 tOO 

- -
808 86,0 

131 14,0 



Montants en 000 UJC 

3• FED 

Répartition par secteurs économiques et sociaux 
des actions financées par le FED 

Total 
Secteurs économiques et sociaux des 

Engagements 

N° de Intitulé Montants %par 
code secteurs 

1 2 3 4 

7 Hydraulique, édlllt,, habitat 19690 100 

70 - Général 4 0,1 

71 - Hydraulique villageoise 5 440 27,6 

72 - Adduction d'eau 11 893 60,4 

73 - Assainissement urbain 2 352 11,9 

8 Promotion commerciale 4051 100 

80 - Général 718 17,7 

81 - Structures commerciales 687 17,0 

82 - Foires et expositions 2600 64,2 

83 - Formation commerciale - -
84 - Marketing 3 -
85 - Information commerciale 43 1,1 

9 Aides exceptionnelles 2.9733 100 

90 - Chute des cours 

91 - Calamités 29 733 100 

XIX 

Date de mise à jour : 30.6.73 

Total 
des 

dépenses 

Montants %par 
secteurs 

5 
; 

6 7 

62.9 100 

4 0,6 

67 10,7 

542 86,2 

16 2,5 

1 517 100 

- -
87 5,7 

1 408 92,8 

- -
- -
22 1,5 

12.004 100 

12004 100 



Montants en 000 UJC 
Répartition par secteurs économiques et sociaux 

des actions financées par le FED 

Total 
Secteurs économiques et sociaux des 

engagements 

N° de Intitulé Montants olo par 
code secteurs 

1 2 3 4 

0 Divers 15 494 100 

()() - Information documentation - -
01 -Colloques 484 3,1 

02 - Programmation et coopération technique générale 1 113 7,2 

03 - Etudes générales 1 080 7,0 

08 - Contrôle délégué et technique 12 767 82,4 

09 - Frais administratifs et financiers 50 0,3 

xx 

Date de mise à jour : 30.6.73 

Total 
des 

dépenses 

Montants %par 
secteurs 

5 6 7 

12048 100 

- -
175 1,5 

854 7,1 

11 0,1 

10 981 91,1 

27 0,2 



3• FED XXI 

Répartition par secteurs économiques et sociaux des actions financées par le FED 
Montants en 000 U/C Récapitulation Date de mise à jour : 30.6.73 

Total Total 
Secteurs économiques et sociaux des des 

engagements dépenses 

N°de Intitulé Montants %par Montants %par 
code secteurs secteurs 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Industrialisation 32499 5,8 2038 2,1 

2 Tourisme 623 0,1 610 0,6 

3 Production rurale 169 097 30,0 23 603 24,8 

4 Transports et communications 224 985 39,9 34 819 36,6 

5 Enseignement et formation 62 322 11 ,1 7047 7,4 

6 Santé 5 215 0,9 939 1,0 

7 Hydraulique, édilité, habitat 19 690 3,5 629 0,7 

8 Promotion commerciale 4051 0,7 1 517 1,6 

9 Aides exceptionnelles 29 733 5,3 12005 12,6 

0 Divers 15 494 2,7 12 048 12,6 

! 

Total: 563 709 100 95238 100 



Montants en 000 UfC 

Projets 

No comptable Intitulé 

1 2 

3100.451.01.01 Ecole normale supérieure 

3100.441.01.03 Réfection et bitumage 
tionale no 1 

route na-

3100.631.01.04 Théiculture Tésa-Rwegura 

3100.431.01 .07 Extention Théiculture Téza 

3100.431 .01.08 Extention théiculture MURAMWIA 

3100.431.01.09 Extention théiculture RWEGURA 

3100.441.01.11 Aménagement 
Gitega 

route Muramwia-

3100.419.01.13 Usine à thé de Tora 

3100.019.01.15 Extension usine à thé de Téza 

Total à reporter: 

Situation des projets du 3• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement Engage-
ments 

autorisés Montant 
8+9 Date N° des Date global No signa- appels 1er 

des ture d'offres marché marchés 

3 4 5 6 7 8 

1 573 1 017 27.11.71 976, 1 243 
1050 

7 909 1 019 14.7.71 984 7 909 

524 1 060 26.2.n 520 

483 1 074 25.4.72 179 

1167 1 074 25.4.72 603 

350 1 074 25.4.72 258 

142 AV.1 26.10.72 896 142 
à CF 
sn 

1 060 1 102 21.12.72 1 053 

1 510 1136 29.5.73 

14 718 10 854 

1 

Pays: BURUNDI 
Date de mise à jour : 30.6.73 

Stade actuel 
Solde 

engage- Dépenses Appels d'offres en cours 
ment ou, pour les projets terminés, 

date de la dernière réception 

9 10 11 

330 563 A/C 1105-fourn. équipement: 
ouv. 3.9.73 

- 1180 

4 429 

304 116 Pré p. 

564 159 

92 115 

1 060 

1 510 AJC 1100- extension usine: 
ouv.: 22.10.73 

3 864 2562 



Montants en 000 U fC 

Projets 

No comptable Intitulé 

1 2 

Reports: 

3100.631.01.16 Extension de la culture du thé 

Total: 

Situation des projets du 3f FED en exécution 

1 NVESTISSEMENTS 

Conventionc; de Marchés et contrats passés 
Engage- Fi nan cement 
ments 

autorisés 
8+9 Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er globales 
ture d'offres marché marchés 

3 4 5 6 7 8 

14 718 10 854 

9.096 1140 29.5.73 

23 814 10 854 

2 

Pays: BURUNDI 
Dote de mise d jour : 30.6.73 

Stade actuel 
Solde 

engage- Dépenses Appel d'offres en cours 
ment ou, pour les projets terminés, 

date de la dernière réception 

9 10 11 

3 864 2 562 

9.096 Prép. 

12 960 2562 



Situation des projets du 3• FED en exécution 

COOP~RATION TECHNIQUE LI~E 
Montants en 000 U/C 

Projets Contrats et 

Engage-
devis passés 

ments 
autorisés Date Montant No comptable Intitulé 1er 

global contrat 

3122.139.01.02 Etude de réalisations théicoles 9 7 
PA 

3123.302.01 .05 
PA 

Assistance technique auprès du Ministère du Plan 43 43 

3122.202.01.06 Assistance technique auprès du Ministère des Travaux Publics 62 62 
PA 

3122.131.01.10 Etude extension de la théiculture 25 18 
PA 

3123.402.01.14 
PA 

Assistance technique auprès du Ministère des Travaux Publics 28 28 

3123.332.01.17 Lutte contre les rongeurs 115 

3122.151.01.18 Etude Ecole d'application et perfectionnement des maitres 60 

342 158 

3 

Pays: BURUNDI 
Date de mise d jour: 30.6.73 

BUREAU Solde (nationalité) engage- Dépenses 
ment Durée de l'étude 

2 7 

- 32 

32 

7 17 

- 6 

115 

60 

184 94 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No comptable Intitulé 

-
1 2 

3100.042.02.01 T ranscamerounais 

31 OO.OS1 .02.03 Ext~nsion du collège Vogt 

3100.0S1.02.04 Extension du collège à Bertoua et 
Buea 

3100.042.02.0S 2e tronçon ch de fer. Belabo à 
N'Gaoundéré 

3100.441.02.09 Aménagement route Bamenda-
Bafoussam 

Total: 

Situation des projets du ]• FED en exécution 

1 NVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés 
Engage- Fi nance ment 
ments 

autorisés Date N° des Montant 
8+9 Date global No signa- appels 1er 

des ture d'offres marché marchés 

3 4 5 6 7 8 

3 800 - - 3 39S 

1 035 1 000 2. 4.71 

s 401 1 000 2. 4.71 198 

8 914 1 023 13. 9.71 733 9 628 

7022 1 062 18. 1.n 

26172 13221 

·Pays :CAMEROUN 
Date de mise à jour : 30.6.73 

Stade actuel 
Solde 

engage- Dépenses Appels d'offres en cours 
ment ou, pour les projets terminés, 

date de la dernière réception 

9 10 11 

40S 3 39S 

-

1 03S Prép. 

5 203 56 Prép. 

-714 5 sos 

7022 Appel d'offres restreint no 991, Ap 

12 951 8956 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No comptable Intitulé 

3124.561.02.06 Assistance technique médicale 
PA 

3122.141.02.07 Etudes routières 
PA 

3122.162.02.08 Etudes de programmation hospitalière 
PA 

Situation des projets du ]• FED en exécution 

COOP~RATION TECHNIQUE LI~E 

Contrats et 

Engage-
devis passés 

ment 
initial Date Montant 1er 

global contrat 

67 60 

36 29 

15 14 

3106.331.02.10 Etude programme de sélection et multiplication de plants pour 137 137 
la théivulture PN 

3105.141.02.11 Etude route Moundou-Gidjba 439 
PN 

Total: 694 2.40 

5 

Pays: CAMEROUN 
Date de mise à jour : 30.6.73 

Solde 
engage- BUREAU ment (nationalité) + Dépenses 
supplé- Durée de l'étude ments 

autorisés 

7 27 

7 8 

1 12 

38 

439 

454 85 



Montants en ®o U/C 

No comptable 

1 
1 

Situation des projets du 3• FED en exécution 

BONIFICATIONS D'INT~RtrS 

Projets 

Engagements autorisés 
Intitulé 

2 3 

3101.014.02.02 Extension d'un complexe textile d'industries manufacturières à Garoua 241 

3101.014.02.13 Cimencam 49 

Total l90 

6 

Pays :CAMEROUN 
Dote de mise à jour : 30.6.73 

Dépenses effectuées 

4 

241 

49 

290 



Montants en 000 U JC 

Projets 

No comptable Intitulé 

1 2 

31 ()() .333.03 .02 Aide à production cotonnière 72/73 

3100.043.03.03 Flotte fluviale de la Haute Sangha 

31 00.443.03 .os Acquisition matériel d'entretien 
de voies navigables 

3100.151.03.06 Collège technique agricole à 
Barn bari 

3100.639.03.08 Développement de la zone coton-
ni ère 

3100.072.03.09 Adduction d'eau de Bouar et 
Bambari 

3100.041.03.12 Bitumage Rte Damara-Sibut 

Total: 

Situation des projets du ]• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement Engage-
ments 

autorisés Montant 
8+9 Date N° des Date global No signa- appels 1er 

des ture d'offres marché marchés 

3 4 5 6 
1 

7 8 

904 1 049 11. 1.n 865 

----
43 589 25. 4.72 906 43 

AV. 

4 681 1 085 21. 9.72 1 022 36 

739 AV. 24. 8.72 
à CF 
236 

4 798 1 101 18.10.72 2117 

611 AV. 22.12.n 994 433 
à CF 
423 

5 005 1 143 29.5.73 

16 781 3494 

Solde 
engage- Dépenses 

ment 

9 10 

39 799 

4 645 

739 

2 681 288 

178 

5 005 

13287 1087 

7 

Pays :CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour : 30.6.73 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

Prép 

lnf. 20- Constr. pistes, Ap. 
lnf. 22 - Constr. hangar; ouv.: 
1.9.73 

AfC 1102 - Constr route; 
ouv.: 26.10.73 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No comptable Intitulé 

1 2 

3100.333.03.02 Aide à production cotonnière 72/73 

3100.043.03.03 Flotte fluviale de la Haute Sangha 

3100.443.03 .os Acquisition matériel d'entretien 
de voies navigables 

3100.151.03.06 Collège technique agricole à 
Sam bari 

3100.639.03.08 Développement de la zone coton-
ni ère 

31 ()() .072.03 .09 Adduction d'eau de Bouar et 
Samba ri 

3100.041.03.12 Bitumage Rte Damara-Sibut 

Total: 

Situation des projets du 3• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement Engage-
ments 

autorisés Montant 
8+9 Date N° des Date global No signa- appels 1er 

des ture d'offres marché marchés 

3 4 5 6 
1 

7 8 

904 1 049 11. 1.n 865 

43 589 2s. 4.n 906 43 
AV. 

4 681 1 085 21. 9.72 1 022 36 

739 AV. 24. 8.72 
à CF 

236 

4 798 1 101 18.10.n 2117 

611 AV. 22.12,72 994 433 
à CF 
423 

5 005 1 143 29.5.73 

16 781 3494 

Solde 
engage- Dépenses 

ment 

9 10 

39 799 

4 645 

739 

2 681 288 

178 

5 005 

13287 1 087 

7 

Pays :CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour: 30.6.73 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

Prép 

lnf. 20- Constr. pistes, Ap. 
lnf. 22 - Constr. hangar; ouv.: 
1.9.73 

AJC 11 02 - Constr route; 
ouv.: 26.10.73 



Situation des projets du 3• FED en exécution 

COOPt:RATION TECHNIQUE LI~E 
Montants en 000 UfC 

Projets Contrats et 
devis passés 

Engage-
ment 
initial Date Montant No comptable Intitulé 1er 

global contrat 

3122.1n.o3.01 
PA 

Etude « Extension adduction d'eau à.Bangui. » 50 50 

3122.151.03.04 Etude « Collège technique agricole à Bambari » 20 18 
PA 

3122.202.03.10 Assistance technique auprès du Ministère du Plan 123 123 
PA 

Total: t93 t9t 

Solde 
engage-

ment 
+ 

su pp lé-
ments 

autorisés 

2 

-

1 

Dépenses 

11 

3 

t4 

8 

Pays :CENTRAFRIQUE 
Date de mise d jour : 30.6.73 

BUREAU 
(nationalité) 

Durée de l'étude 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No comptable Intitulé 

1 2 

3100.043.05.04 Infrastructures Port de Brazzaville 

3100.441.05.08 Construction de 4 ponts dans 
cuvette congolaise 

-
3100.441.05.09 Aménagement et bitumage route 

Ki nkala-Boko 

3100.443.05.11 Achat drague Port Pointe-Noire 

3100.443.05.12 Achat matériel d'entretien voies 
navigables 

3100.335.05.14 Fermes d'élevage- Vallée du Niari 

3100.043.05.15 Construct. poste à quai à Pointe-
Noire 

Total: 

Situation des projets du 3• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement Engage-
ments 

autorisés Montant 
8+9 Date N° des Date global No signa- appels 1er 

des ture d'offres marché marchés 

3 4 5 6 7 8 

2056 1 041 17.12.71 1 055 

1 440 1 058 18. 1.n 1 020 21. 3.73 1 440 

630 AV.1 26. 1.72 721 1. 1.69 1 431 
à CF 
436 

522 AV.1 12. 9.72 915 522 
à CF 
585 

4 681 1 085 21. 9.72 1 022 36 

1 
15. 1.73 

1 

1 308 1 099 21.11.n 1080 272 

4 681 1 110 23. 3.73 

15 318 2 701 

1 

Solde 
engage-

ment 

9 

2 056 

199 

-

4 645 

1 036 

4 681 

12 617 

Dépenses 

10 

25 

431 

484 

162 

1102 

9 

Pays :CONGO razza) 
Date de mise d jour : 30.6.73 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

Projet terminé 

-

AfC 1103 - Tx portuaires; ouv.: 
29.10.73 



Montants en 000 U fC 

Projets 

N° comptable Intitulé 

3122.202.05.01 2 experts service planification 
PA 

3122.172.05.02 Etude «Adduction d'eau à jacob.» 
PA 

3124.573 .os .03 Etude «Assainissement de.Brazz. » 
PA 

3122.161.05.05 
PA 

Etude «Hôpital à Mvoumvou. » 

3122.141.05.06 
PA 

Etude « Route Olombo-Obouya » 

Situation des projets du 3• FED en exécution 

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 

Contrats et 

Engage-
devis passés 

ment 
initial Date Montant 1er 

global contrat 

103 1.8.71 98 

80 18.10.71 77 

20 13.6.n 20 

21 

40 

3123.441.05.07 Surveillance des travaux route Kinkara-Boko 6 24.8.71 
PA 

Total: 270 195 

Solde 
engage-

ment 
+ 

supplé-
ments 

autorisés 

5 

3 

-

21 

40 

6 

75 

Dépenses 

69 

46 

16 

1 

132 

10 

Pays :CONGO (Brazza) 
Date de mise à jour : 30.6.13 

BUREAU 
(nationalité) 

Durée de l'étude 

Della-Monica S. (1.) 
Reeskamp, B. (P.B.) 

Lotti C. (1.) 14 mois 

Grabowsky et Poot (PB), 7 mois 

T orti R. (F .) 



Montants en 000 UJC 

Projets 

No comptable 

1 

3200.043.05.10 Extension port de 
remorqueur 

Intitulé 

2 

Situation des projets du 3• FED en exécution 

PRETS SP~CIAUX 

Conventions de Marchés et 
fi nance ment contrats passés 

Engage-
ments 

autorisés Date N° des Montant 
No signa- appels global des 

ture d'offres marchés 

3 4 5 6 7 

Brazzaville et achat d'un 2052 1 064 10. 4.n 1029 2052 

Total: 2052 2052 

Solde 
engage- Dépenses 

ment 

8 9 

11 

Pays :CONGO (Brazza) 
Date de mise à jour : 30.6.73 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No comptabll! Intitulé 

1 2 

3100.032.06.04 Développement de la riziculture 
1•" tranche 

3100.633.06.06 Développement de la riziculture 

3100.041.06.07 Restructuration réseau routier 

3100.039.06.16 Dévelop~ment agricole région 
Kossou- andama 

Total: 

Situation des projets du ]• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés 
Engage- Financement 
ments 

autorisés Montant 
8+9 Date N° des Date global No signa- appels 1er 

des ture d'offres marché marchés 

3 4 5 6 7 8 

522 ~ 055 19. 1.n (4) 437 

10 335 1 079 20. 6.n (12) 1026. 3577 
1031,1066 

3 961 1088 18.10.n 1025 2161 

3 316 1148 9.6.73 

ta tM 6 t75 

Solde 
engage-

ment 

9 

85 

6 758 

1 800 

3 316 

tt 959 

Dépenses 

10 

307 

747 

230 

t 284 

12 

Pays : COTE D'IVOIRE 
Date de mise cl jour :·:}0.6.13 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou. pour les projets terminés 
date de la dernière réception 

11 



Montants en 000 UfC 

Projets 

No comptable Intitulé 

3122.133.06.01. Assistance technique riziculture 
PA 

3122.161.06.03 Etude avant-projet hôpital à Korhogo 
PA 

3105.161.06.13 Etude centre hospitalier de Korhogo 

Situation des projets du 3• FED en exécution 

COOP~RATION TECHNIQUE LIÉE 

Contrats et 
devis passés 

Engage-
ment 
initial Date Montant 1er 

global contrat 

94 77 

55 14 

240 

Total: 389 9t 

Solde 
engage-

ment 
+ 

supplé-
ments 

autorisés 

17 

41 

240 

298 

Dépenses 

50 

13 

63 

13 

Pays: CÔTE D'IVOIRE 
Dote de mise à jour : 30.6.73 

BUREAU 
(nationalité) 

Durée de l'étude 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No comptable Intitulé 

3102.252.06.11 Instructeurs relevant de l'enseignement 

3103.831.06.15 Direction technique S.C.C.I. 

3102.053.06.10 Programme de bourses 19n(ls 

Situation des projets du 3• FED en exécution 

COOP~RATION TECHNIQUE GÉNÉRALE 

Conventions de 
financement 

Engage- Montant 
global ments des autorisés Date marchés No signa-

ture 

70 1098 18.1o.n 70 

250 

1 787 

-
Total : 2 t07 70 

Solde 
engage- Dépenses 

ment 

250 

1 787 

2037 

14 

Pays: CÔTE D'IVOIRE 
Date de mise d jour: 30.6.73 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 



Montants en 000 U/C 

Projets 

N° comptable Intitulé 

1 2 

Situation des projets du 3• FED en exécution 

COMMERCIALISATION ET PROMOTION DES VENTES 

Conventions de Marchés et 
financement contrats passés 

Engage-
ments 

autorisés Date N°des Montant 
No signa- appels global des 

ture d'offres marchés 

3 4 5 6 7 

3104.981.06.02 Centre ivoirien du commerce extérieur 687. ~ 0471 30.11.71 350 

Total: 687 350 

Solde 
engage- Dépenses 

ment 

8 9 

337 87 

337 87 

15 

Pays: CÔTE D'IVOIRE 
Date de mise à jour : 30.6.73 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les pro!ets terminés, 
date de la derni re réception 

10 

\ 



Montants en 000 U/C 

Situation des projets du 3• FED en exécution 

BONIFICATIONS D'INT~Rm 

Projets 

No comptable Intitulé 
Engagements autorisés 

1 2 3 

3101.043.06.05 Accès Port d'Abidjan 1112 

3101.014.06.08 Usine de filature-tissage (Utexi) 612 

3101.042.06.12 Régie Chemin de fer Abidjan-Niger 179 

' 

Total: t 903 

16 

Pays: CÔTE D'IVOIRE 
Date de mise d jour : 30.6.73 

Dépenses effectuées 

4 

1112 

612 

179 

t 903 



Montant en 000 U /C 

Projets 

No comptable Intitulé 

1 2 

3200.031.06.14 Plantation industrielle d'hévéas 

Situation des projets du 3• FED en exécution 

PRETS SP~CIAUX 

Conventions de Marchés et 
financement contrats passés 

Engage-
ments 

autorisés Date No des Montant 
No signa- appels global des 

ture d'offres marchés 

3 4 5 6 7 

6 928 ~ 134 9.6.73 

3230.014.06.09 Construction d'une usine filature (U.T.E.X.I.) 990 

Total : 79t8 

17 

Pays : C8te d'Ivoire 
Date de mise à jour : 30.6.73 

Stade actuel 
Solde 

engage- Dépenses Appels d'offres en cours 
ment ou, pour les pro~ets terminés, 

date de la derni re réception 

8 9 10 

6928 

., 

990 

79t8 



Montants en 000 UJC 

Projets 

No comptable Intitulé 

1 2 

3100.472.07.03 Extension adduction d'eau à 
Cotonou 

3100.331.07.09 Dévelo~pement plantation de 
10.000 . d'anacardiers 

3100.631.07.10 Aménagement agro-industriel 
département Ouemé 

3100.441.07.13 Construct. route Porto-Novo, 
Yoko; Pobe 

3100.051.07.16 Extension Institut national 
médico-social de Cotonou 

3100.043.07.17 Su~rstructures du port de pêche 
de Cotonou 

Total: 

Situation des projets du 3• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés 
Engage- Financement 
ments 

autorisés N° des Date Montant 
8+9 Date global No signa- apr>els 1•r 

ture d'offres marché des 
marchés 
. 

3 4 5 6 7 8 

2 827 1 026 20.7.71 1 040 . 

2809 1 082 7. 8.72 2 312 

4213 1 081 7. 8.72 2 894 

4537 1107 
1 032 

349 ~ 138 27.6.73 

.540 1132 27.6.73 

i 
l 
! 

t5275 5 206 

18 

Pays : DAHOMEY 
Date de mise d jour : 30.6.73 

Stade actuel 
Solde 

engage- Dépenses Appels d'offres en cours 
ment ou, pour les pro~ets terminés, 

date de la derni re réception 

9 10 11 

2 827 

497 180 A/C 1086- fourn. camions, etc. 
Ap 

1 319 510 A/C 1088- fourn. grillages; A_.e 
AJC 1096- fourn. matériels; p 

4 537 

349 

.540 lnf. 21 - TX frigo, etc.; 
ouv.: 14.9.73 

t0069 690 



Situation des projets du ]• FED en exécution 

COOPt:RATION TECHNIQUE LI~E 
Montants en 000 U/C 

Projets Contrats et 
devis passés 

Engage-
ment 
initial Date Montant No comptable Intitulé 1er 

global contrat 

3122.115.07.01 Etude technique huilerie d' Agonvy 18 4 
PA 

3122.130.07.04 Etude « Organisation et plan comptable Sonader. » 30 30 
PA 

3122.235.07 .os Etablissements de dossiers de projets en vue du développement de 135 
PA l'élevage bovin 135 

3122.133.07.06 Etude «Développement de la culture des fibres textiles longues » 30 27 
PA 

3124.51 5.07 .OB Assistance technique « huilerie de Mono.» 60 45 
PA 

3122.220.07.11 Expertise projets développement du Tourisme 12 12 
PA 

3122.143.07.14 Etude « Extension Port de pêche de Cotonou » 110 
PA 

3122.161.07.15 Etude hôpital d'Abomey 140 
PA 

Total: 535 253 

19 

Pays : DAHOMEY 
Date de mise d jour : 30.6.73 

Solde 
engage- BUREAU ment (nationalité) + Dépenses 
su pp lé- Durée de l'étude ments 

autorisés 

14 4 

30 

83 

3 22 

15 6 

8 

110 

140 

282 153 



Montants en 000 UfC 

Projets 

No comptable Intitulé 

Situation des projets du 3• FED en exécution 

COOP~RATION TECHNIQUE G~N~RALE 

Conventions de 
financement Montant Engage- global ments des autorisés Date marchés No signa-

ture 

3102.852.07.02 Centre de formation maratchère à Ouando 963 1022 20.7.71 410 

Total: 963 4t0 

20 

Pays : DAHOMEY 
Date de mise d jour : 30.6.73 

Stade actuel 
Solde 

engage- Dépenses Appels d'offres en cours 
ment ou, pour les pro!ets terminés, 

date de la derni re réception 

553 115 

553 us 



Montants en 000 UJC 

Projets 

No comptable Intitulé 

1 2 

Situation des projets du ]• FED en exécution 

PRETS SP~CIAUX 

Conventions de Marchés et 
financement contrats passés 

Engage-
ments 

autorisés Date N° des Montant 
No signa- appels global des 

ture d'offres marchés 

3 4 5 6 7 

3200.015.07.07 Construction huilerie de palme-Sonader 3 276 1051 22.2.72 3 276 

Total: 3276 3276 

21 

Pays : DAHOMEY 
Date de mise d jour : 30.6.73 

Stade actuel 
Solde 

engage- Dépenses Appels d'offres en cours 
ment ou, pour les projets terminés, 

date de la dernière réception 

8 9 10 

498 

498 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No comptable Intitulé 

1 2 

3100.043.08.01 Construction du Port d'Owendo 

Total: 

Situation des proJets du :J- FED en exckution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés 
Engage- Financement 
ments 

autorisés Montant 
8+9 Date N° des Date global No signa- appels 1•r des ture d'offres marché marchés 

3 4 5 6 7 8 

15 844 AV.1 19.6.n 600 3.6.69 15100 l 
CF488 

15844 15 too 

22 

Pays :GABON 
Date de mise cl Jour : 30.6.73 

Stade actuel 
Solde 

engage- Dépenses Appels d'offres en cours 
ment ou, pour les projets terminés, 

date de la demaère r&:eption 

9 10 11 

144 6430 

744 6430 



Montants en 000 U/C 

No comptable 

1 

3101.041.08.02 Route Basse Obiga-Wagny 

3101.020.08.05 Construction d'un hôtel 

Situation des projets du 3• FED en exécution 

BONIFICATIONS D'INT~Rffi 

Projets 

Intitulé 
Engagements autorisés 

2 3 

414 

238 

Total: 652 

23 

Poys :GABON 
Dote de mise d Jour : 30.6.73 

Dépenses effectuées 

4 

414 

238 

652 



Montants en 000 U/C 

Projets 

N° comptable Intitulé 

1 2 

3200.045.08.03 Faisceaux hertziens Moanda-Franceville 

Situation des projets du 3• FED en exécution 

PRETS SP~CIAUX 

Conventions de Marchés et 
financement contrats passés 

Engage-
ments 

autorisés Date No des Montant 
No signa- appels global des 

ture d'offres marchés 

3 4 5 6 7 

756 1052 7.3.n 722 756 

Total: 756 756 

24 

Pays :GABON 
Date de mise d jour : 30.6.73 

Stade actuel 
Solde 

engage- Dépenses Appels d'offres en cours 
ment ou, pour les projets terminés, 

date de la dernière réception 

8 9 10 

756 

756 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No comptable Intitulé 

1 2 

3100.4n.09.03 Extension adduction d'eau à 
Bobodioulasso 

3100.441.09.04 Achèvement route 
Ouagadougou-Po 

3100.441.09.09 Route Ouagadougou-Koupela 

3100.333.09.14 Poursuite opération de dévelop-
pement rural . 

3100.441.09.16 Bitumald tronçon Koupela-
Niangu i 

3100.619.09.20 Création comfolexe agro-industriel 
sucrier à Ban ora 

Total: 

Situation des projets du 3• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés 
Engage- Financement 
ments 

autorisés N° des Montant 
8+9 Date Date global No signa- appels 1er 

des ture d'offres marché marchés 

3 4 5 6 7 8 

2 360 1 008 4 6.71 1 039 

1 388 AV.1 14.6.71 624 1 368 à 
CF452 

1 620 1 014 6.8.71 960 1 455 

1 908 ~on 25.4.n 1043. 1 048 

6 518 ~089 16.1o.n 1016 6 518 

3 241 1111 6.4.73 1070 

t7035 t0319 

Solde 
engage-

· ment 

9 

2 360 

20 

165 

860 
-

3 241 

6646 

Dépenses 

10 

1 362 

1181 

204 

551 

3298 

25 

Pays: HAUTE-VOLTA 
Date de mlse d jour : 30.6.73 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou. pour les projets terminés. 
date de la dernière réception 

11 



Situation des projets du ]• FED en exécution 

COOP~RATION TECHNIQUE LI~E 
Montants en 000 U /C 

Projets Contrats et 

Engage-
devis passés 

ment 
initial Date Montant N° comptable Intitulé 1er 

global contrat 

3106.333.09.02 Développement rural région Yatenga 846 653 

3122.115.09.06 Parc d'attente abattoir de Ouagadougou 65 36 
PA 

3122.151.09.07 Lycée technique de Ouagadougou 173 21 
PA 

3122.139.09.08 Etablissement « 28 tranche projet agro-industriel de concentré de 110 104 
PA tomates » 

3122.135.09.10 Etude de programmation en matière d'élevage 19 16 
PA 

3122.132.09.11 Alimentation en eau de Banfora 41 40 
PA 

3122.202.09.12 Assistance technique auprès du Ministère du Plan 80 80 
PA 

3121.180.09.15 
PA 

Etude «Commercialisation des légumes frais » 30 26 

3105.141.09.17 
PA 

Etude route Ouagadougou-Koudougou 198 

Total: 1561 976 

Solde 
engage-

ment 
+ 

supplé-
ments 

autorisés 

193 

29 

152 

6 

3 

1 

-

4 

198 

586 

Dépenses 

420 

19 

53 

16 

40 

38 

586 

26 

Pays: HAUTE-VOLTA 
Date de mise à jour : 30.6.73 

BUREAU 
(nationalité) 

Du rée de l'étude 

A/C 997-fourn. matériels; terminé 



Situation des projets du 3• FED en exécution 

BONIFICATIONS D'INT~Rffi 
Montants en 000 UfC 

Projets 

No comptable Intitulé 
Engagements autorisés 

1 2 3 

3101.01S.œ .01 Création d'une minoterie pour la production de farine de blé et de mil 
' 

79 

3101.042.09.19 Régie Chemin de fer Abidjan-Niger 179 

Total: 258 

27 

Poys: HAUTE-VOLTA 
Date de mise à jour : 30.6.73 

Dépenses effectuées 

4 

79 

179 

258 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No comptable Intitulé 

1 2 

3200.019 .œ .21 Création complexe agro-industriel 
Ban fora 

Situation des projets du 3• FED en exécution 

PRETs SP~CIAUX 

Conventions de Marchés et 
financement contrats passés 

Engage-
ments 

autorisés Date N° des Montant 
No signa- appels global des 

ture d'offres marchés 

3 4 5 6 7 

sucrier à 
5 040 1111 6.4.73 1 070 5 040 

5040 5 040 

Solde 
engage- Dépenses 

ment 

8 9 

28 

Pays: HAUTE-VOLTA 
Date de mise d jour: 30.6.73 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
pu, pour le tralet terminé, 

date de la derni re réception 

10 



Montants en 000 UfC 

Projets 

No comptable Intitulé 

1 2 

3100.632.10.01 Aménagement Cuvette d' Andapa 

3100.441.10.07 Aménagement route Vohèmar-
Samba va 

3100.333.10.08 Production rizicole 

3100.032.10.10 Amènagt plaine de Marovoay 

3100.333.10.12 Opération rizicole (phase finale) 

3100.031.10.13 Opération café - Côte est 

3100.051.10.16 
Cours d'enseignement général 
à Nossi-Bé 

3100.671.10.20 Création de 140 points d'eau 
dans le Sud .. 

'" 3100.633.10.21 Aménagement du Bas-Mangoky 
(3• tranche) 

Total: 

Situation des projets du 3• FED en exécution · 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés 
Engage- Financement 
ments 

autorisés Montant 
8+9 Date N°des Date global No signa- appels 1er des ture d'offres marché marchés 

3 4 5 6 7 8 

5401 1 006 20.4.71 958 4253 

9146 1 030 13.3.n 982 7922 

3194 1 031 1.10.71 3 097 

1764 ~ 087 26.2.73 1067 2 
annulé 

6158 1100 18.1.73 1090 3 024 

1 587 1 097 15.3.73 1041 651 

612 ~ 119 13.6.73 

1 570 "1150 27.4.73 -

11163 ~ 156 

40595 t8N9 

Solde 
engage-

ment 

9 

1148 

1 224 

97 

1 762 

3134 

936 

612 

1 570 

11163 

2t 646 

Dépenses 

10 

1 420 

262 

2 603 

591 

4876 

29 

Pays : MADAGASCAR 
Date de mise cl Jour: 30.6.73 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 

lnf. 25- Constr. collège: 
ouv.: 21.9.73 

A/C 1091 -Présélection en cours 



Situation des projets du 3• FED en exécution 

COOPËRATION TECHNIQUE LIËE 
Montants en 000 U/C 

Projets Contrats et 

Engage-
devis passés 

ments 
autorisés Date Montant No comptable Intitulé 1er 

global contrat 

3122.202.10.03 
PA 

Assistance technique Ministère du Plan 106 96 

3122.131.10.05 
PA 

Opération Café - Côte Est 25 21 

3122.130.10.06 Assistance technique Ministère de l'Agriculture 114 38 
PA 

3123.332.10.04 Envoi de 2 experts Bas- Mangoky 240 239 
PA 

3123.331.10.14 
PA 

Assistance technique station de recherches théicoles 180 70 

3123 .315 .1 0.17 Abattoir de Tananarive 205 
PA 

3122.133.10.19 
PA 

Et. possibilités d'interventions dans le Sud 30 

Total: 900 464 

Solde 
engage-

ment 

10 

4 

76 

1 

110 

205 

30 

436 

Dépenses 

54 

21 

49 

106 

230 

30 

Pays : MADAGASCAR 
Date de mise à jour : 30.6.73 

BUREAU 
(nationalité) 

Durée de l'étude 



Situation des projets du ]• FED en exécution 

COOP~RATION TECHNIQUE G~N~RALE 
Montants en 000 U/C 

Projets Conventions de 
financement 

Engage- Montant 
global ments des autorisés Date marchés No comptable Intitulé No signa-

ture 

3102.852.10.02 Formation cadres de coopératives et syndicats 920 1032 1.10.71 

3120.852.10.09 Instructeurs en matière de coopératives 12 12 
PA 

3120.852.10.15 Etude «Formation de cadres de coopératives » 33 
PA 

Total: 965 tl 

Solde 
engage- Dépenses 

ment 

920 

11 

33 

920 7 

31 

Pays : MADAGASCAR 
Date de mise d jour : 30.6.73 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 



Montants en 000 UjC 

Projets 

No comptable Intitulé 

1 2 

3100.472.11.01 Renforcement d'une adduction 
d'eau 

3100.636.11.02 Développement de la pêche 

3100.052.11.03 Centres familiaux d'animateurs 
ruraux 

3100.144.11.11 Achèvement aéroport de 
Bamako 

3100.633.11.12 Développement production 
cotonnière 

3100.333.11.13 Expérimentation culture riz 
pluvial 

3100.333.11.15 Développement t.:ulture industriel-
le du tabac 

3100.441.11.20 Reconstruction de 2 ponts 

3100.632.11.21 Riziculture région de Ségou 

3100.461.11.23 Centre régional de santé à Mopti 

Total à reporter: 

Situation des projets du 3• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés 
Engage- Financement 

ment 
initial 
8+9 Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 
ture d'offres marché marchés 

3 4 5 6 7 8 

954 1 004 2.4.71 953 945 

2126 1 005 28.6.71 (1)(5)955 1 806 

195 1 011 18.6.71 (3),980 175 

3 547 AV. 31.8.71 9n,973 3 546 à 
CF547 1019,1028 

3277 1 027 27.7.71 931,999, 2136 
1015,(6~ 
1033 (1 ) 

522 1 053 18.1.72 1012,(10) 376 

654 1 059 18.1.n 149 

1 008 1 076 24.4.72 1021 873 

11 883 1 073 7.7.72 1068, (18) 1 438 

367 
AV. à 

18.10.72 CF557 

24 533 11444 

32 

Pays: MALI 
Dote de mise à jour : 30.6.73 

Solde 
engage- Stade actuel 

ment 
+ Dépenses Appels d'offres en cours, 

su pp lé- ou, pour les projets terminés, 
ments date de la dernière réception 

autorisés 

9 10 11 

9 463 

320 1 029 

20 162 

1 305 A/C 1078- fourn. mobilier; Ap 

1 141 1 408 A/C 1107 - fourn. produits chimi-
ques; ouv.: 17.9.73 

146 50 

sos Pré p. 

135 

10 445 294 A/C1075- Tx d'amén.; Ap 

367 A/0 1965-constr. du centre; Ap 

13 089 3711 



Montants en 000 UJC 

Projets 

Nç 
comptable Intitulé 

1 2 

1 
Reports: 

3100.335.11.26 Création berceau de la race 
N'Dama 

3100.633.11.28 Traite ment des semences et 
conservation des récoltes 

Total: 

Situation des projets du 3• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Engage- Financement 
ment 
initial 
8+9 Date Nç des Date Montant 

Nç signa- appels 1" global des ., 
ture d'oOres marché marchés 

3 4 5 6 7 8 

24533 11444 

2472 1 117 10.4.73 61 

1 048 1152 

28053 11505 

33 

Pays: MALI 
Date de mise d jour : 30.6.73 

Solde 
engage- Stade actuel 

ment 
+ Dépenses Appels d'offres en cours 

Supplé- ou, pour les projets terminés, 
ments date de la dernière réception 

autorisés 

9 10 11 

13 089 371f 

2 411 Pré p. 

1 048 Pré p. 

16541 3711 



Situation des projets du 3e FED en exécution 

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 
Montants en 000 UfC 

Projets Contrats et 
devis passés 

Engage-
ments 

autorisés Date Montant No comptable Intitulé 1er 
global contrat 

3122.151.11.04 Agrandissement Institut Polytechnique rural (étude) 11 10 
PA 

3122.135.11.06 Possibilités d'embouche au ranch de Niono 100 94 
PA 

3122.202.11.07 Assistance technique Ministère du Plan 278 271 
PA 

3122.133.11.08 Dossier exécution désinfection des semences 60 54 
PA 

3122.151.11.09 
PA 

Ecole normale secondaire Bamako (étude) 15 

3122.172.11.10 Adduction d'eau à Mopti & Ségou (étude) 100 99 
PA 

3122.133.11.14 Programme riziculture pluviale (étude) 20 19 
PA 

3122.170.11.17 Aménagement général de Mopti (étude) 5 4 
PA 

3122.141.11.19 
PA 

Etude Route Banwagara-Bankass 132 132 

3122.135.11.22 Etude « Elevage zones sédentaires » 195 192 
PA 

A reporter: 916 875 

34 

Pays: MALI 
Date de mise à jour : 30.6.73 

BUREAU Solde (nationalité) engage- Dépenses 
ment Durée de l'étude 

1 6 

6 48 

7 155 

6 53 

15 

1 32 

1 33 

1 4 

51 

3 

41' 382 



Montants en 000 U/C 

Projets 

N° comptable Intitulé 

3123.362.11.25 Etude « Fabrique de Solutés » 
PA 

Situation des projets du ]• FE D en exécution 

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 

Contrats et 
devis passés 

Engage-
ment 
initial Date Montant 1er 

global contrat 

Report: 916 875 

3 3 

Total: 919 878 

35 

Pays: MALI 
Date de mise à jour: 30.6.73 

Solde 
engage- BUREAU ment (Nationalité) + Dépenses 
supplé- Durée de l'étude ments 

autorisés 

41 382 

- 2 

41 384 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No comptable Intitulé 

3120.703.11.05 Etude «Guide des investisseurs » 
PA 

3102.053.11 .24 Programme de bourses 19n;75 

Situation des projets du ]• FED en exécution 

COOP~RATION TECHNIQUE G~N~RALE 

Conventions de 
financement Montant Engage- global ments des autorisés Date marchés No signa-

ture 

11 - - 11 

1 568 - -

• 

Total: t 579 tt 

36 

Pays: MALI 
Dote de mise d jour : 30.6.73 

Stade actuel 
Solde 

engage- Dépenses Appels d•offres en cours 
ment ou, pour les projets terminés, 

date de la dernière réception 

11 

1568 

t 568 tt 



Montants en 000 UfC 

Projets 

No comptable Intitulé 

1 2 

3100.043.12.03 Equipement Wharf de Nouakchott 

3100.332.12.09 Encadrement petits périmètres 
rizicoles irrigués 

3100.635.12.10 Dével. élevage dans Sud-Est Mau ri-
tanien 

3100.444.12.12 Aménagement aéroport de Kaédi 

Total: 

Situation des projets du 3~ ·FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Financement Engage-
ment 
initial 
8+9 Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 
ture d'offres marché marchés 

3 4 5 6 7 8 

360 1 069 22.8.72 360 

700 1 108 26.2.73 200 

2485 1112 23.2.73 

2161 1 116 16.5.73 

5706 560 

37 

Pays :MAURITANIE 
Date de mise d jour : 30.6.73 

Solde 
engage- Stade actuel 

ment 
+ Dépenses Appels d'offres en cours, 

su pp lé- ou, pour les projets terminés, 
ments date de la dernière réception 

autorisés 

9 10 11 

359 

500 Prép. 

2 485 Prép. 

2161 A/C 1 on -Travaux; A p. 

5146 359 



Situation des projets du 3e FED en exécution 

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 
Montants en 000 UfC 

Projets Contrats et 
devis passés 

Engage-
ments 

autorisés Date Montant No comptable Intitulé 1er 
global contrat 

3122.132.12.01. 
PA 

Aménagement rizicole de Guidimake (étude) 165 110 

3105.172.12.04. Étude «Alimentation en eau de Nouadibou » 252 
PN 

3124.543.12.05. A.T. Établissement Maritime de Nouakchott 80 58 
PA 

3105.141.12.08 Etude «Route Kiffa-Nema » 1 080 

3122.161.12.07 Etude « Extension Hôpital de Nouakchott » 190 
PA 

3122.151.12.11 Etude « Programme constructions scolaires » 7 
PA 

3122.134.12.14 Etude « Construction de si los » 27 
PA 

3122.215.12.15 A.T. à S.O.F.R.I.M.A. 3 
PA 

3122.602.12.16 
PA 

A.T. Ministère de l'Equipement 25 

Total: 1 829 168 

38 

Pays: MAURITANIE 
Date èle mise à jour : 30.6.73 

BUREAU Solde (nationalité) engage- Dépenses 
ment Durée de l'étude 

55 

252 

22 13 

1 080 

190 

7 

27 

3 

25 

1 661 13 



Montants en 000 U fC 

Projets 

No comptable Intitulé 

1 2 

3100.151.13.02 Extension école d'infirmiers 

3100.035.13.05 Aide situation exceptionnelle 
« sécheresse» 

3100.339.13.06 Développement Vallée de 
Badegu icheri 

3100.441.13.07 Achèvement route Niamey-Zinder 
PK 495-608 

3100.441.13.08 Modernisation axe route Niamey-
Zinder & constr 7 points d'eau 

3100.461.13.12 Equip~ment sanitaire de 16 dis-
pensa1res 

3100.441.13.13 Modernisation route Niamey-
Zinder PK. 140-495 

3100.115.13.16 Station de palettisation-Aéroport 

3100.015.13.17 Extension minoterie de mil à 
Zinder 

Totaux à reporter: 

Situation des projets du 3• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés 
Engage- Financement 

ment 
initial 
8+9 Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 
ture d'offres marché marchés 

3 4 5 6 7 8 

634 1 003 2.4.71 38 

234 185 

1 134 1 0~7 26.10.71 1 007, (13) 457 

1 311 AV.2 22.12.71 900 1 082 
à 

CF588 

504 1044 22.12.71 - 480 

2 037 AV.1 29.6.72 1 037 2023 
à 

CF439 
-

22 956 1 061 18.1.72 979 22 857 

252 1104 1.12.n 

407 AV. à 30.1.73 (941 360 
CF caduc) 
576 

29469 27482 

39 

Pays: NIGER 
Dote de mise d jour: 30.6.73 

Solde 
engage- Stade actuel 

ment 
+ Dépenses Appels d'offres en cours, 

su pp lé- ou, pour les projets terminés, 
ments date de la dernière réception 

autorisés 

9 10 11 

596 6 lnf. 23 - Constr. école: ou v : 
28.9.73 

49 176 

6n 245 

229 

24 461 

14 766 

99 . 72 

252 Prép. 

47 

1987 1726 



Montants en 000 UfC 

Projets 

No comptable Intitulé 

1 2 

Reports: 

3100.071.13.19 Hydraulique humaine 

Total: 

Situation des projets du ]• FED en exécution 

COOP~RATION TECHNIQUE LI~E 

Conventions de Marchés et contrats passés Engage- Fi nan cement 
ments 

autorisés 
8+9 Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er globales 
ture d'offres marché marchés 

3 4 5 6 7 8 

29469 27 482 

1 754 1 147 29.5.73 

31 223 27482 

40 

Pays: NIGER 
Date de mise à jour : 30.6.73 

Stade actuel 
Solde 

engage- Dépenses Appel d'offres en cours 
ment ou, pour les projets terminés, 

date de la dernière réception 

9 10 11 

1 987 1 n6 

1 754 Pré p. 

3741 1 n6 



Situation des projets du ]• FED en exécution 

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 
Montants en 000 UfC 

Projets Contrats et 
devis passés 

Engage-
ments 

autorisés Date Montant No comptable Intitulé 1er 
global contrat 

3105.141.13.01 Etude route Niamey-Zinder-Gomé 432 284 

3122.132.13.04 Etude développement culture rizicole du Niger 69 68 
PA 

3122.135.13.10 Etude pistes à bétail et équipement marchés Ouest 43 37 
PA 

3122.235.13.11 Etude développement de l'embouche paysanne 30 30 
PA 

3122.133.13.14 Etude «Vulgarisation désinfection des semences » 85 83 
PA 

Total: 659 502 

41 

Pays: NIGER 
Date de mise à jour : 30.6.73 

BUREAU Solde (nationalité) engage- Dépenses 
ment Durée de l'étude 

148 235 

1 68 

6 28 

9 

2 35 

157 375 



Montants en 000 UfC 

Projets 

No comptable Intitulé 

3102.852.13.03 Animation féminine- poursuite 

3102.053.13.15 Programme de bourses 1972/75 

Situation des projets du 3• FED en exécution 

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE 

Conventions de 
financement 

Engage- Montant 
global ments des autorisés Date marchés No signa-

ture 

604 1 028 30.8.71 467 

1 292 

Total: 1 896 467 

42 

Pays: NIGER 
Date de mise à jour : 30.6.73 

Stade actuel 
Solde 

engage- Dépenses Appels d'offres en cours 
ment ou, pour les projets terminés, 

date de la dernière réception 

137 152 

137 152 



Montants en 000 U fC 

Projets 

No comptable Intitulé 

1 2 

3100.441.14.09 Construction pont sur la 
Nyabarongo à Catumba 

3100.416.14.11 Infrastructure électrique 

3100.631.14.12 Extension theiculture Cyangugu 

3100.631.14.13 Extension theiculture Mwaga-
Gisakura 

3100.431.14.15 Extension théiculture 
exploitations 

en petites 

3100.016.14.18 Lignes électriques 
Shagas ha-G isaku ra 

3100.416.14.19 Lignes haute tension 
Kigoma-Murura 

Total: 

Situation des projets du ]• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés 
Engage- Fi nan cement 

ment 
initial 
8+9 Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 
ture d'offres marché marchés 

3 4 5 6 7 8 

950 1 056 18 1.72 1 069 2 

4 494 1066 24.2.72 1 000 4114 

1 311 1 075 27.4.72 1 117 

-
2 076 1 075 27.4.72 1 014 1 625 

7 300 1 096 7. 9.72 1 060 448 

400 1 121 15.5.73 

6 600 1 137 29.5.73 

23 131 7 306 

43 

Pays: RWANDA 
Date de mise à jour : 30.6.73 

Solde 
engage- Stade actuel 

ment 
+ Dépenses Appels d'offres en cours, 

supplé- ou, pour les projets terminés, 
ments date de la dernière réception 

autorisés 

9 10 11 

948 2 

380 13 

194 628 

451 517 

-
6 852 43 

400 Pré p. 

6 600 A/C 1084- Présélection en cours 

15 825 1203 



Situation des projets du 3e FED en exécution 

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 
Montants en 000 UJC 

Projets Contrats et 
devis passés 

Engage-
ments 

autorisés Date Montant No comptable Intitulé 1er 
global contrat 

3106.333.14.01 Développement Région Mayaga-Bugesera 1 752 523 

3105.141.14.02 Etudes routières Kigali-Butare 400 380 

3123.231.14.03 Assistance technique plantations thé Cyangugu 103 102 
PA 

3122.139.14.04 Etudes « réalisations théicoles. » 9 7 
PA 

3122.602.14.05 
PA 

Assistance technique Secrétariat d'Etat au Plan 75 

3123.339.14.06 Assistance technique Office du Bugesera-Mayaga 87 71 
PA 

3123.402.14.08 Assistance technique Ministère des travaux publics 63 63 
PA 

3122.216.14.10 
PA 

Assistance technique Infrastructure électrique 93 47 

3123.331 .14.14 Assistance technique Office National de la theiculture 29 29 
PA 

à reporter: 2 611 1 222 

Pays :RWANDA 
Date de mise à jour : 30.6.73 

BUREAU Solde (nationalité) engage- Dépenses 
ment Durée de l'étude 

1 229 294 A/0 996-fourn. véhicules. 

20 241 

1 100 

2 7 

75 

16 51 

27 

46 38 

18 

1 389 776 



Situation des projets du 3e FED en exécution 

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 
Montants en 000 U fC 

Projets Contrats et 
devis passés 

Engage-
ment 
initial Date Montant No comptable Intitulé 1er 

global contrat 

Report: 2611 1222 

3122.116.14.17 Etude « Ligne Shagaska-Gisakura » 15 
PA 

3122.151.14.20 Etude «Faculté de médecine à BUTARE » 66 
PA 

3122.116.14.21 Etude «Centrale hydro-électrique sur la RUZIZI » 70 
PA 

3122.116.14.22 Etude « Lignes électriques - Ouest du Pays » 90 
PA 

Total: 2852 1222 

45 

Pays: RWANDA 
Date de mise à jour: 30.6.73 

Solde 
engage- BUREAU ment (nationalité) + Dépenses 
supplé- Durée de l'étude ments 

autorisés 

1 389 776 

15 

66 

70 

90 

1 630 776 



Montants en 000 UfC 

Projets 

No comptable Intitulé 

3102.052.14.07 Formation artisanale 

Situation des projets du 3e FED en exécution 

COOP~RATION TECHNIQUE GÉNÉRALE 

Conventions de 
financement 

Engage- Montant 
global ments des autorisés Date marchés No signa-

ture 

245 1046 26.11.71 

Total: 245 

46 

Pays: RWANDA 
Date de mise à jour : 30.6.73 

Stade actuel 
Solde 

engage- Dépenses Appels d'offres en cours 
ment ou, pour les projets terminés, 

date de la dernière réception 

245 

245 



Situation des projets du 3• FED en exécution 47 

Montants en 000 U fC INVESTISSEMENTS Pays : SEN EGAL 
Date de mise à jour : 30.6.73 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Financement engage- Stade actuel Engage- ment ment 

1 
+ Dépenses Appels d'offres en cours, initial 

8+9 Date N° des Date Montant su pp lé- ou, pour les projets terminés, 
No comptable Intitulé No signa- appels 1er global des ments date de la dernière réception 

ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3100.033.15.05 Aide situation exceptionnelle 3 601 1 009 29.4.71 3 601 - 3 601 
«Sécheresse » 

3100.333.15.08 Extension culture de coton 4 803 1 025 20.9.71 1018, 995 2424 2 379 1 197 lnf. 19- constr. logements; Ap. 

3100.333.15.10 Développement culture riz pluvial 1 131 1 038 17.1.72 1018 176 955 137 

3100.441.15.12 Bitumage route Ziguinchor-Kolda 6 482 1 054 18.1.72 987 6 458 24 1 619 

3100.632.15.17 Amt hydre-agricole de Nianga 6 017 1 071 11.3.72 1002 1 370 4 647 342 

3100.333.15.18 Extension arachide dans le 2 038 1 083 3.8.n 1 685 353 165 
Si né-Saloum 

3100.635.15.21 Développement de l'élevage dans 5 783 1 141 29.5.73 5 783 Prép. 
zone sylvopastorale 

3100.333.15.22 Développement agricole en 717 1142 29.5.73 717 Prép. 
Casamance 

Total: 30Sn 15 714 14 858 7 061 



Situation des projets du ]• FED en exécution 

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 
Montants en 000 UfC 

Projets Contrats et 
devis passés 

Engage-
ments 

autorisés Date Montant No comptable Intitulé 1er 
global contrat 

3122.135.15.02 
PA 

Etude sur production et commercialisation du bétail 50 48 

3122.135.15.03 
PA 

Etude élevage dans le Ferlo 10 9 

3122.141.15.04 
PA 

Etude passage rivière Casamance 145 110 

3122.133.15.06 
PA 

Etude production marafchère 215 195 

1 

3122.120.15.07 Etude développement du tourisme 36 36 
PA 

3122.111 .15.11 Etude exploitation gisements de fer 86 
PA 

3122.130.15.13 Etude culture fruitière 36 20 
PA 

3122.151 .15.14 Etude école vétérinaire inter-états 28 24 
PA 

3122.333.15.16 Assistance technique. Semenciers arachides 173 
PA 

Totaux à reporter 779 442 

48 

Pays: SENEGAL 
Date de mise à jour : 30.6.73 

BUREAU Solde (Nationalité) engage- Dépenses 
ment Durée de l'étude 

2 20 

1 7 

35 82 

20 122 

- 36 Etude terminée 

86 

16 11 

4 6 

173 

337 284 



Situation des projets du 3e FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 
Montants en 000 U fC 

Projets Contrats et 
devis passés 

Engage-
ment 
initial Date Montant No comptable Intitulé 1er 

global contrat 

Reports: 779 442 

3122.173.15.23 Etude «Assainissement Baie de Soumbedioune » 100 
PA 

3123.333.15.24 A.T. Développement rizicole et bananier en Casamance 12 
PA 

( 

Total: 891 442 

49 

Pays: S~N~GAL 
Date de mise à jour : 30.6.73 

BUREAU Solde (nationalité) engage- Dépenses 
ment Durée de l'étude 

337 284 

100 

12 

449 284 



Situation des projets du ]• FED en exécution 50 

Montants en 000 UJC 
Commercialisation et Promotion des ventes 

Pays : SEN EGAL 
· Date de mise d jour : 30.6.73 

Projets Conventions de Marchés et contrats passés Solde 
Fi nance ment engage- Stade actuel 

Engage- ment 
ment + Dépenses Appels d'offres en cours, 
initial 
8+9 Date N° des Date Montant supplé- ou, pour les pro!ets terminés, 

No comptable Intitulé No signa- ap~Js 1•r global des ments date de la derni re réception 
ture d'offres marché marchés autorisés 

1 2 '3 4 5 6 7 8 5 10 11 

3104.085.15.01 Organisation rencontre des pro- 23 - - 23 - 22 
ducteurs d'arachides 

Total: 23 
1 

23 n 



Montants en 000 UJC 

No comptable 

1 

3101.020.15.09 Construction d'un hôtel 

Situation des projets du ]• FED en exécution 

BONIFICATIONS D'INT~Ri:TS 

Projets 

Engagements autorisés 
Intitulé 

2 3 

287 

Total: D7 

51 

Pays : SEN EGAL 
Date de mise à jour : 30.6.73 

Dépenses effectuées 

4 

287 

287 



Montants en 000 UJC 

Projets 

No comptable Intitulé 

1 2 
1 

3200.015.15.15 Construction usine d'égrenage 

1 

Situation des projets du 3• FED en exécution 

PR~TS SPËCIAUX 

Conventions de Marchés et 
financement 

Engage-
contrats passés 

ments 
autorisés Date de N° des Montant 

No signa- appels global des 
ture d'offres marchés 

3 4 5 6 7 

972 1065 11.3.72 
(9) 

972 

Total: 972 972 

52 

Pays: SEN EGAL 
Date de mise à jour : 30.6.73 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

8 9 



Montants en 000 U/C 

Projets 

N° comptable Intitulé 

1 2 

3100.045.16.01 Télécommunications 

3100.641.16.05 Route Arara-Giamama 

3100.443.16.14 Construction Port de Mogadiscio 

3100.041.16.16 Revêtement route 
Afgof-Scialambot 

Total: 

Situation des projets du ]• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Fi nan cement Engage-
ment 
initial 
8+9 Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 
ture d'offres marché marchés 

3 4 5 6 7 8 

2 500 AV.1 21.1.n 
(852) 

2255 
à 

CF566 

763 1057 21.1.n 

11 524 1105 22.12.n 1 030 642 

3n 1151 

ts tst 2897 

53 

Pays :SOMALIE 
Date de mise cl jour : 30.6.73 

Solde 
engage- Stade actuel 

ment 
+ Dépenses Appels d'offres en cours 

su pp lé- ou, pour les projets terminés, 
ments date de la dernière réception 

autorisés 

9 10 11 

245 443 

763 A/C 1087 - Constr. route; ou v.: 
4.8.73 

10 882 22 

3n 

t2262 465 



Situation des projets du 3• FED en exécution 

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 
Montants en 000 U /C 

Projets Contrats et 
devis passés 

Engage-
ments 

autorisés Date Montant No comptable Intitulé 1er 
global contrat 

3122.145.16.04 Etude « Bâtiment Télécommunications » 119 118 
PA 

3105.131.16.06 Etude « Plantation de pamplemousses » 170 163 

3122.202.16.07 A.T. Sécrét. d'Etat à la planification 70 35 
PA 

3122.151.16.08 
PA 

Etude « Université de Mogadiscio » 70 69 

3105.141.16.09 Etudes routières 1 040 -

3122.151.16.10 
PA 

Etude «Université de Mogadiscio » 135 

3122.243.16.12 
PA 

Etude «Aménagement du fleuve Scebeli » 26 25 

3122.131.16.13 Etude «Exécution d'une plantation de pamplemoussiers » 55 55 
PA 

-

3123.445.16.15 Surveillance travaux «télécommunications par 75 
PA faisceaux hertziens» 

Totaux à reporter 1 760 465 

54 

Pays : SOMALIE 
Date de mise à jour : 30.6.73 

.BUREAU Solde (Nationalité) engage- Dépenses 
ment Durée de l'étude 

1 168 

7 37 

35 22 

1 45 

1 040 -

135 

1 16 

75 

1 295 288 



Montants en 000 UJC 

Projets 

No comptable Intitulé 

Situation des projets du 3e FED en exécution 

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 

Contrats et 
devis passés 

Engage-
ment 

1 initial Date Montant 1er 

1 

global contrat 

Report: 1 760 465 

3121.784.16.17 Etude «Analyse commercialisation des bananes » 3 
PA 

Total : 1 763 465 

55 

Pays : SOMALIE 
Date de mise à jour : 30.6.73 

Solde 
engage- BUREAU ment (Nationalité) + Dépenses 
supplé- Durée de l'étude ments 

autorisés 

1 295 288 

3 

1 298 288 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No comptable Intitulé 

1 2 

3100.441.~7.01 Route Fort-Lamy-Guelendeng 

3100.033.17.04 Aide production cotonnière 

3100.033.17.06 Amélioration de la production 
cotonnière 

3100.061.17.08 Extension Hôpital d'Abéché 

3100.033.17.09 Développement zone cotonnière 

3100.141.17.12 Amén. Route Moundou-Koutou 

3100.041.17.17 Réfection bitumage route 
Fort-Lamy-Massaguet 

31oo.1n.11.1a Adduction d'eau Fort-Lamy 

Total: 

Situation des projets du ]• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés 
Engage- Financement 

ment 
initial 
8+9 Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 
ture d'offres marché marchés 

3 4 5 6 7 8 

2369 AV.1 14.6.71 
(555) 

11.12.67 2 348 
à 

CF403 

946 1 007 14.6.71 29.2.n 946 

848 1 048 13.1.n 961 4A.n 653 

16n AV.1 3.8.n (974), 30.5.n 1 070 
à 

· CF489 

11 367 1084 30.6.n 1054, 22.11.n 1 081 
1058, 

1027, (14) 
1059, 

612 1103 1.12.n 

486 1146 29.5.73 

1 332 1145. 29.5.73 
1 

19632 6098 

56 

Pays :TCHAD 
Date de mise à jour : 30.6.73 

Solde 
engage- Stade actuel 

ment 
+ Dépenses Appels d'offres en cours, 

su pp lé- ou, pour les projets terminés, 
ments date de la dernière réception 

autorisés 

9 10 11 

21 2336 R.P. le 31.5.71 
R.D. le 4.12.n 

946 Projet terminé 

195 652 

-
602 A/C 1079 fournit. matériel, Ap 

n4 
A/C 1074- Fourn. engrais, Ap 

10 286 A/C 1089- Fourn. véhicules, Ap 
A/C 1093- Produits chimiques; Ap 
A/C 1104- Fourn. charrues, etc.; 
ouv. 1.10.73 

612 Prélp. 

486 

1 332 

13 534 4708 



Situation des projets du 3• FE D en exécution 

COOP~RATION TECHNIQUE LI~E 
Montants en 000 UfC 

Projets Contrats et 
devis passés 

Engage-
ments 

autorisés Date Montant No comptable Intitulé 1er 
global contrat 

3122.202.17.02 
PA 

Assistance technique Ministère du Plan 83 1.11 .70 83 

3122.231.17.03 Assistance technique « Plan cotonnier » 12 31.3.71 12 
PA 

3105.141.17.07 Etude «Route Moundou-Girdjiba » 281 15.11.72 240 

3123.471.17.10 Surveillance travaux-154 puits au Kanem 56 27.10.70 56 
PA 

3122.151.17.13 Etude Lycée technique commercial de Fort-Lamy 110 
PA 

3105.141.17.14 Etude « Route Bongor-Lai » 504 

3122.172.17.15 Etude «Alimentation en eau » 105 
PA 

Total: 1 151 391 

57 

Pays: TCHAD 
Dote de mise à jour : 30.6.73 

Solde BUREAU 
(Nationalité) engage- Dépenses 

ment Durée de l'étude 

- 39 Da Camara FI. (B) - 7 mois 

- 8 Viguier P. (F), 2 mois 
Lavi A. (F) 1 mois 

41 89 Dr Holfelder G. (A), 18 mois 

- 40 I.G.I.P. (A). 7 mois 

110 

504 

105 

760 176 



Montants en 000 UfC 

Projets 

No comptable Intitulé 

1 2 

3100.441.18.04 Route Tsévié-Atakpamé 

3100.441.18.05 Route Atakpamé-Biitta 

3100.671.18.07 Pro~ramme d'hydraulique villa-
geo1se 

3100.639.18.10 Développement culture du coton 

3100.071.18.12 Hydraulique villageoise-
matériel d'entretien 

3100.615.18.13 Extension huilerie de palme 

3100.441.18.14 Bitumage route Lama Kara-Kande 

3100.643.18.16 Extension du port de Lomé 

Total: 

Situation des projets du 3• FED en exekution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de 
Engage- financement Marchés et contrats passés 

ment 
initial 
8+9 Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1•r global des 
ture d'offres marché marchés 

3 4. 5 6 7 8 

1980 1015 14.7.71 
(883) 

1 657 

5077 1013 14.7.71 959 4801 

1 800 1036 21.10.71 

2675 1043 21.10.71 1009,1034 2069 

234 1120 21.3.73 

731 ~ 130 21.3.73 

4069 1131 21.3.73 

4 681 1153 

2.1147 8 52.7 

58 

Pays :TOGO 
Date de mise cl jour : 30.6.73 

Solde -

engage- Stade actuel 
ment 

+ Dépenses Appels d'offres en cours. 
su pp lé- ou. pour les pro!ets terminés, 
ments date de la derni re réception 

autorisés 

9 10 11 

323 1 608 

276 2 306 

1 800 A/C 1099 - Constr. puits: ouv. 
3.10.73 

606 525 

234 

731 

4069 A/C 1092- Constr. route; ouv.: 
3.10.73 

4 681 A/C 1073- Appel d'offres restreint 
en cours 

12 no 4439 



Situation des projets du 3e FED en exécution 

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 
Montants en 000 UfC 

Projets Contrats et 
devis passés 

Engage-
ment 
initial Date Montant No comptable Intitulé 1er 

global contrat 

3122.115.18.01 Etude « Presse et savonnerie » 14 
PA 

3122.135.18.02 Etude « Amélioration du cheptel » 44 39 
PA 

3122.171.18.03 
PA 

Etude « Hydraulique villageoise » 25 18 

3105.141.18.06 Etude « Route Kendé-DAPANGO »frontière Haute-Volta 432 429 

3123.330.18.08 Assistance technique « SORAD » 160 160 
PA 

3122.115.18.09 Etude « Réalisation huilerie » 10 8 
PA 

3122.131.18.15 
PA 

Etude «Organisation développement palmeraies et huileries » 33 

Total: 718 654 

59 

Pays: TOGO 
Date de mise à jour : 30.6.73 

Solde 
engage- .BUREAU ment (Nationalité) + Dépenses 
supplé- Durée de l'étude ments 

autorisés 

14 

5 32 

7 16 

3 207 

- 154 

2 7 

33 

64 416 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No comptable Intitulé 

1 2 

3100.441.04.01 Route Kenge-Kikwit 

3100.451.04.03 Ecole supérieure d'architecture à 
Kinshasa 

3100.041.04.08 Digue d'Akula 

3100.441.04.10 Route Kenge-Kikwit (tronçon B) 

3100.333.04.12 Prolongation relance agricole 
au KasaT oriental 

Total: 

Situation des projets du 3• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de 
Marché~ et contrats passés Fi nance ment Engage-

ments 
autorisés Montant 
8+9 Date N° des Date global No signa- appels 1•r des ture d'offres marché marchés 

3 4 5 6 7 8 

15 960 1039 12.10.71 989 

15n 1068 10.1.73 33 

2069 ~ 115 5.3.73 

11108 1154 

2 619 1155 

33 328 33 

60 

Poys : ZAI RE 
Dote de mise cl Jour : 30.6.n 

Stade actuel 
Solde 

engage- Dépenses Appels d'offres en cours 
ment ou, pour les projets terminés, 

date de la dernière réception 

9 10 11 

15 960 

1 539 Prép. 

2069 Prép. 

11108 A/C 1095 - Présélection en cours 

2 619 Prép. 

33295 



Situation des projets du 3e FED en exécution 

COOP~RATION TECHNIQUE U~E 
Montants en 000 UJC 

Projets Contrats et 
devis passés 

Engage-
ment 
initial Date Montant No comptable Intitulé 1er 

global contrat 

3105.151.04.04 Etude « Ecoles normales moyennes » 766 360 

3123.441.04.05 
PA 

Surveillance travaux route Mbuyramji-Mwene Ditu 113 112 

3122.160.04.06 Etude «Hôpital à Kinshasa » 228 228 
PA 

3122.116.04.09 . Etude «Centrale électrique sur la Ruzizi » 70 
PA 

Total: 1177 700 

61 

Pays: ZAIRE 
Date de mise à jour : 30.6.73 

Solde 
engage- BUREAU ment (nationalité) + Dépenses 
su pp lé- Durée de l'étude ments 

autorisés 

406 

1 24 

70 

477 24 



Montants en 000 UfC 

No comptable 

1 

Situation des projets du 3• FED en exécution 

BONIFICATIONS D'INT~R~TS 

Projets 

Intitulé 
Engagements autorisés 

2 3 

3101.014.04.02 Société Congolaise du Développement (SOFIDE) 143 

Total: 143 

62 

Pays: ZAIRE 
Date de mise à jour : 30.6.73 

Dépenses effectuées 

4 

143 

143 



Montants en 000 UfC 

Projets 

No comptable Intitulé 

1 2 

3300.644.50.05 Aérogare de Bonai re 

3300.051.50.06 Constructions écoles à Bonai re 

3300.041.50.09 Construction routes à Curaçao 

Total: 

Situation des projets du 3• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés financement Engage-
ment 
initial 
8+9 Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 
ture d'offres marché marchés 

3 4 5 6 7 8 

2 214 1 021 1.12.71 80 

228 1 020 1.12.71 990,(2) 187 

m AV1 24.7.72 869 669 à 
CF428 -

32t4 936 

Solde 
engage-

ment 
+ 

su pp lé-
ments 

autorisés 

9 

2134 

41 

103 

2278 

63 

Pays :ANTILLES NEERLANDAISES 
Date de mise d jour : 30.6.73 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours, 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

23 A/C 1106-constr. piste, 
ouv.; 12.11.73 

159 

162 

344 



Situation des projets du 3e FED en exécution 

COOP~RATION TECHNIQUE LI~E 
Montants en 000 U /C 

Projets Contrats et 
devis passés 

Engage-
ment 
initial Date Montant No comptable Intitulé 1er 

global contrat 

3323.302.50.01 1 Assistance technique pour préparation et surveillance des projets 166 128 
PA 

3322.202.50.03 Assistance technique.Bureau du Plan 107 32 
PA 

3323.202.50.02 
PA 

Assistance technique pour préparation et contrôle des projets 148 69 

3322.151.50.04 Etude « Construction école technique Aruba.» 20 17 
PA 

3323.443.50.07 Surveillance technique appontement ile Ste -Eustache 125 
PA 

3322.133.50.08 Etude « projet agricole Boca Patrick » 13 13 
PA 

3322.115.50.10 Etude «Abattoir de Curaçao » 10 
PA 

Total: 589 259 

Solde 
engage-

ment 
+ 

supplé-
ments 

autorisés 

38 

75 

79 

3 

125 

10 

330 

64 

Pays :ANTILLES NEERLANDAISES 
Date de mise à jour : 30.6.73 

BUREAU 

Dépenses (Nationalité) 

Durée de l'étude 

92 

-

92 

3 

6 

193 



Montants en 000 UfC 

Projets 

No comptable Intitulé 

1 2 

33oo.on.31.01 Adduction d'eau de Moroni 

Total: 

Situation des projets du ]• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés Fi nan cement Engage-
ment 
initial 
8+9 Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1•r global des 
ture d'offres marché marchés 

3 4 5 6 7 8 

1 602 1091 26.2.73 

t 602. 

65 

Pays: COMORES 
Date de mise à jour: 30.6.73 

Solde 
engage- Stade actuel 

ment 
+ Dépenses Appel d'offres en cours 

su pp lé- ou, pour les projets terminés, 
ments date de la dernière réception 

autorisés 

9 10 11 

1 602 A/C 1097- Travaux: ouv.: 1.10.73 

t 602. 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No comptable Intitulé 

1 2 

3300.043.32.01 Aménagement complémentaire du 
môle sud du port de Djibouti 

-

3300.073.32.02 Lotissement des salines 

Total: 

Situation des projets du ]• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés 
Engage- Financement 
ments 

autorisés Date N° des Date Montant 8+9 No signa- appels 1•r global des 
ture d'offres marché marchés 

3 4 5 6 7 8 

410 1094 26.2.73 (17) 
. 

1138 1149 

1 

1 548 

66 

AFARS et ISSAS 
Date de mise cl jour: 30.6.73 

Stade actuel 
Solde 

engage- Dépenses Appel d'offres en cours, 
ment ou, pour les projets terminés, 

date de la dernière réception 

9 10 11 

410 

1138 

t 548 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No comptable Intitulé 

1 2 

3300.041.37.01 Route de dégagement Ouest de 
Papeete 

-

Total: 

Situation .des projets du 3- FED en exKution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés 
Engage- Financement 

ment 
initial 
8+9 Date No des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 
ture d'offres marché marchés 

3 4 5 6 7 8 

2693 1093 14.2•73 1071 

2693 

67 

Poys: POLYN~SIE 
Dote de mise à jour: 30.6.73 

Solde 
engage- Stade actuel 

ment 
+ Dépenses Appel d'offres en cours 

su pp lé- ou. pour les prolets terminés, 
ments date de la derni re réception 

autori·;és 

9 10 11 

2693 

2693 



' i • 

''t . 

1, 

>' 

Montants en 000 UJC 

Projets 

No oomptable Intitulé 

1 2 

3300.651.51.02 Construction. ·Institut d'Enseigne-
ment technique semMiniversitaire 

3300.441.51.04 Amén-' route Coppename-
lngiekand~ 

3300.673.51.05 Edilit6 l Paramaribo 

. ' 

-

Total: 

Situation des proJets du ]• FED en extkutlon 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés financement Engage-
ment 
initial 
8+9 Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 
ture d'offres marché marchés 

3 4 5 6 7 a· 

5 739 1042 1.12.71 

521 AV. 3.7.n 950 
1 à 
559 t· 

1094 AV.1 18.1.73 880 
à CF 
251 

, .. -

68 

Pays :SURINAM 
Dote de mise d Jour : 30.6.73 

Solde 
engage- Stade actuel 

ment 
+ Dépenses Appels d'offres en oours, 

supplé- ou, pour les proLets terminés, 
ments date de la derni re réception 

autorisés 

5 10 11 

5 739 Prép. 

521 

214 

-

6474 



Montants en 000 UfC 

Projets 

No comptable Intitulé 

Situation des projets du 3e FED en exécution 

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 

Contrats et 

Engage-
devis passés 

ment 
initial Date Montant 1er 

global contrat 

3305.132.51.03 Etude « Construction barrage de Stondansie » 424 424 

Total: 424 424 

69 

Pays :SURINAM 
Date de mise à jour : 30.6.73 

Solde 
engage- BUREAU ment (Nationalité) + Dépenses 
su pp lé- Durée de l'étude ments 

autorisés 

155 

155 



·-
Montants en 000 UJC 

• 
Projets 

No comptable Intitulé 

1 2 

3300.041.-10.()1 Matériel routier pour l'fie de Wallis 

Total: 

Situation des projets du 3- FED en exKution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés 
Engage- Financement 
ments 

autorisés 
8+9 Date N°des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 
ture d'offres marché marchés 

3 4 5 6 7 8 

315 1092 26.1.73 1057 

~.3t5 

Solde 
engage- Dépenses 

ment 

9 10 

315 

3t5 

10 

WALLIS et FUTUNA 
Date de mise à Jour: 30.6.13 

Stade actuel 

Appels d'offres en cours, 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

11 



Montants en 000 UfC 

Projets 

No comptable Intitulé 

1 2 

33oo.on.33.02 Alimentation en eau potable zone 
Grands Fonds 

Total: 

Situation des projets du 3- FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés 
Engage- Financement 
ments 

autorisés 
8+9 Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1•r global des 
ture d'offres marché marchés 

3 4 5 6 7 8 

1 620 1113 18.2.73 

t 620 

Solde 
engage-

ment 
+ 

supplé-
ments 

autorisés 

9 

1 620 

t 620 

Dépenses 

10 

71 

Pays: GUADELOUPE 
Date de mise cl jour: 30.6.73 

Stade actuel 

Appels d'offres en coun, 
ou. pour les pro!et~J terminés, 
date de la derni re réception 

11 

A/C 1081 -Travaux; ouv.; 12.9.73 



Montants en 000 UJC 

Projets 

N° comptable Intitulé 

Situation des projets du 3• FED en exécution 

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 

Contrats et 
devis passés 

Engage-
ment 
initial Date Montant 1er 

global contrat 

3322.143.33.01 Etude «Extension port de Pointe-à-Pitre.» 318 299 
PA 

Total: 318 199 

Solde 
engage-

ment 
+ 

su pp lé-
ments 

autorisés 

19 

19 

Dépenses 

285 

lBS 

72 

Pays :GUADELOUPE 
Date de mise à jour : 30.6.73 

BUREAU 
(Nationalité) 

Durée de l'étude 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No comptable Intitulé 

1 2 

3300.041.34.02 Traversée de la rivi~re Cayenne 

.. 

Total: 

Situation des projets du 3- FED en exKution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés 
Engage- Financement 
ments 

autorisés 
8+9 Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 
ture d'offres marché marchés 

3 4 5 6 7 8 

2 584 1086 14.2.73 
/ 

2514 

73 

Pays: GUYANE 
Date de mise d jour : 30.6.73 

Solde 
engage- Stade actuel 

ment 
+ Dépenses Appels d'offres en cours, 

supplé- ou, pour les pro1ets terminés, 
ments date de la derni re réception 

autorisés 

5 10 11 

2584 A/C 1076-Présélection en cours 

2514 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No comptable Intitulé 

1 2 

3300.041.35.01 Aménagement route nationale ne 2 

Total a 

Situation des projets du ]• FED en e"écution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés 
Engage- Financement 
ments 

autorisés 
8+9 Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1•r global des 
ture d'offres marché marchés 

3 4 5 6 7 8 

2 071 1122 10.4.73 

2071 

7-4 

Pays : MARTINIQUE 
Date de mise d jour : 38.6.73 

Stade actuel 
Solde 

engage- Dépenses Appels d'offres en cours 
ment ou, pour les proLets terminés, 

date de la derni re réception 

9 10 11 

2071 Prép. 

2071 



Montants en 000 UfC 

Projets 

No comptable Intitulé 

1 2 

3400.041.35.02 Aménagement route nationale n° 2 

Situation des projets du ]• FED en exécution 

PRETS SPÉCIAUX 

Conventions de Marchés et 
financement 

Engage-
contrats passés 

ments 
autorisés Date N° des Montant 

No signa- appels global des 
ture d'offres marchés 

3 4 5 6 7 

630 1 122 10.4.73 

630 

75 

Pays : Martinique 
Date de mise à jour : 30.6.73 

Stade actuel 
Solde 

engage- Dépenses Appels d'offres en cours 
ment ou, pour les projets terminés, 

date de la dernière réception 

8 9 10 

630 Pré p. 

630 



Montants en 000 UfC 

Projets 

Nç 
comptable Intitulé 

1 2 

3300.632.38.01 Aménagement hydra-agricole 
Bras de la Plaine . 

3300.041.38.02 Aménagement route du littoral 

Total: 

Slt~atlon d• proJets du :r FED en exKutlon 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contratS passés Engage- Financement 
ment 
initial 
8+9 Date Nçdes Date Montant 

Nç signa- a~pels 1·· global des .. 
ture d oOres marché marchés 

3 4 5 6 7 8 

4968 ~ 118 17.5.73 

1 424 ~ 123 10.4.73 1042 

6392 

76 

Pays : HUNION 
llote de mise ct jour: 30.6.73 

Solde 
engage- Stade actuel 

ment 
+ Dépenses Appels d'offres en cours 

Supplé- pu, pour le tralet terminé, 
ments date de la derni re réception 

autorisés 

9 10 11 

4968 A/C 1083 -Travaux: ouv.: 20.8.73 

1 424 

-

6392 



Montants en 000 U/C 

Projets 

No comptable Intitulé 

1 2 

3400.041.38.03 Aménagement route du littoral 

Situation des projets du 3e FE D en exécution 

PR~TS SPËCIAUX 

Conventions de Marchés et 
financement 

Engage-
contrats passés 

ments 
autorisés Date N° des Montant 

No signa- appels global des 
ture d'offres marchés 

3 4 5 6 7 

1 796 1 123 10.4.73 1 042 

1 796 

77 

Pays: R~UNION 
Date de mise à jour : 30.6.73 

Stade actuel 
Solde 

engage- Dépenses Appels d'offres en cours 
ment ou, pour les projets terminés, 

date de la dernière réception 

8 9 10 

1 796 

1 796 



Montants en 000 UJC 

Projets 

No comptable Intitulé 

1 2 

3100.062.99.14 Lutte contre _l'onchocercose 

Situation des projets du 3• FED en exécution 

INVESTISSEMENTS 

Conventions de Marchés et contrats passés 
Engage- Financement 
ments 

autorisés 
8+9 Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er globales 
ture d'offres marché marchés 

3 4 5 6 7 8 

180 AV.l 3.s.n 177 
l 

CF360 

,. t77 

78 

Tous pays 
Date de mise cl jour : 30.6.73 

Stade actuel 
Solde 

engage- Dépenses Appel d'offres en cours 
ment ou, pour les projets terminés, 

date de la dernière réception 

9 10 11 

3 119 

3 tt9 



Montants en 000 UJC 

Projets 

No comptable Intitulé 

1 2 

31 02.053.99.01 Programme « Bourses 70-71 » 

31 02.001 . 99.03 Programme colloques & courrier 

3102.054.99.04 Programme stages 

3120.702.99.05 Experts U.D.E.A.O 

3102.053.99.07 Programme « Bourses 71-72 » 

3102.850.99.08 Envoi 9 instructeurs 

3120.710.99.09 Et «pré-sélection des industries 
d'exportation dans les EAMA 

Total: à reporter 

Situation des projets du ]• FED en exécution 

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE 

Conventions de Marchés et contrats passés financement Engage-
ment 
initial 
8+9 Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 
ture d'offres marché marchés 

3 4 5 6 7 8 

750 - - 687 

184 - - 184 

55 - - 55 

100 - - 100 

6200 - - 5 337 

449 - - 421 

22 - - 22 

7760 6806 

79 

Tous Pays 
Dote de mise à jour : 30.6.73 

Solde 
engage- Stade actuel 

ment 
+ Dépenses Appel d'offres en cours 

su pp lé- ou, pour les projets terminés, 
ments date de la dernière réception 

autorisés 

9 10 11 

63 435 

- 66 

- 44 

- 125 

863 4 929 

28 189 

- 22 

954 5 810 



Montants en 000 UJC 

Projets 

N° comptable Intitulé 

1 2 

Report 

3103.802.99.10 Assistance technique création 
« C.E.A.O. » 

3102.054.99.11 Programme stages 

3102.001.99.12 Programme colloques et courrier 

3120.920.99.13 Développement du tourisme en 
PA Afrique 

3103.710.99.15 Etude sur possibilités industrial. 
dans les EAMA 

3103.702.99.16 Etude «Régime Sociétés multina-
tionales » 

3102.852.99.17 A.T. Construct. d'enseignement 

3102.053.99.18 Programme bourses 1972/1975 

Total: 

Situation des projets du 3e FED en exécution 

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE 

Conventions de Marchés, contrats et devis passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No signa- appels 1er global des 
ture d'offres marché marchés 

3 4 5 6 7 8 

7760 6806 

315 - -
1 

268 
1 

79 - - 79 

145 - - 145 

50 - - 50 

600 - - 599 

20 - - 18 

136 - -

2722 30 

11 827 7995 

80 

Tous Pays 
Date de mise à jour : 30.6.73 

Solde 
engage- Stade actuel 

ment 
+ Dépenses Appels d'offres en cours, 

supplé- ou, pour les projets terminés, 
ments date de la dernière réception 

autorisés 

9 10 11 

954 5 810 

47 36 

- 41 

- 76 

- 41 

1 324 

2 17 

136 

2 692 3 

3 832 6 348 



• 

Situation des projets du 3e FE D en exécution 

COOP~RATION TECHNIQUE G~NÉRALE 
Montants en 000 UJC 

Projets Conventions de 
financement 

Engage- Montant 
global ments des autorisés Date marchés No comptable Intitulé No signa-

ture 

Reports 11 827 - - 7 995 

3120.702.99.19 A.T. Conseil de coordination des EAMA 117 - - 117 
PA 

3120.802.99.20 Mission d'organisation auprès Secrét. général U.D.E.A.O. 55 - - 55 
PA 

3121.901.99.21 Colloque «Commercialisation » 10 - - 10 
PA 

3102.054.99.22 Programme « Stages » 84 - - 84 
PN 

3102.001 . 99.23 
PN 

Colloques et Courrier 145 - - 163 

3120.702.99.24 Documentation recherche agronomique 16 - -
PA 

3121.082.99.25 Promotion de vente «Quinzaine africaine » 40 - - 40 
PA 

3121 .985.99 .26 Etude sur essences forestières 20 - -
PA 

3104.980.99.27 Promotion des ventes d'essences forestières 688 - -

Total: 13 002 8 464 

81 

Tous Pays 
Date de mise à jour: 30.6.73 

Stade actuel 
Solde 

engage- Dépenses Appels d'offres en cours 
ment ou, pour les projets terminés, 

date de la dernière réception 

3 832 6 348 

14 

-18 33 

16 

20 

688 

4 538 6 395 



Montants en 000 UfC 

• 
Projets 

No comptable Intitulé 

1 2 

3104.982.99.02 Organisation expositions 

3104.980.99.27 Promotion des ventes essences 
forestières 

Totahl 

Situation des projets du 3• FED en exécution 

COMMERCIALISATION ET PROMOTION DES VENTES 

Conventions de Marchés contrats et devis passés Financement 
Engage-

ment 
initial Date N° des Date Montant 

No 1er 

Solde 
engage-

ment 
+ 

su pp lé-
ments signa- appels global des 

ture d'offres marché marchés autorisés 

3 4 5 6 7 8 9 

2 560 - - 2 394 166 

-
688 688 

32. 2394 854 

82 

Tous Pays 
Date de mise cl jour : 30.6.73 

Stade actuel 

Dépenses Appels d'offres en cours, 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 

10 11 

1 408 

1 ... 
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