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FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT - F.E.D. -

Financement et exécution des projets 

N.B. Le présent document remplace tous les documents précédents 



AVIS IMPORT.llTT 

La prochaine situation du 

FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEOTT - F.E.D. -

Financement et exécution d.es projets 

sera établie en date du 31 mai 1963. 

1 



Liste des abréviations& 

# 

Décision Comm. • Date de la Décision de la Commission pour le projet 

Approb. Conseil • Date de l'approbation du projet par le Conseil 

Prep • Dossier d'appel à la concurrence en préparation 

A/C • Appel à la concurrence n° ••• lancé pour ••• 

ouv • Date de l'ouverture des soumissions 

Ap • Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désignerJ 
marché en voie d'approbation 

M • Marché passé 

Rp 

Rd 

• Réception provisoire prononcée le 

• Réception définitive prononcée le 
••• 

••• 



FINANCEMENT ET EXECUTION DES PROJETS 
en d.ate du 31 mars 1963 

Q1 assement des fonds affeot.és au titre de 1 1 annexe B prévu à 1 'artic1 e 3 . de 1 a Convention d'' Application du 25 mars 1958. 

(Montants arrondis en milliers d'u/c) 
1 

+) +) +) PAYS -BAs+); :BELGIQUE FRANCE I TA L I E 
Nombre rrojets ~on tant Nombre rrojets Montant Nombre 

Conventions de Financement 
29 1A.96R 153 269 3 s·ignées 20 393.932 

Conventions de Financement 1 1 AO 1 1 567 l la signature -

Conventions de Financement 
en préparation 
(décisions de Financement 1 1 65 10 11 8 .2R5 -
prises) 

31 19.11 '3 281 402.784 

RE CAP ITULATION 

Conventions de Financement 
signées 

Conventions de Financement 
à la signature 

Conventions de Financement 
en préparation (décisions 
de Financement prises) 

Travaux en régie et similaire pour un montant de 23.207 
282 Appels à la concurrence lancés pour un montant <!1 235.454 

Nombre Projeta 

178 306 

2 2 

12 14 

322 

Projets Mont.ant Nombre Projets 

4 4.760 2 4 

- - - -

- - 1 2 

4 4.760 6 

Montant 

425 .11R 

647 

1.0.475 

436.240 

+)Cette situation adopte le système de groupement suivi à l'annexe B et ne tient donc pas compte des changements de 
souveraineté intervenus depuis 1957. 

Montant 

7-45~ 

-

2.125 

9.583 



FINANCEMENT ET EXECUTION DIS PROJETS 
en date du 31 mars 1963 

CL.AISEM'ENT PAR SECTEUR D 'IN'l'ERVENTION 

Classement des fonds affectés au titre de l'annexe B prévu à l'article 3 de la Convention d'Application du 25 mars 1958. 
(Xontanta arrondie en milliers d'u/o) 

Carao- Secteur TOTAL BELGIQUE +) FRANCE+) ITALIE +) PAYS-BAS +). 
t•r• d'i•tervention Projet Montant Pro je, Montant ProjetJ Montant Projet Montant Projet Montant 

-~ 

: 
J Bneeignement & 

6? 74.465 1 210 
65 ' 

73.456 - - 1 799 formation prot. 
1 

S an t ' 46 3R .079 2 318 42 1 35 ·571 1 2.150 1 40 
~ 

1 
ll7draul ique 16 14.223 - - 16 1 14.223 - - - -~ 1 

H Ur bani ne 13 9.021 5 2.274 ~ 1 6.747 - - - -
1 0 :ltudea & 

0 reoherohea 21 12.756 4 1.197 13 

' 
4.121 l 20 3 7.418 

til 1 
Di vera 9 7.417 1 98 7 

1 
5·993 - - 1 1.326 

i 

'l'O'l'AL 172 155.961 13 f 4.097 151 140.111 2 2.170 6 9.583 

Jli!l Infrastructure i 
~ (Transport et 103 198.394 8 1 8. 709 94 1 2.100 - -1 187.585 a Communications) ' H 

1 
.lgrioul ture et 

' :.: élevage 44 R1. 301 7 ' 5·723 36 75.088 l 490 - -
1 

0 1 
JI!; Etudes & 1 

584 recherches 3 584 3 
1 

- - - - - -
0 J i 
0 t l 

~ TOTAL 150 280.279 18 1 15.016 13o 262.673 2 2.590 - - 1 

••••••••••••••••••••••••• !Ill---·· ~-········· ~·~···--·1·····-···· •••••••• J ••••••••••• •••••••••••••••••••• •••••••••• ···········----~ 
TOTAL 436.240 

1 4 4.760 9·583 1 
322 31 1 19.113 281 1 402.784 6 

1 1 1 

+) Cette situation ado te le a stème de rou ement suivi à l'annexe B et ne tient 4ono p y g p p as oom te des oh p ang ements de 
souveraineté intervenus depuis 1957. 



Convention de 
financement n° 

signée le 

1/B/CB/S 

7.4.1959 

31/B/CB/E 
6.5.1.960 

4·8/B/CB/E 
21.6 .1961 

80/B/CB/E 
21 .6.1961 

153/B/RC/S 

2.10.1962 

184/B/RC/E 
1. 2 .J 963 

Décision 
Comm. 

N° comptable 

------------- ---·---
Approbation 

Conseil 

20.2.59 
-

20.2.59 
-

13.2.60 
17.4.60 

30.6.60 
5.11.60 

30.6.60 
5.li.60 

20.7.62 
-

20.7.n2 
-

19.12.62 
21.1.63 

19.12.62 
21 .1 .6 3 

TOTAL 

N° d'attente 

11.11.002 
B/CB/02/58 

11.11.003 
R/CB/03/5A 

11.11. 004 
B/CB/04/5·q 

12 .11. 001 
B/CB/05/59 

12.11.003 
B/CB/08/59 

12.11.004 
R/CB/09/59 

11.1] .005 
RC/P /62/3 

11.11.006 
RC/P/62/5 

12.11.005 
B/RC/P/62/19 

12.11.006 
B/RC/P /62/20 

la 

PROJETS - Intitulé 

Travaux anti-érosifs C.E.e. ~ 
Luluabourg 

Travaux d'infrastructure C.E.e. à 
Ruashi (El isabethvil1 e) 

Travau.iC d'infrg,structure C.H1.C. à 
Stan1 eyvill e 

Ponts sur les ri vi èrAs Lubi1 as h 
et· Luil u 
Plan d'aménagements agricoles 
Province Léopo1dvi11e: Prospection 
systématique de 1 'Ouest de la 
Province de Léopoldville 

Aménagements agricoles au Katanga 

Evacuation des eaux Lemba-Est 

Travaux anti-érosifs dans le 
quartier du Parc à Matadi 

Route de 1 'Ituri (Madula -km 150) 

Route Kwango-Kengue 

10 PROJETS 

s 
République du C 0 N G 0 (Léopoldville) 

Financement et exécution (1) 

Montant 
(000 u/ c) 

654 

400 

600 

500 

500 

1.490 

400 

11 .519 

STADE ACTUEL 

A/C 2: Rd 2n.1.62 
A/C 3: M 27.10.59 
A/CA: M 7.3.60 
A/C 10: M 7.4.60 

A/C 6: Rp 18.11.60 
A/C 9: M 15.4.60 

A/C 4: M 22.2.60 
A/C 5: M 22.2.60 

Prep 

Pre:p 

Prep 

A/C 272: aménagt. réseau; 
ou v. 21 • 5 • 6 3 

A/C 27 3: travaux - amén.q,gt.; 
0 uv • 21 • 5 • r; 3 

A/C 274: aménagt. route: 
0 uv • 2 0 • 5 • 6 3 

A/C 275: aménagt. route: 
ouv. 20.5.63 



1 b Répub1iaue du C 0 N G 0 (Léopoldvil1e) 

Financement et exécution 

Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. Montant 
financement n° .. -------- ---- --- ---- PROJETS - Intitulé STADE ACTUEL Approbation (000 u/ c) 

signée le Conseil N° d'attente 

Report 10 projets 11.519 

184/B/RC/E 19.12. 62 12.11.007 Achat de 10 wagons-citernes 92 Prép. 
(suite) 21.1. 63 B/RC/P/62/21 

193/B/RC/E-3 29.3.63 11.11.007 Route Boma-Tshela (étude) 65 En préparation - BjRCjP .62/06 

TOTAL 12 PROJETS 11.676 



Déci sion 
N° comptable Convention de Comm. 

financement n° ~ -------- - --- ------
Approbation 

signée le Conseil N° d'attente 

(20.2.59) 12.12.001 
3/B/RU/E 5.6.61 B/RU/03/58 

7.4.1959 31.3-59 

14.6.1961 20·. 2.59 12.12.002 
31.3.59 B/RU/04/58 

22/B/RU/E 19.1.60 1 2 .1 2. 004 ( 1 ) 
7.7.1960 8.3.60 B/RU/17/59 

16.12.59 11.12.002 
28/B/RU/S - B/RU/13-14/59 

6.5.1960 16.12.59 11.12.003 
- B/RU/16a/59 

119/B/RU/E-s 19.12.61 11.12.007 
28.2.1962 - B/RU/26/61 

162/B/BU/E 28.2.62 12.12.009 
11.10.1962 

(~~:4:g~) B/RU/24a/61 

165/B/BU/E 9.10.62 12.12.012 
4.1.1963 11.11.62 B/BU/01/62 

185/B/BU/E 19.12.62 12.12.014 
2.2.63 B/BU/03/62 

TOTAL 

(1) Ce projet est commun avec le Rwanda. 

2 

PROJETS - Intitulé 

Amélioration de la route 
Bugarama-Muramvya 

Piste de pénétration Rwesero-
Kinyinya 

Etude globale pour le développe-
ment du Rwanda-Burundi 

HSpitaux ruraux de Chibitoke et 
Kayanza 

Voierie dans les cités africaines 
d'Usumbura 

HSpital Rutana et maternité N'Gozi 

Reconstruction de 6 ponts 
route Muramvya - Kitega 

sur la 

Création de 500 ha de thé dans la 
région de Buga.ra.ma-Busangana 

Recherches théico1es 

9 PROJETS 

Royaume du B U R U N D I 

Financement et Exécution 

Montant 
(000 u/ c) STADE ACTUEL 

A/C 7: amélior.rou.te; Rp 
584 Projet achevé 

120 Travaux effectués en régie 

65 Etudes achevées 20.11.61 
Projet exécuté 

130 A/C 109: constr. 2 hSp; M30~0.6~ 
A/C 282:fournit.;ouv.l0.6.63 

A/C 119 trav. voirie; 220 
Rp 25.6.62 projet achevé 

lR8 Prep 

186 Prep 

1.020 Prép. 

80 en préparation 

2.593 



Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° r- --------- ---- -- -----

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

2/B/RU/S (20.2.59) 11.12.001 
7.4.1959 5.6.61 B/RU/01/58 
14.6.1961 -
22/B/RU/E 19.1.60 12.12.004 (1·) 
7.7.1960 8.3.60 B/RU/17/59 

58/B/RU/E 14.9.60 12.12.005 
16.12.1960 13.11.60 B/RU/Olab/59 

87/B/RU/S 30.6.61 11.12.004 
8 .11.1·961 - B/RU/15/59 

18.10.61 11.12.005 
115/B/RU/S - B/RU/19a/61 

8.1.1962 18.10.61 11.12.006 
- B/RU/19d/61 

119/B/RU/E-s 9.11.61 12.12.008 
28.2.1962 8.1.62 B/RU/20b/61 

125/B/RU/E 19.12.61 12.12.007 
6.4.1962 5 .2.62 B/RU/19c/61 

136/B/RU/E 28.2.62 12.12.010 
29.6.1962 13.4.62 B /RU/ 24od/ 61 

164/B/RW/E 9.10.62 12.12.011 
6.2.1963 11.11.62 B/RW/01/62 

H?~~{~~~E 1~:!~~Î.2 ~Jtt~1o~~~ 62 

TOTAL 

(1) voir Burundi 

3 !~publique dé R W 1 N D A 

Financement et Exécution 

Montant 
PROJETS - Intitulé STADE ACTUEL (000 u/ c) 

Etude de la mise en valeur de la A/C labac à moteurJ M 24.2.60 
région Mayaga-Bugesera (1ère tranhe) 778 études terminées; 

trav.voie d'accès en régie 

Etude globale pour le développement 
65 

Etudes achevées 20.11.61 
du Rwanda-Burundi Projet exécuté 

Mise en valeur du Bugesera-Mayaga 
374 

Exécution, en principe, en régie 
(2ème tranche) Etude en cours 1.8.61 

Ecole technique agricole à 
210 Prep As tri da 

Carte pédologique de la Région 
40 Etude en cours 6.2.62 du Mayaga-Buges_era Projet achevé 

Etude pour 1 'aménagement de 1 a 
Nyawarongo 314 Etude en cours 

Création d'un bloc de 500 ha de 
932 Prep thé dans la région de la Mulindi 

Mise en valeur du Mayaga 501 Exécution en régie 

Achat matériel routier et étude 
350 axe A Prép 

Création de 500 ha de thé dans la 1.000 Prép 
région Shangugu 
~ise e:t:J. yaJ_eur)Mayaga 

1er perJ.metre 
280 Prép 

10 PROJETS 4.844 



Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° ~ --------- - -- - - - --- --

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

13.4.61 12.27.101 
5.6.61 F / AJ.J/ 06/6 0 

13.4.61 12.27.102 
5.6.61 F/AL/08-09/60 

90/F /AL/E-s 
27.6.61 11.27.101 

2. 2.1962 - F/.AL/01/60 

27.6.61 11.27.102 
- 1 F/AL/02/60 

! 

27.6.61 11.27.103 
- F/AL/12/60 

27.6.61 11.27.104 
- F/AL/13/60 

30.6.61 11.27.105 
- F/AL/16/60 

12%i{SA/S 17.1.62 11.27.201 
25 6 1962 - F/SA/01/61 

~ 
137/F/SA/E 28.2.62 12.27.201 

13.4.62 F/SA/07 /61 

TOTAL 

10 

PROJETS - Intitulé 

Travaux d'amélioration pastorale 
Djelfa 

Construction et équipement de 526 
postes de Société Agricole de 
Prévoyance 

Construction 4 écoles ménagères 
agricoles 

Construction 15 centres de forma-
tion prof. agricole 

Centre d'apprentissage à Tlemcen 

Centre d'apprentissage à Bougie 

Six hepitaux blocs de 120 lits en 
diverses localités 

Centre formation professionnelle 
accélérée 

Palmeraies de l'Oued R'Hir 

9 PROJETS 

République ALGERIENNE Démocratique 
et Populaire 

Financement et Exécution 

Montant 
(000 u/ c) STADE ACTUEL 

1.479 Prep 

7.170 Prep 

911 Prep 

2.734 Prep 

148 Prep 

276 Prep 

4.962 A/C 175: constr; M 18 .. 2.63 

316 Prép. 

2.431 Prép. 

20.427 



31.3.196 3 

Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° ~ -------- ----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

--
17.6.59 11.22.201 

- F/CA/04/58 

11/F/CA/S 17.6.59 11.22.202 
9.4.1960 F/CA/05/58 -

17.6.59 11.22.203 
- F/CA/06/58 

12/F/CA/E 17.6.59 12. 22.201 
1.4.1960 2.9.59 F/CA/01/58 

42/F/CA/E 11.3.60 12.22.202 
9.1.1961 8.5.60 F/CA/10/58 

14.9.60 12.22.203 
14.11.60 F/CA/12/59 

62/F/CA/E 
~ 

14.9.60 12o22.204 
19.1.1961 14.11.60 F/CA/14a/59 
24.7.1962 

(14.9.60) 12.22.205 
7.3.62 F/CA/16/59 
14.11.60 

30.6.61 11.22.204 
- F/CA/22/60 

94/F/CA/E-8 
30.6.61 11.22.205 

8.9. 1961 - F/CA/24b/60 

TOTAL page 1 

/0 
11 a République Fédérale du C A M E R 0 U N 

Financement et Exécution (1) 

Montant 
PROJETS - Intitulé STADE ACTUEL (000 u/ c) 

Construction d'un pavillon d'hos-
52 A/C 64: constr; M 3.5.61 

pitalisation Meiganga A/C 125: fourn.équ~p!î:~20 • 4 • 62 
Construction d'un pavillon d'hos- A/C 65: constr; Rp 28.12.61 
pitalisation à N'Tui 30 

A/C 125: fourn.équ~p!î: ~20 _ 4 _ 62 
Création de points d'eau dans la 

249 A/C 58: creusern.6 rnares;Rd4.6.62 
subdivision Mora A/C 140: " 10 puits; Rp25 .5ii2 

Reconstruction de 4 postes à quai 
3.565 A/C 57: reconstr.; M 25.9.61 

du port de Douala 

Achat d'une drague pour le port de 
892 A/C 101: fourn.drague; M 14.8.62 

Douala 

Tronçon Pitoa-Figuil de la route A/C 82: ~~2J .12.61 
1.337 fourn. cu - a R:; 

Garoua~4aroua 
A/C 89: biturnage;M 30.8.61 

Amélioration de 1 'élevage en A/C 160: action san; M 17.3.62 
Adamaoua 500 

A/C 151: Aménagement de la piste 
758 aménagement; M 15.2.62 

N'Kolebitye-N'Kolenieng 

Formations sanitaires Nord 2.107 A/C 2621 oonstr.J ouv. 2.5.63 
Cameroun 

Adduction d'eau à N'Gaoundere 
383 Prep 

10 PROJETS 9.873 



Convention de 
financement n° 

signée le 

94/F/CA/E-6 

(sui te) 

8.9.1961 

101/F/CA/E 
4.12.1961 

116/F/CA/E 
22.10.1962 

146/F/CA/S 
14.8.1962 

15:2/F/CA/E 
16.1.1963 

Déci sion 
Comm. N° comptable 

... --------· ----------
Approbation 

Conseil N° d'attente 

30.6.61 

30.6.61 
18.8.61 

30.6.61 
18.8.61 

30 •. 6 .61 
18.8.61 

26.7.61 
29.10.61 

18.12.61 
5.2.62 

8.6.62 

9.11.61 
6.1.62 

11.22.206 
F/CA/31/60 

12.22.206 
F/CA/15a/59 

12. 22.208 
F/CA/27/60 

12.22.209 
F/CA/29/60 

12.22.210 
F/CA/32/60 

12.22.211 
F/CA/30/60 

12.22.213 
F/CA/33/61 

11.22.207 
F/CA/38/62 
12.22.212 
F/CA/18/60 

TOTAL pages 1 et 2 

11 b 

PROJETS - Intitulé 

Report 10 projets 

Ecole Normale supérieure à 
Yaoundé 

Route Tignere-Kontcha 

Bitumage route Yaoundé41'Ba1mayo 

Pont rail route Edea 

Piste des terres noires 

Route Maroua41ora 

Route N'Gaoundéré-Garoua 

Adduction d•eau de M'Balmayo 

Chemin de Fer transoamerounais 

20 PROJETS 

Rêpublique Fédérale du C A M E R 0 u N !;/ 
Financement et Exécution (2) 

Montant 
(000 u/ c) 

9.873 

1.069 

494 

1.985 

729 

344 

871 

2. 714 

227 

15.000 

34.023 

STADE ACTUEL 

ajc252; constr. ;ouv. 7.3.63 

A/C 214: Trav .rout.; M 12.12. 62 

A/C 184: trav.et bitumag~: Ap 
M 14.12.62 

A/C 197: constr.pont; 

Prep 

Etude pr couvert.aérienne exécu~ e 
Prep 20 6 .2. 2 

A/C 236: trav.rout.; Ap 

A/C 256 ; adduc t. eau ; Ap 

A/C 261; présélection: 
remise 15.3.63 



-_) 
~---; 

11 c République Fédérale du C AM E R 0 U N 

Financement et Exécution (3) 

Déci sion 
N° comptable Convention de Comm. 

financement n° --------- ---------- PROJETS - Intitulé 
Montant 

Approbation (000 u/ c) STADE ACTUEL 
signée le Conseil N° d'attente 

Report 20 projets 34.023 

154/F/CA/S 20.7.62 11.22.208 Eco1 es primaires et Collège de 
6.441 - F/CA./40/62 N'Gaoundéré Prép. 

18.12.62 
9.10.62 12.22.214 Pont sur la Bénoué à Garoua 1.620 Pré p. 

11.11.62 F/CA/42/62 

9.10.62 12.22.215 Pont rail-route sur le Mungo 531 Prép. 11.11.62 F/CA/47/62 

189/F /CA/S 29. 3 .. 63 11 .. 22 .. 209 Hltudes hydra-géologiques 
920 En préparation - F/CA/39/62 Nord-Cameroun 

TOTAL 24 PROJETS 43-535 



Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° ~ --------- ----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

11.3.60 11.23.301 
- F/OC/18/58 

37/F/OC/S 

14.9.1960 11.3.60 11.23.302 
F /OC/04-12/58 -

45/F/OC/E 11.3.60 12.23.301 
6.10.1960 22.5.60 F/OC/11/58 

5.12.60 11.23.303 

67/F/OC/S - F/OC/12/59 

23.3.1961 5.12.60 11.23.304 
- F/OC/20/59 

5.12.60 12.23.302 
21.1.61 F/OC/22/59 

68/F/OC/E 5.12.60 12.23.303 

17.3.1961 21.1.61 F/OC/24/59 

5.12.60 12.23.304 
21.1.61 F/OC/26/59 

83/F/OC/E 14.3.61 12.23.306 
14.6.1961 1R.5.61 F/OC/25/59 

TOTAL page 1 

12 a 

PROJETS - Intitulé 

Construction de formations pro-
fessionnelles rurales 

Construction de plusieurs bâti-
ments concernant la santé publique 
(1ère tranche) 

Développement de l'élevage bovin 

Constructions sanitaires (2ème 
tranche) 

Hydraulique humaine: aménagement 
point d'eau 

Ponts sur pistes rurales 

Route Damara - Fort Si but 

Achat de matériel routier 

Centres et postes vétérinaires 

9 PROJETS 

t.~) 
~ 

République C E JIT ~, R A F R 1 C A I }T E 

Financement et Exécution (1) 

Montant 
STADE ACTUEL (000 u/ c) 

255 
A/C 56: constr; M 31.5.61 
1 o t 4 a Rd 15 • 3 • 6 3 ( 1 o t 1 -3 , 6 ) 
lot 5: Rd 14.12.61 
lot 7: Rd 8.1. 63 
lot 8: ltd 4.12. 63 
lot 9• Rp 15.9.62 

276 i{C 90r ~ourn.mat.;Rd 3.3.62 
AC 91: fourn.out.: Rp 18.9.62 
Rd 15.10.62(1ot 2) (lot 1) 

179 L'achat de bétail effectt:é en 
régie 

312 A/C 137: constr; M A.ll.~l 
A/C 143: fourn.mob.; Rd 29.5.62 

228 A/C 142: sources,puits;M R.l.62 

106 A/C 147: oonstr.ponts; M 8.1.62 

1.054 Prep 

962 A/C 116: fourn.mat.routier; 
Ms 6.11.62 

370 A/C 165: constr.; M 17.8.62 

3. 742 



12 b République C E N T R A F R I C A I 
Financement et Exécution (2) 

Décision N° comptable Convention de Comm. Montant 
financement n° ~ -------- ----------- PROJETS - Intitulé STADE ACTUEL Approbation (000 u/ c) 

signée le Conseil N° d'attente 
, .... ..,.,.....,.-_ 

Report 9 projets 3.742 

89/F/OC/S 30.6.61 11.23.305 Etud.e globale de développement 30 Préétude achevée 15.4.62 23.8.1961 - F/OC/32/61 

100/F/OC/E 14.3.61 12.23.305 Développement de 1 'élevage bovin 626 Exécution en régie 
27.11.1961 18.5.61 F/OC/11/59 (2ème tranche) 

9.11.61 11.23.306 Hydraulique humaine 
658 Prep - F/OC/20/61 (2ème tranche) 

113/F/OC/S 9.11.61 11.23.307 Constructions sanitaires A/C 235; constr.bât.; Ap 

20.3.1962 - F/OC/31/61 (3ème tranche) 972 

18.12.61 11.23.308 Constructions scolaires 2.390 Prep - F/OC/28/61 

130/F/OC/S 28.2.62 11.23.309 Institut études agronomiques à 
1.236 Prep 8.5.1962 - F/OC/37/61 Wakombo 

135/F/OC/E 28.2.62 12. 23.307 Ponts sur pistes rurales 
1.094 Prep 

22.6.1962 13.4.62 F/OC/22/61 (2ème tranche) 

178/F/OC/E-S 9.11.62 12.23.308 Route Bangui-Damara 1.264 Prép. 

13.2.1963 
15.12.62 F/OC/38/62 

19.12.62 11.23.310 Route Bangui - M'Baiki (études) 
- F/OC/39/62 105 Prép. 

TOTAL 18 PROJETS 12.117 



12 c République C E N T R A F R I C A I N E 

Financement et Exécution (3) 

Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. Montant 
financement n° --------- ---------- PROJETS - Intitulé STADE ACTUEL Approbation (000 u/ c) 

signée le Conseil N° d'attente 

Report 18 projets 12.117 

195/F /OC/E-s 29.3.63 11. 23.311 Ecole technique d'élevage 300 En préparation - F /OC/41. b/62 

TOTAL 19 PROJETS 12.417 



Déci sion 
Comm. 

N° comptable 
Convention de 
financement n° 

signée le 

.. -------------------

25/F/AC/S 
1.4.1960 

81 /F /AC /E-s 
19 .9.1961 

176/F/AC/E 

Approbation 
Conseil 

23.10.59 
-

28.3.61 
-

2~ .3.61 
24.5.61 

30.5.61 
-

30.5.61 
-

9.11.62 
15.12. 62 

TOTAL 

N° d'attente 

11.24.201 
F/AC/04a/5A 

11.24.202 
F/AC/01-ü2/58 

12. 24.201 
F/AC/05/59 

11.24.203 
F/AC/09/60 

11.24.204 
F/AC/10/60 

12.24.202 
F/AC/08/59 

13 

PROJETS - Intitulé 

Construction de quatre maternités 

Electrification Mutsamudu et 
Moroni 

Aspha1 tage de routes principal es 

Ecole ménagère de Mutsamudu 

Formations sanitaires Mamoutzou 
et Fomboni 

JDigue de Mutsamudu 

6 PROJETS 

/{:; 
Territoire des COMORES 

Financement et Exécution 

Montant 
(000 u/ c) 

81 

340 

1.146 

263 

239 

567 

2. 636 

STADE ACTUEL 

Rd ,(Moroni[ 18.12.62 
A/C 15 constr.4_mat.; 

Rp 18.12.61-6.9.62 Projet achevé 

A/C 169: trav.fourn; Ms21.,123.8.&: 
20.11.62 

A/C 191: trav.bit.; M. 3.7.62 

A/C 208: constr.; o 10 62 M 3 • • 

A/C 207: constr.; M 30.10.62 

Prép. 



Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° ... --------· ----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

3b/F/MC/S 25.1.60 11.23. 201 
4.10.1960 - F/MC/04/58 

1?.6.60 12.23.201 
25.8.60 F/MC/05/58 

46/F/MC/E 17.6.60 12.23.202 

25.10.1960 25.8.60 F/MC/06/58 

17.6.60 12.23. 203 
25.8.60 F/MC/10/58 

47/F/MC/E 21.6.60 12.23.204 
12.4.1961 11.8.60 F/MC/01/59 

9.11.61 11.23.202 
- F/MC/29/61 

9.11.61 11.23.203 
- F/MC/35/61 

111/F/MC/E-8 18.10.61 12.23.205 
10.12.61 F/MC/2fi/61 

10.4.1962 
18.10.61 12.23.206 
10.12.61 F/MC/31/61 

18.10.61 12.23.207 
10.12.61 F/MC/32/61 

TOTAL page 1 

14 a 

PROJETS - Intitulé 

Protection maternelle et infan-
ti le 

Sortie Nord Brazzaville 

Pont Le Briz 

Infrastructure routière et équipe-
ment de la zone cacaoyère de la 
Sangha 

Construction de 2 nouveaux postes 
à quai dans le Port de Pointe-Nain 

12 Cours complémentaires . 

Extension Lycée de Brazzaville 

Achat 50 wagon grumiers 

Passage de la vallée de Lefini 

Routes Pointe-Noire - Bas Kouilou 
et Pointe-Noire - Cabinda 

10 PROJETS 

République du C 0 N G 0 

Financement et Exécution 

1? 
(Brazzaville} 

(l) 

--

Montant 
(000 u/ c) ~ STADE ACTUEL 

457 
A/C 77: constr; M 18.10.61 
A/C 202afourn.équ.J Ap 

851 A/C 75: trav.rout.; Rp 24.12.62 

244 
A/C 76: constr.pont; M 16.8.61 

A/C 78: ponts; M 6.12.61 
1.216 A/C 79: hangars; M 18.12.61 

3.241 A/C 97: constr. 2 postes; 
M 20.1.62 

1.567 Prep 

640 Prep 

A/C 211: fourn.wag.; M 
365 

1.033 
A/r. 203: trav.rout. J Ap 

1.904 
A/C 204: trav.rout.; 
A p Lot 1 ; M Lot 2 31 .1 2. 6 2 

11.518 



/f 
14 b République du C 0 N G 0 (Brazzaville) 

Financement et Exécution (2) 

Déci sion 
N° comptable Convention de Comm. 

financement n° "'"--------· ---- --- -- -· PROJETS - Intitulé 
Montant 

Approbation (000 u/ c) STADE ACTUEL 
signée le Conseil N° d'attente 

Report 10 projets 11.518 
-· -~ f--" -

117/F/MC/S 19.12.61 11.23.204 Ecole normale supérieure à 
1.053 

10.4.1962 - F/MC/34/61 Brazzaville Prep 

124/F/MC/E 17.1.61 12. 23.208 Route Brazzaville - Kinka1a 932 
A/C 205: trav· .rout. : Ap 

5.6.1962 22.2.62 F/MC/37/61 
-·-~--

144/F/MC/E 18.4.62 12.23.209 Route Obouya - Fort Rousset 1.134 A/C 247• 1irav.rout. J Ar 

4.9.1962 4.6.62 F/MC/38/62 

191/F /MC/S 29 :) .63 1] .23.205 Etudes route NYANGA-MOSSENDJO 182 En préparation 
- F /MC/4 7/62 

TOTAL 14 PROJETS 14.819 



15 a République de C 0 T E D ' I V 0 I R E /7~ 
Financement et Exécution (1) 

31.3.196 3 

Déci si·on 
N° comptable 

Convention de Comm. Montant 
financement n° ~ --------- ------------ PROJETS - Intitulé STADE ACTUEL Approbation (000 u/ c) 

signée le Conseil N° d'attente 

15/F/CI/E 22.7.59 12.21.501 Port de p8che à Abidjan 600 A/C 441 constr.port pêche; 
25.5.1960 6.9.59 F/CI/18/58 (1ère Tranche) M lA .4.61 

59/F/CI/E 14.9.60 12.21.502 Port de pêche à Abidjan 
790 8.2.1961 21.11.60 F/CI/18/59 (2ème Tranche) 

22.7.59 11.21.501 Hydraulique humaine a points d'eau 1.090 A/C 451 For.,puits; M 22.3.61 

16/F/CI/S - F/CI/02a/58 Rp 15.3.62(barrages) 

25.5.1960 22.7.59 11.21.502 Création de cinq h8pitaux secon-
580 A/C 59: constr.; M 7.4.61 

- F/CI/04/58 dai res Rp27.11.61-1.3.62 (3 hôp.) 

26/F/CI/S 13.11.59 11.21.503 Construction de 60 écoles pri- 1.216 A/0 50: constr.; Projet achevé 
25 ·5 .1960 - F/CI/22/58 maires Rp 3 .11 • 61 - 1 • 3 • () 2 

10.3.61 11.21.505 Lotissement Cocod.y-8ud à 1.620 
A/C 237: constr.; ouv: 11.1.63 

- F/CI/36/59 Abidjan 

10.3.61 12.21.505 .Aménagements routiers Boucle du 4.861 A/C 145: terrassemt; 
20.4.61 F/CI/33/59 Cacao M lots 1, 2 et 3: 20.3.62 

75/F/CI/E-S 
M lots 4 et 51 26.10.62 

15.6.1961 10.3.61 12.21.506 Aménagements routiers Région de 
2.512 A/C 146: terrassemt; M 20.3.62 

20.4.61 F/CI/34/59 Man 

10.3.61 12.21.504 A/C 198: amén.points d'eau; 
28.4.61 F /CI/02b/58 Hydraulique humaine et pastorale 3.314 M. Lot 4 12.2.63 

02a-31/59 

TOTAL 9· PROJETS 16.583 



15 b République de C 0 T E D' I V 0 I R E 

Financement et Exécution (2) 
31.3.1963 

Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. Montant 
financement n° ~ --------- ---- -- -·--- PROJETS - Intitulé STADE ACTUEL 

Approbation (000 u/ c) 
signée le Conseil N° d'attente 

Report 9 projets 16.583 

9.11.61 11.21.506 Collège de jeunes filles à 1.612 Prep- Etude 
F/CI/47/61 Abidjan 

en cours -
112/F/CI/S 9.11.61 11.21.507 Ecole normale supérieure à 

871 Prep 
21.12.1961 - F/CI/48/61 Abidjan 

18.12.61 11.21.508 Alimentation en eaua Ville Bouaké 1.580 A/C 2171 trav. J Ap 
- F/CI/45/61 

127/F/CI/S 28.2.62 11.21.509 Institut Pasteur à Abidjan 
1.053 Prep 

2.4.1962 - F/CI/38/60 

139/F/CI/S 10.5.62 11.21.510 Camps de formation rurale 2.147 Prep 
28 ·5 .1962 - F/CI/32/59 

163/F/CI/E 9.10.62 12.21.507 Liaison par faisoea.l% hertzierl!!J 2.431 Pré p. 
13.12.62 18.11.62 F/CI/49/61 

183/F/CI/E 19.12.62 12.21.508 Développement production 
4-659 Prép. 

25.1.19 63 21.1.1963 F/CI/15/58 palmier à huile 

194/F /CI/S 29.3.63 11.21.511 Etude en vue élaboration Pl an 97 En préparation 
- F /CI/59/62 1964-1970 

TOTAL 17 PROJETS 31.033 

-



16 C 0 T E F R A N 9 A I S E D E S S 0 M A L I S 

31.3.1963 
Financement et Exécution 

Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. Montant 
financement n° ~ --------- ---------- PROJETS - Intitulé STADE ACTUEL Approbation (000 u/ c) 

signée le Conseil N ° d'attente 

5/F/SF/S 28.5.59 11.24.301 TraYaux d 'infras·tructure Lotisse-
742 A/C 12: fourn .mat.; Rd déc.61 

11.11.1959 - F/SF/01/58 ment du "Stade" à Djibouti A/C 18: trav.; M 2.5.61 
M 8.3.61 

148/F/SF/E 1.6.62 12.24.301 Construction d'un poste pétro1 ier, 
513 Pré p. 18.1.1963 7.7.62 F/SF/02/61 port de Djibouti 

. 

TOTAL 2 PROJETS 1.255 



Décision 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° ~ --------- ---- -------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

22.7.59 11.21.601 
- F/DA/01/58 

14/F/DA/S 22.7.59 11.21.602 

10.2.1960 - F/DA/02/58 

22.7.59 11.21.603 
- F/DA/03/58 

41/F/DA/S 11.3.60 11.21.604 
19.7 •1960 - F/DA/04/58 

57/F/DA/S 12.7.60 11.21.605 
6.10.1960 - F/DA/14/59 

31.1.61 11.21.606 
76/F/DA/E-8 - F/DA/12/59 

12.6.1961 31.1.61 12.21.601 
21.3.61 F/DA/13/59 

78/F/DA/E 22.3.61 12.21.602 
17.7.1961 12.6.61 F/DA/07-15/59 

97/F/DA/S 20.7.61 11.21.608 
21.9.1961 - F/DA/17/60 

TOTAL page 1 

17 a 

Montant 
PROJETS - Intitulé (000 u/ c) 

Ecole d'infirmiers et infirmières 222 à Cotonou 

Groupe hospitalier à Sava1ou 107 

Groupe hospitalier à Athiémé 
67 (Lokossa) 

Construction d'un hSpita1 secon-
594 daire à Parakou 

Equipements de constructions pour 
87 la santé publi4ue 

Adduction d'eau Ouidah 275 

Route Togo - Nigeria 810 

Palmeraies et huileries de palme 
3.241 

Création de points d'eau 2.046 

9 PROJETS 1·449 

République du D A H 0 M E Y 

Financement et Exécution (1) 

STADE ACTIJ EL 

A/C 32: constr.;Rp 15.4.62 
Projet achevé 

A/C 33: constr.;Rp 20.2.62 
Projet achevé 

A/C 34: constr.;RP 14.12.61 
Projet achevé 

A/C 71: constr.; M 23.6.61 
A/C 126 à 130: fourn.; M 

A/C 131 à 136: fourn.; M 

A/C 194: forage; M 23.10~62 
A/C 220: alim.eau; Ap 

---
A/C 215: trav.rout.;A p 

A/C 13R: plant.; M 2.5.62 
A/C 139: cadastrage; M 27.2.62 

· A/C 231t foragef Ap 
AÏC 232t oonstr.logem.; 

4.~1) 

A/0 182a puits, forages; 
Ms 23.10.6~ 



'23 
17 b République du D A H 0 M E Y 

Financement et Exécution (2) 

\ Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. Montant 
financement n° ~ --------· -----------· PROJETS - Intitulé STADE ACTUEL Approbation (000 u/ c) 

signée le Conseil N° d'attente 

Report 9 projets 1·449 

109/F/DA/S 18.10.61 11.21.609 Prospection gisement de calcaire 
21.11.1961 - F /DA/19 -20/61 Arlan; prospection minière systé- 697 Etude en oours 

ma.tique 

131/F/DA~E 28.2.62 12.21.603 Route Comé-Dogbo 2.127 Prep 12.6.19 2 2.4.62 F/D.A./18/60 

à fixer 31.1.61 11.21.607 Lutte contre les trypanosomiases 243 en préparation - F/DA/16/60 animales 

180/F/DA/S 19.12.62 11.21.610 Lycée mixte de Parakou 1.782 Pré p. 
- F /DA/24a/ 62 

13.2.1963 
19.12.62 11.21.611 Cours secondaire de filles 

527 Pré p. - F /DA/24 b /62 à Abomey 

19~12. 62 11.21.612 Eléments pour construction 20 162 Pré p. - F/DA/24c/62 écoles primaires et logements 

186/F/DA/E 19.12.62 12.21.6o4 Restauration des sols région 1.o94 Prép. 

13.2.1963 1o.2.62 F/DA/21/61 Boukombe 

19.12.62 12.21.6o5 Superstructure port de 1.863 Prép. 
21.1.633 F/DA/29/62 Cotonou 

TOTAL 17 PROJETS 15.944 



18 a 

Déci sion 
N° comptable Convention de Comm. 

financement n° ~ --------- ---------- PROJETS - Intitulé Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

(1 ~·.1t?.%2) 11.23. 101 Formations ~~nitaires 
F /GA/01/58 

17/F/GA/S 16.9.59 11.23.102 Construction d'une section commer-

27.4.1960 - F/GA/02/58 ciale à l'école professionnelle 
de Libreville 

44/F/GA/S 11.3.60 11.23.103 Construction de trois centres 
26.8.1960 - F/GA/03/58 d'apprentissage 

28.7.60 12.23.101 Route Kougouleu~édouneu 
55/F/GA/E 13.11.60 F/GA/07/58 

26.1.1961 --
28.7.60 12.23.102 Route Ebel-NDjolé 
13.11.60 F/GA/15/59 

20.7.61 11.23.104 Formation professionnelle rapide 
- F/GA/17/60 à Libreville/Port Gentil 

20.7.61 11.23.105 Internats de 3 cours complémen-
93/F/GA/S - F/GA/18/60 tai res 

22.8.1961 20.7.61 11.23.106 Extension Lycée technique à 
- F/GA/19/60 Libreville 

20.7.61 11.23.107 a)Ecole d'infirmiers Libreville 
- F /GA/20abo/60 b )Equip ts techn. formation sanitaire 

o J1aterni té de Port Gentil 
138 /F /G A/S 18.4.62 11.23.108 Assainissement de Libreville 
22.6.1962 - F/GA/09/59 (Quartier M'Batavea) 

TOTAL 10 PROJETS 

République G A B 0 N aise 

Financement et Exécution(l) 

Montant 
(000 u/ c) STADE ACTUEL 

652 
A/C 27: oonstr.53 bâtiments 
Rp lot 1124.3.62 lot 7114.3.62 

lot 8130.1.62 
A/C 106: équipem. sect.commerc. 

45 Rp 21.3.62 
A/C 2011 f'ourn.équipt; A.p 
A/C 254 : fourn.form.sanit. ; 

406 ouv. 29.3.63 

2.431 A/C 112: trav.lère tranche; 
M 19.1.62 

A/C 158: trav.2è tr. J M 29~9· 62 

1.621 A/C 164: oonstr.; M 28.9.62 

608 A/C 221& oonstr.; A.p lot 2 

lot la M 7.2.63 

336 A/C 200& constr.; M 23.11.62 

1.539 Prep 

A/C 174: fourn. équip tM (sauf 
505 lot 4) 25. 28.5. + 

13.7.1962 
A/C 257 . trav. assainissement 

972 
. 

ouv. 22.4.63 

9.115 

; 



18 b République G A B 0 N aise 
~·) '-

31.3.19 63 
Financement et Exécution (2) ~ ''· 

Décision 
N° comptable 

Convention de Comm. Montant 
STADE ACTUEL ~ -------- ---------- PROJETS - Intitulé (000 u/ c) financement n° Approbation 

signée le Conseil N° d'attente 

Report 10 projets 9.115 

150/F/GA./E 8.6.62 12.23.103 Développement d'élevage en 332 Prep 
25.9.1962 15.7.62 F/GA./13/59 milieu rural 

161/F/GA/E 20.7.62 12.23.104 Ponts à AYEM et EBEL 891 Prep 3.10.1962 31.8.62 F/GA/23/62 

166(F/GAfE 9.10.62 12.23.105 Bitumage de la route Libreville - 2.528 A/C 277; bitumage; ouv.8.6.63 3. 2.1962 11.11.62 F/GA/22/61 
Oyan. 

TOTAL 13 PROJETS 12.~66 



19 Département de la G U A D E L 0 U P E 

Financemen1~ et Exécution 

Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. Montant 
financement n° --------- ---- -- ----- PROJETS - Intitulé STADE ACTUEL Approbation (000 u/ c) 

signée le Conseil N° d'attente 

30.5.61 11.26.101 Adduction d'eau Point à Pitre, A/C 240: fourn.+ pose;ouv:15.2. 
91/F/GD/E-8 - F/GD/01-02/60 Gosier, St.François et Pombiroy 747 A/C 241:gén. ci v.; ouv:15. 2.63 63 

4.9.1961 30.5.61 12.26.101 Route de sortie Nord de Pointe A/C 213a tra.v.rout.; •M 29.11.62 
21.7.61 F/GD/03/60 à Pitre 223 

134/F/GD/E 28.2.62 12.26.102 Extension du port de Pointe à 
3.241 A/0 271a trav. ~ortt 

4· 7.1962 6.4.62 F/GD/05/61 Pitre remi•• 2o.6.63 
197/F/GD/S 29.3.63 11.26.102 

Etude récupération des 188 En préparation - F /MQ-GD/01 b/6• mangroves 

.. 

TOTAL 4 PROJETS 4·399 



Déci sion 
Convention de Comm. 
financement n° p..--------

Approbation 
signée le Conseil 

177/F/GU/E 9 .11. 62 

13.2.1963 
15.12.62 

. 

TOTAL 

20 

N° comptable 

---- -- ----- PROJETS - Intitulé 
N° d'attente 

12.26.201 Route Cayenne - St-Laurent 
F/GU/01/60 (Section Iracoubo - St-Laurent) 

PROJETS 

Montant 
(000 u/ c) 

2.005 

Département de la G U Y A N E 
Financement et Exécution 

STADE ACTUEL 

Prép. 



Déci sion 
Comm. 

N° comptable 
Convention de 
financement n° 

signée le 

~ - -- --- --- ...,. -- _. - - --- ---

24/F/HV/S 
27.4.1960 

30/F/HV/E 

16.8.1960 

72/F/HV/E-8 

17 .3.1961 

74/F/HV/E 
13.6.61 

103/F/HV/S 
21.11.1961 

Approbation 
Conseil 

21.12.59 
13.2.60. 

11.3.60 
9.5.60 

31.1.61 

31.1.61 

31.1.61 
8.3.61 

TOTAL 

N° d'attente 

11 .. 21. 703 
F/HV/11/58 

12.21. 701 
F/HV/01/58 

12.21. 702 
F/HV/16/58 

11.21. 704 
F/HV/23/59 

11.21. 705 
F/HV/31/59 

12.21. 703 
F/HV/28-29/59 

12.21. 704 
F/HV/24/59 

21 a 

PROJETS - Intitulé 

Construction de 50 écoles pri­
maires 

Aménagements hydra-agricoles dans 
l'Est-Volta: 3 barrages 

Hydraulique humaine et pastorale: 
puits 

Education rurale 

Adduction d'eau (Koudougou, 
Ouahigouya et Kaya) 

Barrage de terre 

Conservation des sols 

Infrastructure et équipements 
sanitaires 

8 PROJETS 

.-. (/ 
'G 

République de H A U T E - V 0 L T A 

Financement et Exécution (1) 

Montant 
(000 u/ c) 

1.115 

300 

2.025 

466 

5 .42R 

3. 765 

STADE ACTUEL 

A/C 49: constr.;Rp24.5./26.6.62 
A/C 196a fourn,équipt;M18.7.62 

A/C 46: constr. 3 barrages; 
Rp 8.9.61 

90 puits: 4 marchés: 11.4.62 
( A/C 67) 

A/C 193a fourn.oss.mét.; Ap 
A/C 234: constr.; Ap 

A/C 222: alim.eau; ouvl Ap· 

A/C 117: constr. 8 barrages; 
M 6,12.61 

A/C 161: Prestations; M 30.6.62 

P~ep - Etudes en cours 25.9.61 ('c 233: constr.bât.; Ap 



Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° ... --------- ----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

147/F/HV /E 8.6.62 12.21. 705 
20.7.1962 15.7.62 F/IW/38/62 

173/F/FN /S 19.12.62 11.21.707 
F/FN /36/62 20.12.1962 -

188/F/HV /S 29.3.63 11. 21.708 
- F/FN /35/62 

TOTAL 

21 b 

PROJETS - Intitulé 

Report 8 projets 

Construction 64 barrages ruraux 

Alimentation en eau 
' 

et assainisse-
ment de Ouagadougou 

Ecole Nationale d'Administration 
et atelier mécanographique 

11 PROJETS 

Répùb1ique de H A U T E - V 0 L T A 

Financement et Exécution (2) 

Montant 
(000 u/ c) STADE ACTUEL 

14.937 

8.102 A/C 2261 oonstr.J Ap 

1.754 Prép. 

1.155 En préparation 

25.948 

·; (":j 
.:.,..,~ ! 



Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° ~ --------- ----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

28.5.59 12.24.101 

8/F/MA/E 22.7.59 F/MA/29/58 

18.9.1:959 28.5.59 12.24.102 

22.7.59 F/MA/29/58 

3.6.59 11.24.101 
- F/MA/03/58 

9/F/MA/S 
3.6.59 

-
11.24.102 
F/MA/09/58 

22.6.1959 3.6.59 11.24.103 
- F/MA/10/58 

3.6.59 11.24.104 
- F/MA/11/58 

3.6.59 11.24.105 
- F/MA/18/58 

3.6.59 12.24.103 
10/F/MA/E 26.10.59 F/MA/05/58 

24.2.1960 3.6.59 12.24.105 
26.10.59 F/MA/25/58 

TOTAL 

22 a 

PROJETS - Intitulé 

Intervention d'ur~ence 

?f 
République Malgache - M A D A G A S C A R 

Financement et Exécution (1) 

Montant 
STADE ACTUEL (000 u/ c) 

Travaux effectués Rétablissement des communications 1.620 projet exécuté routières 

Intervention d'ur~ence Travaux effectués Rétablissement des communications 1.215 projet exécuté ferroviaires 

Lycée .de Diégo-suarez · 142 
A/C 19:constr.; Rp 7.6.62 
A/C 98:fourn.équip.; M lots 1 àf 

6.10.61 

Lot 1 Rp 9.1.62 lot 9: 13.9.61 

de Collège classique et moderne 
Majunga(Lycée) 102 A/C 20:constr.; Rp 30.4.62 

A/C 9R :fourn. équipem.; Rp 25.11.61 

Collège de Tuléar(Lycée) 243 
AfC 2l:constr.;M 27.3.61 
A/C 98:fourn.éQuip.;M 
.Lots 1.4.~.6 Rp 29.1.62 

Ecoles du 1er degré - construc- 162 A/C 13: fourn. éléments préfabr. 
tion de 120 classes 

M 3.11.60 

Adduction d'eau à Diégo-6uarez 608 A/C 22: fourn.pose etcfRp 24 .lO.b 
A/C 23: trav. terr. ;Rp 9~11.62 

2 

Aménagement du Delta de l'Anony 1.620 A/C 155: aménagem.; M 18.5.62 

A/C 24: aménagement route; Route d 1Amboanio 365 Rp 24.3.62 projet achevé 

9 PROJETS 6.077 



Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° ~ -------- ---- --- ----

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

10/F/MA/E 3.6.59 12.24.104 
24.2.1960 26.10.59 F/MA/22/58 
(sui te) 

30.9.59 12.24.106 
5.12.59 F/MA/02/58 

19/F/MA/E 

28.3.1960 
30.9.59 12.24.107 
5.12.59 F/MA/13/58 

12.7.60 12.24.108 
38/F/MA/E 12.10.60 F/MA/01/58 

9.1.1961 12.7.60 12.24.109 
12.10.60 F/MA/21/58 

14.3.61 11.24.106 
- F/MA/36/60 

8 2/F /MA/E-S 30.5.61 11.24.107 

17.7.1961 - F/MA/35/60 

30.5.61 11.24.108 
- F/MA/65/60 

14.3.61 12.24.110 
12.6.61 F /MA/12b /58 

TOTAL 

22 b 

PROJETS - Intitulé 

Report 9 projets 

Aménagement de la Plaine de 
Tuléar 

République Malgache - M A D A G A S C A R 

Financement et Exécution (2) 

Montant 
(000 u/ c) STADE ACTUEL 

6.077 

A/C 54: aménagem ts hydroagric. ; 1.944 M 12.5.61 

Développement de la production ani~ 
male et introduction d'exploita-

849 tions mixtes dans le district de Exécution - en régie - en cours 

Tsiroanomandidy 

t 
Route Manakara-Farafa.ngana 2.634 A/C 25: aménagem route; 

M 10.4 ~61 

Allongement quai de commerce à 1.216 A/C 118: constr.; M 4.12.61 
Diégo-8uarez 

Aménagements hydre-agricoles de A/C 104: aména.gem ts ; M 17.11.61 
la Soavina 561 

Construction d'un pavillon d'hos-
442 A/C 185: constr.; M 5.7.62 

pi taljsation à Majunga A/C 209: climatis.;M lo.l.63 

Collège classique et moderne à 
391 A/C 163: trav.constr.;M 28.5.62 

Antsirabé(Lycée) A/C 27h;équipem. ouv.17.5.63 

Protection Tana~~ve contre les 
1.620 A/C 168: t ra v. ; M 22.6 • 6 2 

crues 

Equipement routier d'Ankaizina 
1.215 A/C 159: fourn.; Rp 4.9.62 et 17 

A/C 189: fourn.buses mét.: 
Rp 20.11 .62 

A/C 228a oonstr.pontsJ AP 
18 PROJETS 16.949 



·-:~ ~2. 

22 c République Malgache - M A D A G A S C A R 

31.3.1963 
Financement et Exécution (3) 

Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. Montant 
financement n° -------- ---------- PROJETS - Intitulé STADE ACTU EL 

Approbation (000 u/ c) 
signée le Conseil N° d'attente 

Report 18 projets 16.949 

14.3.61 12.24.111 Mur d'accostage à Antsohihy 227 
A/C lRR: trav.; M 29.~.62 

82/F/MA/E-8 12.6.61 F/MA/12c/58 

(sui te) ----
14.3.61 12.24.112 A/C 170: projet+ réalisation; 

17.7.1961 12.6.61 F/MA/31/58 
Route Vohemar - Sambava 3.686 M 15.11.62 

A/C 264:aménagt.:15.5.63 (remise -
14.3.61 12.24.113 Section roŒtière Betsiboka - 2.269 A/C 172: trav.routiers; M 
12.6.61 F /MA/32/5·~ Kamoro 27.6.62 

92/F/MA/E 30.5.61 12.24.114 Jetée port de Tamatave 2.431 A/C 153: trav.rnaritimes; 
22.8.1961 21.7.61 F/MA/46/60 M 3.4.62 

15.1.62 11.24.109 HSpital de Manakara 405 A/C 229: constr.; Ap 

121/F/MA/S - F/MA/15/58 
-· -

29.3.1962 15 .1 .• 62 11.24.110 Hôpital de Fort-Dauphin 405 A/C 280:constr.;ouv.l3~6.63 - F/MA/53/60 
- ------

129/F/MA/S 2·'3. 2.62 11.24 .11~- Infrastructure scolaire 

i - F/MA/54/60 a~ 6 cours complémentaires 
21.5.1962 07/58 b Lycée de Rabearivelo n Tanana- 1.029 études en cours 

55à59/60 rive A/C 255 ; constr. cours ; 
69/60 o) Collège normal d'Arivonimamo ouv. 21.3. 63 

133/F/MA/E 
28.2.62 12.24.115 Route Nationale 4 - Section 

527 
A/C 227 a trav .rOüt • ; M 6 • 3 • 6 3 

9.4.62 F/MA/41/60 Majunga-Kamoro 

5.7.1962 28.2.62 12.24.116 Ponts sur 1 a Sakeny et pont . AfC 2251 Pont Sa.Keny; AP 
810 

9.4.62 F/MA/71-74/60 d'Ihosy A/ C 2 60 :Pont Ihosy . ouv.20.4.63 
' 

TOTAL 27 PROJETS 28.738 



22 d République 'Malgache - M A D A G A S C A R 
Financement et Exécution (4) 

Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. Montant 
financement n° ~ -------- - -- - - - -·- -- PROJETS - Intitulé STADE ACTUEL Approbation (000 u/ c) 

signée le Conseil N° d'attente 

Report 27 projets 28.738 

8.6.62 12.24.117 Section Amboasary - Ranopiso de la A/C 253 ; trav. rout. . 
1.215 

. 
151/F/MA/E 15.7.62 F/MA/43/60 R.N. 13 ouv. 15.3· 63 

1.10.1962 8.6.62 12.24.118 Route Andapa - CSte Est 5-550 A/C 2651 aménagt; 15.5.63 (remise 15.7.62 F/MA/68/60 ) 

8.6.62 12.24.119 R.N. 4 - Reconstruction ouvrages 
1.074 Prep 15.7.62 F/MA/72/60 d·'art 

160/F/MA/E 20.7.62 12.24.120 Aménagement du ~as-Kangoky 6.522 Prép. 10.9.62 F/MA/66/60 
5.12.1962 ' .. 

20.7.62 12.24.121 Digue de protection de 608 Pré p. 
30.8.62 F/MA/70/60 MORONDAVA 

20.7.62 12.-24.122 Route de la SAKAY 1.742 Prép. 31.8.62 F/MA/75/60 
II"'IIIo··"--" 

167/F/MA/E-8 
9.10.62 11.24.112 Etablissements enseignement agri- 1.863 1 F/MA/82/60 cole Prép. 

l -
28.1.19 63 9.10.62 12.24.123 .Alnénagements hydro-agrico1es r' 

11.11.62 F/MA/28/62 Laniers. 
1~191 Prép. 

187/F/MA/E-S 4.2.63 11.24.113 Groupe scolaire à Tamatave 61 Prép. 
- F/MA/96/62 

21.2.1963 
19.12.62 117t 2./:1:74 R.N.7a réfection de 2 sections 1.56o Prép. 
lo.2.6~ F MA'4.2 6o 

TOTAL J 37 PROJETS 5o.l24 



22 e 

Financement et Exécution 

R~publique Malgache - M A D A G A S C A R 

(5) s~ 

Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. Montant 
financement n° -------- - --- --- ---- PROJETS - Intitulé STADE ACTUEL Approbation (000 u/ c) 

signée le Conseil N° d'attente 

Report 37 projets 50.124 

192/F/MA/S 29.3.63 1 J • 24.114 Assai. ni sser.1ent Tananarjve 527 En préparation 
- F /MA/67 /60 

TOTAL 38 PROJETS 50.651 



31.3.1963 

Décision 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° -------- ----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

23.10.59 11.21.301 
- F/SN/03/58 

23.10.59 11.21.302 
23/F/SN/S - F/SN/15/58 

29.6.1960 23.10.59 11.21.303 
- F/SN/16/58 

23.10.59 11.21.304 
- F/SN/17/58 

39/F/SN/E 11.3.60 12.21.301 
16.8.1960 B.5.60 F/SN/09/58 

11.3 .6.0 11.21.305 

40/F/SN/S - F/SN/02/58 

16.8.1960 11.3.6b 11.21.306 
- F/SN/11/58 

5.12.60 12.21.303 
51/F/SN/E 21.1.61 F/SN/27/60 

23.2.1961 5.12.60 12.21.304 
21.1.61 F/SN/28/60 

52/F/SN/S 12.7.60 11.21.300 
23.2.1961 19.12.60 F/SN/03b/58 

TOTAL 

23 a 

PROJETS - Intitulé 

Construction de quatre école~ 
saisonnières d'agriculture(1 tr. ' 

Ambulance de Ni oro 

Dispensaire anti-tuberculeux de 
Sikasso 

Maternité de Gounda.m 

Hydraulique pastorale: 
aménagements de mares 

Irrigation de la station du Col-
lège techn. agric. de Katibougou 

Installation de presses à 
Karité 

Aménagements rizicoles 

Construction de points d'eau 

Lutte contre la tuberculose 

10 PROJETS 

République du M AL I (Ex-Rép. Soudanaise) 

Financement et Exécution · ~ (1) 

Montant 
(000 u/ c) STADE ACTUEL 

92 
A/ C 6 0 : pt • mat • ; Rp 14. 6 • 6 2 
A/C 6l:P~o~:fgâdh~~é30.10.61 

143 
A/C R5: constr.;Rp 2.8.62 

Projet achevé 

A/C 68: constr.; Rp 12.10.61 
47 Projet achevé 
'-
39 

A/C 69: constr.; Pd 8.11.61 
Projet acheyé 

142 p . t , t. , (A/ C 30) 
roJa execu.e (Rd: 12 •5•61 ) 

74 
A/C 63: trav.fourn.;Rp 23.8.62 

Projet achevé 

66 A/C 62: fourn.presses;Rp27~3.62 
A/C 61: 7 hang.mét.; Rp 30.10~1 

1.650 A/C 120: trav.; M lot 1:29.12.61 
M lots 2 et 3: 15.1.62 

A/C lOR: puits,forages; M 
932 11.11.61 

213 A/C 122: unités rad.iograph.;M 
5.5.62 

3.398 



Convention de 
financement n° 

signée le 

Déci sion 
Comm. 

~ --------
Approbation 

Conseil 

N° comptable 

N ° d'attente 

23 b 

PROJETS - Intitulé 

Report 10 projets 

République du M A L I (Ex-Répub1 ique SrP1danaif: 

Financement et Exécution 

Montant 
(000 u/ c) STADE ACTUEL 

---------------r---------r--------~---+--------------------------------~------~~-----------------~---------12.7.60 i1.21 .307 Développement de la pêche a11. A/C 70:Centre Di-ré; Rd 8.11.61 
53/F/SN/S 

7.11.1960 

F/SN/23/59 Moyen Niger 151 A/C R4:Labor.hydrob.; Rp 17.7.62 
A/C 92:mat.mob.;Rd 7.3.-10.7.62 
A/C 93:fourn.3 aut.;Rn R.11.61 
A/C 94:fourn.emb.; Rp 11.4.62 
A/ C 9 5 : f ourn. em b. fl uv. ; "11 • 4 • 6 2 
A/C 96:fourn.mat.scient.; 
b: Rd 1 0. 5. 6 2 a: Rd 1 0.1 0. 61 

---------------4---------4------------~--------------------------------~-------+-----------------------------· 
54/F/SN/E 
9.1.1961 

77/F/SN/S 

8.6.1961 

12.7.60 
19.10.60 

10.3.61 

12.21.302 
F/SN/24/59 

11.21. 309 
F/SN/29/60 

Route San~~opti (Bitumage) 

50 Ecoles saisonnières agricoles 

(2ème tranche) 

A/C R1:trav.rout.; M 1.7.61 

Appel offres local pr transport 
A/C 115:fourn.hang.;Rp 4.8.62 
A/C 124:fourn.50 véh.; M 14.12.61 
A/C 14q:fourn.mat.mob;Rp 2.8.62 
A/C 149:fourn.mat.agr.;Rp26.7.62 
A/C 162:trav.mont.etc. ~ 4.5.62 
A/C 166:fourn.ciment;Rd 11.7.62 

-------------~~--------~--------------~-------------------------------~--------+-----------------·------------· 
85/F/SN/S 
6. 7.1961 

104/F/SN/E 

6.11.1961 

26.7.61 
27.10.61 

26.?.61 
27.10.61 

11.21.310 
F/SN/25,39/61 

12.21.305 
F/SN/35b/61 

1·2. 21.306 
F/SN/40/61 

TOTAL pages 1 et 2 

Lycée et école normale instituteur~ 
à Bamako (étude du projet) 

Route Bougouni - Sikasso - Zégoua 

Abattoir frigorifique à Bamako 

16 PROJETS 

61. Etudes terminées; projet achevé 

5.064 A/C 21~: Bitumage route; Ap 

1.70,2 

14.375 

A,/C 157: Concours pr réalisation 
Ap 



23 c République du M AL I (Ex-République Soudanaise: 

Financement et Exécution 

Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. Montant 
financement n° ~ --------- ---------- PROJETS - Intitulé STADE ACTUEL Approbation (000 u/ c) 

signée le Conseil N° d'attente 

Report 16 projets 14.375 

18.10.61 11.21.311 Institut biologie humaine à 
352 Prep 110/F/SN/S - F/SN/32e/61 Bamako 

19.2.1962 18.12.61 11.21.312 Institut d'économie rurale du A/C 224: constr.; Ap 
- F/SN/41/61 Mali 365 

155/F/s~s. 20.7.62 11.21.313 50 écoles saisonnières d 'agricul-
1.944 Pré:p. 3.12.19 2 - F/SN/42/62 ture (3ème tranche) 

30.10.62 11.21.314 Lycée et Ecole Normale de Bamako 
6.279 Pré:p. - F/SN/47/62 (Travaux - construction) 

169/P/SN/B-s 
9.10.62 12.21.307 18.12.1962 
18.11.62 F /SN/35o/61 

Route Segou-Bla-Ban 5.671 Pré p. 

9.10.62 12.21.308 Pont de Douna sur le Bani 1.256 Pré p. 18.11.62 F/SN/44/62 

TOTAL 22 PROJETS 30.242 



24 Département de la M A R T I 

Financement et Exécution 

Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° "'"--------- ---- -- ----- PROJETS - Intitulé 

Montant 
Approbation (000 u/ c) STADE ACTUEL 

signée le Conseil N° d'attente 

86/F/Mo/s 30.5.61 11.26. 301 Adduction d'eau du Nord 
2.542 

A/C 249:fourn.pose;ouvl28.3.63 
4.9.1961 - F /MQ/01-02/60 ( At.l antique et Cara!bes) A/,C 250agénie oiv.;ouvi2A.3.63 

- A/C 25112 stat.traitem.28.3.63 

122/F/MQ/E 18.12.61 12.26. 301 Route Lamentin-Robert-Trinité 
2.025 

A/C 2301 trav.rout.;ouvl9.1.63 
13.3.1962 5.2.62 F/MQ/03/61 

196/F /MQ/S 29.3.63 1 J • 2n. 302 
F /MQ/GD/01 a/62 

Etude récupération des ~angroves 55 En préparatio11 

' 

TOTAL 3 PROJETS 4.622 



25 République Islamique de M A U R I T A N I E 

Financement et Exécution 

Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. Montant 
fina~;~cement n° ~ --------- ---------- PROJETS - Intitulé STADE ACTUEL Approbation (000 u/ c) 

signée le Conseil N° d'attente 

12.7.60 11.21.201 A/C 
Lotsl :17 .).f)_ 

Constructions scolaires 1.496 52 : cons t r • sc o 1 • ; M 2 : 5 • 5 • 6., 

34/F/MO/S - F /MO/ 07 -oR /58 
A/C 114:~~urn.équipem. ;3: 2.6.6~ 

10.10.1960 
A/C~O:création puits; 12.7.60 11.21.202 Création de 50 puits de 

693 - F/M0/12/58 village Rp 29.5.62 

43/F/MO/E 11.3.60 12.21. 201 Centre d'immunisation de 
154 A/C ~3: constr.; M 14.4.61 

10.10.1960 22.5.60 F/M0/21/58 bétail projet aohevé Rp 30.4.62 

30.6.61 11.21.203 Hôpital et école infirmiers à A/C 223t constr.; f\.1' 
2.009 l ... 

99/F/MO/E-s - F/M0/30/60 Nouakchott A/C 27oa fourn. mat.J ouv.5.6.63 
3.10.1961 30.6.61 12.21.202 Aménagements agricoles Brakna A/C 150: constr.barr.;Rpl9.6.62 

18.8.61 F/M0/29/59 527 Projet achevé 

26.7.61 12.21. 203 Port de p~che Port Etienne 2.R76 Prep 105/F/MO/E 29.10.61 F/M0/31/60 

21.11.1961 26.7.61 12.21.204 A/C 1921 oonstr.wharf; M. 19.2.63 
29.10.61 F/M0/32/61 Wharf de Nouakchott 2.025 

159/F/MO/E 20.7.62 12.21.205 Aménagement hydre-agricole 
1.547 Pré p. 

27.5.62 F/M0/35/62 Est..:tviauri tanien 
7.12.1962 

20.7.62 12.21. 206 Puits pastoraux Hodh oriental 1.009 Pré p. 
26.8.62 F/M0/41/62 

TOTAL 9 PROJETS 12.336 



Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° !"" --------- ---- -- -----

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

20/F/NI/S 14.10.59 
11.21.801 
F/NI/30/58 

27.4.1960 - F/NI/31/58 
F/NI/32/58 

21/F/NI/E 14.10.59 12.21.801 

11.5.1960 - F/NI/01/58 
F/NI/06/5·8 
F/NI/26/58 
F/NI/28/58 

18.12.61 11.21.802 
118/F/NI/S - F/NI/55/61 

1.6.1962 18.12.61 11.21.803 
- F/NI/47/59 

49-56-57/61 

l72/F/NI/E 9.10.62 12.21.802 
21.12.1962 18.11.62 F/NI/65/62 

TOTAL 5 

26 

PROJETS - Intitulé 

Constructions scolaires 

·-

Création de points d'eau et de 
parcs et couloirs de vaccination 

100 Centres encadrement agri-
cole 

Infrastructure et équipement 
scolaire 

Amélioration axes routiers Niamey-
Zinder et T&kieta-Nigeria 

PROJETS 

Montant 
(000 u/ c) 

2.7Rl 

4.509 

855 

4.907 

11.578 

24.630 

République du N I G E R 

Financement et Exécution 

STADE ACTUEL 

A/C 3l:constr.; M 15.2./6.5.61 
fourn.ossat.; Rp 31.3.62 

A/C 4l:constr.; M 23.5./12.6.61 
fourn.ossat.; M 11.11.61 

A/C 1R6 :fourn.équip.; M 26.6.62 

·-
A/C 42: lè tranche (1. ')q puits, 

40 parcs):Rp 15.4.62 
A/C 171 :2è tr.(l2tS puits, 3U p.) 
M 1 o ts 1-5 a 4 .1 0. 6 2718 • 9 • /11 .1 0. 
A/C 248a 3è tr.,(1~T'P!-li!s,.~8 p.) 

Prep 

Prep 

Pré p. 



27 N 0 U V E L L E C A L E D 0 N I E et Dépendances 

Financement et Exécution YI 
Déci sion 

N° comptable 
Co~vention de Comm. Montant 
financemént n° ~ --------- ---------- PROJETS - Intitulé STADE ACTUEL Approbation (000 u/ c) 

signée le Conseil N° d'attente 

16.12.59 11.24.501 Pavillon de pédiatrie et bloc 140 A/C 43:constr.pav.; Rp 18.6.62 
- F/NC/02/58 opératoire à l'h8pital Nouméa Projet achevé 

16.12.59 11.24.502 Dispensaire de Poindimié 38 A/C 107:constr.;Rp 9.7.62 
29/F/NC/S - F/NC/03/58 Projet achevé 

14.7.1960 16.12.59 11.24.503 Marché de gré à gré passé Ecoles autochtones de brousse 61 - F/NC/04/58 (Ajc 51) 

16.12.59 11.24.504 Centre de formation professionnellE 
34 Travaux effectués en régie - F/NC/06/58 rapide à Neuville (Nouméa) 

141/F/NC/S 18.4.62 11.24.505 Infrastructure scolaire 1.287 Prep 
11.9.1962 - F /NC/lOa, b/62 

' 

TOTAL 5 PROJETS 1.560 



28 POLYNESIE -FRANÇAISE 

Financement et Exécution 

31.3.1963 

Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. Montant 
financement n° r- --------- ---- -- ----- PROJETS - Intitulé STADE ACTUEL Approbation (000 u/ c) 

signée le Conseil N° d'attente 

63/F/PO/S 14.9.60 11.24.601 H8pi ta.l général à Papeete 2.474 Prep 
12.4.1961 - F/P0/02/59 

TOTAL PROJETS 



29 Département de la R E U N I 0 N 

Financement et Exécution 

Décision 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° ~ -------- ---------- PROJETS - Intitulé 

Montant 
Approbation (000 u/ c) STADE ACTUEL 

signée le Conseil N° d'attente 

27.2.61 11.26.401 Assainissement Saint Denis 697 A/C 281atrav.assain.;ouv.26.6.63 - F/RE/01/60 

73/F/REjE-s 31.1.61 12.26.401 Route de Désenc1 avement des 438 Prep 
3. 7.1961 16.3.61 F/RE/02/60 Hauts de Ste Rose 

31.1.61 12.26.402 Route de Désenclavement du 
547 Prep 16.3.61 F/RE/04/60 Hameau de Grand Ilet 

170/I'/RE/E 9.10.62 12.26.403 Aménagement du :Bras de la Plaine 3.646 
1.2.1963 15.11.62 F/RE/06/61 Prép. 

TOTAL 4 PROJETS 5.328 



31.3.1963 

Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° ~ --------- ----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

33/F/SE/E 25.1.60 12.21.101 
4.10.1960 19.4.60 F/SE/05/58 

49/F/SE/S 12.7.60 11.21.101 
9.1.1961 - F/SE/02/58 

12.7.60 12.21.102 

50/F/SE/E 21.10.60 F/SE/07/59 

14.2.1961 (12.7.60 ) 12.21.103 
19.12.60 F /FDM/SE/01/jS 
25.1] .60 

12.7.60 11.21.102 
70/F/SE/E-S 19.12.60 F /FDM/SE/OJt/59 

14.3.1961 
(12.7.60) 12.21.104 

F/FDM/SE/02/59 18.1.61 
25.11.60 

98/F/SE/S 26.7.61 11.21.103 
22.8.1961 - F/SE/11/61 

107/F/SE/S 18.10.61 11.21.104 ' 
18.11.1961 - F/SE/13/61 

24.11.61 11.21.105 
114/F/SE/S - F/SE/OOc-d/59 

20.12.1961 

TOTAL page 1 

30 a 

PROJETS - Intitulé 

Aménagement routes de la 
Casamance 

Construction d'un h8pital à 
Saint-Louis 

Construction d'un quai de p3che 
dans 1 e port Dakar 

Dragages dans le port de commerce 
Dakar 

Lutte contre la tuberculose 

Fourniture et pose de rails 
Dakar - Niger 

Centre de transfusion sanguine 
à Dakar 

Institut supérjeur de pédagogie 
à Dakar 

Etude pour le développement de la 
riziculture dans la région de la 

Casamance 

9 PROJETS 

République du S E N E G A L 

Financement et Exécution (1) ~71 

Montant 
(000 u/ c) STADE ACTUEL 

4.922 
A/C 141 :aménagem ts ;7M 
Rp: 2 lots (1 lot en instance) 

4.254 
A/C 2661 oonstr.J ouv.16.7.63 
A/C 2671 fournit., ouv.16.7.63 

661 A/C 86: quai de pêche + dragag. 
M 26.8.61 

1.884 

122 A/C 121: Camions radio équipés; 
M 10.1.62 

je . rails: Rd 

l.Al3 
A 99: ra1ls; M boul.: 5.10.61 
A/C 100: chantier soudure raiJs 

M 3.10.61 

203 A/C 1~7:fourn.mat.; M 8.10.62 
Il camion 1ab~. • A;% 

A 'c ?06t t~v .b{t. 1 ~-'-Q. 2 

891 A/C 268a oonstr.J ouv.9.5.63 

365 Prep 

15.115 



30 b République du S E N E G A L 

Fi nanoement et Exécution ( 2) lj_5 

Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. Montant 
financement n° ~ --------· - -- - - - --- -- PROJETS - Intitulé STADE ACTUEL Approbation (000 u/ c) 

signée le Conseil N° d'attente 
~ 

Report 9 projets 15.115 

114/F/SE/S 18.12.61 11.21.106 Ecole Nationale des cadres ruraux 506 (sui te) - F/SE/14/61 à Bambey A/C 258:constr.; ouv .16.4. 63 
20.12.1961 

126/F/SE/S 28.2.62 11.21.107 Equipement rural Casamance 1.758 Prep 1.6.1962 - F /SE/08abgh;59 

140/F /SE/E-8 18.4.62 11.21.108 Etudes routières 1.094 Prep - F/SE/16a/62 
8.6.1962 

18.4.62 11.21.109 Constructions scolaires 3.569 A/C 263: - F/SE/17/62 constr. remise 1.4.63 

18.4.62 12.21.105 Infrastructure routière: 
5.266 Prep 4.6.62 F/SE/16b/62 travaux 

8.6.62 11.21.110 Centre de recherches zootechniques 
352 Prep 145/F/SE/S - F/SE/OOe/59 de Kolda 

;~2.8 .1962 .. 

8.6.62 11.21.111 Centre formation professionnelle 
764 Prep - F/SE/18/62 à Dakar 

20.7.62 12.21.106 Route N'Gatoh-Birke1ane 713 A/C 242: trav.rout.; Ap 
156/F/SE/E 24.8.62 F/SE/04/58 

20.9.1962 20.7.62 12.21.107 1/C 243: trav.rout.; ou~: 1 0 • 4 • 6 3 
24.8.62 F/SE/20/62 Route St.Louis-Rosso-R.To11 3.646 

20.7.62 12.21.108 Route Bake1-Kidira 1.823 Prep 24.8.62 F/SE/21/62 

TOTAL 19 PROJETS 34.606 



31. 3 .] 96 3 

Déci sion 
Conventiun de Comm. 
financement n° ~ ---------

Approbation 
signée le Conseil 

171/F/PM/E 9.10.62 
15.2.1963 15.11.62 

TOTAL 

N° comptable 

----------
N° d'attente 

12.24. 701 
F/PM/01/59 

31 

PROJETS - Intitulé 

Térritoir• St. 'PIERRE et M I QUEL 0 N 

Financement et Exécution 

Montant 
(000 u/ c) STADE ACTUEL 

Port de pêche de Saint-Pierre 3.545 A/C269a constr. ouvragesJ 
ouv. 15 ·5 .1963 

PROJETS 



32 a République du T C II A D 

31.3.196 3 Financement et Exécution (1) 

Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. Montant 
financement n° ~ --------- ---------- PROJETS - Intitulé STADE ACTUEL Approbation (000 u/ c) 

signée le Conseil N° d'attente 

16.9.59 11.23.401 Reconstruction de formations sanj- 1.21] A/C 35: constr. form. san.; 

18/F/TC/S - F/TC/04/5R tai res (1ère tranche) M: 24.3.61 

27.4.1960 16.9.59 11.23.402 Extension du Centre de formation 
R9 AjC 39:constr.dort.;M 12.6.61 

- F/TC/06a/58 professionnelle à Ba-Illi A/C 55 :fourn.1i t.; M 17.7.61 

32/F/TC/E 11.3.60 12.23.401 Hydraulique pastorale et viJla-
2.977 

A/C 36: 60puits past.;R~2~/~2 
13.8.1960 26.5.60 F/TC/03/58 geoise: Construction puits A/C 38:125 " vi11.; M 11.3.61 

11.3.60 11.23.403 Assà.inissement du bassin St-Martin 
A/C 3 7 :•trav .Assainissement r.1 

35/F/TC/S - F/TC/02a/58 à Fort-Lamy 1.014 Lots 2-3: 31.5.61 
Lot 4 : Rp 2.10.62 lot 31 Rp 11. 1 

19.7.1960 11.3.60 11.23.404 Reconstruction de 50 écoles de A/C 35:constr.écoles; M 24.3.61 
- F/TC/05/58 brousse 912 A/C 113:fourn.équipem.;M 20.10.& 

56/F/TC/S 12.7.60 11.23.405 Reconstruction de formations sani- l.R64. A/C 47:constr.form.san.; M: 
26.9.1960 - F/TC/04a/59 taires (2è tranche- 65 unités di- lots 1-4: 24.3.61 

vers) A/C llO:fourn.équ.; M 30.10.61 
84/F/TC~S 30.5.61 11.23.406 Formations sanitaires: a) H8pi tal l.R7R ~C 190:constr.; (1) 
20,. 7.1961 - F/TC/04bc/59 de Fort-Lamy; b) H~r,i tal de D.oundou C 219aoonstr.; Ap 

~· 

20.7.61 11.23.407 Formations sanitaires 
719 

A/C 167: trav.constr.;4M:l4.8.6~ 
95/F/TC/S - F/TC/13/61 (3è tranche- 36 unités divers) 

23.8.1961 26.7.61 11 .23 .40R Centre de formation professionnelle 
- F/TC/09/59 et technique à Fort-Lamy 539 Prep 

102/F/TC/E 20.7.61 12.23.402 Routes de Farcha et de Chagoua- 64R A/C 156: t ra v • cons t r • ; M 26 • 2. 6 2 
11.9.1961 31.8.61 F/TC/10-11/60 Ole a 

TOTAL page 1 10 PROJETS ll.R51 
(1) M 2.2.63 



32 b République du T C li A D 

31.3-1963 
Financement et Exécuti6n (2) 

Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement .n° ~ --------- ---- --- -- -· PROJETS - Intitulé 

Montant 
Approbation (000 u/ c) STADE ACTUEL 

signée le Conseil N° d'attente 

Report 10 projets 11.851 

132/F/TC/E 28.2.62 12.23.403 Hydraulique pastorale et 
1.746 

A/C 238: 116 sondages; Ap 
2.4.62 F/TC/12a/61 forages A/C 239: 61 puits Ap 

21.6.1962 
28.2.62 12.23.404 Route Fort-Lamy - Massaguet 

A/C 244t trav.rout.; A.p 
6.4.62 F/TC/14/61 1.175 

143/F/TC/E 18.4.62 12.23.4(6 Aménagement de la route Massaguet - 689 A/C 245& trav.rout.J A.p 
.~ .6.1962 3.6.62 F/TC/18 62 Bir Garat 

149/F/TC/E 8.6.62 12.23.406 Route Moundou-Ke1o-Pala 3.038 Prep 21.9.1962 15.7.62 F/TC/20/62 

158/F/TC/E 20.7.62 12.23.407 Route Fort-Archambault-Doba 4.861 17.10.1962 24.8.62 F/TC/15/61 Prep 

182/F/TC/S 15.1. 63 11.23.409 Programme de sondages hydro- 138 Prép. 
12.2.1963 - FjTC/22/62 géologiques dans les cuvettes 

lacustres du lac Tchad 

190/F/TC/S 29.3.63 11.23.410 Hôpital Fort-Archambault 1.458 En préparation 
- F/TC/19/62 

-· 
TOTAL 17 PROJETS 24.956 

• 



33 a 

Décision N° comptable Convention de Comm. 
financement n° ~ --------- - --- ------ PROJETS - Intitulé Approbation 

signée le Conseil N° d'attente 

28.5.59 12.22.101 Modernisation du Chemin de Fer 
6/F/TO/E 23.7.59 F/TO/Ola/58 

25.3.1960 28.5 .5.9 12. 22.1.02 Electrification des grues du 
23.7.59 F/T0/02/58 wharf de Lomé 

28 ·5 ·59 11.22.101 Construction d'une maternité à 
7/F/TO/S - F/T0/04/58 Anecho 

25.3.1960 28.5.59 11.22 .• 102 Construction d'une maternité et 
- F/T0/05/58 d'un pavillon hosp. à Palimé 

28.5.59 11.22.103 Construction de 10 écoles pri-
- F/T0/03/58 maires 

14.9.60 11.22.104 20 écoles primaires - F/T0/07/59 
-

61/F/TO/S 14.9.60 11.22.105 Lycée et école d'administration 

21.11.1960 - F /T0/10-12/59 à Lomé 

14.9.60 11.22.106 Assainissement de Lomé 
- F/T0/11/59 (lè tranche) 

66/F/TO/E 10.10.60 12.22.103 Substitution de rails 8. 2.1961 18.12.60 F/T0/01 b/58 

TOTAL 9 PROJETS 

Montant 
(000 u/ c) 

294 

165 

30 

90 

Al 

82 

2.127 

835 

1.500 

5.204 

Républlque T 0 G 0 laise ~ ~ 
Financement et Exécution (1) 

STADE ACTIJEL 

A/C 66: fourn.20 wag.Rdl.l0.62 
A/C 72: équipemt8 freins; M: 

11 .12. 61 
A/C 40: éJectr.grues; Projet, 
Rp 15.3.-24.3.62 achevé 

A/C 2q: cons tr .mat.; Rp 22.12.61 
Projet achevé 

A/C 29: constr.mat.;Rp 22.12.61 
Projet achevé ,_ 

A/C 73: fourn.hangars;Rp28.n61 
A/C lll: trav.constr.;M 27.2.62 

A/C 74: fourn.hanffars~28.11.61 
1/f08~~ fourn.é§uin.scnl.: • • - marc e gre a gre 

A/C 154: constr.;M 12.7.62 

A/C 152: 
,;---· 

assainissem ; M 26.6.6~ 

A/C 87: fourn.rails; M 
rails: 27.12.61 
boul.: 31.1.62 

A/C 8A: 2 l oc odr. ; M 2 3 • 1 0 • 61 



33 b République T 0 G 0 laise 

Financement et Exécution (2) 

Déci sion N° comptable Convention de Comm. Montant 
financement n° --------- ---- -- -·--- PROJETS - Intitulé STADE ACTUEL Approbation (000 u/ c) 

signée le Conseil N° d'attente 
-

Report 9 projets 5.204 

79/F/TO/S 22.3.61 12.22.104 Routes Badoua - Atakpamé et 2.q36 Prep - Etudes aohevéesa21.6.62 
1.6.1961 30.4.61 F /T 0/14-15/5 9 Palimé - Atakpamé 

-
88/F/TO/S 30.6.61 11.22.107 Etudes de développement régional 20 Etudes en cours 
22.8.1961 - F/T0/24/61 (région Akposso) 

108/F/TO/S 18.10.61 11.22.100 5 cours complémentaires 
1.349 

A1C 21~1 fourn.ossaturesJ Ap 
21.11 .1961 - F/T0/22ab/61 20 écoles primaires A C 2591 constr. 5 ooursJ 

ouv. 18 ·4 .63 

128/F/TO~S 28.2.62 11.22.109 Ecole nationale d'agriculture 632 Prep 17.5.19 2 - F/T0/22c/60 

157~F/TO'E 
20(#7.62 12.22.105 Route Aflao-Hilakondji 1.661 Prep 

1. 0.19 2 24.8.62 F/T0/20d/60 

168/J/TOiS 9.11.62 11.22.110 Ecole d'infirmiers et maternité de 
968 en préparation 4. 2.19 2 - F /T0/08-D9 /59 Lomé 

179/F/TO/S 19.12.62 11.22.111 Alimentation eau à Lomé 677 Prép. 
1.2.1963 - F/T0/23/60 

19.12.62 11.22.112 Aide d'ur~ence . . 
- F/T0/25/62 Achat de 2 niveleuses 61 A/0 278; 2 niveleuses;ouv.2.5.63 

TOTAL 17 PROJETS 13.408 



31.3.196 3 

Déci sion N° comptable 
Convention de Comm. 
financement n° --------- ---- -------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

65/F/CI-HV/E 14.9.60 12.29.102 

12.4.1961 21.11.60 F/CI-HV/29-30/ 
59 

17 4/F /MC-GA/E 9.11.62 12.29.103 
15.12.62 F/AFC/05/61 

34 

S/ 
Groupements d'Etats C 0 TE D ' I V 0 IRE 

H A U T E - V 0--L T A 
Financement et Exécution 

Montant 
PROJETS - Intitulé STADE ACTUEL (000 u/ c) 

Modernisation du Chemin de Fer A/C 102: mat .roul.; lots 1-6: 
M 30.10.61/17.1.62 Abidjan - Niger 2.010 A/C 103: modernisation ponts; 
M 30.10.61 

Grou;Eements d'Etats . C 0 N G 0 (Brazzaville) . 
GA B 0 N 

Financement et Exécution 

Liaisons par faisceaux hertziens 3.160 en préparation 

·- .... 



• 

Déci sion 
Comm. 

N° comptable 
Convention de 
financement n° 

signée le 

~ -------- ------------
_Approbation 

Conseil 

120/CA-NI-TC/S 17.1.62 

TOTAL 

N° d'attente 

li .29.101 
F/CA/26/61 
F/NI/58/61 
F/TC/16/61 
(FAMA projet 

n° 15) 

s;_;l-" 
35 Groupement d'Etats C AME~ 0 UN-NIGER - T CH AD 

PROJETS - Intitulé 

Campagne conjointe contre la 
peste bovine 

PROJETS 

Financement et Exécution 

Montant 
(000 u/ c) 

1.972 

A/C 173: 
i.jc 176: 
A/C 177: 
A/C 17A: 
A/C 179: 
A/C lRO: 
A/C lRl: 

STADE ACTUEL 

fourn.véh.TC; Ma14.5.62 
véh. CA; M 30.6.62 
mat. CA; M 30.6.62 
camp t CA; M ~0.6.6~ 

'h NI·lotl Rp 6.9.62 
ve • ' 8 9 6 

t NI lot2 Ml • • 2 
ma • ; M 25 • 5 • 6 2 
mat. TC; M 13.6.62 



RECAPITULATION 

PAYS OU TERRITOIRE Nombre de projeta Montant (000 u/c) 

CONGO (Léopoldville) 12 11.676 

BURUNDI 9 2.593 
RWANDA 10 4-844 

TOTAL 31 19.113 



RECAPI'l'ULATION 
Financement et Exécution 

PAYS OU TERRITOIRE Nombre de Proje~s Montant (000 u/o) 

ALGERIE 9 20.427 

CAMEROUN 24 43.535 
CENTRAFRIQUE 19 12.417 
COMORES 6 2.636 

CONGO 14 14.819 
COTE D'IVOIRE 17 31 .033 

COTE FRANÇ.SOMALJS 2 1.255 

DAHOMEY 17 15.944 
GABON 13 12.866 

GUADELOUPE 4 4.399 

GUYANE 1 2.005 

HAUTE-VOLTA 11 25.948 
MADAGASCAR 38 50.651 

MALI (EX-sOUDAN) 22 30.242 

MARTINIQUE 3 4.622 

MAURITANIE 9 12.336 

NIGER 5 24.630 

NOUVELLE-CAL EDO NIE 5 1.56o 

POLYNESIE 1 2.474 

REUNION 4 5.328 

SAINT PIERRE ET MIQUELON 1 3-545 
SENEG.AL 19 34.606 

TCn.A.D 17 24.956 

TOGO 17 13.4o8 

Groupement d'Etats 3 7.142 

T 0 TA L 281 402.784 
-~~ 



31. 3.19fl3 

Convention de 
financement n° 

signée le 

4/I/SI/S 

18.12.1959 

96/I/SI/E 

13.11.1961 

106/I/SI/S 
30.10.1961 

Déci sion 
Comm. 

N° comptable 

~ --------- - --- -- -----
Approbation 

Conseil N° d'attente 

40 

PROJETS - Intitulé 

• 

(Pour mémoirea. Décision Intervention d'urgence -Aide 
spéciale spéciale - Achat de matériel rou-
du Conseil tier pour réfections de routes en-
(77e ses&ipn du 23./24.7.62 dommagées par innondations en 1961 

Montant 
(000 u/ c) 

2.150 

490 

2.100 

20 

210 

République S 0 M A L I E s:s 
---------~-

Financement et Exécution 

STADE ACTUEL 

A/.C 14: constr.; Rp 11.8.62 
A/C 212: équipem.; Ap 

Etudes en cours: 30.1ù.t,l 

A/C 246afourn('et:tg.rout.; Ap 

sur Budget i_;_,;:l la Commission 
de la CommuL:1uté Economique 

Eu:r-r· péenne ) 
1-----------------L-----------~--------------~---------------------------------;---------;--------~~ 

TOTAL 4 PROJETS 4.760 



1, 

.. 

Convention de 
financement n° 

signée le 

27/N/NG/S 

6.5.1960 

64/N/NG 
4.12.1960 

Déci sion 
Comm. 

N° comptable 

~ --------------------
Approbation 

Conseil 

(7.12.59) 
11.1.6o 

2.3.60 
-

2.3.60 

-

TOTAL 

N° d'attente 

11.41.001 
N/NG/03/58 

11.41.002 
N/NG/01/58 

11.41.003 
N/NG/02/58 

11.41.004 
N/NG/05/59 

50 

PROJETS - Intitulé 

Station agricole expérimentale 
de Manokwari 

Recherches démographiques 

Mission de Techerches géologiques 

Centre médical à Hollandia 

4 PROJETS 

N 0 U V E L L E - G U I N E E ~ 

Financement et Exécution 

Montant 
(000 u/ c) 

2.026 

655 

4.737 

7·458 

STADE ACTUEL 

A/C 26: constr.; M 22.2.61 
A/C 16 et 17: conduite d'eau et, 
ligne haute tension; Rp 1.2.62 
A/C 144: équipt.; 2/3 Rp 

Recherches arrêtées. Rapport 
final en préparation. 

A/C 105: fo~n. bateau expéd.; 
Rp 5.6.~2 
Recherches atrêtéés. Rapport 
final en préparation 

A/C 216: cons,tr.; Ouv: 30.10.62 
aucun soumissionnaire; 
projet abandonné 



Territoire du S UR J N AM 

51 Finqncement et exécution 

Déci sion 
N° comptable Convention de Comm. Montant 

financement n° ~ -------- ---- -- ----- PROJETS - Intitulé STADE ACTUEL Approbation (000 u/ c) 
signée le Conseil N° d'attente 

f. 
181/N/SU/S 8 .1. 63 11.41.101 Ecoles primaires 799 

- N/SU/04/62 
Pré :p. 

8 .1. 63 11.41.102 Marché central à Paramaribo 1.326 
- N/SU/11/62 

TOTAL 2 PROJETS 2.125 




