



COMMISSION EUROPÉENNE

Direction générale Développement et relations avec les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique

C1\*4 D(2007) 5826

**Revue annuelle opérationnelle de 2007**

***BURUNDI***

Table des matières

Document 1 : Rapport Annuel Conjoint (projet final)

Document 2 : Commentaires écrits de l'ON sur le RAC

RAC 2006

Version - 10/08/2007

**DELEGATION DE LA COMMISSION  
EUROPEENNE AU BURUNDI**



# **RAPPORT ANNUEL CONJOINT**

## **BURUNDI**

### **2006**

Au 1<sup>er</sup> mai 2007

**ACRONYMES**

|        |   |
|--------|---|
| ACP    | Pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique                                     |
| ANE    | Acteur non étatique   |
| APE    | Accord de Partenariat Economique  |
| BEI    | Banque Européenne d'Investissement  |
| BM     | Banque Mondiale   |
| BRB    | Banque de la République du Burundi (Banque Centrale)                      |
| CE     | Communauté Européenne   |
| CELON  | Cellule d'Appui à l'Ordonnateur National                                  |
| CENI   | Commission Electorale Nationale Indépendante                              |
| CEPGL  | Communauté Economique des Pays des Grands Lacs                            |
| COMESA | Common Market for Eastern and Southern Africa                             |
| CSLP   | Cadre Stratégique de Croissance Economique et de Lutte Contre la Pauvreté |
| DDRR   | Désarmement, Démobilisation, Réinsertion et Réintégration                 |
| DSC    | Document de Stratégie de Coopération                                      |
| EAC    | East African Community  |
| ECHO   | Office d'Aide Humanitaire   |
| ESA    | Eastern and Southern Africa   |
| FAB    | Forces Armées Burundaises   |
| FBU    | Francs burundais  |
| FDN    | Forces de Défense Nationale   |
| FED    | Fonds Européen de Développement   |
| FMI    | Fonds Monétaire International   |
| HCR    | Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés                     |
| IBW    | Institutions de Bretton Woods   |
| IDH    | Indice de développement humain  |
| IEDDH  | Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l'homme         |
| LRRD   | Linking Relief, Rehabilitation and Development                            |
| M€     | Millions d'Euros  |
| OMC    | Organisation Mondiale du Commerce   |
| ON     | Ordonnateur National du FED   |
| ONG    | Organisation Non-Gouvernementale  |
| ONUB   | Opération des Nations Unies au Burundi                                    |
| PACE   | Pan-African Programme for the Control of Epizootics                       |
| PIB    | Produit Intérieur Brut  |
| PIN    | Programme Indicatif National  |
| PIR    | Programme Indicatif Régional  |
| PNUD   | Programme des Nations Unies pour le Développement                         |
| PPTTE  | Pays Pauvre Très Endetté  |
| PREBU  | Programme de Réhabilitation du Burundi                                    |
| PSU    | Programme Social d'Urgence  |
| RAC    | Reste à Contracter  |
| RAL    | Reste à Liquider  |
| RAP    | Reste à Payer   |
| STABEX | Système de Stabilisation des recettes d'Exportations                      |
| UE     | Union Européenne  |
| USD    | Dollars américains  |

## TABLE DES MATIERES

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. MISE A JOUR DE LA SITUATION POLITIQUE, ECONOMIQUE, SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE.....</b>  | <b>1</b>  |
| 1.1. MISE A JOUR DE LA SITUATION POLITIQUE.....  | 1         |
| 1.2. MISE A JOUR DE LA SITUATION ECONOMIQUE.....   | 2         |
| 1.3. MISE A JOUR DE LA SITUATION SOCIALE.....  | 4         |
| 1.4. MISE A JOUR DE LA SITUATION ENVIRONNEMENTALE.....   | 6         |
| <b>2. EXAMEN DE LA COOPERATION PASSEE ET EN COURS.....</b>                                     | <b>6</b>  |
| 2.1. SECTEURS DE CONCENTRATION ET SOUTIEN MACROECONOMIQUE.....                                 | 7         |
| 2.1.1. <i>Secteur de concentration « Développement Rural »</i> .....                           | 7         |
| 2.1.2. <i>Secteur de concentration « Bonne Gouvernance »</i> .....                             | 7         |
| 2.1.3. <i>Appui aux politiques macroéconomiques</i> .....                                      | 8         |
| 2.2. PROJETS ET PROGRAMMES HORS CONCENTRATION.....   | 9         |
| 2.2.1. <i>« Infrastructures »</i> .....  | 9         |
| 2.2.2. <i>« Appui à l'Ordonnateur National - CELON »</i> .....                                 | 10        |
| 2.3. UTILISATION DES RESSOURCES DESTINEES AUX ACTEURS NON ETATIQUES (ANE).....                 | 10        |
| 2.4. UTILISATION DE L'ENVELOPPE B.....   | 10        |
| 2.4.1. <i>Le PATSBU – Programme d'Appui Transitoire au Secteur de la Santé Burundais</i> ..... | 10        |
| 2.5. AUTRES INSTRUMENTS.....   | 11        |
| 2.5.1. <i>Banque Européenne d'Investissements (B.E.I.)</i> .....                               | 11        |
| 2.5.2. <i>Synthèse des activités du STABEX 2006</i> .....                                      | 11        |
| 2.5.2.1. Filière Café.....   | 11        |
| 2.5.2.2. Filière Thé.....  | 12        |
| 2.5.2.3. Filière Hortofructicole.....  | 12        |
| 2.5.2.4. Activités réalisées en dehors des filières.....                                       | 12        |
| 2.5.3. <i>Coopération régionale</i> .....  | 12        |
| 2.5.4. <i>Lignes budgétaires</i> .....   | 13        |
| 2.5.4.1. Sécurité alimentaire.....   | 13        |
| 2.5.4.2. Lutte contre les mines anti personnel.....  | 13        |
| 2.5.4.3. Droits de l'Homme.....  | 13        |
| 2.5.4.4. Cofinancement ONG.....  | 14        |
| 2.5.5. <i>ECHO</i> .....   | 14        |
| 2.5.5.1. Sécurité alimentaire.....   | 14        |
| 2.5.5.2. Santé.....  | 14        |
| 2.5.5.3. Nutrition.....  | 15        |
| 2.5.5.4. Eau et assainissement.....  | 15        |
| 2.5.5.5. Protection.....   | 15        |
| <b>3. COORDINATION DES BAILLEURS ET HARMONISATION.....</b>                                     | <b>15</b> |
| <b>4. DIALOGUE DANS LE PAYS AVEC L'ON ET LES ANE.....</b>                                      | <b>16</b> |
| <b>5. CONCLUSIONS.....</b>   | <b>16</b> |
| <b>6. ANNEXES.....</b>   | <b>17</b> |

# **RAPPORT ANNUEL CONJOINT 2006 – BURUNDI**

## **1. MISE A JOUR DE LA SITUATION POLITIQUE, ECONOMIQUE, SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE**

### **1.1. Mise à jour de la situation politique**

L'année 2006 a été la première année pleine d'exercice du pouvoir issu des élections démocratiques de 2005, après 12 ans de crise au Burundi.

Sur le plan de la sécurité, la situation a évolué très favorablement avec une intégration réussie des ex-combattants au sein des forces de sécurité. Le Palelihutu-FNL, dernier mouvement rebelle qui combattait encore au début 2006, a signé le 7 septembre un accord de cessez-le-feu qui a été respecté. On peut donc à nouveau circuler dans tout le pays. Pour autant, et ceci reste un véritable sujet de préoccupation, le Mécanisme Conjoint de Vérification et de Suivi (MCVS) qui devait assurer la mise en œuvre de ce cessez-le-feu n'avait toujours pas été mis en place fin 2006, le Palilehutu-FLN exigeant des garanties quand à l'amnistie provisoire et la liberté de ses membres emprisonnés avant de participer aux travaux du MCVS. Un contingent de soldats Sud Africains, sous mandat de l'Union Africaine, est en place pour assurer la sécurité des négociateurs FNL du MCVS lorsqu'ils seront au Burundi. Les combattants ne sont toujours pas cantonnés ce qui provoque des points de tension.

L'Opération des Nations Unies au Burundi (ONUB) a pris officiellement fin le 31/12/2006 et les dernières troupes onusiennes ont quitté le pays en décembre 2006. Afin d'accompagner le Burundi dans sa période post-conflit, un Bureau Intégré des Nations Unies au Burundi (BINUB) a été mis en place au 1<sup>er</sup> janvier 2007, dont l'objectif principal est la consolidation de la paix. Pour ce faire, il s'appuie sur la nouvelle Commission de Consolidation de la Paix des Nations Unies créée en 2005 et dont les travaux ont débuté en 2006. Le Burundi et la Sierra Leone sont les premiers pays dont la Commission de Consolidation de la paix s'occupe officiellement. Le 11 octobre 2006, à la demande de l'Assemblée générale, un nouveau Fonds de consolidation de la paix a été inauguré dont le financement initial prévu pour le Burundi est de 35 millions USD.

La Commission Vérité et Réconciliation n'a pas fait de progrès notable en 2006 mais les discussions entre les Nations Unies et le Gouvernement continuent. Des divergences de point de vue existent aussi sur ce sujet au sein de la classe politique burundaise.

La situation politique s'est brutalement tendue en août 2006 après l'arrestation de l'ex Président et de l'ex Vice Président de la République et de cinq autres personnalités pour « tentative de coup d'Etat ». Les mauvais traitements lors des interrogatoires et le trop long délai avant le début du procès ont provoqué des réactions de la communauté internationale.

L'emprisonnement de quatre journalistes en novembre pour « diffusion d'information portant atteinte à la sécurité de l'Etat » et « violation du secret de l'instruction » n'a fait qu'accroître cette tension politique et a fortement dégradé l'image du Burundi sur la scène internationale. Il faut signaler que ces deux crises ont connu début 2007 un dénouement heureux dont la Communauté internationale s'est réjoui, après avoir manifesté formellement son inquiétude, ce qui a montré une volonté politique de sortir de ces crises et que les institutions ont finalement fonctionné correctement.

Au sein même du parti majoritaire au pouvoir, le CNDD-FDD, des difficultés sont apparues au grand jour avec la démission de la 2<sup>e</sup> Vice Présidente de la République en septembre et le dialogue

entre le parti majoritaire et l'opposition a été en 2006 pratiquement inexistant.

Au plan des Droits de l'Homme, la situation ne s'est pas notablement améliorée en 2006 et beaucoup reste à faire dans ce domaine. La formation délivrée par les Etats Membres et l'ONU aux forces de sécurité pour une professionnalisation de celles-ci devrait permettre des progrès dans ce domaine.

L'impunité reste aussi un facteur de préoccupation ; celle-ci étant due, pour partie, par manque de moyens de la justice, ce qui devrait aussi s'améliorer en 2007 avec les projets financés par la PBF et le projet Gouvernance de l'UE.

Enfin, le niveau de corruption reste très élevé ce qui préoccupe les autorités. L'affaire de la vente de l'avion présidentiel dans des conditions peu transparentes, la mise en prison pendant un mois du Président de l'Observatoire de la Lutte contre la Corruption ont, dans le domaine de la gouvernance économique terni aussi l'image du Burundi malgré des progrès notables en matière de gestion des finances publiques.

Il faut aussi noter que le dialogue politique selon l'Article 8 de l'Accord de Cotonou a démarré en décembre 2006.

L'Assemblée Nationale a adopté au début de l'année 2006 six projets de lois portant sur : le statut des membres de la Force de Défense Nationale (FDN) et du personnel de la Police Nationale du Burundi (PNB) ; la création d'un service national de renseignements (SNR) ainsi que les statuts de son personnel ; les mesures de prévention et de répression de la corruption et des infractions connexes. Ces projets de loi ont été adoptés également, de façon quasi-unanime, par le Sénat.

Au niveau régional, le 8<sup>ème</sup> sommet des Chefs d'Etat de la Communauté Est-africaine (CEA) a finalement décidé, fin novembre 2006, l'adhésion du Burundi et du Rwanda à partir du 1er juillet 2007. La CEA a pour objectif la création d'un espace économique intégré au travers d'une zone de libre échange, d'une union douanière et d'un marché commun.

L'amélioration de la situation politique au Burundi et les espoirs de l'évolution de la situation en RDC ont permis la reprise de discussions pour une relance de la CEPGL dont les activités étaient suspendues depuis 1994 sauf en matière énergétique.

Le Burundi est également membre de la Conférence Internationale de la Région des Grands Lacs (CIRGL) qui a tenu son 2<sup>ème</sup> Sommet des Chefs d'Etats et de gouvernement, les 14 et 15 décembre 2006 à Nairobi pour signer un Pacte de sécurité, de stabilité et de développement dans la région des Grands Lacs. Le Pacte comprend la Déclaration de Dar-es-Salaam, ainsi que les Programmes d'action régionaux et les Protocoles juridiques afférents, abordant les quatre thèmes mutuellement liés : La Paix et la sécurité, la Démocratie et Bonne gouvernance, le Développement économique et Intégration régionale et les Questions humanitaire et sociales. Le principal instrument de financement du Pacte sera un nouveau Fonds spécial Le Fonds sera logé au sein de la Banque africaine de développement et le secrétariat de la CIRGL sera basé à Bujumbura.

Enfin, la Banque de la Zone d'Échanges Préférentiel (ZEP) qui avait été contrainte de poursuivre ses activités à Nairobi au Kenya en 1994 suite à la crise qui secouait le Burundi où se trouvait son siège vient d'être rapatriée à Bujumbura. La réouverture de la Banque de ZEP à Bujumbura a eu lieu fin mars 2007. Cela pourra devenir un important facteur de relance pour l'économie burundaise dans les prochaines années.

## **1.2. Mise à jour de la situation économique**

Le programme actuel du FMI pour le Burundi (Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance, FRPC) s'est poursuivi pour la plupart des réformes jusqu'au printemps 2007. Le Conseil d'Administration du FMI a approuvé le 9 mars 2007 la cinquième revue des résultats économiques

du Burundi, ce qui a mené à un décaissement d'une tranche de 10,7 millions USD de la FRPC.

Dans l'explication de sa décision, le FMI constate que « dans un contexte post-conflit difficile, le Burundi a réalisé des progrès continus mais inégaux en 2006 et pendant les premiers mois de 2007 [...]. Si le programme macro-économique (du Burundi) est resté dans la bonne voie, les réformes structurelles ont marqué le pas, en raison principalement des tensions politiques en milieu d'année, des faibles capacités administratives et de l'assistance technique tardive ». La sécheresse a eu un impact négatif sur le secteur agricole. La production dans le secteur industriel n'a pas beaucoup augmenté.

Le FMI a aussi noté qu'il y avait moins d'interventions de l'Etat dans le secteur du café en 2006, qu'un plan de privatisation de la filière a été adopté et que le gouvernement a relancé les travaux sur un plan de privatisation. Une nouvelle loi statistique a été présentée au Parlement et un plan d'action pour le développement du système statistique national a été adopté. Finalement la coordination avec les bailleurs pour les réformes des finances publiques a été renforcée (« Cadre de Partenariat » initié par la CE). En termes de croissance économique, le FMI calcule un taux de croissance de 5-5,5% (contre un taux de croissance de l'ordre de 1% en 2005) et taux d'inflation inférieur à 10% en 2006 (autour de 1% en 2005). Il prévoit une croissance de 5,5% en 2007, l'inflation annuelle prévue est de 4,2%.

En ce qui concerne les finances publiques et selon l'analyse du FMI, « les résultats budgétaires en 2006, à la fin septembre, ont été meilleurs que prévus. Les recettes fiscales ont été conformes aux projections tandis que les recettes non fiscales ont été meilleures. Suite à des retards importants dans le décaissement des appuis budgétaires extérieurs (68 millions de dollars USD, soit 7 % du PIB) liés à la procédure de vente de l'avion présidentiel, les dépenses ont été coupées [...]. »

La politique monétaire poursuivie par la Banque de la République du Burundi (BRB) a joué un rôle essentiel dans le maintien de la stabilité macroéconomique. Alors que le crédit à l'Etat a été limité, le crédit à l'économie s'est légèrement redressé. Les taux d'intérêt ont légèrement baissé et la supervision bancaire a été renforcée.

Au niveau commercial, le Ministère du Commerce a finalisé sa nouvelle stratégie sectorielle en mars 2006. Le Ministère reste principalement préoccupé par des thèmes spécifiques comme les marchés publics relatifs au commerce, la privatisation (planifiée) des firmes parastatales, l'accès des commerçants burundais au port de Mombasa au Kenya, etc. Une vraie stratégie économique et commerciale du Burundi fait encore défaut. Les importations ont fortement augmenté (principalement les équipements et les biens intermédiaires). Par contre en ce qui concerne les exportations, bien que la production de café se soit élevée à 31.000 tonnes en 2006, les exportations de café ont stagné suite aux coupures d'électricité qui eu un impact négatif sur à l'usinage de café (FMI, 5<sup>ème</sup> revue FRPC).

En ce qui concerne les négociations de l'accord de partenariat économique (APE) UE-ESA, l'UE et l'Afrique australe et orientale (AfOA) clôturaient la première phase des négociations de l'APE et lançait la deuxième phase des négociations lors la revue à mi-parcours des négociations APE qui s'est tenue en février 2006 à Maurice à laquelle assistaient la Ministre du Commerce du Burundi ainsi que le Chef de Délégation et le Chef de Section Economie. Les entretiens ont jusqu'ici essentiellement porté sur la composante « développement » de l'APE, l'accès au marché de l'UE, la réforme des règles d'origine et les mesures visant à surmonter les obstacles techniques au commerce. Les 15 Ministres du commerce de la région et le Commissaire en charge du commerce ont reconnu que les échanges UE-AfOA peuvent constituer un instrument efficace de développement. Les retards accumulés dans le processus de négociation des APE ont partiellement pu être rattrapés au cours de 2006. Cependant, des grands problèmes persistent : une grande

hétérogénéité est à noter parmi les 15 membres du groupe de négociations de l'AfOA du point de vue géographique, culturel, du niveau de développement économique et social et des flux commerciaux. Certains pays se montrent plus actifs que d'autres. Une demande pressante des pays de l'AfOA à ce stade des négociations concerne une « enveloppe » supplémentaire pour les aspects développement de l'APE et couvrir les coûts d'ajustement à la mise en œuvre de l'APE. La CE est prête à mettre à la disposition des membres l'AfOA (secteur privé et secteur public) des fonds supplémentaires sous forme de facilités pour les soutenir dans le processus des négociations. Au Burundi, le Ministère du Commerce et les services de la Délégation collaborent pour organiser le recrutement d'une assistance technique au Ministère du Commerce pour appuyer pendant quelques mois les services du Ministère dans le processus de négociations des APE (pour 100.000 €) et aider ce Ministère à mieux se familiariser avec les instruments communautaires qui existent pour aider les pays dans le processus d'intégration régionale.

### 1.3. Mise à jour de la situation sociale

La situation sociale au Burundi est encore marquée par les séquelles de la guerre et la manque d'une vraie relance économique. Le Burundi reste parmi les pays les plus pauvres du monde. L'index de développement humain du PNUD 2006 classe le Burundi au 169<sup>ème</sup> rang sur 177. Comme dans la plupart des domaines de la vie sociale et économique du Burundi, il y a un problème de données fiables concernant la pauvreté. En effet le CSLP de 2006 se base sur une analyse de pauvreté publiée en 1998. Finalement en janvier 2007, les premiers chiffres de la nouvelle analyse de pauvreté QUIBB 2006<sup>1</sup> ont été publiés.

Selon ces nouvelles données, le PIB par personne au Burundi est de 90-100 USD. C'est le PIB le plus bas du monde. 68,6% de la population burundaise est considérée comme pauvre. En zones rurales la population pauvre est de 69,8% et en zone urbain de 41,8%.<sup>2</sup> Le seuil de pauvreté en 2006 a été fixé à 819 FBU (0,59 Euro) par jour en milieu urbain et à 527 FBU (0,38 Euro) par jour en milieu rural.

La forte croissance démographique pose des défis presque insurmontables pour la situation sociale. La population totale du pays n'est pas connue précisément car le dernier recensement date de 1990<sup>3</sup>, mais les dernières estimations du CSLP/PRSP 2006 donnent un chiffre de 7,8 millions pour l'année 2006, et un taux de croissance de 2,7% par an pour 2006.<sup>4</sup>

Concernant les Objectives du Millénaire pour le Développement (OMD), le Rapport National sur le développement humain 2005 a été présenté par le gouvernement burundais et le PNUD le 31.10.2006. Par suite de la faiblesse des statistiques sur le Burundi, ce rapport ne présente que de données très partielles sur la réalisation des 8 objectifs, 18 cibles et 48 indicateurs OMD<sup>5</sup> au Burundi, mais conclut que « les chances pour le Burundi d'atteindre les OMD d'ici 2015 sont minces ». <sup>6</sup> Seulement OMD 2, Assurer l'éducation primaire pour tous, à une bonne chance de réalisation grâce à la gratuité introduite par le nouveau gouvernement en 2005 (101% taux brut de

<sup>1</sup> Questionnaire Unifié des Indicateurs du Bien-être, financé par la Banque mondiale

<sup>2</sup> On voit ici une faiblesse typique des données car le part de la population urbaine est fort probablement plus élevé que les 4,35% utilisés pour ce calcul.

<sup>3</sup> Dans son programme Bonne Gouvernance 9ème FED, la COM a réservé 2,5 M€ pour le cofinancement d'un nouveau recensement de la population en 2007-2008.

<sup>4</sup> Beaucoup d'analystes considèrent ce taux de croissance comme sous-estimé, étant donné que le nombre total moyen de naissances chez les femmes de 15-49 ans est donné de 7. La densité de la population est estimée à 318 hab/km<sup>2</sup> en 2006. A partir de ces chiffres on peut calculer que la population totale du Burundi augmenterait à 11,8 millions et à 468 hab/km<sup>2</sup> jusque 2020, si rien d'efficace en termes de planning familial n'est entrepris.

<sup>5</sup> Pour la liste complète des objectifs, cibles et indicateurs OMD voir :

<http://www.un.org/french/millenniumgoals/index.shtml>

<sup>6</sup> PNUD, Ministère de la Planification du Développement et de la Reconstruction 2006 : Rapport national sur le Développement humain 2005, p. 154.



scolarisation net en 2005 selon Ministère de l'Éducation<sup>7</sup>). La plupart des autres OMD ne pourront malheureusement pas être atteints. A titre d'exemple l'OMD 5, Réduire de trois quarts la mortalité maternelle, pour lequel la cible OMD du Burundi pour 2015 est de 202 morts pour 100.000 naissances vivantes, était en 2004 de 800 morts/100.000 naissances vivantes, selon le PNUD.<sup>8</sup>

Les secteurs sociaux vitaux comme la santé et l'éducation sont donc durement touchés par la pauvreté. Les réformes entreprises par le nouveau gouvernement en 2005/2006 – gratuité de l'école primaire et de la santé pour les enfants de moins de cinq ans et les femmes qui accouchent- ont eu des effets positifs mais ont aussi surchargé les infrastructures sociales existantes. L'élaboration des politiques sectorielles pour les secteurs de la santé et de l'éducation a progressé en 2006.

Dans le secteur santé, un nouveau programme de concrétisation du Plan National de Développement Sanitaire (2005) et de la Politique Nationale de Santé (2004) a été élaboré en 2006 mais n'a pas pu être finalisé cette année. Les questions clés du secteur, notamment le transfert des projets des ONG vers l'Etat c'est-à-dire passer d'une santé gérée dans l'urgence vers la mise en place d'un système national opérationnel de santé, la pénurie du personnel médical et - lié à cela - la nécessité d'une réforme salariale, le financement durable des médicaments et l'application d'un Paquet Minimum d'Activités dans tous les 558 centres de santé du Burundi, restent au cœur du problème de la santé. Au cours de derniers mois, des développements positifs importants ont été constatés. En décembre 2006, la Ministre de Santé informait les bailleurs qu'elle a « pris la décision de s'orienter vers une approche sectorielle programmatique... et un Cadre de dépense en moyen terme (CDMT). »<sup>9</sup> Une première réunion mensuelle entre la Ministre et les bailleurs a eu lieu le 9 mars 2007. Cela ouvre la possibilité d'un SWAP santé au Burundi en moyen terme.<sup>10</sup>

Dans le secteur éducation, les travaux sur la stratégie sectorielle sont plus avancés. L'année 2006 a vu deux missions conjointes des partenaires internationaux du Ministère de l'Éducation, mais quelques retards sont également apparus. Un CDMT sectoriel avait été prévu pour 2007-2009 mais portera maintenant sur 2008-2010. Un plan sectoriel de l'éducation a été prévu pour 2006 ; ses grandes lignes seront présentées à la Table ronde des bailleurs le 24-25 mai à Bujumbura. Un plan d'action pour les trois prochaines années est aussi en préparation. Toutefois, un gap dans le financement subsistera fort probablement pour attaquer les problèmes de fonds (manque quantitatif d'écoles et d'enseignants, qualification insuffisante des enseignants, très faible taux d'éducation secondaire et supérieur, question de réforme salariale), même si le Burundi veut prochainement postuler pour des fonds de l'initiative Fast Track.

La problématique liée au retour des réfugiés burundais de Tanzanie reste importante. En effet, au 1 janvier 2007, il restait encore 154,000 burundais ayant fuit la guerre civile depuis 1993 dans les camps près de la frontière en territoire tanzanien. Si le retour amorcé dès 2002 a déjà permis à plus de 350,000 personnes de retrouver leurs terres d'origine, force est de constater que la dynamique s'est fortement ralentie (727 personnes/mois depuis octobre 2006), la situation politique au Burundi n'étant sans doute pas très attractive pour encourager ces retours.

L'opération de rapatriement du HCR avait planifié le nombre de personnes à rapatrier à 75,000 personnes pendant l'année 2006. **A la fin de l'année, seulement 44,915 personnes (soit 59.85%) ont été enregistrées.** Cela crée un problème au gouvernement tanzanien qui souhaiterait fermer les camps en Tanzanie si possible avant la rentrée scolaire 2007. Ce dernier a par ailleurs déclenché l'expulsion systématique des burundais non officiellement enregistrés et donc considérés comme « illégaux » dès le mois de mai 2006, sans respecter parfois les règles du droit international (6,000 personnes de mai à décembre 2006).

<sup>7</sup> Ce pourcentage peut dépasser 100% grâce au fait que quelques élèves plus âgés ont également profités de la gratuité introduite en 2005.

<sup>8</sup> PNUD, Ministère de la Planification du Développement et de la Reconstruction 2006, tableau p. 153.

<sup>9</sup> Lettre de Ministre Dr. Triphonie Nkurunziza le 15.12.2006.

<sup>10</sup> Un autre développement positif dans le secteur santé a été la publication de « Normes sanitaires du Ministère de la Santé Publique » qui règlent la gestion des hôpitaux et centres de santé, le 22.2.2007.

#### **1.4. Mise à jour de la situation environnementale**

Les données sur les précipitations recueillies sur 30 stations météorologiques au Burundi au cours des 40 dernières années montrent qu'il n'y a pas eu de grandes variations spectaculaires ou prolongées de la pluviométrie. Pour autant, l'état actuel de l'environnement est assez préoccupant et cela pour plusieurs raisons: 1) *des effets négatifs d'une agriculture inadaptée* combinée à la pression démographique, aux feux de brousse sur l'érosion des terres; 2) *une exploitation anarchique* des carrières et gisements en terrain meuble et dans les rivières; 3) *la pollution du Lac Tanganyika* suite aux déchets bruts des huileries artisanales et des rejets des eaux usées sans épuration préalable due à l'absence d'un système fonctionnel de drainage et d'assainissement dans les villes et centres urbains secondaires (la station d'épuration des eaux usées de Bujumbura ne fonctionne pas). Il n'y a pas de laboratoire fiable de contrôle de la qualité des eaux ou d'un organisme de régulation/normalisation dans le domaine; 4) *une déforestation intensive* dans les provinces ou régions densément peuplées due à une consommation excessive de bois-énergie (6400000 m<sup>3</sup>) et de charbon de bois (346617 tonnes) qui dépasse de loin le rythme de reboisement et de reconstitution des forêts ; 5) *la faiblesse des moyens des institutions* spécialement chargées de la gestion des ressources naturelles et protection de l'environnement.

Dans ce sombre tableau, des initiatives voient le jour et méritent d'être encouragées. Quelques projets démarrent et un plan d'action pour 2006-2010 a été élaboré.

La Politique Sectorielle du Ministère de l'Aménagement du Territoire, du Tourisme et de l'Environnement a été adoptée par le Conseil des Ministres en Avril 2006. Elle définit l'état des lieux, les problèmes à résoudre, les stratégies, les priorités et les moyens à mettre en œuvre pour la période 2005-2010 dans le domaine de la protection de l'environnement.

Des initiatives se mettent en place notamment la promotion de la densification des déchets végétaux et la carbonisation de la tourbe afin que sa production industrielle puisse remplacer progressivement le bois et à travers l'IBN (Initiative du Bassin du Nil – Projet d'Education Environnementale).

Le Gouvernement a établi un programme ambitieux de reboisement avec des objectifs à atteindre pour chaque province (la couverture forestière nationale actuelle représente 5% du territoire contre 15% projeté, soit 33% des objectifs).

L'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature (INECN) a mis en place une Police Environnementale (482 officiers formés et sous-officiers) dans 12 provinces sur les 17 que compte le pays pour lutter contre le déboisement, assurer la protection des parcs nationaux et d'autres aires protégées. Cette nouvelle police environnementale a encore besoin de plus de formation et de moyens pour bâtir et renforcer sa capacité opérationnelle.

En ce qui concerne le PEP Burundi, en collaboration avec l'ON et le MINATET, les termes de référence ont été préparés mais les retards accumulés dans l'approbation de l'avenant à la FCT (réaménagement interne sans augmentation du budget) ont fait que la réalisation du PEP n'a pas pu démarrer de façon effective en 2006. Le contrat pour réaliser l'étude a été signé le 14/02/2007 et le document PEP du Burundi sera disponible fin mai 2007.

## **2. EXAMEN DE LA COOPERATION PASSEE ET EN COURS**

Dans le domaine de la Coopération les résultats 2006 peuvent être considérés comme mitigés.

En effet si les prévisions en matière d'engagements primaires ont été réalisées, il n'en est pas de même en ce qui concerne les engagements individuels et les paiements. Le 9<sup>ème</sup> FED est au

31/12/06 engagé à pratiquement 97% avant l'ETR mais beaucoup d'engagements globaux ont été signés au cours des trois derniers mois de l'année. Les paiements se sont élevés à 39,5 millions d'€ dont 16,1 seulement sur le FED avec 9,8 pour l'appui budgétaire, 6,4 millions sur les lignes budgétaires et 17 millions d'ECHO. Nous sommes donc en retard pour la mise en œuvre du 9<sup>ème</sup> FED puisque, au 31/12/06, les engagements individuels ne représentent 35,5% des engagements globaux et les paiements ne représentent que 31,9% de ces mêmes engagements globaux, ce qui explique des prévisions financières ambitieuses mais réalistes pour 2007.

## **2.1. Secteurs de concentration et soutien macroéconomique**

### **2.1.1. Secteur de concentration « Développement Rural »**

L'année 2006 a été l'année de finalisation et de décision de l'important programme de développement rural en vue d'appuyer le Gouvernement à la relance des activités du monde rural. Le processus de préparation a été long du fait qu'il a fallu procéder par la méthode participative en vue d'amener les acteurs du monde rural à identifier leur problème et d'en proposer des solutions. C'est dans ce cadre que des ateliers participatifs au niveau provincial ont été initiés dès 2005.

L'objectif de ces ateliers était d'identifier avec les acteurs à la base les principaux obstacles à leur développement et de chercher ensemble les voies et moyens pour surmonter ces obstacles ainsi que d'établir les priorités dans les actions à entreprendre. Cette demande a été aussi validée au niveau national en juin 2005. De ces ateliers est sorti un document de projet qui a servi de base dans le processus d'instruction.

La Délégation a reçu l'appui du Siège (février 2006) pour finaliser la proposition de financement qui n'a été approuvée qu'en juin 2006 avec enfin la signature de la convention de financement en décembre 2006.

Doté d'un budget communautaire de 66,750 M€, les actions qui seront développées dans le cadre de ce programme sont décrites dans 4 composantes principales qui sont ; la mise en place d'outils de sécurisation alimentaire durable; la réhabilitation et la construction d'infrastructures rurales pour environ un tiers du budget (20 M€); le renforcement des capacités des acteurs du monde rural ; et la mise en place des conditions d'accueil des réfugiés ou déplacés (10M€ de l'enveloppe B). Ce projet, dont la gestion sera assurée en régie indirecte devrait démarrer effectivement au début du deuxième semestre 2007.

### **2.1.2. Secteur de concentration « Bonne Gouvernance »**

La proposition de financement de ce projet ambitieux (19,75 M€ 9<sup>ème</sup> FED) a été approuvée par le Comité FED d'avril 2006, la Convention de Financement a été signée en juin 2006 par le directeur AIDCO C et en juillet par l'ON du Burundi.

L'AO pour le recrutement du bureau d'études qui assurera la gestion du projet en régie indirecte a été lancé en août 2006 mais le démarrage réel du projet n'a eu lieu qu'en mars 2007. Le projet est articulé autour de trois composantes, le renforcement de l'Etat de Droit, l'accompagnement d'une gestion transparente et équitable des affaires publiques et l'accompagnement et l'avancement du processus de décentralisation.

La dimension genre a été prise en compte lors de l'élaboration de ce projet « Bonne Gouvernance » (p.ex. en ce qui concerne la promotion des femmes dans le staff de l'administration locale et dans la justice de proximité, les tribunaux de résidence) et sera suivi attentivement dans la phase de mise en œuvre, à partir de juillet 2007 (démarrage du premier devis-programme de croisière).

### 2.1.3. Appui aux politiques macroéconomiques

En 2006, deux tranches du Programme pluriannuel d'appui à la réduction de la pauvreté 2004-2006 (PPARP, 46,92 M€, 9<sup>ème</sup> FED) ont été versées au gouvernement du Burundi. Une tranche fixe de 8M€ et une tranche variable de 1.833.333€ (d'un montant maximal de 3 M€). Les deux tranches ont seulement été versées à la fin de l'année. En effet, le dossier de demande de décaissement de la 1<sup>ère</sup> tranche variable est parvenu tardivement aux services de la Délégation. En ce qui concerne, la tranche fixe, des problèmes relatifs à la gouvernance et aux marchés publics ont entraîné le report de la décision de décaissement. L'appui budgétaire de la Commission européenne a contribué à l'équilibre du budget du Burundi. Il a soutenu le gouvernement dans ses efforts de stabilisation et réhabilitation de l'économie et a contribué à l'évolution positive du programme de réforme des finances publiques et à la stabilité du cadre macroéconomique.

Début décembre une mission de Bruxelles a assisté la Délégation dans la phase d'identification d'un nouveau programme d'appui budgétaire de 30 M€ pour 2007-2008. La FIP a été approuvée début janvier 2007. Au cours de la mission du siège se déroulait également la deuxième mission du FMI dans le cadre de la 5<sup>ème</sup> revue du programme FRPC. Cette 5<sup>ème</sup> revue s'est globalement bien déroulée et a abouti à des conclusions positives et encourageantes sur l'état d'avancement des réformes de la gestion des finances publiques, macroéconomiques et structurelles.

Pour soutenir le Ministère des Finances dans l'élaboration d'un programme de réformes des finances publiques, unique et cohérent, la CE a appuyé la mise en place d'un processus de coordination des bailleurs dans le domaine de l'appui budgétaire avec le Ministère des Finances. Le "Cadre de Partenariat relatif aux appuis budgétaires", piloté par le Ministère des Finances a vu le jour en mai 2005 mais n'est devenu actif qu'avec la nomination du nouveau Ministre des Finances en septembre 2006. Il est composé d'un Comité de Coordination et d'un Comité Technique ainsi que d'une Cellule d'Appui financée par le PPARP (par un devis-programme de 102.800€). Ses membres sont le Ministère des Finances, la BM, la BAD, le PNUD, la France, la Belgique, la CE, les Pays-Bas, la Norvège et le Royaume-Uni. Sous l'impulsion du Ministère des Finances au cours du dernier trimestre 2006, les réunions du Cadre de Partenariat sont devenues plus fréquentes et régulières. L'objectif de ce Cadre de Partenariat est de servir de plateforme de dialogue entre le gouvernement et les bailleurs de fonds, qui font de l'appui budgétaire ou s'y intéressent de près (DFID), au moyen de laquelle le gouvernement peut tenir ses partenaires informés de l'état d'avancement de la réforme de la gestion des finances publiques et du budget. Il peut également utiliser cette structure pour faire part à ses partenaires de ses besoins en assistance technique et institutionnelle.

Les travaux du Cadre ont ainsi abouti à l'élaboration d'une matrice d'actions prioritaires du programme de réforme de la gestion des finances publiques. Les réformes concernent les recettes (douanes, impôts), la gestion des finances publiques et du personnel de l'Etat (maîtrise de l'enveloppe salariale, gestion du personnel de l'Etat, gestion financière de l'Etat), l'informatisation, la formation et le renforcement des capacités, l'archivage et la gestion de réformes. Pour chacun de ces aspects des réformes, la matrice détaille l'objectif, la ou les mesures et activités, l'origine des recommandations, la présence d'une assistance technique de court terme ou de long terme, les parties prenantes, le calendrier, l'état d'avancement et la priorité. Les réformes estimées prioritaires concernent le recensement physique des effectifs de la fonction publique, de l'Armée et de la Police, le contrôle des dépenses de personnel et la reprise du contrôle de la gestion de la solde par le Ministère des Finances (par l'intégration de la solde dans le SIGEFI), la création d'une cellule informatique au Ministère des Finances (Service Informatique, Schéma Directeur, Normes

et procédures, Administration des données; Dictionnaire de données; manuels et formation) et un audit du SIGEFI sont également considérés comme urgents et la réformes des marchés publics.

## 2.2. Projets et programmes hors concentration

### 2.2.1. « Infrastructures »

En 2006, la mise en œuvre des projets infrastructures programmés dans le 9<sup>ème</sup> FED a connu beaucoup de difficultés et donc de retard; vices de procédures, appels d'offres infructueux, nombre d'offres insuffisant, nécessité de fusionner les conventions de financement des deux projets en un seul pour lancer un AO plus important et donc attirer plus d'entreprises pour les mettre en concurrence avec un budget consolidé plus important.

Le constat est que le *délai trop long* entre l'identification, les études, la signature de la CF et le lancement de l'appel d'offres pour l'exécution proprement dite des travaux constitue le principal obstacle à la réalisation des projets routiers. Ces retards ont eu des implications graves sur les offres de prix pour travaux qu'on a reçues et donc un impact globalement négatif sur la lutte contre la pauvreté, principal objectif de ces projets.

Les 2 avenants (clôture et dégageant des deux conventions de financement puis fusion) ont été approuvés en 2006. Le nouveau DAO unifié a été publié en Décembre 2006. Pour avoir plus de flexibilité budgétaire, on a décidé que le nouveau budget servira à financer en priorité les travaux de la RN 12 (104 Km) et que selon le montant restant disponible on financera soit 1/3, soit 2/3 ou la totalité des travaux de la voirie urbaine (42,949 Km). En parallèle, des démarches ont été entreprises pour faire un nouvel avenant pour augmenter l'enveloppe globale du projet.

Pour ce qui est du projet de bitumage de la RN 13 Ruyigi-Cankuzo, la réalisation du DAO a été retardée par la signature de l'avenant à la FCT (9 ACP BU 004) et la procédure négociée pour recruter un Bureau d'Etudes a commencé fin 2006. De même, la réhabilitation des routes Tora-Kagongo et Kibumbu-Bisoro dans le PPCDR ne pouvait pas démarrer en 2006 avant le recrutement et la mise en place de l'Unité de Gestion du Programme.

Dans le domaine de l'eau potable et assainissement, dans le cadre du 1<sup>er</sup> Appel à Propositions, Facilité Eau, un contrat a été signé en 2006 pour un montant de 1.429.826 Euros et dont l'objectif principal vise au renforcement des capacités des comités de gestion des points d'eau, aménagement/réhabilitation des 268 sources, 81 puits, 45 blocs-latrines dans les écoles et centres de santé de 5 communes de la Province de Kirundo. Les activités ont démarré le 10/01/2007.

Pour le 2<sup>ème</sup> Appel à Propositions 5 propositions ont été présentées et évaluées. A la fin du processus d'évaluation, 1 seule proposition a été sélectionnée pour un montant de 1.140.000 Euros. Son principal objectif est d'augmenter dans la province de Cankuzo le taux de desserte en eau potable de 33% à 44%, d'augmenter le taux de couverture en latrines de 8% dans les écoles, 15% dans les centres de santé, 20% dans les ménages – tout cela à travers la construction de 200 branchements particuliers et de 7500 latrines améliorées et le renforcement des structures locales et des institutions en charge de l'eau et de la participation des usagers. Les négociations de contrat commencent en mai 2007.

Dans le domaine de l'énergie, il n'y a pas eu de propositions de projet soumis à la Facilité Energie.

### 2.2.2. « Appui à l'Ordonnateur National - CELON »

La nouvelle Convention de Financement du projet « Appui à l'Ordonnateur National du FED » (3,5 M€, 9<sup>ème</sup> FED) a été signée en décembre 2006. Le projet prévoit le financement et le renforcement de la Cellule d'Appui à l'Ordonnateur National du FED en termes d'expertise et équipement pour une période de trois ans. Le but est d'améliorer la performance de la CELON d'une manière à ce qu'elle puisse mieux remplir les fonctions prévues dans l' Accord de Cotonou. L'appel d'offre pour un assistant technique expatrié a été lancé et le DP de démarrage a commencé en 2007.

### 2.3. Utilisation des ressources destinées aux acteurs non étatiques (ANE)

Suite à la préparation du Projet d'appui et de renforcement des capacités des acteurs non étatiques (ARCANE, 3.5 M€, 9<sup>ème</sup> FED) en 2005<sup>11</sup>, en 2006 ont eu lieu la finalisation de la Proposition de Financement et la signature de la Convention de Financement le 8.11.2006. La firme de consultance pour la coordination de ce projet à été choisie en décembre 2006, elle est arrivée en avril 2007 pour démarrer le projet.

Les activités prévues dans le projet ARCANE ont été identifiées dans de nombreuses discussions avec des acteurs non-étatiques (ANE) burundais et incluent notamment le financement des cinq « Maisons des ANE », un vaste programme de formations, la diffusion d'informations, et l'établissement d'un Cadre de dialogue entre gouvernement et ANE burundais. Les cinq maisons des acteurs non-étatiques amélioreront l'infrastructure spécialement pour des petits groupes à Bujumbura et dans quatre provinces en termes de communication, salle de réunions, etc., et serviront comme point de départ pour d'autres activités de cet important projet.

### 2.4. Utilisation de l'enveloppe B

#### 2.4.1. Le PATSBU – Programme d'Appui Transitoire au Secteur de la Santé Burundais

Le Programme d'appui transitoire au secteur de la santé burundais (PATSBU, 9<sup>ème</sup> FED, qui a fait suite au Projet de Réhabilitation Sanitaire dans 5 Provinces, 7<sup>ème</sup> FED) a été clôturé fin août 2006. Le budget du PATSBU était de 4,08 M€ auxquels étaient ajoutés 1 M€ au titre de l'appui budgétaire au Gouvernement du Burundi pour l'achat de médicaments destinés aux bénéficiaires du projet. Sa phase opérationnelle a démarré le 3 décembre 2004 et s'est achevée en novembre 2006.

A la fin de la mise en œuvre du projet, il s'est avéré que l'objectif principal d'amélioration du niveau de santé des populations des cinq provinces appuyées n'a été atteint que partiellement. Les travaux de construction/réhabilitation n'ont pas été exécutés à cause de la courte durée du projet, les équipements prévus n'ont pas été fournis, les médicaments ont été livrés hors projet. Selon l'évaluation finale du projet, l'essentiel des acquis du PATSBU est d'ordre institutionnel, il aurait participé dans la définition de la politique sectorielle, introduit des systèmes de gestion dans les structures décentralisées de la santé, et stabilisé le nombre du staff médical dans les cinq provinces pendant la durée du projet.

Les leçons du PATSBU ont été prise en compte dans l'élaboration du nouveau « Projet de lien urgence – réhabilitation – développement dans la santé au Burundi » (7,87 M€, 9<sup>ème</sup> FED, plus 2,2 M€ du Programme Développement rural 9<sup>ème</sup> FED pour les infrastructures de

<sup>11</sup> En été 2005, une mission d'identification d'un mois a organisé de nombreuses réunions, ateliers, et groupes de travail avec des acteurs non-étatiques burundais à Bujumbura et dans plusieurs provinces.

la santé). Les structures du nouveau projet seront être mieux intégrées dans le Ministère de la Santé publique. Ce Ministère a été impliqué beaucoup plus activement dans l'élaboration du projet. Le renforcement des structures de l'Etat afin qu'il puisse petit à petit prendre en charges les actions couvertes par les ONG jusqu'à ce jour. Les nouveaux districts sanitaires et leur lien avec les Centres de Santé constitueront le principal niveau d'intervention.

#### 2.4.2 *Santé PLUS*

Un programme de transition LRRD Santé PLUS est en cours de préparation. Il aura pour but de démarrer la mise en place de la nouvelle politique de santé publique dans les 4 régions du pays dans lesquelles les interventions d'ECHO vont prendre fin en 2007 et par là même assurer le relai entre intervention d'urgence et développement.

#### 2.4.3 *PPCDR*

A l'intérieur du Programme Post Conflit de Développement Rural dont la Convention de Financement a été signée le 18/12/2006 il est prévu un montant de 10 M€ de l'enveloppe B visant à la facilitation de la réintégration des réfugiés dans le Mosso . Ces actions démarreront, bien entendu, dans le courant 2007

### 2.5. **Autres instruments**

#### 2.5.1. Banque Européenne d'Investissements (B.E.I.)

Les 20 et 21 novembre 2006, les services de la Délégation ont accompagné la visite de la BEI au Burundi. L'objectif de la mission était de rétablir un premier contact avec le Burundi et de considérer la possibilité de reprendre des activités au Burundi. Le Burundi a clairement besoin d'améliorer le climat d'investissement, en particulier les infrastructures de transport et de communication et le secteur de l'énergie, afin de redémarrer son économie. La BEI a exprimé son intention d'assister le secteur financier suite aux résultats du « Financial Sector Assessment » qui sera réalisé par la BM et le FMI en 2007. La BEI est en train d'étudier la possibilité de participer dans un projet régional d'infrastructure à partir de 2007 est en cours de préparation. D'autre part, au titre de l'allègement temporaire du service de la dette au cours de la phase intérimaire entre le « point de décision » et le « point d'achèvement », la BEI va prendre en charge, au nom de la Commission européenne, le paiement des échéances dues en 2005, 2006 et en 2007.

#### 2.5.2. Synthèse des activités du STABEX 2006

En 2006, les actions en rapport avec le STABEX ont été centrées plus particulièrement sur la préparation de l'avenant au COM 92-99 ainsi que sur les actions en rapport avec le désengagement de l'Etat dans les cultures de café, du thé y compris la relance du secteur hortofructicole. Le montant décaissé en 2006 sur le STABEX n'a été seulement que de 0,9 millions d'€.

##### 2.5.2.1. *Filière Café*

En ce qui concerne la filière café, il a été procédé à la production des plans de réhabilitations des stations de lavage et de dépulpage du café ainsi que de leurs pistes d'accès. Au vu des besoins de réhabilitation identifiés, il est à craindre que les fonds prévus ne seront pas suffisants. La rentabilité des stations de lavage sera prise en considération pour définir les priorités avant l'adoption définitif du programme de réhabilitation.

Un programme connexe de réhabilitation des pistes rurales prioritaires a été arrêté et a abouti à la signature d'un protocole d'accord pour la mise en œuvre du programme ainsi qu'à l'élaboration des dossiers d'appel d'offres pour les travaux et le contrôle. La réalisation des travaux devrait intervenir au cours de l'année 2007.

#### 2.5.2.2. *Filière Thé*

Pour la filière thé, il a été préparé et lancé les appels d'offres pour les équipements nécessaires à l'outil industriel de traitement du thé (séchoirs et groupes électrogènes).

On a en outre appuyé l'extension de la culture du thé dans la province Mwaro par le transport des plants des pépinières dans les exploitations agricoles dans le but de pérenniser les acquis du projet de promotion de la culture du thé initié par le PREBU.

#### 2.5.2.3. *Filière Hortofruitière*

Pour la filière hortofruitière, les activités de l'année 2006 ont concerné principalement la finalisation de l'étude ayant abouti à l'approbation d'un plan d'action pour la relance du secteur ainsi que la préparation du protocole de mise en œuvre dont le processus d'approbation a été achevé en début d'année 2007. Les actions prévues vont concerner principalement les facilitations logistiques des exportateurs intéressés par l'exportation des fruits et légumes, l'amélioration de la qualité de la production agricole ainsi que l'organisation et la professionnalisation des exportateurs.

#### 2.5.2.4. *Activités réalisées en dehors des filières*

Un programme pilote d'appui à la production vivrière initié en 2004 concernait des actions de repeuplement du cheptel, de lutte contre l'érosion et d'aménagements des marais. Initialement mis en œuvre sur 3 provinces, les actions se sont étendues en 2006 sur 4 provinces additionnelles. Une réorientation du projet a été entamée au cours de l'année 2006 en mettant un accent particulier sur le renforcement des capacités agricoles à la base. La concrétisation des actions devrait intervenir au cours de l'année 2007.

*Colloque international sur la mosaïque du manioc* organisé par la FAO : ce colloque a réuni les chercheurs nationaux et internationaux et avait pour objectif d'identifier les voies et moyens de lutter contre cette maladie qui affecte la culture du manioc. Les résultats atteints dans le cadre de ce colloque ont trait au renforcement des activités relatives à la recherche sur le manioc surtout à la mise en place d'un système de veille phytosanitaire au sein des pays de la CEAC chargé de collecter, de traiter et de diffuser les informations relatives à la situation phytosanitaire du manioc.

#### 2.5.3. Coopération régionale

Le programme régional PACE (*Programme régionale de lutte contre les épizooties*) dont l'objectif était de renforcer les capacités nationales en matière de développement des programmes adéquats de lutte contre les épizooties majeures était à sa phase de clôture. Toutefois l'on peut noter que l'activité principale de l'année a été la mise en place des réseaux de surveillance épidémiologique des animaux qui a été réalisé du niveau centrale jusqu'au niveau des communes. Il y a eu aussi le renforcement du réseau de surveillance de la PPCB ainsi que les actions de nature à prévenir une éventuelle apparition de la grippe aviaire.

L'« Appui au processus de Relance de la CEPGL » a été finalisé en 2006. Ce projet, très prometteur pour les trois pays, comprend un volet important d'études dans le domaine de l'énergie, du transport routier, de la recherche agronomique et des échanges inter universités en plus d'un appui institutionnel au Secrétariat Permanent. La Délégation chef de file pour ce projet est celle du Rwanda.



#### 2.5.4. Lignes budgétaires

En 2006, la CE a soutenue 46 projets sur différentes lignes budgétaires pour un montant total de 21 M€ : 13 projets d'une valeur totale de 8,8 M€ sur la ligne PVD, 22 projets de 6,9 M€ sur la ligne Droits de l'Homme, 10 projets de 3,9 M€ sécurité alimentaire, et un projet de 1,4 M€ contre les mines anti-personnelles.

##### 2.5.4.1. *Sécurité alimentaire*

Financé sur la ligne budgétaire 210202, le dossier du PARSAD (Projet d'Appui à la Restauration de la Sécurité Alimentaire Durable au Burundi) a été initié et finalisé en 2006. La CF N° BI/FOOD/2006/18503 du PARSAD a été signée le 14/12/2006 par le siège et le 13/02/2007 par l'ON.

A travers ses 2 composantes, le PARSAD (3 millions d'Euros, délai d'exécution de 2 ans) vise (1) essentiellement le renforcement des institutions en charge de la sécurité alimentaire par des formations méthodologiques et (2) la mise en place des opérations pilote de restauration de la sécurité alimentaire. Il a été conçu comme un projet pilote dans l'optique de renforcer l'Etat dans son rôle et servir de rampe de lancement du PPCDR.

La procédure pour recruter l'assistance technique pour le PARSAD a été lancée en 2006. Le contrat avec la FAO qui mettra en œuvre la composante 2 « opérations pilotes de restauration de la sécurité alimentaire » a été signé en avril 2007.

Concernant les Appels à Propositions Food, sur les 12 projets FOOD gérés par la Délégation, 4 projets signés en 2004 ont été clôturés en 2006 ; sur les 2 projets signés en 2005 avec un montant total de 1.114.477 Euros, 1 projet a été clôturé en 2006 et le 2<sup>ème</sup> continue ses activités et enfin 6 projets ont été signés en janvier 2006 totalisant 1.999.887 Euros. Chaque projet a une composante aide alimentaire et une composante sécurité alimentaire.

Les résultats et les performances intermédiaires de ces projets FOOD sont relativement bons, l'année 2006 ayant été globalement une année de mauvaises récoltes et une (Réf.124127- Décision 18073) période d'insécurité alimentaire au niveau national. Le rapport du monitoring fait en novembre 2006 montre que les résultats des projets FOOD mis en œuvre par les ONG sont satisfaisants.

Pour l'Appel à Propositions FS 2006 (Réf.124127- Décision 18073 – 2 millions €) lancé le 18/09/2006, 42 propositions de projet (dont 7 en retard) à la Délégation ont été déposées le 18/12/2006. Le processus d'évaluation de ces propositions, commencé en 2007, est arrivé au stade de négociation de contrats.

##### 2.5.4.2. *Lutte contre les mines anti personnel*

Le projet d'Action humanitaire Contre les Mines « Support to the Burundi Capacity Development Mine Action Programme », initié en mars 2006 et envoyé en juillet au Siège (ligne budgétaire 190204, mise en œuvre PNUD), a été signé le 22/12/2006 par le Siège et contresigné le 29/12/2006 par le PNUD. Le projet d'action contre les mines, avec 3 volets (éducation contre les risques des mines, marquage et déminage, renforcement des capacités nationales d'action contre les mines), vise à contribuer à faire de l'objectif « Burundi pays sans mines en 2008 » une réalité. Les travaux de ce projet de 15 mois ont démarré en janvier 2007.

##### 2.5.4.3. *Droits de l'Homme*

Sur la ligne Droits de l'Homme, sept nouveaux projets d'une contribution CE totale de 1,5

M€<sup>12</sup> ont été signés en décembre 2006. Il s'agit, entre autres, de l'assistance aux victimes de torture, de l'établissement d'un dialogue tripartite entre gouvernement/employeurs/employés et de la création d'un observatoire de l'enfant. Une troupe des jeunes amateurs de théâtre – « Pili-Pili » selon un assaisonnement local très épicé – sera également financé dans la sensibilisation de l'opinion publique sur l'égalité des ethnies et genres. Ces nouveaux financements se rattachent bien aux « vieux » projets DDH au Burundi qui ont déjà soutenu l'accès des victimes à la justice, la protection des enfants et la mobilisation pour le respect des droits de la personne humaine.

#### 2.5.4.4. Cofinancement ONG

Sur la ligne cofinancement avec des ONG européennes dans les pays en voie de développement, souvent des projets similaires sont financés, mais avec un plus grand aspect de partenariat et jumelage entre acteurs non-étatiques burundais et étrangers. En 2006 s'est terminé un projet dans lequel des syndicalistes italiens de l'institut ISCOS ont organisé un vaste programme de formation pour la COSYBU, la Confédération des syndicats du Burundi. Plusieurs projets PVD ont ciblé la relance des activités productives du monde rural, la réconciliation après la guerre civile, et l'appui aux handicapés.

#### 2.5.5. ECHO

La perspective d'une année de transition pour 2006 telle qu'envisagée fin 2005 s'est rapidement estompée devant l'ampleur des besoins humanitaires et la difficulté de mettre en œuvre cette phase de transition entre les opérations d'urgence et de développement.

##### 2.5.5.1. Sécurité alimentaire

Le constat général porte sur la vulnérabilité chronique que vit le Burundi même en dehors de la période de crise. L'endettement des populations rurales est constant et l'augmentation de la démographie (3% l'an) n'est pas en proportion avec l'amélioration moyenne des récoltes (1% l'an).

L'exiguïté des terres, le problème foncier en général reste aussi une contrainte importante. Suite à cette situation précaire des solutions humanitaires sont restées plus que nécessaires.

Cependant, en dehors des distributions de vivres par le PAM qui continuent à compenser le déficit en denrées dans le pays, d'autres alternatives ont été mises en œuvre. Il s'agit particulièrement d'action de foires aux semences et Cash For Work.

Cette dynamique a déjà été implantée en 2005. En 2006, certaines formules ont été analysées plus profondément permettant le contrôle d'utilisation de l'argent remis aux bénéficiaires et les périodes clés de l'année au cours desquelles le besoin en cash se fait le plus sentir. (Période de soudure culturelle, entrée des classes, période de spéculation sur les récoltes etc.)

**Le PAM, grand pourvoyeur de vivres par mandat, a préféré quant à lui orienter une grosse partie de son programme vers le Food For Work.**

**Enfin, l'aspect de la coordination a été invoqué et la centralisation de celle-ci par la FAO a été reconnue.**

5 contrats ont été signés dans ce domaine pour un montant de 6,7 millions d'€ dont 4 pour le PAM.

<sup>12</sup> Inclus dans les 22 projets/ 6,9 M€ sur la ligne Droits de l'Homme, mentionnés ci-dessus

#### 2.5.5.2. Santé

La contribution d'ECHO dans le domaine de la santé à travers l'UNICEF a permis de faciliter l'achat et la distribution de médicaments pour les trois derniers mois de l'année 2006 pour prendre en compte les besoins dans ce domaine qui ont été augmentés par suite du décret présidentiel relatif à la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes et allaitantes.

Trois projets ont été signés dans ce domaine pour un montant de 4 millions d'€.

#### 2.5.5.3. Nutrition

En ce qui concerne la **nutrition, la politique d'intégration des CNT** dans les hôpitaux provinciaux a été programmée. Cependant, le manque de ressources humaines et de compétence dans ce domaine près des hôpitaux a rendu très périlleux ce transfert. De même, si le taux moyen de malnutrition est généralement plus bas que le seuil d'intervention de l'urgence, il est indéniable que certaines régions du pays ou certaines périodes de l'année ont connu des pics de fréquentations beaucoup plus élevés.

Pour cette raison, il a été préconisé **de suivre le modèle classique d'intervention nutritionnelle (CNT CNS)** dans les zones à risques par les partenaires humanitaires en essayant progressivement de parfaire l'intégration souhaitée par le Gouvernement en appuyant la formation du personnel hospitalier et en prévoyant des installations mieux adaptées à l'organisation générale des hôpitaux. La mise en place d'un **observatoire de surveillance nutritionnelle** a également été étudiée.

Un contrat de 2,5 millions d'euros a été signé en 2006 en appui au CNT et CNS.

#### 2.5.5.4. Eau et assainissement

Dans ce domaine ECHO se dégage progressivement pour prendre en compte l'investissement de plus en plus important de la part des partenaires au développement, et notamment de l'Allemagne. Trois contrats ont été signés dans ce secteur pour un montant de 1,2 millions d'€.

#### 2.5.5.5. Protection

2006 a vu notre appui à la gestion des réfugiés congolais s'amplifier particulièrement dans les camps de Gasorwe et Gihinga. En même temps, cet appui a été étendu à la résolution de la problématique des demandeurs d'asile rwandais et notamment la procédure de reconnaissance du statut de réfugié.

Le CICR a poursuivi son action des messages de la Croix Rouge et réunification familiale tandis que tous les centres de détentions au Burundi ont pu être visités.

4 contrats ont été signés en 2006 pour un montant de 2,7 millions d'€.

### **3. COORDINATION DES BAILLEURS ET HARMONISATION**

L'harmonisation des aides entre bailleurs d'une part et entre les bailleurs et le gouvernement burundais d'autre part a peu progressé en 2006. La concertation entre la communauté internationale sur place et le nouveau gouvernement a été monopolisée par un Programme d'Urgence 2006, non concerté, et la finalisation du CSLP. Le gouvernement, afin d'assurer le leadership de cette harmonisation, a mis en place un Comité National pour la Coordination de l'Aide (CNCA), rattaché à la 2<sup>ème</sup> Vice Présidence, mais celui-ci n'est pas entré dans une phase opérationnelle au niveau des groupes techniques sectoriels. Il est vrai qu'il dispose de très peu de moyen et devra être renforcé si l'on veut lui voir jouer son rôle. Un CNCA fort et dynamique est indispensable si l'on veut avancer sérieusement dans le sens de la Déclaration de Paris sur l'harmonisation de l'aide. Il faut aussi envisager de modifier la structure de ce CNCA car, dans sa configuration actuelle il est surtout un organisme interministériel puisque les partenaires ne sont associés « qu'en cas de besoin ».

La relance, en 2006, des activités de coopération bilatérale par les Etats membres partenaires du Burundi s'est faite sans grande coordination entre eux et avec la Commission et il y a eu, au mieux, une information qui a été délivrée après que les décisions aient été prises. Un effort pour améliorer cette situation a été entrepris dans ce domaine en fin d'année par la mise en place d'une réunion mensuelle systématique de coordination de la coopération entre les Etats membres et la Commission.

Avec les autres partenaires au développement la coordination est, à ce jour, assez faible mais les informations circulent. Le rôle du PNUD et du BINUB par rapport au gouvernement et aux autres partenaires dans ce processus de coordination mériterait d'être clarifié.

Il faut toutefois noter que dans le domaine spécifique de l'appui budgétaire il existe un cadre de partenariat entre tous les bailleurs concernés et le Gouvernement créé en 2005. Il a été réactivé fortement par la nouvelle Ministre des Finances depuis octobre 2006 et travaille à l'élaboration et à la mise en œuvre commune d'une matrice d'actions prioritaires et d'une feuille de route, avec des indicateurs de suivi, relative au programme de réformes des finances publiques. Dans les secteurs de l'éducation et de la santé la coordination, sous la responsabilité des ministères concernés, est aussi en cours, fructueuse et prometteuse.

### **4. DIALOGUE DANS LE PAYS AVEC L'ON ET LES ANE**

*Les relations avec l'Ordonnateur National (ON) ont été difficiles jusqu'en septembre 2006, date du changement de Ministre des Finances. Ces relations difficiles expliquent, pour partie, le retard dans la mise en œuvre opérationnelle du 9<sup>ème</sup> FED au Burundi. Depuis octobre, on peut qualifier de bonnes les relations entre l'ON et la Délégation de la Commission européenne ; ce qui a permis la signature de trois conventions de financement pour un montant de 73,5 millions d'€ et l'établissement des engagements du Gouvernement en matière de Bonne Gouvernance dans le cadre de la préparation du 10<sup>ème</sup> FED. Mais cette bonne relation manque encore d'efficacité dans sa dimension opérationnelle. Les circuits de signatures sont encore longs au sein des services de l'ON et la CELON manque encore d'efficacité. Une formation des cadres de la CELON et des ministères techniques est programmée pour mai 2007 afin de pallier à ce défaut dans l'exécution de la coopération.*

*Avec les Acteurs Non Etatiques (ANE), force est de constater qu'il n'y a pas de dialogue existant. En 2006, les relations avec les ANE se sont limitées à la mise en œuvre des projets financés sur les lignes budgétaires et à la préparation du projet d'appui aux ANE. Un dialogue plus systématique avec eux doit être mis en place en 2007.*

## **5. CONCLUSIONS**

Le bilan de l'année 2006 est un bilan mitigé.

Avec l'intégration réussie des ex-combattants dans les services de sécurité, avec la signature d'un cessez-le-feu en septembre avec le dernier groupe encore en rébellion armée (Palelihutu-FNL), le Burundi a connu au cours de l'année 2006 des progrès importants dans le domaine de la sécurité.

Sur le plan politique par contre, la deuxième partie de l'année a été très perturbée par des décisions gouvernementales qui ont provoqué de vives réactions de la communauté internationale (emprisonnement d'hommes politiques, de journalistes, des responsables de la société civile). Heureusement, ces crises ont toutes trouvé une solution heureuse en fin 2006 ou début 2007.

Cette sérénité retrouvée n'a pas eu, encore, d'effet sur la situation économique et sur le niveau de pauvreté qui risque d'être un des plus élevés du monde. Quelques décisions dans les domaines sociaux (gratuité de l'enseignement primaire, des soins de santé aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes enceintes) ont eu des effets positifs mais la situation générale sur les OMD est toujours très préoccupante ; comme d'ailleurs celle des droits de l'homme ou de l'environnement.

En matière de coopération entre l'Union européenne et le Burundi, 2006 fut une année de transition ; aux projets en cours d'exécution dans les domaines de concentration, seuls l'appui budgétaire, les projets sur lignes budgétaires (sécurité alimentaire, droits de l'homme, cofinancement ONG) et l'aide humanitaire ont généré des paiements au Burundi en 2006 pour un montant total de 39,5 millions d'Euros.

L'implication des ANE dans la mise en œuvre des activités du FED en est à ses balbutiements et la relation a porté essentiellement sur la mise en œuvre des projets lignes budgétaires et sur l'élaboration d'un projet d'appui aux ANE.

Avec les autorités locales, après une période difficile, la situation s'est nettement améliorée à l'arrivée d'un nouveau Ministre des Finances en septembre.

Enfin, avec les Etats Membres, la coordination s'est aussi intensifiée et le dialogue politique « Article 8 – Accord de Cotonou » a pu démarrer en décembre.

## **6. ANNEXES**

- Annexe 1 : Profil pays : « Le Burundi en bref »
- Annexe 2 : Livre des comptes Burundi – 9<sup>ème</sup>, 8<sup>ème</sup> et 7<sup>ème</sup> FED  
ACP BU et régional
- Annexe 3 : Lignes budgétaires
- Annexe 4 : Calendrier indicatif des engagements et des décaissements

## **ANNEXE 1**

### **Profil pays – « Le Burundi en bref »**



**ANNEXE 2**

**Livre des comptes Burundi – 9<sup>ème</sup>, 8<sup>ème</sup> et 7<sup>ème</sup> FED  
ACP BU et régional**



| NO COMPTABLE       | LIBELLE(ENG.I OU CONTRAT)   | MONT. ENGAGE  | MASSE CR      | SOLDE         | DATE OUV   | DATE FERM. A |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 9 ACP BU<br>D      | 1 Dec.12753/1 (1)PFI 021020300120 AIDE D URGENCE AIDCO- APPUI PROJET<br>SUPPORT TO THE PEACE PROCESS IN BURUNDI                               | 25.000.000,00 | 13.949.316,64 | 11.050.683,36 | 17-11-2003 |              |
| Del                | 1 CONTRIBUTION FOR IMPLEMENTATION SUPPORT TO AMIB (AFRICAN UNI  | 13.949.316,64 | 13.949.316,64 | 0,00          | 19-02-2004 |              |
| TOTAL Cr.Delequees |   | 13.949.316,64 | 13.949.316,64 | 0,00          |            |              |
| 9 ACP BU<br>D      | 2 Dec.12324/3 (4)PEC AIDCO/C/3 L-41 8/99 021020500110 COMPENSAT.DES PERTES EXPORT APPUI BUD<br>AUGMENTATION DE PLAFOND PROJET 8 ACP BU 09/10  | 3.180.000,00  | 3.180.000,00  | 0,00          | 17-03-2004 |              |
| Del                | 1 ADARE VOLET 2   | 3.180.000,00  | 3.180.000,00  | 0,00          | 24-09-2004 |              |
| TOTAL Cr.Delequees |   | 3.180.000,00  | 3.180.000,00  | 0,00          |            |              |
| 9 ACP BU<br>D      | 3 Dec.12324/4 (4)PEC AIDCO/C/3 L-41 8/99 021010100110 SUPPORT MACROECONOMIQUE - APPUI BUDGE<br>AUGMENTATION DE PLAFOND PROJET 8 ACP BU 09/10  | 1.340.000,00  | 1.340.000,00  | 0,00          | 18-03-2004 |              |
| Del                | 1 ADARE VOLET 2   | 1.340.000,00  | 1.340.000,00  | 0,00          | 24-09-2004 |              |
| TOTAL Cr.Delequees |   | 1.340.000,00  | 1.340.000,00  | 0,00          |            |              |
| 9 ACP BU<br>D      | 4 Dec.12951/1 (1)PES AIDCO/C/2 L-41 1/22 021010200120 POL.SECTORIELLE/PROJET/PROGRAMME-APPU<br>FACILITE DE COOPERATION TECHNIQUE              | 1.900.000,00  | 1.171.563,89  | 728.436,11    | 10-06-2004 |              |
| Del                | 1 EURATA-AMS 451-LOT1-ANIMATION POUR LA PROGRAMMATION DU  | 141.215,00    | 126.302,60    | 14.912,40     | 26-07-2005 |              |
| Del                | 2 SEMA BELGIUM-AMS451-ANIMATION POUR LA PROGRAMMATION DU  | 181.029,00    | 53.964,00     | 127.065,00    | 27-07-2005 |              |
| Del                | 3 DP-9/5/05-8/11/05-PROGRAMMATION DES ACTIVITES DVLPMR RURAL  | 77.700,00     | 59.698,20     | 18.001,80     | 28-07-2005 |              |
| Del                | 4 LETTRE DE MARCHÉ ANDRE3-BU-DEL/TEA CEGOS  | 64.166,00     | 62.066,00     | 2.100,00      | 13-09-2005 |              |
| Del                | 5 HERVE LETEUIL/CONTRAT D'ASSISTANCE TECHNIQUE DU6/10/05 AU   | 218.665,89    | 130.686,00    | 87.979,89     | 22-11-2005 |              |
| Del                | 6 JEAN-PIERRE LE GOFF/ASSISTANCE TECHNIQUE  | 63.750,00     | 61.053,75     | 2.696,25      | 02-02-2006 |              |
| Del                | 7 LE CABINET BAKER TILLY / AUDIT PREBU  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 02-02-2006 |              |
| Del                | 8 LE CABINET BAKER TILLY / AUDIT PREBU  | 111.368,00    | 66.820,80     | 44.547,20     | 03-02-2006 |              |
| Del                | 9 W.E. CERRITELLI/CONTRAT DE SERVICES   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 21-02-2006 |              |
| Del                | 10 W.E. CERRITELLI/CONTRAT DE SERVICES  | 4.200,00      | 4.200,00      | 0,00          | 22-02-2006 |              |
| Del                | 11 COWI BELGIUM SPRL/CONTRAT SPECIFIQUE   | 148.960,00    | 142.672,23    | 6.287,77      | 15-03-2006 |              |
| Del                | 12 TRANSTEC - CONTRAT CADRE - ETUDE DE FAISABILITE SECURITE ALI   | 81.928,00     | 76.485,43     | 5.442,57      | 02-05-2006 |              |
| Del                | 13 DANSK LANDBRUGSRADGIVNING LANDSCENTRET FORENING - CONTRAT NO   | 78.582,00     | 47.149,20     | 31.432,80     | 08-05-2006 |              |
| Del                | 14 COWI - MISSION AT - PROFIL ENVIRONNEMENTAL PAYS  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 08-02-2007 |              |
| Del                | 15 ILF - ASSISTANCE TECHNIQUE POUR L'EVALUATION DES OFFRES DE   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 19-02-2007 |              |
| Del                | 16 CONTRAT-CADRE NEGOCIATIONS APE   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 16-05-2007 |              |
| Del                | 17 CONTRAT CADRE - AT NEGOCIATION APE   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 16-05-2007 |              |
| Del                | 18 SHER/SEPARATION DU DAO RN13 - RN19   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 27-06-2007 |              |
| Del                | 19 ADE - REF 2007/142323 - AT MINISTERE DES FINANCES - PPARP  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 03-08-2007 |              |
| Del                | 20 HARRESS PICKEL CONSULT AG-REF 2007/142485-ETUDE REHABILITATI   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 03-08-2007 |              |
| TOTAL Cr.Delequees |   | 1.171.563,89  | 831.098,21    | 340.465,68    |            |              |
| 9 ACP BU<br>D      | 5 Dec.12978/1 (1)PEC AIDCO/DEL/BU *80813 021020300120 AIDE D URGENCE AIDCO- APPUI PROJET<br>APPUI TRANSITOIRE AU SECTEUR DE LA SANTE (PATSBU) | 4.080.000,00  | 3.827.559,50  | 252.440,50    | 12-08-2004 |              |
| Del                | 1 DP 1 - MINISTERE DE LA SANTE  | 245.000,00    | 170.065,76    | 74.934,24     | 17-03-2005 |              |
| Del                | 2 DP 2 01042005-31052006SANTE BUBANZA CIBITOKO CANKUZO RUTANA   | 2.738.000,00  | 2.462.443,11  | 275.556,89    | 09-06-2005 |              |
| Del                | 3 CHEMA SOPEX AT 540/2005 PROGRAMME D'APPUI TRANSITOIRE SUITE   | 714.753,50    | 293.715,88    | 421.037,62    | 10-06-2005 |              |

| NO COMPTABLE       | LIBELLE(ENG.I OU CONTRAT)  | MONT.ENGAGE   | MASSE CR      | SOLDE DATE OUV | DATE FERM. A          |
|--------------------|--|---------------|---------------|----------------|-----------------------|
| Del                | 4 IBF INTERNATIONAL - MISSION D'EVALUATION DU PROJET PATSBU                                  | 69.502,00     | 41.701,20     | 27.800,80      | 12-10-2006            |
| Del                | 5 MAZARS ET GUERARD SA-MISSION D'AUDIT DU PROJET PATSBU DU 23/                               | 60.304,00     | 0,00          | 60.304,00      | 12-10-2006            |
| TOTAL Cr.Delequees |  | 3.827.559,50  | 2.967.925,95  | 859.633,55     |                       |
| 9 ACP BU           | 6 Dec.12987/1 (3)PFI AIDCO/C/3 L-41 8/99 021010100110 SUPPORT MACROECONOMIQUE - APPUI BUDGE  |               |               |                |                       |
| D                  | APPUI REDUCTION PAUVRETE 2004-2006 (PPARP) + ALLEGEMENT D                                    |               |               |                |                       |
| Del                | 1 APPUI BUDGETAIRE   | 36.640.000,00 | 35.679.600,00 | 960.400,00     | 20-08-2004            |
| Del                | 2 GERARD BOULCH/CONTRAT DE SERVICES  | 30.250.000,00 | 29.390.000,00 | 860.000,00     | 13-12-2004            |
| Del                | 3 APPUI BUDGETAIRE - AUGMENTATION DE LA CF - VOIR AVENANT 1                                  | 200.000,00    | 45.409,00     | 154.591,00     | 01-02-2006            |
| Del                | 4 DP CELLULE DU PROGRAMME PPARP  | 5.140.000,00  | 1.833.333,00  | 3.306.667,00   | 29-06-2006            |
| Del                | 5 ADE - CONTRAT SPEC 2007/142323 AT MINIFIN - PPARP  | 89.600,00     | 25.318,07     | 64.281,93      | 10-08-2006            |
|                    |  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 06-08-2007            |
| TOTAL Cr.Delequees |  | 35.679.600,00 | 31.294.060,07 | 4.385.539,93   |                       |
| 9 ACP BU           | 7 Dec.12987/2 (3)PFI AIDCO/C/3 L-41 8/99 021020400110 RELEVEMENT DE LA DETTE - APPUI BUDGET  |               |               |                |                       |
| D                  | APPUI REDUCTION PAUVRETE 2004-2006 (PPARP) + ALLEGEMENT D                                    |               |               |                |                       |
| Del                | 1 ALLEGEMENT DES ARIERES MULTILATERAUX   | 7.600.000,00  | 7.600.000,00  | 0,00           | 20-08-2004            |
| Del                | 2 APPUI BUDGETAIRE - AUGMENTATION DE LA CF - VOIR AVENANT 1                                  | 7.600.000,00  | 7.600.000,00  | 0,00           | 13-12-2004            |
|                    |  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 29-06-2006 16-10-2006 |
| TOTAL Cr.Delequees |  | 7.600.000,00  | 7.600.000,00  | 0,00           |                       |
| 9 ACP BU           | 8 Dec.12998/1 (6)PFI AIDCO/DEL/BU *80813 021010200120 POL.SECTORIELLE/PROJET/PROGRAMME-APPU  |               |               |                |                       |
| D                  | AMENAGEMENT ET BITUMAGE DE LA RN 12 GITEGA-KARUZI-MUYINGA                                    |               |               |                |                       |
| Del                | 1 SIMON & CHRISTIANSEN/CONTRAT DE SERVICES/FUSION DAO RN12+VOI                               | 24.000.000,00 | 23.000,00     | 23.977.000,00  | 30-08-2004            |
| Del                | 2 VENTE DAO/VOIRIE URBAINE   | 23.000,00     | 0,00          | 23.000,00      | 30-08-2006            |
| Del                | 3 SOGEA-SATOM/CONSTRUCTION RN12 ET REHABILITATION VUB  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 03-04-2007            |
|                    |  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 19-07-2007            |
| TOTAL Cr.Delequees |  | 23.000,00     | 0,00          | 23.000,00      |                       |
| 9 ACP BU           | 10 Dec.13042/1 (1)PEC 021020300220 AIDE D URGENCE ECHO- APPUI PROJET                         |               |               |                |                       |
| S                  | ECHO/BDI/EDF/2004/01000 AIDE HUMANITAIRE EN FAVEUR DES PO                                    |               |               |                |                       |
| *siege             | 1 ECHO/BDI/EDF/2004/01001 - UNHCR B  | 3.990.000,00  | 3.990.000,00  | 0,00           | 27-10-2004            |
| *siege             | 2 ECHO/BDI/EDF/2004/01002 - UNHCR  | 1.500.000,00  | 1.170.575,86  | 329.424,14     | 04-02-2005            |
|                    |  | 2.490.000,00  | 2.490.000,00  | 0,00           | 23-03-2005 12-12-2006 |
| TOTAL Cr.Delequees |  | 3.990.000,00  | 3.660.575,86  | 329.424,14     |                       |
| 9 ACP BU           | 11 Dec.12987/3 (3)API 021020500110 COMPENSAT.DES PERTES EXPORT APPUI BUD                     |               |               |                |                       |
| D                  | EREUR COMPTABLE - CORRECTION DU MVT 09-010708-00   |               |               |                |                       |
| Del                | 1 APPUI BUDGETAIRE - AUGMENTATION CF 9 ACP BU 007 - CORRECTION                               | 2.680.000,00  | 2.680.000,00  | 0,00           | 21-09-2006            |
|                    |  | 2.680.000,00  | 2.680.000,00  | 0,00           | 11-10-2006            |
| TOTAL Cr.Delequees |  | 2.680.000,00  | 2.680.000,00  | 0,00           |                       |
| 9 ACP BU           | 12 Dec.13524/1 (1)PEC AIDCO/DEL/BU *80813 021010200120 POL.SECTORIELLE/PROJET/PROGRAMME-APPU |               |               |                |                       |
| D                  | APPUI ORDONNATEUR NATIONAL BURUNDI   |               |               |                |                       |
| Del                | 1 APPUI A L'ON - DP DEMARRAGE CELON  | 3.400.000,00  | 0,00          | 3.400.000,00   | 16-10-2006            |
| Del                | 2 APPUI A L'ON - DP DEMARRAGE CELON  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 31-01-2007            |
| Del                | 3 SIRTECH/FOURNITURES DE MATERIELS ET DE SERVICES INFORMATIQUE                               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 01-02-2007            |
|                    |  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 16-04-2007            |

| NO COMPTABLE        | LIBELLE (ENG. I OU CONTRAT)  | MONT. ENGAGE  | MASSE CR     | SOLDE DATE OUV | DATE FERM. A |
|---------------------|--|---------------|--------------|----------------|--------------|
| Del                 | 4 CELON/ DP 1 CROISIERE (01/06/07-31/05/08)  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 01-06-2007   |
| TOTAL Cr. Delequees |  | 0,00          | 0,00         | 0,00           |              |
| 9 ACP BU            | 13 Dec.13330/1 (1)PFI AIDCO/DEL/BU *80813 021010200120 POL.SECTORIELLE/PROJET/PROGRAMME-APPU |               |              |                |              |
| D                   | APPUI BONNE GOUVERNANCE BURUNDI  | 19.750.000,00 | 1.649.598,00 | 18.100.402,00  | 27-02-2006   |
| Del                 | 1 S.A. AGRER N.V - CONTRAT DE SERVICES   | 1.649.598,00  | 0,00         | 1.649.598,00   | 19-12-2006   |
| Del                 | 2 AGRER - DEVIS PROGRAMME DE DEMARRAGE DU PROGRAMME "GUTWARA                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 10-03-2007   |
| Del                 | 3 DP CROISIERE 1 DU 01072007 AU 30062008 - PROGRAMME BONNE                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 29-06-2007   |
| TOTAL Cr. Delequees |  | 1.649.598,00  | 0,00         | 1.649.598,00   |              |
| 9 ACP BU            | 14 Dec.13373/1 (1)PEC AIDCO/DEL/BU *80813 021010200120 POL.SECTORIELLE/PROJET/PROGRAMME-APPU |               |              |                |              |
| D                   | PROJET D'APPUI ET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEU                                    | 3.500.000,00  | 0,00         | 3.500.000,00   | 21-04-2006   |
| Del                 | 1 ICON - CELLULE DE GESTION  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 15-01-2007   |
| Del                 | 2 ARCANÉ/DP 0 DU 01/05/07 AU 30/09/07  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 30-04-2007   |
| TOTAL Cr. Delequees |  | 0,00          | 0,00         | 0,00           |              |
| 9 ACP BU            | 15 Dec.13421/5 (5)PFI AIDCO/DEL/BU *80813 021020300120 AIDE D URGENCE AIDCO- APPUI PROJET    |               |              |                |              |
| D                   | PROGRAMME POST CONFLIT DEVELOPPEMENT RURAL (ENVELOPPE B)                                     | 10.000.000,00 | 0,00         | 10.000.000,00  | 23-06-2006   |
| TOTAL Cr. Delequees |  | 0,00          | 0,00         | 0,00           |              |
| 9 ACP BU            | 16 Dec.13421/1 (5)PFI AIDCO/DEL/BU *80813 021010200120 POL.SECTORIELLE/PROJET/PROGRAMME-APPU |               |              |                |              |
| D                   | FINANCEMENT ENV A REL 6 FED PROGRAMME POST-CONFLIT DEV/RU                                    | 13.790.000,00 | 0,00         | 13.790.000,00  | 14-06-2006   |
| TOTAL Cr. Delequees |  | 0,00          | 0,00         | 0,00           |              |
| 9 ACP BU            | 17 Dec.13421/2 (5)PFI AIDCO/DEL/BU *80813 021010200120 POL.SECTORIELLE/PROJET/PROGRAMME-APPU |               |              |                |              |
| D                   | ENV A RELIQ 7 FED PROGRAMME POST-CONFLIT DEV RURAL   | 5.235.000,00  | 0,00         | 5.235.000,00   | 14-06-2006   |
| TOTAL Cr. Delequees |  | 0,00          | 0,00         | 0,00           |              |
| 9 ACP BU            | 18 Dec.13421/3 (5)PFI AIDCO/DEL/BU *80813 021010200120 POL.SECTORIELLE/PROJET/PROGRAMME-APPU |               |              |                |              |
| D                   | ENV A RELIQ 8 FED PROGRAMME POST CONFLIT DEV RURAL   | 11.925.000,00 | 0,00         | 11.925.000,00  | 14-06-2006   |
| TOTAL Cr. Delequees |  | 0,00          | 0,00         | 0,00           |              |
| 9 ACP BU            | 19 Dec.13421/4 (5)PFI AIDCO/DEL/BU *80813 021010200120 POL.SECTORIELLE/PROJET/PROGRAMME-APPU |               |              |                |              |
| D                   | ENV A DOT 9 FED PROGRAMME POST CONFLIT DEV RURAL   | 25.800.000,00 | 0,00         | 25.800.000,00  | 14-06-2006   |
| Del                 | 1 SOPEX/AT A LA GESTION ET EXECUTION DU PPCDR  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 26-06-2007   |
| TOTAL Cr. Delequees |  | 0,00          | 0,00         | 0,00           |              |
| 9 ACP BU            | 20 Dec.12998/2 (6)PFI AIDCO/DEL/BU *80813 021010200120 POL.SECTORIELLE/PROJET/PROGRAMME-APPU |               |              |                |              |
| D                   | AMENAGEMENT DE LA RN 12 GITEGA-KARUZI-MUYINGA - AVENANT 1                                    | 15.500.000,00 | 0,00         | 15.500.000,00  | 07-12-2006   |
| Del                 | 1 SOGEA-SATOM/CONSTRUCTION RN12 ET REHABILITATION VUB  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 19-07-2007   |

| NO COMPTABLE         | LIBELLE(ENG.I OU CONTRAT)   | MONT.ENGAGE  | MASSE CR     | SOLDE DATE OUV | DATE FERM. A             |
|----------------------|---|--------------|--------------|----------------|--------------------------|
| <hr/>                |   |              |              |                |                          |
|                      | TOTAL Cr.Delequees  | 0,00         | 0,00         | 0,00           |                          |
| 9 ACP BU<br>D        | 21 Dec.13691/1 (1)PEC AIDCO/DEL/BU *80813 021020300120 AIDE D URGENCE AIDCO- APPUI PROJET<br>PROJET DE DEVELOPPEMENT DANS LA SANTE AU BURUNDI   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 13-04-2007               |
| <hr/>                |   |              |              |                |                          |
|                      | TOTAL Cr.Delequees  | 0,00         | 0,00         | 0,00           |                          |
| 9 ACP BU<br>D        | 22 Dec.13754/1 (1)PFI AIDCO/DEL/BU *80813 021010100110 SUPPORT MACROECONOMIQUE - APPUI BUDGE<br>APPUI BUDGETAIRE DE STABILISATION MACRO-ECONOMIQUE_2007-2   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 31-05-2007               |
| <hr/>                |   |              |              |                |                          |
|                      | TOTAL Cr.Delequees  | 0,00         | 0,00         | 0,00           |                          |
| 9 ACP BU<br>D        | 23 Dec.13755/1 (1)PES AIDCO/DEL/BU *80813 021010200120 POL.SECTORIELLE/PROJET/PROGRAMME-APPU<br>FACILITE DE COOPERATION TECHNIQUE "FCT" II  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 31-05-2007               |
| <hr/>                |   |              |              |                |                          |
|                      | TOTAL Cr.Delequees  | 0,00         | 0,00         | 0,00           |                          |
| 9 ACP BU<br>D<br>Del | 24 Dec.12998/3 (6)API AIDCO/DEL/BU *80813 021010200120 POL.SECTORIELLE/PROJET/PROGRAMME-APPU<br>AUGMENTATION PLAFOND DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT<br>1 SOGEA-SATOM/CONSTRUCTION RN12 ET REHABILITATION VUB | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 31-05-2007<br>19-07-2007 |
| <hr/>                |   |              |              |                |                          |
|                      | TOTAL Cr.Delequees  | 0,00         | 0,00         | 0,00           |                          |
| 9 ACP BU<br>D<br>Del | 25 Dec.12998/4 (6)API AIDCO/DEL/BU *80813 021010200120 POL.SECTORIELLE/PROJET/PROGRAMME-APPU<br>AUGMENTATION PLAFOND DE LA CONVENTION FINANCEMENT<br>1 SOGEA-SATOM/CONSTRUCTION RN12 ET REHABILITATION VUB    | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 31-05-2007<br>19-07-2007 |
| <hr/>                |   |              |              |                |                          |
|                      | TOTAL Cr.Delequees  | 0,00         | 0,00         | 0,00           |                          |
| 9 ACP BU<br>D<br>Del | 26 Dec.12998/5 (6)API AIDCO/DEL/BU *80813 021010200120 POL.SECTORIELLE/PROJET/PROGRAMME-APPU<br>AUGMENTATION DE PLAFOND DE LA CONVENTION FINANCEMENT<br>1 SOGEA-SATOM/CONSTRUCTION RN12 ET REHABILITATION VUB | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 31-05-2007<br>19-07-2007 |
| <hr/>                |   |              |              |                |                          |
|                      | TOTAL Cr.Delequees  | 0,00         | 0,00         | 0,00           |                          |
| 9 ACP BU<br>D<br>Del | 27 Dec.12998/6 (6)API AIDCO/DEL/BU *80813 021010200120 POL.SECTORIELLE/PROJET/PROGRAMME-APPU<br>AUGMENTATION DE PLAFOND DE LA CONVENTION FINANCEMENT<br>1 SOGEA-SATOM/CONSTRUCTION RN12 ET REHABILITATION VUB | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 31-05-2007<br>19-07-2007 |
| <hr/>                |   |              |              |                |                          |
|                      | TOTAL Cr.Delequees  | 0,00         | 0,00         | 0,00           |                          |

07.08.07  
10:08:00

O.L A S (option 1.6.8)  
9 eme FED; Sans les Clotures;

LIVRE DES COMPTES PAR PAYS  
ACP BU BURUNDI

de : a 12.2006

5  
FELCPR-P

| NO COMPTABLE      | LIBELLE (ENG. I OU CONTRAT) |             | MONT. ENGAGE | MASSE CR | SOLDE DATE OUV | DATE FERM. A  |               |                |              |
|-------------------|-----------------------------|-------------|--------------|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
|                   | Nbr.:                       | Eng. I dont | Cr. del dont |          |                |               |               |                |              |
|                   | Total Clot.                 | Total Clot. |              |          |                |               |               |                |              |
|                   |                             |             |              | Dotation | Decide         | Engage        |               |                |              |
|                   |                             |             |              |          |                | Paye          |               |                |              |
|                   |                             |             |              |          |                | Non engage    |               |                |              |
|                   |                             |             |              |          |                | Non paye      |               |                |              |
| Total Enveloppe A | (cotonou)                   | 18          | 44           | 0,00     | 162.780.000,00 | 39.863.761,89 | 33.465.158,28 | 122.916.238,11 | 6.398.603,61 |
| Total Enveloppe B | (cotonou)                   | 8           | 12           | 0,00     | 56.530.000,00  | 35.226.876,14 | 34.037.818,45 | 21.303.123,86  | 1.189.057,69 |
| *** TOTAL Pays    | :                           | 26          | 56           | 0,00     | 219.310.000,00 | 75.090.638,03 | 67.502.976,73 | 144.219.361,97 | 7.587.661,30 |

| 07.08.07<br>10:08:00 | O L A S (option 1.6.8)<br>9 eme FED; Sans les Clotures; | LIVRE DES COMPTES PAR PAYS<br>PAYS RPR | de : a 12.2006 | 6<br>FELCPR-P               |
|----------------------|---|--|----------------|-----------------------------|
| NO COMPTABLE         | LIBELLE(ENG.I OU CONTRAT)                               | MONT.ENGAGE                            | MASSE CR       | SOLDE DATE OUV DATE FERM. A |
| 9 ACP RPR 39 85 BU : | _GVC (GRUPPO VOLONTARIATO CIVILE) : APPUI A ;'EXPLOIT.  | 1.429.826,25                           | 0,00           | 1.429.826,25 13-12-2006     |

| NO COMPTABLE                          | LIBELLE(ENG.I OU CONTRAT)                                      |  | MONT.ENGAGE                                  | MASSE CR         | SOLDE DATE OUV | DATE FERM. A |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------|----------------|--------------|
| 07.08.07<br>10:21:07                  | O L A S (option 1.6.8)<br>8 eme FED; Sans les Clotures;        |  | LIVRE DES COMPTES PAR PAYS<br>ACP BU BURUNDI |                  | de : a 12.2006 |              |
| 1<br>FELCPR-P                         |  |  |  |                  |                |              |
| 8 ACP BU<br>S                         | 1 Dec.9647/1 (1)STA  | AIDCO/C/6  | 294748                                       | TRANSFERT STABEX |                |              |
| *siege                                | 1 Convention de transfert stabex/10/95/bu (peaux brutes)       |  | 299.240,00                                   | 299.240,00       | 0,00           | 15-07-1997   |
| TOTAL Cr.Delequees                    |  |  | 299.240,00                                   | 114.922,00       | 184.318,00     | 18-01-2001   |
| 8 ACP BU<br>S                         | 2 Dec.9676/1 (1)STA  | AIDCO/C/6  | 294748                                       | TRANSFERT STABEX |                |              |
| *siege                                | 1 Convention de transfert stabex/13/96/bu (cafe)               |  | 3.182.889,00                                 | 3.182.889,00     | 0,00           | 17-07-1997   |
| TOTAL Cr.Delequees                    |  |  | 3.182.889,00                                 | 0,00             | 3.182.889,00   | 18-01-2001   |
| 8 ACP BU<br>S                         | 3 Dec.9677/1 (1)STA  | AIDCO/C/6  | 294748                                       | TRANSFERT STABEX |                |              |
| *siege                                | 1 Convention de transfert stabex/14/96/bu (peaux brutes)       |  | 402.737,00                                   | 402.737,00       | 0,00           | 17-07-1997   |
| TOTAL Cr.Delequees                    |  |  | 402.737,00                                   | 0,00             | 402.737,00     | 18-01-2001   |
| 8 ACP BU<br>S                         | 4 Dec.10761/1 (1)STA   |  | 294748                                       | TRANSFERT STABEX |                |              |
| *siege                                | 1 Convention de transfert stabex/10/98/bu (peaux brutes)       | STABEX 98 - PEAUX BRUTES                                 | 203.803,00                                   | 203.803,00       | 0,00           | 21-07-1999   |
| TOTAL Cr.Delequees                    |  |  | 203.803,00                                   | 0,00             | 203.803,00     | 18-01-2001   |
| 8 ACP BU<br>S                         | 5 Dec.11249/1 (1)STA   |  | 294748                                       | TRANSFERT STABEX |                |              |
| *siege                                | 1 Convention de transfert stabex/16/99/bu (cafe)               | STABEX 99 COFFEE -RAW OR ROASTED                         | 8.746.332,00                                 | 8.746.332,00     | 0,00           | 28-06-2000   |
| TOTAL Cr.Delequees                    |  |  | 8.746.332,00                                 | 0,00             | 8.746.332,00   | 18-01-2001   |
| 8 ACP BU<br>S                         | 6 Dec.11546/1 (1)STA   | AIDCO/C/6  | 294748                                       | TRANSFERT STABEX |                |              |
| *siege                                | 1 STABEX/11/REP LIV 2ND PR/BU - REPAYMENT AGREEMENT ART 195(A) | Franchise art 195 a - cafe                               | 5.752.530,51                                 | 4.383.171,81     | 1.369.358,70   | 07-12-2000   |
| TOTAL Cr.Delequees                    |  |  | 4.383.171,81                                 | 0,00             | 4.383.171,81   | 03-05-2001   |
| 8 ACP BU<br>D FED/BU/07021/000<br>Del | 7 Dec.11582/1 (1)PFI   | AIDCO/DEL/BU *80813                                      | 293037                                       | AIDES REFUGIES   |                |              |
|                                       | 1 Hcr (haut commissariat pour les refugies)                    | Appui au rapatriement volontaire des refugies burundais  | 25.000.000,00                                | 25.000.000,00    | 0,00           | 18-12-2000   |
| TOTAL Cr.Delequees                    |  |  | 25.000.000,00                                | 22.500.000,00    | 2.500.000,00   | 27-03-2001   |
| 8 ACP BU<br>D<br>Del                  | 9 Dec.12324/1 (4)PFI   | AIDCO/C/3 L-41 8/128 010271                              | FAS APPUI BUDGETAIRE DIRECT FED 8            |                  |                |              |
|                                       | 1 ALLEGEMENT DE LA DETTE /APPUI AUX REFORMES ECONOMIQUES       | PROGRAMME D'ALLEGEMENT DE LA DETTE ET APPUI AUX REFORMES | 13.000.000,00                                | 13.000.000,00    | 0,00           | 25-09-2002   |
| TOTAL Cr.Delequees                    |  |  | 13.000.000,00                                | 13.000.000,00    | 0,00           | 10-12-2003   |
| TOTAL Cr.Delequees                    |  |  | 13.000.000,00                                | 13.000.000,00    | 0,00           |              |

| NO COMPTABLE              | LIBELLE(ENG.I OU CONTRAT)   | MONT.ENGAGE         | MASSE CR            | SOLDE DATE OUV   | DATE FERM. A          |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 8 ACP BU                  | 10 Dec.12324/2 (4)PFI AIDCO/C/3 L-41 8/128 29670103 FAS APPUI BUDGETAIRE DIRECT FED 8 |                     |                     |                  |                       |
| D                         | PROGRAMME D ALLEGEMENT DE LA DETTE ET APPUI AUX REFORMES                              | 9.600.000,00        | 9.257.587,00        | 342.413,00       | 22-11-2002            |
| Del                       | 1 ALLEGEMENT DE LA DETTE / APPUI AUX REFORMES ECONOMIQUES                             | 9.000.000,00        | 9.000.000,00        | 0,00             | 10-12-2003            |
| Del                       | 2 M'HAMED CHERIF - MISE EN PLACE APPUI BUDGETAIRE                                     | 49.815,00           | 43.560,52           | 6.254,48         | 06-07-2004 25-01-2007 |
| Del                       | 3 Gerard boulich - assistance technique au ministere des financ                       | 150.000,00          | 126.591,13          | 23.408,87        | 28-09-2004            |
| Del                       | 4 VAN EENAEME ASSIST TECHNIQUE CAMEBU   | 27.671,00           | 25.110,86           | 2.560,14         | 24-11-2004 26-01-2007 |
| Del                       | 5 DAMOUR CAROLINE ASS TECHNIQUE CAMEBU  | 30.101,00           | 26.369,00           | 3.732,00         | 24-11-2004            |
| <b>TOTAL Cr.Delequees</b> |   | <b>9.257.587,00</b> | <b>9.221.631,51</b> | <b>35.955,49</b> |                       |

|                                | Nbr.: Eng.I dont |       | Cr.del dont |          | Dotation    | Decide               | Engage               | Paye                 | Non engage          | Non paye             |
|--------------------------------|------------------|-------|-------------|----------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                                | Total            | Clot. | Total       | Clot.    |             |                      |                      |                      |                     |                      |
| Programme Indicatif (LOME)     | 1                |       | 1           |          | 0,00        | 13.000.000,00        | 13.000.000,00        | 13.000.000,00        | 0,00                | 0,00                 |
| Hors programme Indicatif(LOME) | 7                |       | 7           |          | 0,00        | 43.587.531,51        | 42.218.172,81        | 22.614.922,00        | 1.369.358,70        | 19.603.250,81        |
| Ajustement Structurel (LOME)   | 1                |       | 5           | 2        | 0,00        | 9.600.000,00         | 9.257.587,00         | 9.221.631,51         | 342.413,00          | 35.955,49            |
| <b>*** TOTAL Pays</b>          | <b>9</b>         |       | <b>13</b>   | <b>2</b> | <b>0,00</b> | <b>66.187.531,51</b> | <b>64.475.759,81</b> | <b>44.836.553,51</b> | <b>1.711.771,70</b> | <b>19.639.206,30</b> |



|              |   |                            |            |                 |              |                |   |
|--------------|---|----------------------------|------------|-----------------|--------------|----------------|---|
| 07.08.07     | O L A S (option 1.6.8)                    | LIVRE DES COMPTES PAR PAYS |            |                 |              | de : a 12.2006 | 3 |
| 10:21:07     | 8 eme FED; Sans les Clotures;             | PAYS RPR                   |            |                 |              |                |   |
| NO COMPTABLE | LIBELLE (ENG.I OU CONTRAT)                | MONT. ENGAGE               | MASSE CR   | SOLDE DATE OUV  | DATE FERM. A |                |   |
| 8 ACP TPS    | 32 39 DP AN1 PACE BURUNDI BIF 281.135.000 | 141.938,45                 | 141.938,45 | 0,00 05-12-2002 | 30-08-2006   |                |   |
| 8 FED GPR    | 5 88 BU BAKER TILLY (PREBU)               | 0,00                       | 0,00       | 0,00 16-01-2007 |              |                |   |

07.08.07 O L A S (option 1.6.8)  
10:08:10 7 eme FED; Sans les Clotures;

LIVRE DES COMPTES PAR PAYS  
ACP BU BURUNDI

de : a 12.2006

1  
FELCPR-P

| NO COMPTABLE                   | LIBELLE(ENG.I OU CONTRAT)                        |   | MONT.ENGAGE   | MASSE CR      | SOLDE DATE OUV | DATE FERM. A          |
|--------------------------------|--|---|---------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 7 ACP BU<br>D FED/BU/06001/001 | 8 Dec.834/2 (2)PFI                               | AIDCO/C/7 L-41 9/83 010203 SUBVENTIONS<br>ALIMENTATION EN EAU DE LA PROVINCE DE RUTANA              |               |               |                |                       |
| Del                            | 1 MARCHE SOGEA 740/CAB/DGEHR/1621/92 DU 23.11.92 |   | 4.375.000,00  | 4.353.634,22  | 21.365,78      | 03-08-1992            |
| Del                            | 2 DEVIS PROG. DGHER                              |   | 4.316.000,00  | 3.994.813,94  | 321.186,06     | 07-01-1993            |
|                                |  |   | 37.634,22     | 37.634,22     | 0,00           | 23-11-1995 08-07-2004 |
|                                | TOTAL Cr.Delequees                               |   | 4.353.634,22  | 4.032.448,16  | 321.186,06     |                       |
| 7 ACP BU<br>D FED/BU/07200/000 | 9 Dec.826/1 (1)                                  | AIDCO/C/3 L-41 8/99 29670199 FAS FED 7<br>APPUI A LA BALANCE DES PAIEMENTS PAR UN PGI.              |               |               |                |                       |
| Del                            | 1 AC DE MISE EN OEUVRE - MIN.DES FINANCES        |   | 12.000.000,00 | 11.920.000,00 | 80.000,00      | 23-07-1992            |
|                                |  |   | 11.920.000,00 | 11.920.000,00 | 0,00           | 27-06-1995 13-07-2004 |
|                                | TOTAL Cr.Delequees                               |   | 11.920.000,00 | 11.920.000,00 | 0,00           |                       |
| 7 ACP BU<br>D FED/BU/05005/000 | 26 Dec.1291/2 (2)PFI                             | AIDCO/C/6 2960630199 AUTRES FINANC.SUR RELIQ.5E FED<br>( EX 05 P028 ) DEV SOC ECON.PROVINCE KIRUNDO |               |               |                |                       |
| Del                            | 1 ( EX 05 P028 C002 )                            | CONTRAT AT BELGROMA   | 2.331.714,38  | 2.171.967,88  | 159.746,50     | 03-12-1993            |
| Del                            | 2 ( EX 05 P028 C004 )                            | DEVIS NO2 EAU   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 03-12-1993 21-11-1994 |
| Del                            | 3 ( EX 05 P028 C022 )                            | DP 2 VOLET COOPERATIVES 90  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 03-12-1993 06-09-1996 |
| Del                            | 4 ( EX 05 P028 C037 )                            | OFFICE MILITAIRE DE CONSTRUCT   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 03-12-1993 03-06-1996 |
| Del                            | 5 ( EX 05 P028 C041 )                            | CONTRAT AT NO 17/6/91/SEP - M.HENRI GOUR  | 142.030,02    | 142.030,02    | 0,00           | 03-12-1993 21-11-1994 |
| Del                            | 6 ( EX 05 P028 C042 )                            | DP NO 4 - VOLET COOPERATIVES/KIRUNDO  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 03-12-1993 05-06-1996 |
| Del                            | 7 ( EX 05 P028 C043 )                            | LM NO 630/2045/36.12 - LOT 1 - AMSAR BUR  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 03-12-1993 22-11-1994 |
| Del                            | 8 ( EX 05 P028 C047 )                            | CONTRAT AT/DELIPRO-VOLET COOPERATIF KIRU  | 21.316,50     | 21.316,50     | 0,00           | 03-12-1993 04-11-1994 |
| Del                            | 9 ( EX 05 P028 C048 )                            | MARCHE COMIBURUNDI 630/1094/92/36.12 DU   | 66.071,69     | 36.530,08     | 29.541,61      | 03-12-1993            |
| Del                            | 10 ( EX 05 P028 C049 )                           | DEVIS-PROGRAMME 1993  | 376.851,08    | 376.851,08    | 0,00           | 03-12-1993 22-11-1994 |
| Del                            | 11 ( EX 05 P028 C050 )                           | CONTRAT GFA ET/53/11/92/MP DU 20.10.92  | 32.320,40     | 32.320,40     | 0,00           | 03-12-1993 05-06-1996 |
| Del                            | 12 ( EX 05 P028 C051 )                           | L.M.1301/92 DU 1.11.92-SOGEA.   | 22.916,53     | 22.916,53     | 0,00           | 03-12-1993 05-06-1996 |
| Del                            | 13 ( EX 05 P028 C052 )                           | DEVIS-PROGRAMME 3-VOLET BILHARZIOSE-1993  | 24.515,52     | 24.515,52     | 0,00           | 03-12-1993 10-07-1996 |
| Del                            | 14 ( EX 05 P028 C053 )                           | AVENANT 1 AU CONTRAT AT/19/1/SEP-DR. DUR  | 35.609,67     | 35.609,67     | 0,00           | 03-12-1993 22-08-1996 |
| Del                            | 15 ( EX 05 P028 C054 )                           | DP NO 5-1993-VOLET COOPERATIVES/KIRUNDO.  | 3.691,69      | 3.691,69      | 0,00           | 03-12-1993 05-06-1996 |
| Del                            | 16 ( EX 05 P028 C055 )                           | CDE PK/DR/93/131 DU 27.05.93-SOGERBU SAR  | 26.058,78     | 26.058,78     | 0,00           | 03-12-1993 05-06-1996 |
| Del                            | 17 ( EX 05 P028 C056 )                           | BOCKELMANN/AEC (SEPT. 1993-1 MOIS)  | 19.922,06     | 19.922,06     | 0,00           | 03-12-1993 19-04-1999 |
| Del                            | 18   | FOURNITURES LITERIE ET MOBILIER PAR GECOCOM BURUNDI   | 18.327,91     | 18.327,91     | 0,00           | 28-03-1994 15-12-1999 |
| Del                            | 19   | DEVIS PROGRAMME ANNUEL AVRIL 94/MARS 95   | 1.136.530,74  | 1.136.530,74  | 0,00           | 22-04-1994 16-02-1996 |
| Del                            | 20   | AVENANT NO.2 AU CONTRAT A.T. AVEC DELIPRO   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 29-06-1994 05-06-1996 |
| Del                            | 21   | FOURNITURE D'EQUIPEMENTS PAR HMS  | 55.770,67     | 55.770,67     | 0,00           | 29-06-1994 21-01-1997 |
| Del                            | 22   | EQUIPEMENT HOSPITALIES  | 4.630,62      | 4.630,62      | 0,00           | 14-07-1994 06-12-1996 |
| Del                            | 23   | AVENANT 2 AT/19/1/92/SEP DR.DURLET  | 94.807,88     | 94.807,88     | 0,00           | 15-07-1994 20-05-1996 |
| Del                            | 24   | AVENANT NO.3 DR.DURLET  | 90.596,12     | 90.596,12     | 0,00           | 02-08-1995 30-09-1996 |
|                                | TOTAL Cr.Delequees                               |   | 2.171.967,88  | 2.142.426,27  | 29.541,61      |                       |
| 7 ACP BU<br>S FED/BU/99500/381 | 33 Dec.3866/1 (1)                                | 294748 TRANSFERT STABEX<br>TRANSFERT STABEX 92 CAFE   |               |               |                |                       |
| *siege                         | 1 Convention de transfert stabex/28/92 (cafe)    |   | 9.038.427,00  | 9.038.427,00  | 0,00           | 10-03-1994            |
|                                |  |   | 9.038.427,00  | 9.038.427,00  | 0,00           | 04-01-2001            |
|                                | TOTAL Cr.Delequees                               |   | 9.038.427,00  | 9.038.427,00  | 0,00           |                       |

| NO COMPTABLE  | LIBELLE(ENG.I OU CONTRAT)  | MONT.ENGAGE   | MASSE CR  | SOLDE DATE OUV  | DATE FERM. A  |
|---|--|---|---|---|---------------|
| 07.08.07<br>10:08:10  | O L A S (option 1.6.8)<br>7 eme FED; Sans les Clotures;  | LIVRE DES COMPTES PAR PAYS<br>ACP BU BURUNDI  |   | de :  | a 12.2006     |
|   |  |   |   |   | 2<br>FELCPR-P |
| 7 ACP BU<br>S FED/BU/99500/382<br>*siege  | 34 Dec.3867/1 (1)<br>294748 TRANSFERT STABEX<br>TRANSFERT STABEX 92 CUIRS ET PEAUX<br>1 Convention de transfert stabex/29/92/bu (cuirs et peaux)   | 294748<br>326.763,00<br>326.763,00  | 326.763,00<br>326.763,00<br>326.763,00  | 0,00 10-03-1994<br>0,00 18-01-2001  |               |
| TOTAL Cr.Delequees  |  | 326.763,00  | 326.763,00  | 0,00  |               |
| 7 ACP BU<br>S FED/BU/99500/383<br>*siege<br>*siege                                      | 40 Dec.3870/1 (1)<br>294748 TRANSFERT STABEX<br>TRANSFERT STABEX 1993 (CAFE)<br>1 Convention de transfert stabex:24/93/bu (cafe)<br>2 Addendum a la convention de transfert stabex/24/93 (cafe)  | 294748<br>20.376.337,00<br>19.577.265,00<br>799.072,00  | 20.376.337,00<br>11.344.703,61<br>799.072,00  | 0,00 27-07-1994<br>8.232.561,39 18-01-2001<br>0,00 18-01-2001   |               |
| TOTAL Cr.Delequees  |  | 20.376.337,00   | 12.143.775,61   | 8.232.561,39  |               |
| 7 ACP BU<br>S FED/BU/99500/384<br>*siege<br>*siege                                      | 41 Dec.3871/1 (1)<br>294748 TRANSFERT STABEX<br>TRANSFERT STABEX 1993 (PEAUX BRUTES)<br>1 Convention de transfert stabex/25/93/bu (peaux brutes)<br>2 Addendum a la convention de transfert stabex/25/93/bu (cafe)   | 294748<br>284.224,00<br>273.078,00<br>11.146,00   | 284.224,00<br>273.078,00<br>11.146,00   | 0,00 27-07-1994<br>0,00 18-01-2001<br>0,00 18-01-2001   |               |
| TOTAL Cr.Delequees  |  | 284.224,00  | 284.224,00  | 0,00  |               |
| 7 ACP BU<br>D FED/BU/07014/001<br>Del<br>Del<br>Del<br>Del<br>Del                       | 48 Dec.10684/1 (1)PF1<br>010213 COOP. TECHNIQUE GENERALE<br>APPUI A L'ORDONNATEUR NATIONAL<br>1 GOPA: CONTRAT AT NO. 540/0578/2000 DU 20.03.2000<br>2 DP-DEMARRAGE 2000 DU 27.6.00 - APPUI A L'ON DU FED+AVT.1+2<br>3 DP 2 - 1.5.01 AU 31.12.01<br>4 LM-01-CONTR.SERV.AMS/45 DU 3/9/2001<br>5 DP3 (25.6.02 - 24.5.03)  | 010213<br>1.950.000,00<br>950.000,00<br>383.588,34<br>214.552,41<br>74.010,91<br>292.500,00                                     | 1.914.651,66<br>908.148,05<br>383.588,34<br>214.552,41<br>74.010,91<br>242.372,14   | 35.348,34 22-06-1999<br>41.851,95 27-03-2000 26-01-2007<br>0,00 13-07-2000 18-12-2001<br>0,00 30-05-2001 07-02-2005<br>0,00 25-09-2001 28-03-2002<br>50.127,86 03-07-2002   |               |
| TOTAL Cr.Delequees  |  | 1.914.651,66  | 1.822.671,85  | 91.979,81   |               |
| 7 ACP BU<br>D FED/REG/07322/000<br>Del<br>Del<br>Del<br>Del<br>Del<br>Del<br>Del<br>Del | 53 Dec.1734/9 (19)PFI<br>AIDCO/C/5 L-41 10/47 010203 SUBVENTIONS<br>PROGRAMME SPECIAL DE REHABILITATION POUR PAYS VOISINS RWA<br>1 CONTRACT T.A. GOPA-CONSEILS<br>2 DP 1995 CELLULE DE GESTION<br>3 T.A. CONTRACT I.B.F.<br>4 DEVIS CONTRACT A.D.R.I.P.<br>5 DP 1/1996 ENCADREMENT DE LA JEUNESSE<br>6 CONTRAT DE TRAVAUX AVEC LE BNEC POUR REHAB. 5 ECOLES<br>7 DP 4/1996 PRODUCTION ET ACHAT DE LIVRES ET MATERIELS PEDAGOG<br>8 DP 5/1996 PRODUCTION ET ACHAT DE LIVRES, ETC. | 53<br>1.758.091,07<br>336.183,50<br>431.349,58<br>158.555,50<br>53.596,19<br>73.587,78<br>195.444,59<br>61.959,87<br>447.414,06 | 1.758.091,07<br>336.183,50<br>431.349,58<br>158.555,50<br>53.596,19<br>73.587,78<br>195.444,59<br>61.959,87<br>447.414,06 | 0,00 08-12-1994<br>0,00 13-07-1995 02-08-2000<br>0,00 13-07-1995 23-09-1997<br>0,00 13-07-1995 15-10-1997<br>0,00 23-11-1995 16-09-1997<br>0,00 01-04-1996 10-09-1997<br>0,00 23-04-1996 17-06-1998<br>0,00 14-06-1996 16-01-1998<br>0,00 14-06-1996 16-01-1998 |               |
| TOTAL Cr.Delequees  |  | 1.758.091,07  | 1.758.091,07  | 0,00  |               |
| 7 ACP BU<br>D FED/BU/07020/000<br>Del<br>Del<br>Del                                     | 54 Dec.10730/1 (1)PFI<br>AIDCO/DEL/BU *80813 010203 SUBVENTIONS<br>PROGRAMME DE REHABILITATION<br>1 TREUNER<br>2 TRANSTEC S.C.: CONTR. AT NO. 540/0572/2000 DU 21.03.2000<br>3 SOFRECO:CONTRAT ET/STABEX DU 6.04.2000  | 54<br>47.900.000,00<br>0,00<br>1.731.873,15<br>73.743,19  | 47.801.666,07<br>0,00<br>1.731.873,15<br>73.743,19  | 98.333,93 14-07-1999<br>0,00 07-02-1995 12-03-1996<br>0,00 27-03-2000 13-02-2006<br>0,00 13-04-2000 08-05-2001  |               |

07.08.07 O L A S (option 1.6.8)  
10:08:10 7 eme FED; Sans les Clotures;

LIVRE DES COMPTES PAR PAYS  
ACP BU BURUNDI

de : a 12.2006

3  
FELCPR-P

| NO COMPTABLE | LIBELLE(ENG.I OU CONTRAT)                                       | MONT.ENGAGE   | MASSE CR      | SOLDE DATE OUV          | DATE FERM. A |
|--------------|---|---------------|---------------|-------------------------|--------------|
| Del          | 4 DP-01/PREBU/00 DE DEMARRAGE DU 29.06.2000                     | 1.382.518,95  | 1.382.518,95  | 0,00 03-08-2000         | 20-02-2003   |
| Del          | 5 DP-2-ANNEE 2001 DU 07.11.2000:INFRASTR/EC/AGRIC/DEMOB/CELL.C  | 12.600.000,00 | 12.314.239,61 | 285.760,39 16-01-2001   |              |
| Del          | 6 AVOCATS SANS FRONTIERES (ASF)                                 | 462.336,00    | 353.357,00    | 108.979,00 06-07-2001   |              |
| Del          | 7 LOMATEC: L.M. DU 1.30.9.01: REH.HOP.MUKENKE (KIRUNDO)         | 477.679,86    | 477.679,86    | 0,00 31-10-2001         | 31-03-2004   |
| Del          | 8 NDEREGO: L.M.DP-2/AEP/NGO/09 DU19.11.01:ADD.EAU GIKOMERO      | 673.841,78    | 673.841,78    | 0,00 28-11-2001         | 13-02-2006   |
| Del          | 9 HUYLENBROECK, M. WALTER.:CONTR.AT DU 16.11.01 AUDIT PREBU     | 43.605,96     | 43.605,96     | 0,00 07-12-2001         | 13-07-2004   |
| Del          | 10 UNDP:CONV.DE SUBV.BASHINGANTAHE DU 19.11.2001                | 480.000,00    | 320.000,00    | 160.000,00 07-12-2001   |              |
| Del          | 11 ENTRPR.ROBUCO: LM DU 10.12.01 / EAU POT. MUKENKE             | 407.470,41    | 407.470,41    | 0,00 30-01-2002         | 13-02-2006   |
| Del          | 12 ENTREPR.G & G CONSTR. DU 10.12.2001 - EAU POT.KANYINYA       | 506.844,28    | 506.844,28    | 0,00 30-01-2002         | 13-02-2006   |
| Del          | 13 FNUAP - FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION           | 300.000,00    | 240.000,00    | 60.000,00 11-02-2002    |              |
| Del          | 14 BCEOM  | 175.000,00    | 156.205,67    | 18.794,33 13-02-2002    |              |
| Del          | 15 TR ENGINEERING INGENIEURS CONSEILS                           | 410.000,00    | 386.264,65    | 23.735,35 13-02-2002    |              |
| Del          | 16 NDEREGO-CETRA - EAU NKORONKO                                 | 289.042,97    | 289.042,97    | 0,00 13-02-2002         | 31-03-2004   |
| Del          | 17 PENAL REFORM INTERNATIONAL                                   | 738.443,00    | 492.295,33    | 246.147,67 14-02-2002   |              |
| Del          | 18 AGRIFOR (LM #3)  | 79.031,34     | 79.031,34     | 0,00 05-04-2002         | 13-07-2004   |
| Del          | 19 BERCO  | 291.858,73    | 291.858,73    | 0,00 08-05-2002         | 31-03-2004   |
| Del          | 20 HYBAGEC  | 277.091,06    | 275.602,89    | 1.488,17 08-05-2002     |              |
| Del          | 21 EGB CONSTRUCTION   | 297.771,85    | 297.771,85    | 0,00 08-05-2002         | 13-02-2006   |
| Del          | 22 BERCO (STATION DE POMPAGE A RUKURAM)                         | 326.140,64    | 326.140,64    | 0,00 31-07-2002         | 13-02-2006   |
| Del          | 23 MULTIFORM  | 367.544,02    | 367.544,02    | 0,00 31-07-2002         | 13-02-2006   |
| Del          | 24 DP 3 - 1.9.02 AU 31.8.03                                     | 8.697.859,00  | 6.554.289,46  | 2.143.569,54 09-08-2002 |              |
| Del          | 25 COMELEC  | 1.288.254,11  | 1.288.254,11  | 0,00 30-10-2002         | 13-02-2006   |
| Del          | 26 COSSANEX   | 92.337,65     | 92.337,63     | 0,02 30-10-2002         |              |
| Del          | 27 SIMON & CHRISTIANSEN   | 271.000,00    | 247.818,21    | 23.181,79 18-11-2002    |              |
| Del          | 28 DP (APPUI A LA CSA) - 1.11.02 AU 31.10.03                    | 274.000,00    | 160.128,88    | 113.871,12 03-12-2002   |              |
| Del          | 29 JOH ACHELIS & SOHNE  | 0,00          | 0,00          | 0,00 17-02-2003         | 31-03-2004   |
| Del          | 30 DP 1 COMMISSION MIXTE DE CESSEZ LE FEU (CMC)                 | 240.000,00    | 55.362,04     | 184.637,96 17-07-2003   |              |
| Del          | 31 CONTRAT CADRE AMS LOT N 7 - SEMA BELGIUM - BIF 70.694.570    | 56.400,00     | 51.095,86     | 5.304,14 27-08-2003     |              |
| Del          | 32 DANIEL HALLOT AT ADMINISTRATION ET FINANCEMENT AU PREBU      | 73.000,00     | 68.258,82     | 4.741,18 26-03-2004     | 09-02-2007   |
| Del          | 33 WP 2 - APPUI A LA CMC  | 421.900,00    | 363.370,25    | 58.529,75 04-05-2004    |              |
| Del          | 34 WP 2 - APPUI CSA   | 516.000,00    | 436.090,19    | 79.909,81 04-05-2004    |              |
| Del          | 35 ARS PROGETTI - AUDIT/EVALUATION DES ACTIONS ASF/PRI          | 66.850,90     | 66.850,90     | 0,00 14-05-2004         | 08-02-2006   |
| Del          | 36 DANIEL HALLOT - AT PREBU                                     | 226.000,00    | 87.569,62     | 138.430,38 08-07-2004   | 09-02-2007   |
| Del          | 37 ERNST & YOUNG - AUDIT FINANCIER                              | 168.445,00    | 159.035,69    | 9.409,31 02-09-2004     |              |
| Del          | 38 COMELEC - FOURNITURE DE MATERIEL ELECTRIQUE LOT 1            | 782.217,46    | 782.217,46    | 0,00 28-09-2004         |              |
| Del          | 39 TSE - FOURNITURE DE MATERIEL ELECTRIQUE INTERCON.NORD LOT 4  | 319.000,00    | 315.910,83    | 3.089,17 28-09-2004     |              |
| Del          | 40 COMELEC- FOURN. MATERIEL ELECTRIQUE INTERCOM. NORD LOT NO 3  | 12.916,13     | 12.916,13     | 0,00 28-09-2004         |              |
| Del          | 41 PAM - APPUI A LA DEMOBILISATION ET AU PROCESSUS DE PAIX      | 515.000,00    | 515.000,00    | 0,00 28-09-2004         | 08-02-2006   |
| Del          | 42 SOGREAH CONSULTANT SAS - LMNODP3/ELC/138H.O-MARCHE D'ETUDES  | 113.000,00    | 103.500,71    | 9.499,29 28-09-2004     |              |
| Del          | 43 PARQUE V. AT ADMINISTRATION PUBLIQUE BONNE GOUVERNANCE       | 151.000,00    | 119.568,37    | 31.431,63 06-12-2004    |              |
| Del          | 44 DP APPUI A LA CENI (COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPEND | 399.000,00    | 290.018,92    | 108.981,08 06-12-2004   |              |
| Del          | 45 PNUD - APPUI AU PROCESSUS ELECTORAL AU BURUNDI               | 4.000.000,00  | 4.000.000,00  | 0,00 04-01-2005         |              |
| Del          | 46 RCN JUSTICE ET DEMOCRATIE-SUBVENTION DP3/CS/F6/RCN/572       | 422.000,00    | 384.794,15    | 37.205,85 25-02-2005    |              |
| Del          | 47 PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL-PAM-CONVENTION DE CONTRIBUTION | 515.000,00    | 498.805,84    | 16.194,16 25-02-2005    |              |
| Del          | 48 COMELEC - LOT 1 - AO EUROPEAID/120054/D/S/BI                 | 838.000,00    | 837.078,62    | 921,38 08-04-2005       |              |
| Del          | 49 COMELEC - LOT 3 - EUROPEAID/120054/D/S/BI                    | 646.000,00    | 632.603,31    | 13.396,69 08-04-2005    |              |
| Del          | 50 COMELEC - LOT 5 - EUROPEAID/120054/D/S/BI                    | 42.900,00     | 42.886,98     | 13,02 08-04-2005        |              |
| Del          | 51 COMELEC - LOT 6 - AO- EUROPEAID/120054/D/S/BI                | 343.000,00    | 342.103,47    | 896,53 08-04-2005       |              |

| NO COMPTABLE   | LIBELLE(ENG.I OU CONTRAT)                                       | MONT.ENGAGE          | MASSE CR             | SOLDE DATE OUV      | DATE FERM. A          |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Del  | 52 COMELEC - LOT 7 - AO - EUROPEAID/120054/D/S/BI               | 5.500,00             | 5.435,81             | 64,19               | 08-04-2005            |
| Del  | 53 M. CHARLIER - AT MISE EN OEUVRE INFRASTRUCTURE PREBU         | 149.000,00           | 148.313,19           | 686,81              | 27-05-2005            |
| Del  | 54 PUROIIL-LM 120054/D/S/BI- AQUISITION MATERIEL ELECTRIQUE     | 304.000,00           | 272.673,94           | 31.326,06           | 27-05-2005            |
| Del  | 55 TEC INTERNATIONAL-LM 120054/D/S/BI-ACQUISITION MATERIEL      | 194.000,00           | 191.849,45           | 2.150,55            | 27-05-2005            |
| Del  | 56 TEC INTERNATIONAL-LM 120054/D/S/BI-ACQUISITION MATERIEL      | 231.000,00           | 228.759,20           | 2.240,80            | 27-05-2005            |
| Del  | 57 PAM APPUI A LA DEMOBILISATION ET AU PROCESSUS DE PAIX        | 740.000,00           | 660.000,00           | 80.000,00           | 09-06-2005            |
| Del  | 58 COMELEC-LOT2-EUROPEAID/120053/D/S/BI - ACQUISITION DE        | 216.000,00           | 215.193,42           | 806,58              | 22-06-2005            |
| Del  | 59 DP APPUI AU RAPATRIEMENT DES LEADERS POLITIQUES              | 97.600,00            | 91.427,71            | 6.172,29            | 24-06-2005            |
| Del  | 60 LE GOFF - AT - GESTION DU PREBU                              | 130.000,00           | 122.579,72           | 7.420,28            | 24-06-2005            |
| Del  | 61 DP - APPUI AU RAPATRIEMENT DES LEADERS POLITIQUES            | 17.173,73            | 17.173,73            | 0,00                | 09-08-2005            |
| Del  | 62 PREBU/DP 1 JUSTICE   | 116.000,00           | 7.396,16             | 108.603,84          | 16-08-2005            |
| Del  | 63 PREBU - DP 3 APPUI A LA CMC                                  | 40.574,90            | 40.566,60            | 8,30                | 22-08-2005            |
| Del  | 64 DP 1 / ETAT DE DROIT (DU 16/08/2005 AU 31/12/2005)           | 361.000,00           | 216.397,17           | 144.602,83          | 22-08-2005            |
| Del  | 65 CONTRAT DE SUBVENTION RESEAU DOCUMENTAIRE INTERNATIONAL SUR  | 99.200,00            | 88.881,50            | 10.318,50           | 21-09-2005            |
| Del  | 66 CONTRAT DE SUBVENTION ASSOCIATION IJAMBO                     | 111.000,00           | 60.083,47            | 50.916,53           | 21-09-2005            |
| Del  | 67 CONTRAT DE SUBVENTION AVOCATS SANS FRONTIERES                | 552.000,00           | 293.649,96           | 258.350,04          | 21-09-2005            |
| Del  | 68 OFFICE DU HAUT COMMISSARIAT AUX DROITS DE L HOMME AU BURUNDI | 50.700,00            | 22.151,81            | 28.548,19           | 26-09-2005            |
| Del  | 69 RADIO BONESHA FM - CONTRAT DE SUBVENTION                     | 109.000,00           | 58.722,58            | 50.277,42           | 29-09-2005            |
| Del  | 70 DESS DROITS DE L'HOMME - CONTRAT DE SUBVENTION               | 150.000,00           | 127.822,76           | 22.177,24           | 29-09-2005            |
| Del  | 71 RADIO RENAISSANCE FM - CONTRAT DE SUBVENTION                 | 185.000,00           | 99.487,55            | 85.512,45           | 04-10-2005            |
| Del  | 72 DP FORMATION DES HAUTS CADRES DE L'ETAT (05-31/12/2005)      | 46.300,00            | 29.571,68            | 16.728,32           | 06-12-2005            |
| Del  | 74 DP 3 APPUI AU RAPATRIEMENT DES LEADERS POLITIQUES            | 13.700,00            | 13.815,94            | -115,94             | 20-12-2005            |
| Del  | 75 PREBU - DEVIS PROGRAMME DE CLOTURE DU 15/03/2006             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 10-03-2006 07-07-2006 |
| <b>TOTAL Cr.Delequees</b>  |   | <b>47.801.666,07</b> | <b>43.006.752,08</b> | <b>4.794.913,99</b> |                       |
|  |   |                      |                      |                     |                       |
| 7 ACP BU 56 Dec.824/2 (2)PFI AIDCO/DEL/BU *80813 010203 SUBVENTIONS          |   |                      |                      |                     |                       |
| D FED/BU/07003/000 REHAB.SANITAIRE PROVINCES BUBANZA,CIBITOKI,RUTANA,RUYIGI. |   |                      |                      |                     |                       |
| Del  | 1 DP 1995/96 MIN.DE LA SANTE PUBLIQUE                           | 395.956,94           | 395.956,94           | 0,00                | 17-07-1995 26-01-2001 |
| Del  | 2 AEC - J.L.FERNANDEZ TONDA                                     | 124.804,45           | 124.804,45           | 0,00                | 28-08-1995 26-01-2001 |
| Del  | 3 AT CONTRACT - PYTHAGORAS                                      | 143.629,00           | 133.729,30           | 9.899,70            | 06-09-1995            |
| Del  | 4 AT CONTRACT - MSF BELGIQUE                                    | 122.026,02           | 122.026,02           | 0,00                | 06-09-1995 29-05-1997 |
| Del  | 5 AT CONTRACT - MEDICUS MUNDI BELGIQUE                          | 94.069,99            | 94.069,99            | 0,00                | 06-09-1995 29-05-1997 |
| Del  | 6 AT CONTRACT - COMITATO COLLABORAZIONE MEDICA                  | 116.241,42           | 116.241,42           | 0,00                | 06-09-1995 29-05-1997 |
| Del  | 7 AT CONTRACT - MEDICOS DEL MUNDO ESPAGNE                       | 128.910,60           | 128.910,60           | 0,00                | 06-09-1995 03-12-1999 |
| Del  | 8 AT CONTRACT - I.B.F.  | 101.060,93           | 101.060,93           | 0,00                | 06-09-1995 02-12-1997 |
| Del  | 9 ISADE: CONTR.ET REH.SANITAIRE 5 PROV. DU 6.4.2000             | 70.000,00            | 62.949,04            | 7.050,96            | 13-04-2000            |
| Del  | 10 CHEMA - SOPEX ASSOCIATION MOMENTANEE                         | 807.000,00           | 749.038,29           | 57.961,71           | 26-03-2002            |
| Del  | 11 DP DEMARRAGE (10.06.02 - 09.10.02)                           | 183.000,00           | 171.055,47           | 11.944,53           | 03-07-2002            |
| Del  | 12 DP 2 (1/1/2003-31/8/2002)                                    | 1.844.600,00         | 1.772.373,40         | 72.226,60           | 30-01-2003            |
| Del  | 13 MISSIONPHARMA FOURNITURE DE MEDICAMENTS AUX HOPITAUX ET CEN  | 289.453,14           | 289.453,14           | 0,00                | 26-01-2004 09-02-2006 |
| Del  | 14 HMS BURUNDI FOURNITURE DE MEDICAMENTS AUX HOPITAUX ET CENTRE | 77.142,34            | 77.142,34            | 0,00                | 30-04-2004 09-02-2006 |
| Del  | 15 ALCHEM BURUNDI FOURNITURE DE MEDICAMENTS LOT D ET E          | 42.559,78            | 42.559,78            | 0,00                | 30-04-2004 09-02-2006 |
| Del  | 16 ALCHEM BURUNDI FOURNITURE DE MEDICAMENTS LOT 3&4             | 54.698,51            | 54.698,51            | 0,00                | 30-04-2004 13-02-2006 |
| Del  | 17 HUMAN - LOT 6 PRODUITS DE LABORATOIRE                        | 28.828,86            | 28.828,86            | 0,00                | 30-06-2004 09-02-2006 |
| Del  | 18 CREDES - EVALUATION PREBU SANITAIRE 5 PROVINCES              | 61.344,00            | 61.344,00            | 0,00                | 13-07-2004 09-02-2006 |
| Del  | 19 DP 3 1/9/2003 - 17/7/2004                                    | 1.560.479,66         | 1.243.888,21         | 316.591,45          | 26-11-2004            |

| NO COMPTABLE | LIBELLE(ENG.I OU CONTRAT) | MONT.ENGAGE | MASSE CR | SOLDE DATE OUV | DATE FERM. A |
|--------------|---------------------------|-------------|----------|----------------|--------------|
|--------------|---------------------------|-------------|----------|----------------|--------------|

|                    |  |              |              |            |                       |
|--------------------|--|--------------|--------------|------------|-----------------------|
| TOTAL Cr.Delequees |  | 6.245.805,64 | 5.770.130,69 | 475.674,95 |                       |
| 7 ACP BU           | 62 Dec.11889/1 (1)AGH AIDCO/DEL/BU 010213 COOP. TECHNIQUE GENERALE |              |              |            |                       |
| D DAGT/01229       | APPUI AU DROIT ET A LA JUSTICE                                     | 78.510,00    | 77.385,40    | 1.124,60   | 13-09-2001            |
| > DAGT/01253       |  | 0,00         |              |            |                       |
| Del                | 1 ACCAD, MTRE LUCIEN: CONTRAT DE SERVICE DU 13.9.2001              | 77.385,40    | 77.385,40    | 0,00       | 08-10-2001 28-03-2002 |
| TOTAL Cr.Delequees |  | 77.385,40    | 77.385,40    | 0,00       |                       |

|                                | Nbr.: | Eng.I dont |       | Cr.del dont |       | Dotation | Decide         | Engage         | Paye          | Non engage | Non paye      |
|--------------------------------|-------|------------|-------|-------------|-------|----------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|
|                                |       | Total      | Clot. | Total       | Clot. |          |                |                |               |            |               |
| Programme Indicatif (LOME)     | 6     |            |       | 109         | 49    | 0,00     | 62.661.601,07  | 62.151.234,06  | 56.467.479,25 | 510.367,01 | 5.683.754,81  |
| Hors programme Indicatif(LOME) | 5     |            |       | 30          | 23    | 0,00     | 32.357.465,38  | 32.197.718,88  | 23.935.615,88 | 159.746,50 | 8.262.103,00  |
| Ajustement Structurel (LOME)   | 1     |            |       | 1           | 1     | 0,00     | 12.000.000,00  | 11.920.000,00  | 11.920.000,00 | 80.000,00  | 0,00          |
| *** TOTAL Pays                 | 12    |            |       | 140         | 73    | 0,00     | 107.019.066,45 | 106.268.952,94 | 92.323.095,13 | 750.113,51 | 13.945.857,81 |

| NO COMPTABLE   | LIBELLE(ENG.I OU CONTRAT)                                 | MONT.ENGAGE  | MASSE CR     | SOLDE DATE OUV | DATE FERM. A          |
|--|---|--------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 7 ACP RPR (BU) 420 Dec.1734/10 (19)PFI AIDCO/C/5 L-41 10/47 010203 SUBVENTIONS |   |              |              |                |                       |
| D FED/REG/07322/000  | PROGRAMME SPECIAL DE REHABILITATION POUR PAYS VOISINS RWA | 9.300.000,00 | 9.300.000,00 | 0,00           | 08-12-1994            |
|  | ROR   | 9.300.000,00 |              |                |                       |
| Del  | 1 AEC CONTRACT - S.SOATTIN                                | 267.860,55   | 267.860,55   | 0,00           | 05-10-1995 02-03-2001 |
| Del  | 2 AT CONTRACT GOPA  | 246.194,90   | 246.194,90   | 0,00           | 23-11-1995 10-02-1998 |
| Del  | 3 AT CONTRACT A.D.R.I.P.                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 23-11-1995 15-02-1996 |
| Del  | 4 DP 3 - AVENANT 1 PARTIEL - VOIR _7 BU 54/24             | 8.785.944,55 | 7.355.776,15 | 1.430.168,40   | 26-11-2004            |
| <u>TOTAL Cr.Delequees</u>  |   | 9.300.000,00 | 7.869.831,60 | 1.430.168,40   |                       |

|                     | Mbr.:  | Eng.I |       | Cr.del |       | Dotation | Decide       | Engage       | Paye         | Non engage | Non paye     |
|---------------------|--------|-------|-------|--------|-------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|                     |        | Total | Clot. | Total  | Clot. |          |              |              |              |            |              |
| Programme Indicatif | (LOME) | 1     |       | 4      | 3     | 0,00     | 9.300.000,00 | 9.300.000,00 | 7.869.831,60 | 0,00       | 1.430.168,40 |
| *** TOTAL Pays      |        | 1     |       | 4      | 3     | 0,00     | 9.300.000,00 | 9.300.000,00 | 7.869.831,60 | 0,00       | 1.430.168,40 |

07.08.07  
10:08:10

O L A S (option 1.6.8)  
7 eme FED; Sans les Clotures;

LIVRE DES COMPTES PAR PAYS  
PAYS RPR

de : a 12.2006

7  
FELCPR-P

| NO COMPTABLE      | LIBELLE (ENG.I OU CONTRAT)                                  | MONT. ENGAGE | MASSE CR  | SOLDE DATE OUV | DATE FERM. A          |
|-------------------|---|--------------|-----------|----------------|-----------------------|
| 7 ACP GPR 1 18    | ( EX 05 P005 C028 ) BURUNDI DECISIONS 29 ET 56 RENFORCEMENT | 0,00         | 0,00      | 0,00           | 03-12-1993            |
| 7 ACP RPR 744 84  | WP 2/CE BURUNDI, 01/11/2003 - 31/10/2004                    | 32.275,65    | 32.275,65 | 0,00           | 23-01-2004 30-08-2006 |
| 7 ACP RPR 744 120 | WP1/CE BURUNDI-PHASE EXTENSION, 1.11.04-31.10.05            | 65.956,40    | 65.956,40 | 0,00           | 06-04-2005 14-09-2006 |
| 7 ACP RPR 744 142 | BURUNDI, PHASE D'EXTENSION DEVIS PROGRAMME NO. 2            | 113.000,00   | 45.126,31 | 67.873,69      | 18-09-2006            |



## **ANNEXE 3**

### **Lignes budgétaires**

EAMR - REALISATIONS 2006

|            |         |
|------------|---------|
| 2006 S1    | ALL     |
| 2006 S2    | BURUNDI |
| 18/02/2007 | ALL     |

| Budget line  | Domain                   | Contract nr          | Status  | 2006 S1           |                  | 2006 S2    |                  |                  |                  |          |                  | Situation after |                |          |                |                  |         |
|--------------|--------------------------|----------------------|---------|-------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|------------------|---------|
|              |                          |                      |         | Contracted        | Paid             | Contracted | Realised         | Forecast         | Realised         | Forecast | Realised         | Forecast        | Realised       |          |                |                  |         |
|              |                          |                      |         |                   |                  |            | %                | Paid             | %                |          | %                |                 | %              | RAL      | RAL            |                  |         |
| 21.020300    | NGO co-financing (PVD)   | ONG-PVD/2002/020-025 | Ongoing | 750.000           | 675.000          | 0          | 0                | N/A              | 75.000           | 0        | 0%               | 0               | 0              | N/A      | 0              | 0                | 75.000  |
| 21.020300    | NGO co-financing (PVD)   | ONG-PVD/2002/020-058 | Ongoing | 1.330.175         | 1.197.158        | 0          | 0                | N/A              | 0                | 0        | N/A              | 0               | 0              | N/A      | 133.017        | 0                | 133.017 |
| 19.040300    | Human rights & Democracy | DDH/2003/060-855     | Ongoing | 522.925           | 470.625          | 0          | 0                | N/A              | 0                | 0        | N/A              | 0               | 0              | N/A      | 52.300         | 0                | 52.300  |
| 19.040300    | Human rights & Democracy | DDH/2003/061-802     | Ongoing | 980.000           | 606.135          | 0          | 0                | N/A              | 0                | 0        | N/A              | 0               | 0              | N/A      | 0              | 0                | 373.865 |
| 21.020300    | NGO co-financing (PVD)   | ONG-PVD/2004/062-052 | Ongoing | 342.856           | 220.284          | 0          | 0                | N/A              | 0                | 0        | N/A              | 0               | 0              | N/A      | 88.287         | 88.287           | 100%    |
| 21.020300    | NGO co-financing (PVD)   | ONG-PVD/2004/062-307 | Ongoing | 632.490           | 287.651          | 0          | 0                | N/A              | 0                | 0        | N/A              | 0               | 0              | N/A      | 140.795        | 0                | 0%      |
| 19.040300    | Human rights & Democracy | DDH/2003/063-843     | Ongoing | 326.642           | 293.980          | 0          | 0                | N/A              | 0                | 0        | N/A              | 0               | 0              | N/A      | 0              | 0                | N/A     |
| 19.040300    | Human rights & Democracy | DDH/2003/063-986     | Ongoing | 300.000           | 270.000          | 0          | 0                | N/A              | 0                | 0        | N/A              | 0               | 0              | N/A      | 0              | 0                | N/A     |
| 19.040300    | Human rights & Democracy | DDH/2002/066-821     | Ongoing | 659.710           | 593.710          | 0          | 0                | N/A              | 0                | 0        | N/A              | 0               | 0              | N/A      | 0              | 0                | N/A     |
| 19.040300    | Human rights & Democracy | DDH/2005/088-397     | Ongoing | 0                 | 0                | 0          | 378.571          | N/A              | 160.373          | 160.373  | 100%             | 0               | 0              | N/A      | 0              | 0                | N/A     |
| 19.040300    | Human rights & Democracy | DDH/2005/088-690     | Ongoing | 952.043           | 394.857          | 0          | 0                | N/A              | 394.857          | 0        | 0%               | 0               | 0              | N/A      | 0              | 0                | N/A     |
| 19.040300    | Human rights & Democracy | DDH/2005/089-456     | Ongoing | 165.836           | 0                | 0          | 0                | N/A              | 80.815           | 80.815   | 100%             | 0               | 0              | N/A      | 0              | 0                | N/A     |
| 21.020200    | Food Security            | FOOD/2004/090-583    | Ongoing | 450.000           | 360.000          | 0          | 0                | N/A              | 0                | 0        | N/A              | 0               | 0              | N/A      | 0              | 0                | N/A     |
| 21.020200    | Food Security            | FOOD/2004/090-584    | Ongoing | 499.936           | 399.948          | 0          | 0                | N/A              | 0                | 0        | N/A              | 0               | 0              | N/A      | 0              | 57.238           | N/A     |
| 21.020100    | Food Security            | FOOD/2005/090-587    | Ongoing | 499.477           | 399.582          | 0          | 0                | N/A              | 0                | 0        | N/A              | 0               | 0              | N/A      | 0              | 0                | N/A     |
| 21.020200    | Food Security            | FOOD/2004/091-448    | Ongoing | 450.000           | 360.000          | 0          | 0                | N/A              | 0                | 0        | N/A              | 0               | 0              | N/A      | 0              | 0                | N/A     |
| 21.020100    | Food Security            | FOOD/2006/109-708    | Ongoing | 0                 | 0                | 0          | 181.342          | N/A              | 117.603          | 117.603  | 100%             | 0               | 0              | N/A      | 0              | 0                | N/A     |
| 21.020100    | Food Security            | FOOD/2006/109-716    | Ongoing | 0                 | 0                | 0          | 300.000          | N/A              | 159.875          | 159.875  | 100%             | 0               | 0              | N/A      | 0              | 0                | N/A     |
| 21.020100    | Food Security            | FOOD/2006/109-717    | Ongoing | 0                 | 0                | 0          | 383.145          | N/A              | 225.421          | 225.421  | 100%             | 0               | 0              | N/A      | 0              | 0                | N/A     |
| 21.020100    | Food Security            | FOOD/2006/109-718    | Ongoing | 0                 | 0                | 0          | 480.000          | N/A              | 289.562          | 289.562  | 100%             | 0               | 0              | N/A      | 0              | 0                | N/A     |
| 21.020100    | Food Security            | FOOD/2006/109-726    | Ongoing | 0                 | 0                | 0          | 428.400          | N/A              | 298.962          | 298.962  | 100%             | 0               | 0              | N/A      | 0              | 0                | N/A     |
| 21.020100    | Food Security            | FOOD/2006/109-727    | Ongoing | 0                 | 0                | 0          | 237.000          | N/A              | 132.353          | 132.353  | 100%             | 0               | 0              | N/A      | 0              | 0                | N/A     |
| 19.040300    | Human rights & Democracy | DDH/2005/112-776     | Ongoing | 29.800            | 0                | 0          | 0                | N/A              | 14.841           | 14.841   | 100%             | 0               | 0              | N/A      | 0              | 0                | N/A     |
| 19.040300    | Human rights & Democracy | DDH/2005/112-891     | Ongoing | 920.000           | 0                | 0          | 0                | N/A              | 288.800          | 288.800  | 100%             | 0               | 0              | N/A      | 0              | 0                | N/A     |
| 19.040300    | Human rights & Democracy | DDH/2005/113-167     | Ongoing | 86.729            | 0                | 0          | 0                | N/A              | 69.383           | 69.383   | 100%             | 0               | 0              | N/A      | 0              | 0                | N/A     |
| 19.040300    | Human rights & Democracy | DDH/2005/113-260     | Ongoing | 23.296            | 0                | 0          | 0                | N/A              | 14.845           | 14.845   | 100%             | 0               | 0              | N/A      | 0              | 0                | N/A     |
| 19.040300    | Human rights & Democracy | DDH/2005/113-292     | Ongoing | 28.722            | 0                | 0          | 0                | N/A              | 22.878           | 22.878   | 100%             | 0               | 0              | N/A      | 0              | 0                | N/A     |
| 19.040300    | Human rights & Democracy | DDH/2005/113-296     | Ongoing | 46.110            | 0                | 0          | 0                | N/A              | 36.888           | 36.888   | 99%              | 0               | 0              | N/A      | 0              | 0                | N/A     |
| 21.020300    | NGO co-financing (PVD)   | ONG-PVD/2005/113-751 | Ongoing | 0                 | 0                | 0          | 815.000          | N/A              | 200.280          | 200.280  | 100%             | 0               | 0              | N/A      | 0              | 0                | N/A     |
| 21.020300    | NGO co-financing (PVD)   | ONG-PVD/2005/115-039 | Ongoing | 750.000           | 0                | 0          | 0                | N/A              | 267.752          | 267.752  | 100%             | 0               | 0              | N/A      | 0              | 0                | N/A     |
| 19.040300    | Human rights & Democracy | DDH/2006/117-689     | Ongoing | 0                 | 0                | 0          | 0                | 0%               | 0                | 0        | 0%               | 0               | 0              | N/A      | 0              | 0                | N/A     |
| 19.040300    | Human rights & Democracy | DDH/2006/117-739     | Ongoing | 0                 | 0                | 0          | 0                | 0%               | 0                | 0        | 0%               | 0               | 0              | N/A      | 0              | 0                | N/A     |
| 19.040300    | Human rights & Democracy | DDH/2006/118-142     | Ongoing | 0                 | 0                | 0          | 0                | 0%               | 0                | 0        | 0%               | 0               | 0              | N/A      | 0              | 0                | N/A     |
| 21.020300    | NGO co-financing (PVD)   | ONG-PVD/2006/119-471 | Ongoing | 0                 | 0                | 0          | 0                | 0%               | 0                | 0        | 0%               | 0               | 996.000        | N/A      | 0              | 0                | N/A     |
| 19.020400    | Antipersonnel mines      | MAP/2006/124-304     | Ongoing | 0                 | 0                | 0          | 0                | 0%               | 0                | 0        | 0%               | 0               | 0              | N/A      | 0              | 0                | N/A     |
| 19.040300    | Human rights & Democracy | DDH/2006/126-131     | Ongoing | 0                 | 0                | 0          | 0                | 0%               | 0                | 0        | 0%               | 0               | 0              | N/A      | 0              | 0                | N/A     |
| 19.040300    | Human rights & Democracy | DDH/2006/126-213     | Ongoing | 0                 | 0                | 0          | 0                | 0%               | 0                | 0        | 0%               | 0               | 0              | N/A      | 0              | 0                | N/A     |
| 19.040300    | Human rights & Democracy | DDH/2006/126-284     | Ongoing | 0                 | 0                | 0          | 0                | 0%               | 0                | 0        | 0%               | 0               | 55.000         | N/A      | 38.591         | 0                | 0%      |
| 19.040300    | Human rights & Democracy | DDH/2006/126-303     | Ongoing | 0                 | 0                | 0          | 0                | 0%               | 0                | 0        | 0%               | 0               | 100.000        | N/A      | 44.000         | 0                | 0%      |
| 19.040300    | Human rights & Democracy | DDH/2006/126-306     | Ongoing | 0                 | 0                | 0          | 0                | 0%               | 0                | 0        | 0%               | 0               | 39.842         | N/A      | 31.874         | 0                | 0%      |
| <b>TOTAL</b> |                          |                      |         | <b>10.746.748</b> | <b>6.528.931</b> | <b>0</b>   | <b>2.991.458</b> | <b>2.808.986</b> | <b>2.339.829</b> | <b>0</b> | <b>1.190.842</b> | <b>528.864</b>  | <b>145.523</b> | <b>0</b> | <b>878.966</b> | <b>5.914.964</b> |         |

Notes:

- This report contains contracts and invoices in status ongoing which have received a definitive visa.
- Contracts in this report without a budget line mentioned have no forecast registered.
- Contracts without the analytical breakdown entered in CRIS will not appear in this report.
- Data in this report will have been refreshed the day before the 'Last Report Refresh' date mentioned at the bottom of the report.

AMP/EAMR - PREVISIONS 2007-2008

|         |
|---------|
| 2007 S1 |
| 2008 S2 |

|         |
|---------|
| ALL     |
| BURUNDI |

| Budget line  | Domain                   | Contract nr          | Status  | Decision nr          | Contract FDI Date | Situation Contracted | before forecast Paid | RAL              | Forecasts 2007 S1 |                  |          | Forecasts 2007 S2 |                |          | Forecasts 2008 S1 |                  |          | Forecasts 2008 S2 |               |          | After forecast RAL |         |
|--------------|--------------------------|----------------------|---------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|----------------|----------|-------------------|------------------|----------|-------------------|---------------|----------|--------------------|---------|
|              |                          |                      |         |                      |                   |                      |                      |                  | Contracted        | Paid             | Recover  | Contracted        | Paid           | Recover  | Contracted        | Paid             | Recover  | Contracted        | Paid          | Recover  |                    |         |
| 21.030300    | NGO co-financing (PVD)   | ONG PVD/2002/020 025 | Ongoing | ONG PVD/2002/001 092 | 31/10/2007        | 750 000              | 675 000              | 75 000           | 0                 | 75.000           | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0                  |         |
| 21.030300    | NGO co-financing (PVD)   | ONG PVD/2002/020 050 | Ongoing | ONG PVD/2002/001 092 | 30/06/2008        | 1 330 175            | 1 197 158            | 133 017          | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0             | 0        | 133 017            |         |
| 19.040500    | Human rights & Democracy | DDH/2003/060 855     | Ongoing | DDH/2002/002 377     | 31/12/2007        | 522 925              | 470 625              | 52 300           | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0             | 0        | 52 300             |         |
| 19.040500    | Human rights & Democracy | DDH/2003/061 803     | Ongoing | DDH/2003/005 646     | 06/07/2009        | 980 000              | 892 000              | 88 000           | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0             | 0        | 88 000             |         |
| 21.030300    | NGO co-financing (PVD)   | ONG PVD/2004/060 052 | Ongoing | ONG PVD/2003/004 562 | 01/11/2008        | 342 856              | 308 571              | 34 285           | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 34.285         | 0        | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0                  | 34 285  |
| 21.030300    | NGO co-financing (PVD)   | ONG PVD/2004/062 307 | Ongoing | ONG PVD/2003/004 562 | 12/02/2010        | 632 490              | 387 651              | 344 839          | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 140.795        | 0        | 0                 | 63.249           | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0                  | 140 795 |
| 19.040500    | Human rights & Democracy | DDH/2003/063 843     | Ongoing | DDH/2003/005 646     | 31/05/2008        | 293 980              | 326 642              | 293 980          | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0                  | 32 662  |
| 19.040500    | Human rights & Democracy | DDH/2003/063 956     | Ongoing | DDH/2003/005 646     | 15/04/2008        | 300 000              | 270 000              | 30 000           | 0                 | 28.604           | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0                  | 32 662  |
| 19.040500    | Human rights & Democracy | DDH/2002/056 821     | Ongoing | DDH/2003/005 532     | 30/06/2008        | 659 710              | 593 710              | 66 000           | 0                 | 66.000           | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0                  | 1 396   |
| 19.040500    | Human rights & Democracy | DDH/2005/088 397     | Ongoing | DDH/2004/006 103     | 05/02/2010        | 160 373              | 176 571              | 216 198          | 0                 | 70.442           | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0                 | 70.442           | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0                  | 0       |
| 19.040500    | Human rights & Democracy | DDH/2005/088 690     | Ongoing | DDH/2004/006 103     | 27/07/2009        | 952 043              | 394 857              | 557 186          | 0                 | 386.780          | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0                 | 190.407          | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0                  | 75 314  |
| 19.040500    | Human rights & Democracy | DDH/2005/089 456     | Ongoing | DDH/2004/006 103     | 05/11/2009        | 165 836              | 80 615               | 85 221           | 0                 | 41.676           | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0                 | 43.545           | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0                  | 0       |
| 21.020301    | Food Security            | FOOD/2004/090 583    | Ongoing | FOOD/2004/016 934    | 01/06/2007        | 450 000              | 449 908              | 92               | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0                  | 92      |
| 21.020302    | Food Security            | FOOD/2004/090 584    | Ongoing | FOOD/2004/016 934    | 01/06/2007        | 499 936              | 457 185              | 42 751           | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0                  | 42 751  |
| 21.020302    | Food Security            | FOOD/2005/090 587    | Ongoing | FOOD/2004/016 934    | 01/06/2007        | 499 477              | 421 346              | 78 131           | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0                  | 78 131  |
| 21.020302    | Food Security            | FOOD/2004/091 448    | Ongoing | FOOD/2004/016 934    | 01/06/2008        | 450 000              | 360 000              | 90 000           | 0                 | 58.430           | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0                  | 90 000  |
| 21.020302    | Food Security            | FOOD/2006/109 708    | Ongoing | FOOD/2005/017 314    | 19/09/2009        | 117 603              | 117 603              | 73 739           | 0                 | 35.471           | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0                  | 31 570  |
| 21.020302    | Food Security            | FOOD/2006/109 716    | Ongoing | FOOD/2005/017 314    | 18/09/2009        | 300 000              | 159 875              | 140 125          | 0                 | 80.128           | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0                 | 38.269           | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0                  | 0       |
| 21.020302    | Food Security            | FOOD/2006/109 717    | Ongoing | FOOD/2005/017 314    | 13/06/2009        | 363 145              | 225 421              | 137 724          | 0                 | 65.094           | 0        | 0                 | 72.630         | 0        | 0                 | 59.997           | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0                  | 0       |
| 21.020302    | Food Security            | FOOD/2006/109 718    | Ongoing | FOOD/2005/017 314    | 13/12/2008        | 480 000              | 269 562              | 210 438          | 0                 | 210.438          | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0                  | 0       |
| 21.020302    | Food Security            | FOOD/2006/109 726    | Ongoing | FOOD/2005/017 314    | 12/01/2009        | 428 400              | 298 962              | 129 438          | 0                 | 129.438          | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0                  | 0       |
| 21.020302    | Food Security            | FOOD/2008/109 727    | Ongoing | FOOD/2005/017 314    | 13/06/2011        | 237 000              | 132 353              | 104 647          | 0                 | 28.859           | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0                  | 0       |
| 19.040500    | Human rights & Democracy | DDH/2005/112 776     | Ongoing | DDH/2004/016 735     | 23/07/2009        | 29 800               | 14 641               | 15 159           | 0                 | 9.092            | 0        | 0                 | 8.067          | 0        | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0                  | 0       |
| 19.040500    | Human rights & Democracy | DDH/2005/112 891     | Ongoing | DDH/2004/006 099     | 30/06/2010        | 920 000              | 268 800              | 651 200          | 0                 | 233.600          | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0                 | 417.600          | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0                  | 47 329  |
| 19.040500    | Human rights & Democracy | DDH/2005/113 167     | Ongoing | DDH/2004/016 735     | 27/07/2008        | 86 729               | 69 383               | 17 346           | 0                 | 17.346           | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0                  | 0       |
| 19.040500    | Human rights & Democracy | DDH/2005/113 260     | Ongoing | DDH/2004/016 735     | 28/01/2009        | 23 296               | 14 645               | 8 651            | 0                 | 8.651            | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0                  | 0       |
| 19.040500    | Human rights & Democracy | DDH/2005/113 292     | Ongoing | DDH/2004/016 735     | 28/07/2008        | 28 722               | 22 978               | 5 744            | 0                 | 5.744            | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0                  | 0       |
| 19.040500    | Human rights & Democracy | DDH/2005/113 296     | Ongoing | DDH/2004/016 735     | 28/07/2008        | 46 110               | 36 388               | 9 722            | 0                 | 9.722            | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0                  | 0       |
| 21.030300    | NGO co-financing (PVD)   | ONG PVD/2005/113 751 | Ongoing | ONG PVD/2004/006 239 | 03/08/2010        | 615 000              | 200 280              | 414 720          | 0                 | 145.860          | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0                 | 145.860          | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0                  | 500     |
| 21.030300    | NGO co-financing (PVD)   | ONG PVD/2005/115 039 | Ongoing | ONG PVD/2004/006 239 | 31/08/2011        | 750 000              | 267 752              | 482 248          | 0                 | 166.132          | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0                 | 166.132          | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0                  | 123 000 |
| 19.040500    | Human rights & Democracy | DDH/2006/117 689     | Ongoing | DDH/2006/018 130     | 19/08/2010        | 707 575              | 0                    | 707 575          | 0                 | 328.131          | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0                 | 316.118          | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0                  | 0       |
| 19.040500    | Human rights & Democracy | DDH/2006/117 739     | Ongoing | DDH/2006/018 130     | 31/08/2010        | 403 198              | 0                    | 403 198          | 0                 | 163.444          | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0                 | 237.930          | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0                  | 141 514 |
| 19.040500    | Human rights & Democracy | DDH/2006/118 142     | Ongoing | DDH/2006/018 129     | 01/11/2010        | 996 000              | 0                    | 996 000          | 0                 | 377.684          | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0                 | 159.115          | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0                  | 80 639  |
| 21.030300    | NGO co-financing (PVD)   | ONG PVD/2006/119 471 | Ongoing | ONG PVD/2005/017 215 | 01/09/2012        | 748 512              | 0                    | 748 512          | 0                 | 191.478          | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0                 | 419.136          | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0                  | 199 200 |
| 19.040500    | Human rights & Democracy | DDH/2006/124 304     | Ongoing | no decision          | 11/06/2009        | 1 435 087            | 0                    | 1 435 087        | 0                 | 1 035.675        | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0                 | 135.778          | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0                  | 421 258 |
| 19.040500    | Human rights & Democracy | DDH/2006/126 131     | Ongoing | DDH/2005/017 254     | 01/08/2010        | 75 000               | 0                    | 75 000           | 0                 | 34.587           | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0                 | 399.412          | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0                  | 0       |
| 19.040500    | Human rights & Democracy | DDH/2006/126 213     | Ongoing | DDH/2005/017 254     | 11/08/2009        | 48 239               | 0                    | 48 239           | 0                 | 38.591           | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0                 | 25.414           | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0                  | 14 999  |
| 19.040500    | Human rights & Democracy | DDH/2006/126 294     | Ongoing | DDH/2005/017 254     | 01/09/2009        | 55 000               | 0                    | 55 000           | 0                 | 44.000           | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0                 | 9.648            | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0                  | 0       |
| 19.040500    | Human rights & Democracy | DDH/2006/126 303     | Ongoing | DDH/2005/017 254     | 15/08/2009        | 100 000              | 0                    | 100 000          | 0                 | 80.000           | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0                 | 11 000           | 0        | 0                 | 0             | 0        | 0                  | 0       |
| 19.040500    | Human rights & Democracy | DDH/2006/126 305     | Ongoing | DDH/2005/017 254     | 14/05/2009        | 39 842               | 0                    | 39 842           | 0                 | 31.874           | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0                 | 7.968            | 0        | 0                 | 0             | 20 000   | 0                  | 0       |
| <b>TOTAL</b> |                          |                      |         |                      |                   | <b>18 348 656</b>    | <b>8 401 821</b>     | <b>9 946 835</b> | <b>0</b>          | <b>4 177 200</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>253 777</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>2 779 544</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>20 000</b> | <b>0</b> | <b>1 714 467</b>   |         |

Notes:

- This report contains contracts and invoices in status provisional, committed, decided and ongoing.
- Contracts in this report without a budget line mentioned have no forecast registered.
- Contracts without the analytical breakdown entered in CRIS will not appear in this report.
- Data in this report will have been refreshed the day before the 'Last Report Refresh' date mentioned at the bottom of the report.

AMP/EAMR - PREVISIONS 2007-2008

|                  |            |                      |         |
|------------------|------------|----------------------|---------|
| Forecast 2007 S1 | 2007 S1    | Decision             | ALL     |
| Forecast 2008 S2 | 2008 S2    | Delegation in charge | BURUNDI |
| PERMITS          | 16/02/2007 | Signature            | ALL     |

| Decision nr       | Situation before forecast |            |          |                  |                  | Forecast 2007 S1 |                  |                     |          | Forecast 2007 S2 |            |                |          | Forecast 2008 S1 |                |                |          | Forecast 2008 S2 |                |                | After forecast |                |                |
|-------------------|---------------------------|------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|----------|------------------|------------|----------------|----------|------------------|----------------|----------------|----------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                   | Commitment                | Contracted | Paid     | RAC              | RAL              | Commit           | Contracted       | Paid                | Recover  | Commit           | Contracted | Paid           | Recover  | Commit           | Contracted     | Paid           | Recover  | Commit           | Contracted     | Paid           | Recover        | RAC            | RAL            |
| FOOD/2005/018-503 | 3.000.000,00              | 0          | 0        | 3.000.000,00     | 3.000.000,00     | 0,00             | 2.000.000,00     | 1.500.000,00        | 0        | 0                | 0          | 500.000,00     | 0        | 0,00             | 600.000,00     | 200.000,00     | 0        | 0,00             | 300.000,00     | 500.000,00     | 0              | 100.000,00     | 300.000,00     |
| <b>TOTAL</b>      | <b>3.000.000</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>3.000.000</b> | <b>3.000.000</b> | <b>0</b>         | <b>2.000.000</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>500.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>600.000</b> | <b>200.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>300.000</b> | <b>500.000</b> | <b>0</b>       | <b>100.000</b> | <b>300.000</b> |

## **ANNEXE 4**

### **Calendrier indicatif des engagements et des décaissements**

# BURUNDI

|                               | 1st SEMESTER |            |            |           |            | 2nd SEMESTER |            |            |           |            | Target<br>100%L+50%M | TARGET VALUE |
|-------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|----------------------|--------------|
|                               | LOW          | MEDIUM     | HIGH       | LOW       | MEDIUM     | HIGH         |            |            |           |            |                      |              |
| New Global Commitments        | 55.470.000   |            |            |           |            | 0            |            |            |           |            | 55.470.000           |              |
| New Individual Commitments    | 35.239.260   | 17.352.088 | 13.235.306 | 4.651.866 | 23.969.741 | 95.345.000   | 72.759.024 | 18.724.763 | 3.861.213 | 82.121.406 | 106.091.146          |              |
| Payments                      | 8.143.071    | 4.009.712  | 3.058.408  | 1.074.951 | 5.538.916  | 58.497.761   | 44.640.411 | 11.488.350 | 2.369.000 | 50.384.586 | 55.923.502           |              |
| Decommitments back to the NIP | 20.589.352   |            |            |           |            |              |            |            |           |            | 20.589.352           |              |
| Decommitments to recommit     | 0            |            |            |           |            | 0            |            |            |           |            | 0                    |              |
| Reduction of Old RAL          | 10.990.734   | 8.976.192  | 2.010.000  | 4.542     | 9.981.192  | 9.203.803    | 3.703.803  | 5.500.000  | 0         | 6.453.803  | 16.434.995           |              |

|                         | 1st SEMESTER |            |            |           |            | 2nd SEMESTER |           |            |           |            | Target<br>100%L+50%M | TARGET VALUE |
|-------------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------------|--------------|
|                         | LOW          | MEDIUM     | HIGH       | LOW       | MEDIUM     | HIGH         |           |            |           |            |                      |              |
| Engagements individuels | 17.260.000   | 10.093.546 | 6.731.970  | 434.484   | 13.459.531 | 9.885.000    | 1.544.391 | 6.457.145  | 949.901   | 4.772.964  | 18.232.495           |              |
| Payments                | 56.608.513   | 33.104.324 | 22.079.189 | 1.425.000 | 44.143.919 | 57.177.712   | 8.933.208 | 37.350.000 | 5.494.504 | 27.608.208 | 71.752.127           |              |

|                              | 31/12/2006  |             | 31/12/2007 |     | SITUATION on 31/12/2007 |                                  | Amount     | Nbr |
|------------------------------|-------------|-------------|------------|-----|-------------------------|----------------------------------|------------|-----|
|                              | Amount      | Nbr         | Amount     | Nbr | ALL PROJECTS            | PROJETS decided before YEAR 2002 |            |     |
| Σ Ongoing GLOBAL COMMITMENTS | 388.171.385 | 150.178.385 |            |     | 431.225.800             | 149.426.271                      |            |     |
| RAC                          | 146.270.969 | 1.689.259   |            |     | 83.234.238              | 939.145                          |            |     |
| RAP                          | 40.506.306  | 33.212.113  |            |     | 82.500.184              | 17.527.232                       |            |     |
| RAL                          | 186.777.275 | 34.901.372  |            |     | 165.734.421             | 18.466.377                       |            |     |
| % RAL / Σ GLOBAL COMMIT.     | 48%         | 23%         |            |     | 38%                     | 12%                              |            |     |
| Nbr of years to absorb RAL   |             | 3           |            |     |                         | 3                                |            |     |
|                              |             |             |            |     |                         |                                  | 17.000.000 | 1   |
|                              |             |             |            |     |                         |                                  |            | 0   |
|                              |             |             |            |     |                         |                                  |            | 1   |
|                              |             |             |            |     |                         |                                  |            | 1   |
|                              |             |             |            |     |                         |                                  |            | 1   |
|                              |             |             |            |     |                         |                                  |            | 1   |

## GLOBAL COMMITMENTS ON AVAILABLE EDF ALLOCATIONS UNTIL END 2007

| SUMMARY  | AMOUNT      |
|--|-------------|
| CUMULATED TOTAL GLOBAL COMMITMENTS on 31/12/2006 | 219.310.000 |
| TOTAL NEW GLOBAL COMMITMENTS FORESEEN IN 2007    | 55.470.000  |
| TOTAL GLOBAL COMMITMENTS                         | 274.780.000 |

| SUMMARY   | AMOUNT      |
|---|-------------|
| COUNTRY ENVELOPE A & B AT 31-12-2006 <b>avant ETR</b> | 235.076.876 |
| DECOMMITMENTS OVER THE PERIOD OF 2007                 | 20.589.352  |
| TOTAL EDF AVAILABLE COUNTRY RESOURCES                 | 255.486.424 |
| USE OF AVAILABLE RESSOURCES in %                      | 107,48%     |
| EDF COUNTRY RESOURCES THAT COULD BE USED              | 15.000.000  |



BURUNDI

# EDF FORECASTS 2007 - 2008: PAYMENTS on ONGOING PROJECTS.



Online Help click on  
Aide en ligne, cliquez

| YEAR of GLOB. Commit.                          | ACCOUNTING NUMBER of GLOBAL commit. | 0<br>N° INDIV COMMIT. | TITLE GLOBAL COMMITMENT  | END date of Implemēt* | SITUATION END 2006 |                |             | FORECASTS on PAYMENTS 1st SEM 2007 |                                    |           |                          | FORECASTS on PAYMENTS 2nd SEM 2007 |           |           |                          |       |          |
|--|-------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--------------------|----------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|-------|----------|
|  |                                     |                       |  |                       | GLOBAL COMMIT.     | INDIV. COMMIT. | RAG         | ESTIMATION of RISK FACTOR          |                                    |           |                          | ESTIMATION of RISK FACTOR          |           |           |                          |       |          |
|  |                                     |                       |  |                       |                    |                |             | AMOUNT ONGOING INDIV. COMMIT.      | PAYMENTS ON ONGOING INDIV. COMMIT. | RAP       | 1 <sup>st</sup> SEMESTER | Low L                              | Medium M  | High H    | 2 <sup>nd</sup> SEMESTER | Low L | Medium M |
| <b>TOTAL ON ONGOING GLOBAL COMMITMENTS</b>     |                                     |                       |  |                       | 188.171.383        | 241.805.418    | 146.276.968 |                                    |                                    |           |                          |                                    |           |           |                          |       |          |
| <b>TOTAL ON ONGOING INDIVIDUAL COMMITMENTS</b> |                                     |                       |  |                       | 214.818.023        | 174.211.717    | 40.806.306  | 6.848.148                          | 2.148.808                          | 2.374.656 | 1.024.981                | 9.453.463                          | 3.843.804 | 5.956.000 | 6.000                    |       |          |
| 1994   | 7ACP BU8                            | 0                     | ALIMENTATION EN EAU DE LA PROVINCE DE RUTANA                       |                       | 4.375.000          | 4.353.634      | 21.366      |                                    |                                    |           |                          |                                    |           |           |                          |       |          |
| 1994   | 7ACP BU8                            | 1                     | 740/CAB/DGEHR/1621/82 DU MARCHÉ SOGEA                              |                       | 4.316.000          | 3.994.814      | 321.186     |                                    |                                    |           |                          |                                    |           |           |                          |       |          |
| 1994   | 7ACP BU8                            | Total                 | Individual Commitment  |                       | 4.316.000          | 3.994.814      | 321.186     |                                    |                                    |           |                          |                                    |           |           |                          |       |          |
| 1994   | 7ACP BU9                            | 0                     | APPUI A LA BALANCE DES PAIEMENTS PAR UN PGI ( EX 05 P028 ) DEV SOC | 20040331              | 12.000.000         | 11.820.000     | 80.000      |                                    |                                    |           |                          |                                    |           |           |                          |       |          |
| 1994   | 7ACP BU26                           | 0                     | ECON.PROVINCE KIRUNDO ( EX 05 P028 C048 ) MARCHÉ COMBURUNDI        |                       | 2.331.714          | 2.171.988      | 159.747     |                                    |                                    |           |                          |                                    |           |           |                          |       |          |
| 1994   | 7ACP BU26                           | 9                     | 630/1094/92/36.12 DU   |                       | 66.072             | 36.530         | 29.542      | 14.542                             |                                    | 10.000    | 4.542                    |                                    |           |           |                          |       |          |
| 1994   | 7ACP BU26                           | Total                 | Individual Commitment  |                       | 66.072             | 36.530         | 29.542      |                                    |                                    |           |                          |                                    |           |           |                          |       |          |
| 1994   | 7ACP BU33                           | 0                     | TRANSFERT STABEX 92 CAFE   |                       | 9.038.427          | 9.038.427      | 0           |                                    |                                    |           |                          |                                    |           |           |                          |       |          |
| 1994   | 7ACP BU33                           | 1                     | Convention de transfert stabex/28/92 (cafe)                        | 20011231              | 9.038.427          | 9.038.427      | 0           |                                    |                                    |           |                          |                                    |           |           |                          |       |          |
| 1994   | 7ACP BU33                           | Total                 | Individual Commitment  |                       | 9.038.427          | 9.038.427      | 0           |                                    |                                    |           |                          |                                    |           |           |                          |       |          |
| 1994   | 7ACP BU34                           | 0                     | TRANSFERT STABEX 92 CUIRS ET PEaux                                 |                       | 326.763            | 326.763        | 0           |                                    |                                    |           |                          |                                    |           |           |                          |       |          |
| 1994   | 7ACP BU34                           | 1                     | Convention de transfert stabex/29/92/bu (cuirs et peaux)           | 20011231              | 326.763            | 326.763        | 0           |                                    |                                    |           |                          |                                    |           |           |                          |       |          |
| 1994   | 7ACP BU34                           | Total                 | Individual Commitment  |                       | 326.763            | 326.763        | 0           |                                    |                                    |           |                          |                                    |           |           |                          |       |          |
| 1994   | 7ACP BU40                           | 0                     | TRANSFERT STABEX 1993 (CAFE)                                       |                       | 20.376.337         | 20.376.337     | 0           |                                    |                                    |           |                          |                                    |           |           |                          |       |          |
| 1994   | 7ACP BU40                           | 1                     | Convention de transfert stabex/24/93/bu (cafe)                     | 20011231              | 19.577.265         | 11.344.704     | 8.232.561   | 1.000.000                          |                                    | 1.000.000 |                          | 5.000.000                          | 2.000.000 | 3.000.000 |                          |       |          |
| 1994   | 7ACP BU40                           | 2                     | Addendum a la convention de transfert stabex/24/93 (cafe)          | 20011231              | 799.072            | 799.072        | 0           |                                    |                                    |           |                          |                                    |           |           |                          |       |          |
| 1994   | 7ACP BU40                           | Total                 | Individual Commitment  |                       | 20.376.337         | 12.143.776     | 8.232.561   |                                    |                                    |           |                          |                                    |           |           |                          |       |          |
| 1994   | 7ACP BU41                           | 0                     | TRANSFERT STABEX 1993 (PEaux BRUTES)                               |                       | 284.224            | 284.224        | 0           |                                    |                                    |           |                          |                                    |           |           |                          |       |          |
| 1994   | 7ACP BU41                           | 1                     | Convention de transfert stabex/25/93/bu (peaux brutes)             | 20011231              | 273.078            | 273.078        | 0           |                                    |                                    |           |                          |                                    |           |           |                          |       |          |
| 1994   | 7ACP BU41                           | 2                     | Addendum a la convention de transfert stabex/25/93/bu (cafe)       | 20011231              | 11.146             | 11.146         | 0           |                                    |                                    |           |                          |                                    |           |           |                          |       |          |
| 1994   | 7ACP BU41                           | Total                 | Individual Commitment  |                       | 284.224            | 284.224        | 0           |                                    |                                    |           |                          |                                    |           |           |                          |       |          |
| 1995   | 7ACP BU53                           | 0                     | PROGRAMME SPECIAL DE REHABILITATION POUR PAYS VOISINS RWANDA       | 20041231              | 1.758.091          | 1.758.091      | 0           |                                    |                                    |           |                          |                                    |           |           |                          |       |          |
| 1995   | 7ACP BU56                           | 0                     | REHAB.SANITAIRE PROVINCES BUBANZA,CIBITOKE,RUTANA,RUYIGI...        | 20040716              | 6.600.000          | 6.245.806      | 354.194     |                                    |                                    |           |                          |                                    |           |           |                          |       |          |
| 1995   | 7ACP BU56                           | 3                     | AT CONTRACT - PYTHAGORAS   |                       | 143.629            | 133.729        | 9.900       |                                    |                                    |           |                          |                                    |           |           |                          |       |          |
| 1995   | 7ACP BU56                           | 9                     | ISADE: CONTR.ET REH.SANITAIRE 5 PROV. DU 6.4.2000                  | 20000731              | 70.000             | 62.949         | 7.051       |                                    |                                    |           |                          |                                    |           |           |                          |       |          |
| 1995   | 7ACP BU56                           | 10                    | CHEMA - SOPEX ASSOCIATION: MOMENTANEE                              | 20040716              | 807.000            | 749.038        | 57.962      |                                    |                                    |           |                          |                                    |           |           |                          |       |          |
| 1995   | 7ACP BU56                           | 11                    | DP DEMARRAGE (10.06.02 - 09.10.02)                                 | 20030109              | 183.000            | 171.055        | 11.945      |                                    |                                    |           |                          |                                    |           |           |                          |       |          |
| 1995   | 7ACP BU56                           | 12                    | DP 2 (1/1/2003-31/8/2002)  | 20031231              | 1.844.800          | 1.792.777      | 51.823      |                                    |                                    |           |                          |                                    |           |           |                          |       |          |
| 1995   | 7ACP BU56                           | 19                    | DP 3 1/9/2003 - 17/7/2004  | 20040717              | 1.560.480          | 1.560.480      | 0           |                                    |                                    |           |                          |                                    |           |           |                          |       |          |
| 1995   | 7ACP BU56                           | Total                 | Individual Commitment  |                       | 4.808.709          | 4.470.029      | 138.680     |                                    |                                    |           |                          |                                    |           |           |                          |       |          |
| 1998   | 8ACP BU1                            | 0                     | Stabex 1995 peaux brutes   | 19981231              | 299.240            | 299.240        | 0           |                                    |                                    |           |                          |                                    |           |           |                          |       |          |
| 1998   | 8ACP BU1                            | 1                     | Convention de transfert stabex/10/95/bu (peaux brutes)             | 20011231              | 299.240            | 114.922        | 184.318     |                                    |                                    |           |                          |                                    |           |           |                          |       |          |
| 1998   | 8ACP BU1                            | Total                 | Individual Commitment  |                       | 299.240            | 114.922        | 184.318     |                                    |                                    |           |                          |                                    |           |           |                          |       |          |
| 1998   | 8ACP BU2                            | 0                     | Stabex 1996 cafe vert ou torrefie                                  | 19971231              | 3.182.889          | 3.182.889      | 0           |                                    |                                    |           |                          |                                    |           |           |                          |       |          |



EUROPEAID  
CO-OPERATION OFFICE

BURUNDI



Online Help click on  
Aide en ligne, cliquez

# EDF FORECASTS 2007 - 2008: PAYMENTS on ONGOING PROJECTS.

| YEAR of GLOB. Commit. | ACCOUNTING NUMBER of GLOBAL commit. | 0     | TITLE GLOBAL COMMITMENT   | END date of implementat* | SITUATION END 2006            |                                    |           | FORECASTS on PAYMENTS 1st SEM 2007 |       |          |        | FORECASTS on PAYMENTS 2nd SEM 2007 |           |          |           |  |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------|---|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------|----------|--------|------------------------------------|-----------|----------|-----------|--|--|--|
|                       |                                     |       |   |                          | GLOBAL COMMIT.                | INDV. COMMIT.                      | RAC       | ESTIMATION of RISK FACTOR          |       |          |        | ESTIMATION of RISK FACTOR          |           |          |           |  |  |  |
|                       |                                     |       |   |                          | AMOUNT ONGOING INDIV. COMMIT. | PAYMENTS ON ONGOING INDIV. COMMIT. | RAP       | 1 <sup>st</sup> SEMESTER           | Low L | Medium M | High H | 2 <sup>nd</sup> SEMESTER           | Low L     | Medium M | High H    |  |  |  |
| 1998                  | 8ACP BU2                            | 1     | Convention de transfert stabex/13/98/bu (cafe)  | 20011231                 | 3.182.889                     | 0                                  | 3.182.889 |                                    |       |          |        |                                    |           |          |           |  |  |  |
| 1998                  | 8ACP BU2                            | Total | Individual Commitment   |                          | 3.182.889                     | 0                                  | 3.182.889 |                                    |       |          |        |                                    | 1.000.000 |          | 1.000.000 |  |  |  |
| 1998                  | 8ACP BU3                            | 0     | Stabex 1998 peaux brutes  | 19971231                 | 402.737                       | 402.737                            | 0         |                                    |       |          |        |                                    |           |          |           |  |  |  |
| 1998                  | 8ACP BU3                            | 1     | Convention de transfert stabex/14/98/bu (peaux brutes)                                    | 20011231                 | 402.737                       | 0                                  | 402.737   |                                    |       |          |        |                                    |           |          |           |  |  |  |
| 1998                  | 8ACP BU3                            | Total | Individual Commitment   |                          | 402.737                       | 0                                  | 402.737   |                                    |       |          |        |                                    |           |          |           |  |  |  |
| 1999                  | 7ACP BU48                           | 0     | APPUI A L'ORDONNATEUR NATIONAL  | 20040731                 | 1.950.000                     | 1.914.652                          | 35.348    |                                    |       |          |        |                                    |           |          |           |  |  |  |
| 1999                  | 7ACP BU48                           | 1     | GOPA: CONTRAT AT NO. 840/0578/2000 DU 20.03.2000  | 20030402                 | 950.000                       | 908.148                            | 41.852    |                                    |       |          |        |                                    |           |          |           |  |  |  |
| 1999                  | 7ACP BU48                           | 5     | DP3 (25.6.02 - 24.5.03)   | 20040731                 | 292.500                       | 242.372                            | 50.128    |                                    |       |          |        |                                    |           |          |           |  |  |  |
| 1999                  | 7ACP BU48                           | Total | Individual Commitment   |                          | 1.242.500                     | 1.150.520                          | 91.980    |                                    |       |          |        |                                    |           |          |           |  |  |  |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 0     | PROGRAMME DE REHABILITATION DP-2-ANNEE 2001 DU 07.11.2000:INFRASTR/EC/AGRI C/DEMOB/CELL.C | 20061231                 | 47.900.000                    | 47.801.666                         | 98.334    |                                    |       |          |        |                                    |           |          |           |  |  |  |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 5     | AVOCATS SANS FRONTIERES (ASF)   | 20031031                 | 12.600.000                    | 12.314.240                         | 285.760   |                                    |       |          |        |                                    |           |          |           |  |  |  |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 6     | UNDP: CONV. DE SUBV. BASHINGANTAHE DU 19.11.2001  | 20030131                 | 480.000                       | 320.000                            | 160.000   |                                    |       |          |        |                                    |           |          |           |  |  |  |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 10    | FNUAP - FONDS DES NATIONS   | 20021130                 | 300.000                       | 240.000                            | 60.000    |                                    |       |          |        |                                    |           |          |           |  |  |  |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 13    | UNIES POUR LA POPULATION  | 20020502                 | 175.000                       | 156.206                            | 18.794    |                                    |       |          |        |                                    |           |          |           |  |  |  |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 14    | BCEOM   | 20020823                 | 410.000                       | 386.265                            | 23.735    |                                    |       |          |        |                                    |           |          |           |  |  |  |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 15    | TR ENGINEERING INGENIEURS CONSEILS  | 20030831                 | 738.443                       | 492.295                            | 246.148   |                                    |       |          |        |                                    |           |          |           |  |  |  |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 17    | PENAL REFORM INTERNATIONAL  | 20020916                 | 277.091                       | 275.803                            | 1.488     |                                    |       |          |        |                                    |           |          |           |  |  |  |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 20    | HYBAGEC   | 20060930                 | 8.697.859                     | 6.554.289                          | 2.143.570 |                                    |       |          |        |                                    |           |          |           |  |  |  |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 24    | DP 3 - 1.9.02 AU 31.8.03  | 20030115                 | 92.338                        | 92.338                             | 0         |                                    |       |          |        |                                    |           |          |           |  |  |  |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 26    | COSSANEX  | 20021231                 | 271.000                       | 247.818                            | 23.182    |                                    |       |          |        |                                    |           |          |           |  |  |  |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 27    | SIMON & CHRISTIANSEN  | 20031031                 | 274.000                       | 160.129                            | 113.871   |                                    |       |          |        |                                    |           |          |           |  |  |  |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 28    | DP (APPUI A LA CSA) - 1.11.02 AU 31.10.03   | 20040430                 | 240.000                       | 55.362                             | 184.638   |                                    |       |          |        |                                    |           |          |           |  |  |  |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 30    | DP 1 COMMISSION MIXTE DE CESSER LE FEU (CMC)  | 20030903                 | 56.400                        | 51.096                             | 5.304     |                                    |       |          |        |                                    |           |          |           |  |  |  |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 31    | CONTRAT CADRE AMS LOT N 7 - SEMA BELGIUM - BIF 70.894.570                                 | 20040430                 | 73.000                        | 68.259                             | 4.741     |                                    |       |          |        |                                    |           |          |           |  |  |  |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 32    | DANIEL HALLOT AT ADMINISTRATION ET FINANCEMENT AU PREBU                                   | 20050731                 | 421.900                       | 363.370                            | 58.530    |                                    |       |          |        |                                    |           |          |           |  |  |  |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 33    | WP 2 - APPUI A LA CMC   | 20050831                 | 518.000                       | 436.090                            | 79.910    |                                    |       |          |        |                                    |           |          |           |  |  |  |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 34    | WP 2 - APPUI CSA  | 20051231                 | 226.000                       | 87.570                             | 138.430   |                                    |       |          |        |                                    |           |          |           |  |  |  |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 36    | DANIEL HALLOT - AT PREBU  | 20040318                 | 168.445                       | 159.036                            | 9.409     |                                    |       |          |        |                                    |           |          |           |  |  |  |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 37    | ERNST & YOUNG - AUDIT FINANCIER   | 20060214                 | 782.217                       | 782.217                            | 0         |                                    |       |          |        |                                    |           |          |           |  |  |  |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 38    | COMELEC - FOURNITURE DE MATERIEL ELECTRIQUE LOT 1   | 20060214                 | 319.000                       | 315.911                            | 3.089     |                                    |       |          |        |                                    |           |          |           |  |  |  |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 39    | TSE - FOURNITURE DE MATERIEL ELECTRIQUE INTERCON.NORD LOT 4                               | 20060214                 | 12.916                        | 12.916                             | 0         |                                    |       |          |        |                                    |           |          |           |  |  |  |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 40    | COMELEC- FOURN. MATERIEL ELECTRIQUE INTERCOM. NORD LOT NO 3                               | 20060301                 | 113.000                       | 103.501                            | 9.499     |                                    |       |          |        |                                    |           |          |           |  |  |  |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 42    | SOGREAH CONSULTANT SAS - LMNODP3/ELC/138H.O-MARCHE D'ETUDES                               | 20051231                 | 151.000                       | 119.568                            | 31.432    |                                    |       |          |        |                                    |           |          |           |  |  |  |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 43    | PARQUE V. AT ADMINISTRATION PUBLIQUE BONNE GOUVERNANCE                                    |                          |                               |                                    |           |                                    |       |          |        |                                    |           |          |           |  |  |  |





EUROPEAID  
CO-OPERATION OFFICE

BURUNDI



Online Help click on  
Aide en ligne, cliquez

# EDF FORECASTS 2007 - 2008: PAYMENTS on ONGOING PROJECTS.

| YEAR of GLOB. Commit. | ACCOUNTING NUMBER of GLOBAL commit. | 0<br>N° INDIV COMMIT. | TITLE GLOBAL COMMITMENT  | END date of implementat* | SITUATION END 2006 |               |         | FORECASTS on PAYMENTS 1st SEM 2007 |                                    |     |                          | FORECASTS on PAYMENTS 2nd SEM 2007 |          |        |                          |       |          |        |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|--------------------------|--------------------|---------------|---------|------------------------------------|------------------------------------|-----|--------------------------|------------------------------------|----------|--------|--------------------------|-------|----------|--------|
|                       |                                     |                       |  |                          | GLOBAL COMMIT.     | INDIV. COMMIT | RAC     | ESTIMATION of RISK FACTOR          |                                    |     |                          | ESTIMATION of RISK FACTOR          |          |        |                          |       |          |        |
|                       |                                     |                       |  |                          |                    |               |         | AMOUNT ONGOING INDIV. COMMIT.      | PAYMENTS ON ONGOING INDIV. COMMIT. | RAP | 1 <sup>st</sup> SEMESTER | Low L                              | Medium M | High H | 2 <sup>nd</sup> SEMESTER | Low L | Medium M | High H |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 44                    | DP APPUI A LA CENI (COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPEND PNUD - APPUI AU PROCESSUS | 20050131                 | 399.000            | 280.019       | 108.981 |                                    |                                    |     |                          |                                    |          |        |                          |       |          |        |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 45                    | ELECTORAL AU BURUNDI RCN JUSTICE ET DEMOCRATIE SUBVENTION                              | 20050814                 | 4.000.000          | 4.000.000     | 0       |                                    |                                    |     |                          |                                    |          |        |                          |       |          |        |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 46                    | DP3/CS/F6/RCN/572 PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL-PAM-CONVENTION DE CONTRIBUTION         | 20051231                 | 422.000            | 384.794       | 37.206  | 37.206                             | 37.206                             |     |                          |                                    |          |        |                          |       |          |        |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 47                    | COMELEC - LOT 1 - AO EUROPEAID/120054/D/S/BI   | 20050616                 | 515.000            | 498.806       | 16.194  |                                    |                                    |     |                          |                                    |          |        |                          |       |          |        |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 48                    | COMELEC - LOT 3 - EUROPEAID/120054/D/S/BI  | 20050616                 | 838.000            | 837.079       | 921     |                                    |                                    |     |                          |                                    |          |        |                          |       |          |        |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 49                    | COMELEC - LOT 5 - EUROPEAID/120054/D/S/BI  | 20050616                 | 646.000            | 632.803       | 13.397  |                                    |                                    |     |                          |                                    |          |        |                          |       |          |        |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 50                    | COMELEC - LOT 6 - AO - EUROPEAID/120054/D/S/BI   | 20050616                 | 42.900             | 42.887        | 13      |                                    |                                    |     |                          |                                    |          |        |                          |       |          |        |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 51                    | COMELEC - LOT 7 - AO - EUROPEAID/120054/D/S/BI   | 20050610                 | 343.000            | 342.103       | 897     |                                    |                                    |     |                          |                                    |          |        |                          |       |          |        |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 52                    | M. CHARLIER - AT MISE EN OEUVRE INFRASTRUCTURE PREBU                                   | 20050616                 | 5.500              | 5.436         | 64      |                                    |                                    |     |                          |                                    |          |        |                          |       |          |        |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 53                    | PUIROIL-LM 120054/D/S/BI-AQUISITION MATERIEL ELECTRIQUE                                | 20051231                 | 149.000            | 148.313       | 687     |                                    |                                    |     |                          |                                    |          |        |                          |       |          |        |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 54                    | TEC INTERNATIONAL-LM 120054/D/S/BI-ACQUISITION MATERIEL                                | 20050616                 | 304.000            | 272.874       | 31.326  |                                    |                                    |     |                          |                                    |          |        |                          |       |          |        |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 55                    | TEC INTERNATIONAL-LM 120054/D/S/BI-ACQUISITION MATERIEL                                | 20050616                 | 194.000            | 191.849       | 2.151   |                                    |                                    |     |                          |                                    |          |        |                          |       |          |        |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 56                    | PAM APPUI A LA DEMOBILISATION ET AU PROCESSUS DE PAIX COMELEC-LOT2-                    | 20050331                 | 231.000            | 228.759       | 2.241   |                                    |                                    |     |                          |                                    |          |        |                          |       |          |        |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 57                    | EUROPEAID/120053/D/S/BI - ACQUISITION DE   | 20051120                 | 740.000            | 660.000       | 80.000  |                                    |                                    |     |                          |                                    |          |        |                          |       |          |        |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 58                    | DP APPUI AU RAPATRIEMENT DES LEADERS POLITIQUES LE GOFF - AT - GESTION DU PREBU        | 20050620                 | 216.000            | 215.193       | 807     |                                    |                                    |     |                          |                                    |          |        |                          |       |          |        |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 59                    | DP - APPUI AU RAPATRIEMENT DES LEADERS POLITIQUES PREBU/DP 1 JUSTICE                   | 20051231                 | 97.800             | 91.428        | 6.172   |                                    |                                    |     |                          |                                    |          |        |                          |       |          |        |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 60                    | PREBU - DP 3 APPUI A LA CMC  | 20050930                 | 130.000            | 122.580       | 7.420   |                                    |                                    |     |                          |                                    |          |        |                          |       |          |        |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 61                    | DP 1 / ETAT DE DROIT (DU 16/08/2005 AU 31/12/2005)                                     | 20051231                 | 17.174             | 17.174        | 0       |                                    |                                    |     |                          |                                    |          |        |                          |       |          |        |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 62                    | CONTRAT DE SUBVENTION RESEAU DOCUMENTAIRE INTERNATIONAL SUR                            | 20051231                 | 116.000            | 7.396         | 108.804 |                                    |                                    |     |                          |                                    |          |        |                          |       |          |        |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 63                    | CONTRAT DE SUBVENTION ASSOCIATION IJAMBO   | 20050930                 | 40.575             | 40.567        | 8       |                                    |                                    |     |                          |                                    |          |        |                          |       |          |        |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 64                    | CONTRAT DE SUBVENTION AVOCATS SANS FRONTIERES OFFICE DU HAUT                           | 20051231                 | 381.000            | 216.397       | 144.803 |                                    |                                    |     |                          |                                    |          |        |                          |       |          |        |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 65                    | COMMISSARIAT AUX DROITS DE L'HOMME AU BURUNDI RADIO BONESHA FM -                       | 20051231                 | 99.200             | 88.882        | 10.319  |                                    |                                    |     |                          |                                    |          |        |                          |       |          |        |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 66                    | CONTRAT DE SUBVENTION DESS DROITS DE L'HOMME -   | 20051231                 | 111.000            | 60.083        | 50.917  | 50.917                             | 50.917                             |     |                          |                                    |          |        |                          |       |          |        |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 67                    | CONTRAT DE SUBVENTION  | 20051231                 | 552.000            | 293.850       | 258.350 |                                    |                                    |     |                          |                                    |          |        |                          |       |          |        |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 68                    | CONTRAT DE SUBVENTION  | 20051231                 | 50.700             | 22.152        | 28.548  |                                    |                                    |     |                          |                                    |          |        |                          |       |          |        |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 69                    | CONTRAT DE SUBVENTION  | 20051231                 | 109.000            | 58.723        | 50.277  |                                    |                                    |     |                          |                                    |          |        |                          |       |          |        |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 70                    | CONTRAT DE SUBVENTION  | 20051231                 | 150.000            | 127.823       | 22.177  |                                    |                                    |     |                          |                                    |          |        |                          |       |          |        |

# EDF FORECASTS 2007 - 2008: PAYMENTS on ONGOING PROJECTS.

| YEAR of GLOB. Commit. | ACCOUNTING NUMBER of GLOBAL commit. | 0<br>INDIV COMMIT. | TITLE GLOBAL COMMITMENT  | END date of implementat* | SITUATION END 2006            |                                    |            | FORECASTS on PAYMENTS 1st SEM 2007 |         |          |        | FORECASTS on PAYMENTS 2nd SEM 2007 |           |           |        |  |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|---------|----------|--------|------------------------------------|-----------|-----------|--------|--|--|--|
|                       |                                     |                    |  |                          | GLOBAL COMMIT.                | INDIV. COMMIT                      | RAC.       | ESTIMATION of RISK FACTOR          |         |          |        | ESTIMATION of RISK FACTOR          |           |           |        |  |  |  |
|                       |                                     |                    |  |                          | AMOUNT ONGOING INDIV. COMMIT. | PAYMENTS ON ONGOING INDIV. COMMIT. | RAP        | 1 <sup>st</sup> SEMESTER           | Low L   | Medium M | High H | 2 <sup>nd</sup> SEMESTER           | Low L     | Medium M  | High H |  |  |  |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 71                 | RADIO RENAISSANCE FM - CONTRAT DE SUBVENTION DP FORMATION DES HAUTS CADRES DE L'ETAT (05-31/12/2005) | 20051231                 | 185.000                       | 99.488                             | 85.512     |                                    |         |          |        |                                    |           |           |        |  |  |  |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 72                 | DP 3 APPUI AU RAPATRIEMENT DES LEADERS POLITIQUES  | 20051231                 | 46.300                        | 29.572                             | 16.728     |                                    |         |          |        |                                    |           |           |        |  |  |  |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 74                 | STABEX 98 - PEAUX BRUTES   | 19991231                 | 38.982.594                    | 34.187.680                         | 4.794.914  |                                    |         |          |        |                                    |           |           |        |  |  |  |
| 1999                  | 8ACP BU4                            | 0                  | Convention de transfert stabex/10/98/bu (peaux brutes)   | 20011231                 | 203.803                       | 0                                  | 203.803    |                                    |         |          |        |                                    | 203.803   | 203.803   |        |  |  |  |
| 1999                  | 8ACP BU4                            | 1                  | STABEX 99 COFFEE - RAW OR ROASTED  | 20001231                 | 203.803                       | 0                                  | 203.803    |                                    |         |          |        |                                    |           |           |        |  |  |  |
| 2000                  | 8ACP BU5                            | 0                  | Convention de transfert stabex/18/99/bu (cafe)   | 20011231                 | 8.746.332                     | 0                                  | 8.746.332  | 500.000                            |         | 500.000  |        | 1.500.000                          |           | 1.500.000 |        |  |  |  |
| 2000                  | 8ACP BU5                            | 1                  | APPUI AU DROIT ET A LA JUSTICE   | 20020214                 | 8.746.332                     | 0                                  | 8.746.332  |                                    |         |          |        |                                    |           |           |        |  |  |  |
| 2001                  | 7ACP BU62                           | 0                  | Franchise art 195 a - cafe   | 20011231                 | 78.510                        | 77.386                             | 1.125      |                                    |         |          |        |                                    |           |           |        |  |  |  |
| 2001                  | 8ACP BU6                            | 0                  | STABEX/1/REP LIV 2ND PR/BU - REPAYMENT AGREEMENT ART. 195(A)   | 20011231                 | 5.322.317                     | 4.383.172                          | 939.145    | 1.000.000                          | 500.000 | 500.000  |        | 1.500.000                          | 1.500.000 |           |        |  |  |  |
| 2001                  | 8ACP BU6                            | 1                  | APPUI au rapatriement volontaire des refugies burundais  | 20041231                 | 4.383.172                     | 0                                  | 4.383.172  |                                    |         |          |        |                                    |           |           |        |  |  |  |
| 2001                  | 8ACP BU7                            | 0                  | Hor (haut commissariat pour les refugies)  | 20041231                 | 25.000.000                    | 25.000.000                         | 0          |                                    |         |          |        |                                    |           |           |        |  |  |  |
| 2001                  | 8ACP BU7                            | 1                  | EVALUATION DU PROGRAMME  | 20020309                 | 25.000.000                    | 22.500.000                         | 2.500.000  |                                    |         |          |        |                                    |           |           |        |  |  |  |
| 2002                  | 8ACP BU8                            | 0                  | DE RAPATRIEMENT PROGRAMME D'ALLEGEMENT DE LA DETTE ET APPUI AUX REFORMES ECO                         | 20040630                 | 75.000                        | 55.065                             | 19.935     |                                    |         |          |        |                                    |           |           |        |  |  |  |
| 2002                  | 8ACP BU9                            | 0                  | ALLEGEMENT DE LA DETTE / APPUI AUX REFORMES ECONOMIQUES  | 20060630                 | 13.000.000                    | 13.000.000                         | 0          |                                    |         |          |        |                                    |           |           |        |  |  |  |
| 2002                  | 8ACP BU9                            | 1                  | PROGRAMME D'ALLEGEMENT DE LA DETTE ET APPUI AUX REFORMES   | 20060630                 | 13.000.000                    | 13.000.000                         | 0          |                                    |         |          |        |                                    |           |           |        |  |  |  |
| 2002                  | 8ACP BU9                            | Total              | Individual Commitment  |                          | 13.000.000                    | 13.000.000                         | 0          |                                    |         |          |        |                                    |           |           |        |  |  |  |
| 2002                  | 8ACP BU10                           | 0                  | ALLEGEMENT DE LA DETTE / APPUI AUX REFORMES ECONOMIQUES  | 20030926                 | 9.600.000                     | 9.257.587                          | 342.413    |                                    |         |          |        |                                    |           |           |        |  |  |  |
| 2002                  | 8ACP BU10                           | 1                  | MHAMMED CHERIF - MISE EN PLACE APPUI BUDGETAIRE Gerard boulich - assistance                          | 20050814                 | 9.000.000                     | 9.000.000                          | 0          |                                    |         |          |        |                                    |           |           |        |  |  |  |
| 2002                  | 8ACP BU10                           | 2                  | technique au ministere des financ  | 20050829                 | 27.871                        | 25.111                             | 2.560      |                                    |         |          |        |                                    |           |           |        |  |  |  |
| 2002                  | 8ACP BU10                           | 3                  | VAN EENAEME ASSIST   | 20050829                 | 49.815                        | 43.581                             | 6.254      |                                    |         |          |        |                                    |           |           |        |  |  |  |
| 2002                  | 8ACP BU10                           | 4                  | DAMOUR CAROLINE ASS  | 20050829                 | 150.000                       | 128.591                            | 23.409     | 23.409                             | 8.000   | 5.000    | 10.409 |                                    |           |           |        |  |  |  |
| 2002                  | 8ACP BU10                           | 5                  | TECHNIQUE CAMEBU   |                          | 27.871                        | 25.111                             | 2.560      |                                    |         |          |        |                                    |           |           |        |  |  |  |
| 2002                  | 8ACP BU10                           | Total              | Individual Commitment  |                          | 30.101                        | 28.369                             | 3.732      | 3.732                              | 3.500   | 232      |        |                                    |           |           |        |  |  |  |
| 2002                  | 8ACP BU10                           | 0                  | SUPPORT TO THE PEACE PROCESS IN BURUNDI  | 20071231                 | 9.257.587                     | 9.221.632                          | 35.955     |                                    |         |          |        |                                    |           |           |        |  |  |  |
| 2003                  | 9ACP BU1                            | 0                  | CONTRIBUTION FOR IMPLEMENTATION SUPPORT TO AMIB (AFRICAN UNI   | 20040831                 | 25.000.000                    | 13.949.317                         | 11.050.683 |                                    |         |          |        |                                    |           |           |        |  |  |  |
| 2003                  | 9ACP BU1                            | 1                  | AUGMENTATION DE PLAFOND PROJET 8 ACP BU 09/10  | 20050630                 | 13.949.317                    | 13.949.317                         | 0          |                                    |         |          |        |                                    |           |           |        |  |  |  |
| 2003                  | 9ACP BU1                            | Total              | Individual Commitment  |                          | 13.949.317                    | 13.949.317                         | 0          |                                    |         |          |        |                                    |           |           |        |  |  |  |
| 2004                  | 9ACP BU2                            | 0                  | ADARE VOLET 2  | 20050630                 | 3.180.000                     | 3.180.000                          | 0          |                                    |         |          |        |                                    |           |           |        |  |  |  |
| 2004                  | 9ACP BU2                            | 1                  |  | 20050630                 | 3.180.000                     | 3.180.000                          | 0          |                                    |         |          |        |                                    |           |           |        |  |  |  |



**BURUNDI**

# EDF FORECASTS 2007 - 2008: PAYMENTS on ONGOING PROJECTS.

Online Help click on Aide en ligne, cliquez

| YEAR of GLOB. Commit. | ACCOUNTING NUMBER of GLOB. commit. | 0     | SITUATION END 2006   |                             |                | FORECASTS on PAYMENTS 1st SEM 2007 |         |                             |                               | FORECASTS on PAYMENTS 2nd SEM 2007 |     |                           |       |          |        |                          |       |          |
|-----------------------|------------------------------------|-------|--|-----------------------------|----------------|------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----|---------------------------|-------|----------|--------|--------------------------|-------|----------|
|                       |                                    |       | TITLE GLOBAL COMMITMENT  | END date of implementation* | GLOBAL COMMIT. | INDIV. COMMIT                      | RAC     | ESTIMATION of RISK FACTOR   |                               |                                    |     | ESTIMATION of RISK FACTOR |       |          |        |                          |       |          |
|                       |                                    |       |  |                             |                |                                    |         | TITLE INDIVIDUAL COMMITMENT | AMOUNT ONGOING INDIV. COMMIT. | PAYMENTS ON ONGOING INDIV. COMMIT. | RAP | 1 <sup>st</sup> SEMESTER  | Low L | Medium M | High H | 2 <sup>nd</sup> SEMESTER | Low L | Medium M |
| 2004                  | 9ACP BU2                           | Total | Individual Commitment  |                             | 3.180.000      | 3.180.000                          | 0       |                             |                               |                                    |     |                           |       |          |        |                          |       |          |
| 2004                  | 9ACP BU3                           | 0     | AUGMENTATION DE PLAFOND PROJET 8 ACP BU 09/10                                | 20090630                    | 1.340.000      | 1.340.000                          | 0       |                             |                               |                                    |     |                           |       |          |        |                          |       |          |
| 2004                  | 9ACP BU3                           | 1     | ADARE VOLET 2  | 20090630                    | 1.340.000      | 1.340.000                          | 0       |                             |                               |                                    |     |                           |       |          |        |                          |       |          |
| 2004                  | 9ACP BU3                           | Total | Individual Commitment  |                             | 1.340.000      | 1.340.000                          | 0       |                             |                               |                                    |     |                           |       |          |        |                          |       |          |
| 2004                  | 9ACP BU4                           | 0     | FACILITE DE COOPERATION TECHNIQUE  | 20101031                    | 1.900.000      | 1.171.564                          | 728.438 |                             |                               |                                    |     |                           |       |          |        |                          |       |          |
| 2004                  | 9ACP BU4                           | 1     | EURATA-AMS 451-LOT1- ANIMATION POUR LA PROGRAMMATION DU SEMA BELGIUM-AMS451- | 20060708                    | 141.215        | 126.303                            | 14.912  |                             |                               |                                    |     |                           |       |          |        |                          |       |          |
| 2004                  | 9ACP BU4                           | 2     | ANIMATION POUR LA PROGRAMMATION DU DP-9/5/05-8/11/05-                        | 20080228                    | 181.029        | 53.964                             | 127.065 |                             |                               |                                    |     |                           |       |          |        |                          |       |          |
| 2004                  | 9ACP BU4                           | 3     | PROGRAMMATION DES ACTIVITES DVL.PMT RURAL                                    | 20061108                    | 77.700         | 59.698                             | 18.002  |                             |                               |                                    |     |                           |       |          |        |                          |       |          |
| 2004                  | 9ACP BU4                           | 4     | LETTRE DE MARCHÉ ANDRE3-BU-DEL/TEA CEGOS                                     | 20061231                    | 64.166         | 62.066                             | 2.100   |                             |                               |                                    |     |                           |       |          |        |                          |       |          |
| 2004                  | 9ACP BU4                           | 5     | HERVE LETEUIL/CONTRAT D'ASSISTANCE TECHNIQUE DUS/10/05 AU                    | 20070304                    | 218.668        | 130.668                            | 87.980  | 87.980                      | 87.980                        |                                    |     |                           |       |          |        |                          |       |          |
| 2004                  | 9ACP BU4                           | 6     | JEAN-PIERRE LE GOFF/ASSISTANCE TECHNIQUE                                     | 20060630                    | 63.750         | 61.054                             | 2.696   |                             |                               |                                    |     |                           |       |          |        |                          |       |          |
| 2004                  | 9ACP BU4                           | 7     | LE CABINET BAKER TILLY / AUDIT PREBU   | 20080319                    | 0              | 0                                  | 0       |                             |                               |                                    |     |                           |       |          |        |                          |       |          |
| 2004                  | 9ACP BU4                           | 8     | LE CABINET BAKER TILLY / AUDIT PREBU   | 20080419                    | 111.368        | 66.821                             | 44.547  |                             |                               |                                    |     |                           |       |          |        |                          |       |          |
| 2004                  | 9ACP BU4                           | 9     | W.E. CERRITELLI/CONTRAT DE SERVICES  | 20080831                    | 0              | 0                                  | 0       |                             |                               |                                    |     |                           |       |          |        |                          |       |          |
| 2004                  | 9ACP BU4                           | 10    | W.E. CERRITELLI/CONTRAT DE SERVICES  | 20080831                    | 4.200          | 4.200                              | 0       |                             |                               |                                    |     |                           |       |          |        |                          |       |          |
| 2004                  | 9ACP BU4                           | 11    | COVI BELGIUM SPRL/CONTRAT SPECIFIQUE   | 20090619                    | 148.960        | 142.672                            | 6.288   |                             |                               |                                    |     |                           |       |          |        |                          |       |          |
| 2004                  | 9ACP BU4                           | 12    | TRANSTEC - CONTRAT CADRE ETUDE DE FAISABILITE SECURITE ALI                   | 20060701                    | 81.928         | 76.485                             | 5.443   |                             |                               |                                    |     |                           |       |          |        |                          |       |          |
| 2004                  | 9ACP BU4                           | 13    | DANSK LANDBRUGSRADGIVNING LANDSCENTRET FORENING - CONTRAT NO                 | 20080708                    | 78.582         | 47.149                             | 31.433  | 31.433                      | 31.433                        |                                    |     |                           |       |          |        |                          |       |          |
| 2004                  | 9ACP BU4                           | Total | Individual Commitment  |                             | 1.171.564      | 831.098                            | 340.466 |                             |                               |                                    |     |                           |       |          |        |                          |       |          |
| 2004                  | 9ACP BU5                           | 0     | APPUI TRANSITOIRE AU SECTEUR DE LA SANTE (PATSBU)                            | 20081231                    | 4.080.000      | 3.827.560                          | 252.441 |                             |                               |                                    |     |                           |       |          |        |                          |       |          |
| 2004                  | 9ACP BU5                           | 1     | DP 1 - MINISTERE DE LA SANTE   | 20050331                    | 245.000        | 170.068                            | 74.934  |                             |                               |                                    |     |                           |       |          |        |                          |       |          |
| 2004                  | 9ACP BU5                           | 2     | DP 2 01042005-31052008SANTE BUBANZA CIBITOKO CANKUZO RUTANA                  | 20061130                    | 2.738.000      | 2.462.443                          | 275.557 |                             |                               |                                    |     |                           |       |          |        |                          |       |          |
| 2004                  | 9ACP BU5                           | 3     | CHEMA SOPEX AT 540/2005 PROGRAMME D'APPUI TRANSITOIRE SUITE                  | 20061130                    | 714.754        | 293.716                            | 421.038 | 235.825                     | 94.330                        | 141.496                            |     |                           |       |          |        |                          |       |          |
| 2004                  | 9ACP BU5                           | 4     | IBF INTERNATIONAL - MISSION D'EVALUATION DU PROJET PATSBU                    | 20070122                    | 69.502         | 41.701                             | 27.801  | 27.801                      | 11.120                        | 16.681                             |     |                           |       |          |        |                          |       |          |
| 2004                  | 9ACP BU5                           | 5     | MAZARS ET GUERARD SA- MISSION D'AUDIT DU PROJET PATSBU DU 23/                | 20070322                    | 60.304         | 0                                  | 60.304  | 60.304                      | 24.122                        | 36.182                             |     |                           |       |          |        |                          |       |          |
| 2004                  | 9ACP BU5                           | Total | Individual Commitment  |                             | 3.827.560      | 2.987.926                          | 859.634 |                             |                               |                                    |     |                           |       |          |        |                          |       |          |
| 2004                  | 9ACP BU6                           | 0     | APPUI REDUCTION PAUVRETE 2004-2006 (PPARP) + ALLEGEMENT DES                  | 20091231                    | 36.640.000     | 35.679.800                         | 960.400 |                             |                               |                                    |     |                           |       |          |        |                          |       |          |
| 2004                  | 9ACP BU6                           | 1     | APPUI BUDGETAIRE   | 20071231                    | 30.250.000     | 29.390.000                         | 860.000 |                             |                               |                                    |     |                           |       |          |        |                          |       |          |



EUROPEAID  
CO-OPERATION OFFICE

BURUNDI



Online Help click on  
Aide en ligne, cliquez

# EDF FORECASTS 2007 - 2008: PAYMENTS on ONGOING PROJECTS.

| YEAR of GLOB. Commit. | ACCOUNTING NUMBER of GLOBAL commit. | 0<br>INDIV COMMIT T. | TITLE GLOBAL COMMITMENT                                      | END date of Imple- mental* | SITUATION END 2006            |                                    |            | FORECASTS on PAYMENTS 1st SEM 2007 |           |          |           | FORECASTS on PAYMENTS 2nd SEM 2007 |         |          |        |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|----------|-----------|------------------------------------|---------|----------|--------|
|                       |                                     |                      |  |                            | GLOBAL COMMIT.                | INDV. COMMIT                       | RAC        | ESTIMATION of RISK FACTOR          |           |          |           | ESTIMATION of RISK FACTOR          |         |          |        |
|                       |                                     |                      |  |                            | AMOUNT ONGOING INDIV. COMMIT. | PAYMENTS ON ONGOING INDIV. COMMIT. | RAP        | 1st SEMESTER                       | Low L     | Medium M | High H    | 2nd SEMESTER                       | Low L   | Medium M | High H |
| 2004                  | 9ACP BU6                            | 2                    | GERARD BOULCH/CONTRAT DE SERVICES                            | 20070430                   | 200.000                       | 45.409                             | 154.591    | 100.000                            | 80.000    | 30.000   | 10.000    | 30.000                             | 15.000  | 10.000   | 5.000  |
| 2004                  | 9ACP BU6                            | 3                    | APPUI BUDGETAIRE - AUGMENTATION DE LA CF - VOIR AVENANT 1    | 20071231                   | 5.140.000                     | 1.833.333                          | 3.306.667  | 3.000.000                          | 2.000.000 |          | 1.000.000 |                                    |         |          |        |
| 2004                  | 9ACP BU6                            | 4                    | DP CELLULE DU PROGRAMME PPARP                                | 20070710                   | 89.600                        | 25.318                             | 64.282     | 20.000                             | 15.000    | 5.000    |           | 20.000                             | 15.000  | 5.000    |        |
| 2004                  | 9ACP BU6                            | Total                | Individual Commitment  |                            | 35.679.600                    | 31.294.060                         | 4.385.540  |                                    |           |          |           |                                    |         |          |        |
| 2004                  | 9ACP BU7                            | 0                    | APPUI REDUCTION PAUVRETE 2004-2006 (PPARP) + ALLEGEMENT DES  | 20091231                   | 7.600.000                     | 7.600.000                          | 0          |                                    |           |          |           |                                    |         |          |        |
| 2004                  | 9ACP BU7                            | 1                    | ALLEGEMENT DES ARIERES MULTILATERAUX                         | 20071231                   | 7.600.000                     | 7.600.000                          | 0          |                                    |           |          |           |                                    |         |          |        |
| 2004                  | 9ACP BU7                            | Total                | Individual Commitment  |                            | 7.600.000                     | 7.600.000                          | 0          |                                    |           |          |           |                                    |         |          |        |
| 2004                  | 9ACP BU8                            | 0                    | AMENAGEMENT ET BITUMAGE DE LA RN 12 GITEGA-KARUZI-MUYINGA    | 20121231                   | 24.000.000                    | 23.000                             | 23.977.000 |                                    |           |          |           |                                    |         |          |        |
| 2004                  | 9ACP BU8                            | 1                    | SIMON & CHRISTIANSEN/CONTRAT DE SERVICES/FUSION DAO RN12+VOI | 20061007                   | 23.000                        | 0                                  | 23.000     | 23.000                             | 23.000    |          |           |                                    |         |          |        |
| 2004                  | 9ACP BU8                            | Total                | Individual Commitment  |                            | 23.000                        | 0                                  | 23.000     |                                    |           |          |           |                                    |         |          |        |
| 2006                  | 9ACP BU11                           | 0                    | EREUR COMPTABLE - CORRECTION DU MVT 09-010708-00             | 20091231                   | 2.680.000                     | 2.680.000                          | 0          |                                    |           |          |           |                                    |         |          |        |
| 2006                  | 9ACP BU11                           | 1                    | APPUI BUDGETAIRE - AUGMENTATION CF 9 ACP BU 007 - CORRECTION | 20071231                   | 2.680.000                     | 2.680.000                          | 0          |                                    |           |          |           |                                    |         |          |        |
| 2006                  | 9ACP BU11                           | Total                | Individual Commitment  |                            | 2.680.000                     | 2.680.000                          | 0          |                                    |           |          |           |                                    |         |          |        |
| 2006                  | 9ACP BU12                           | 0                    | APPUI ORDONNATEUR NATIONAL BURUNDI                           | 20121231                   | 3.400.000                     | 0                                  | 3.400.000  |                                    |           |          |           |                                    |         |          |        |
| 2006                  | 9ACP BU13                           | 0                    | APPUI BONNE GOUVERNANCE BURUNDI                              | 20121231                   | 19.750.000                    | 1.649.598                          | 18.100.402 |                                    |           |          |           |                                    |         |          |        |
| 2006                  | 9ACP BU13                           | 1                    | S.A. AGRER N.V - CONTRAT DE SERVICES                         | 20100131                   | 1.649.598                     | 0                                  | 1.649.598  | 330.000                            | 200.000   | 130.000  |           | 200.000                            | 150.000 | 50.000   |        |
| 2006                  | 9ACP BU13                           | Total                | Individual Commitment  |                            | 1.649.598                     | 0                                  | 1.649.598  |                                    |           |          |           |                                    |         |          |        |
| 2006                  | 9ACP BU14                           | 0                    | PROJET D'APPUI ET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS  | 20121231                   | 3.500.000                     | 0                                  | 3.500.000  |                                    |           |          |           |                                    |         |          |        |
| 2006                  | 9ACP BU15                           | 0                    | PROGRAMME POST CONFLIT DEVELOPPEMENT RURAL (ENVELOPPE B)     | 20141231                   | 10.000.000                    | 0                                  | 10.000.000 |                                    |           |          |           |                                    |         |          |        |
| 2006                  | 9ACP BU16                           | 0                    | FINANCEMENT ENV A REL 6 FED PROGRAMME POST-CONFLIT DEV/RURAL | 20141231                   | 13.790.000                    | 0                                  | 13.790.000 |                                    |           |          |           |                                    |         |          |        |
| 2006                  | 9ACP BU17                           | 0                    | ENV A RELIQ 7 FED PROGRAMME POST-CONFLIT DEV RURAL           | 20141231                   | 5.235.000                     | 0                                  | 5.235.000  |                                    |           |          |           |                                    |         |          |        |
| 2006                  | 9ACP BU18                           | 0                    | ENV A RELIQ 8 FED PROGRAMME POST CONFLIT DEV RURAL           | 20141231                   | 11.925.000                    | 0                                  | 11.925.000 |                                    |           |          |           |                                    |         |          |        |
| 2006                  | 9ACP BU19                           | 0                    | ENV A DOT 9 FED PROGRAMME POST CONFLIT DEV RURAL             | 20141231                   | 25.800.000                    | 0                                  | 25.800.000 |                                    |           |          |           |                                    |         |          |        |
| 2006                  | 9ACP BU20                           | 0                    | AMENAGEMENT DE LA RN 12 GITEGA-KARUZI-MUYINGA - AVENANT 1A   | 20121231                   | 15.500.000                    | 0                                  | 15.500.000 |                                    |           |          |           |                                    |         |          |        |



Online Help click on  
Aide en ligne, cliquez

| YEAR of GLOB. Commit.                          | ACCOUNTING NUMBER of GLOBAL commit. | 0     | TITLE GLOBAL COMMITMENT |  | END date of implementat* | 1 <sup>st</sup> SEMESTER |           |           |       | 2 <sup>nd</sup> SEMESTER |           |           |           | COMMENTS |
|--|-------------------------------------|-------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|  |                                     |       | N° INDIV COMMIT.        | TITLE INDIVIDUAL COMMITMENT                                  |                          | Low L                    | Medium M  | High H    | Low L | Medium M                 | High H    |           |           |          |
| <b>TOTAL ON ONGOING GLOBAL COMMITMENTS</b>     |                                     |       |                         |  |                          |                          |           |           |       |                          |           |           |           |          |
| <b>TOTAL ON ONGOING INDIVIDUAL COMMITMENTS</b> |                                     |       |                         |  |                          | 4.902.006                | 4.019.814 | 4.782.889 | 0     | 5.429.804                | 1.200.000 | 1.106.000 | 5.129.804 |          |
| 1994   | 7ACP BU8                            | 0     |                         | ALIMENTATION EN EAU DE LA PROVINCE DE RUTANA MARCHE SOGEA    |                          |                          |           |           |       |                          |           |           |           | OK       |
| 1994   | 7ACP BU8                            | 1     |                         | 740/CAB/DGEHR/1621/92 DU 23.11.92                            |                          |                          |           |           |       |                          |           |           |           | OK       |
| 1994   | 7ACP BU8                            | Total |                         | Individual Commitment  |                          |                          |           |           |       |                          |           |           |           | OK       |
| 1994   | 7ACP BU9                            | 0     |                         | APPUI A LA BALANCE DES PAIEMENTS PAR UN PGI                  | 20040331                 |                          |           |           |       |                          |           |           |           | OK       |
| 1994   | 7ACP BU26                           | 0     |                         | (EX 05 P028 ) DEV SOC ECON.PROVINCE KIRUNDO                  |                          |                          |           |           |       |                          |           |           |           | OK       |
| 1994   | 7ACP BU26                           | 9     |                         | (EX 05 P028 C048 ) MARCHE COMBURUNDI                         |                          |                          |           |           |       |                          |           |           |           | OK       |
| 1994   | 7ACP BU26                           | Total |                         | 830/1094/92/36.12 DU Individual Commitment                   |                          |                          |           |           |       |                          |           |           |           | OK       |
| 1994   | 7ACP BU33                           | 0     |                         | TRANSFERT STABEX 92 CAFE                                     |                          |                          |           |           |       |                          |           |           |           | OK       |
| 1994   | 7ACP BU33                           | 1     |                         | Convention de transfert stabex/28/92 (cafe)                  | 20011231                 |                          |           |           |       |                          |           |           |           | OK       |
| 1994   | 7ACP BU33                           | Total |                         | Individual Commitment  |                          |                          |           |           |       |                          |           |           |           | OK       |
| 1994   | 7ACP BU34                           | 0     |                         | TRANSFERT STABEX 92 CUIRS ET PEAUX                           |                          |                          |           |           |       |                          |           |           |           | OK       |
| 1994   | 7ACP BU34                           | 1     |                         | Convention de transfert stabex/29/92/bu (cuirs et peaux)     | 20011231                 |                          |           |           |       |                          |           |           |           | OK       |
| 1994   | 7ACP BU34                           | Total |                         | Individual Commitment  |                          |                          |           |           |       |                          |           |           |           | OK       |
| 1994   | 7ACP BU40                           | 0     |                         | TRANSFERT STABEX 1993 (CAFE)                                 |                          |                          |           |           |       |                          |           |           |           | OK       |
| 1994   | 7ACP BU40                           | 1     |                         | Convention de transfert stabex:24/93/bu (cafe)               | 20011231                 | 2.232.561                | 2.232.561 |           |       |                          |           |           |           | OK       |
| 1994   | 7ACP BU40                           | 2     |                         | Addendum a la convention de transfert stabex/24/93 (cafe)    | 20011231                 |                          |           |           |       |                          |           |           |           | OK       |
| 1994   | 7ACP BU40                           | Total |                         | Individual Commitment  |                          |                          |           |           |       |                          |           |           |           | OK       |
| 1994   | 7ACP BU41                           | 0     |                         | TRANSFERT STABEX 1993 (PEAUX BRUTES)                         |                          |                          |           |           |       |                          |           |           |           | OK       |
| 1994   | 7ACP BU41                           | 1     |                         | Convention de transfert stabex/25/93/bu (peaux brutes)       | 20011231                 |                          |           |           |       |                          |           |           |           | OK       |
| 1994   | 7ACP BU41                           | 2     |                         | Addendum a la convention de transfert stabex/25/93/bu (cafe) | 20011231                 |                          |           |           |       |                          |           |           |           | OK       |
| 1994   | 7ACP BU41                           | Total |                         | Individual Commitment  |                          |                          |           |           |       |                          |           |           |           | OK       |
| 1995   | 7ACP BU53                           | 0     |                         | PROGRAMME SPECIAL DE REHABILITATION POUR PAYS VOISINS RWANDA | 20041231                 |                          |           |           |       |                          |           |           |           | OK       |
| 1995   | 7ACP BU56                           | 0     |                         | REHAB.SANITAIRE PROVINCES BUBANZA,CIBITOKE,RUTANA,RUYIGI...  | 20040716                 |                          |           |           |       |                          |           |           |           | OK       |
| 1995   | 7ACP BU56                           | 3     |                         | AT CONTRACT - PYTHAGORAS                                     |                          |                          |           |           |       |                          |           |           |           | OK       |
| 1995   | 7ACP BU56                           | 9     |                         | ISADE: CONTR.ET REH.SANITAIRE 5 PROV. DU 8.4.2000            | 20000731                 |                          |           |           |       |                          |           |           |           | OK       |
| 1995   | 7ACP BU56                           | 10    |                         | CHEMA - SOPEX ASSOCIATION MOMENTANEE                         | 20040716                 |                          |           |           |       |                          |           |           |           | OK       |
| 1995   | 7ACP BU56                           | 11    |                         | DP DEMARRAGE (10.06.02 - 09.10.02)                           | 20030109                 |                          |           |           |       |                          |           |           |           | OK       |
| 1995   | 7ACP BU56                           | 12    |                         | DP 2 (1/1/2003-31/8/2002)                                    | 20031231                 |                          |           |           |       |                          |           |           |           | OK       |
| 1995   | 7ACP BU56                           | 19    |                         | DP 3 1/9/2003 - 17/7/2004                                    | 20040717                 |                          |           |           |       |                          |           |           |           | OK       |
| 1995   | 7ACP BU56                           | Total |                         | Individual Commitment  |                          |                          |           |           |       |                          |           |           |           | OK       |
| 1998   | 8ACP BU1                            | 0     |                         | Stabex 1995 peaux brutes                                     | 19981231                 |                          |           |           |       |                          |           |           |           | OK       |
| 1998   | 8ACP BU1                            | 1     |                         | Convention de transfert stabex/10/95/bu (peaux brutes)       | 20011231                 | 184.318                  | 184.318   |           |       |                          |           |           |           | OK       |
| 1998   | 8ACP BU1                            | Total |                         | Individual Commitment  |                          |                          |           |           |       |                          |           |           |           | OK       |
| 1998   | 8ACP BU2                            | 0     |                         | Stabex 1996 cafe vert ou torrefie                            | 19971231                 |                          |           |           |       |                          |           |           |           | OK       |



Online Help click on  
Aide en ligne, cliquez

| YEAR of GLOB. Commit. | ACCOUNTING NUMBER of GLOBAL commit. | 0<br>N° INDIV COMMIT. | TITLE GLOBAL COMMITMENT                                     | END date of implementat* | 1 <sup>st</sup> SEMESTER |           |        |                          | 2 <sup>nd</sup> SEMESTER |           |           |  | COMMENTS |    |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------|--------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------|--|----------|----|
|                       |                                     |                       |   |                          | Low L                    | Medium M  | High H | 1 <sup>st</sup> SEMESTER | Low L                    | Medium M  | High H    |  |          |    |
| 1998                  | 8ACP BU2                            | 1                     | Convention de transfert stabez/13/98/bu (cote)              | 20011231                 |                          | 1.182.889 |        |                          |                          | 1.000.000 | 1.000.000 |  |          | OK |
| 1998                  | 8ACP BU2                            | Total                 | Individual Commitment                                       |                          |                          |           |        |                          |                          |           |           |  |          | OK |
| 1998                  | 8ACP BU3                            | 0                     | Stabex 1998 peaux brutes                                    | 19971231                 |                          |           |        |                          |                          |           |           |  |          | OK |
| 1998                  | 8ACP BU3                            | 1                     | Convention de transfert stabez/14/98/bu (peaux brutes)      | 20011231                 | 402.737                  | 402.737   |        |                          |                          |           |           |  |          | OK |
| 1998                  | 8ACP BU3                            | Total                 | Individual Commitment                                       |                          |                          |           |        |                          |                          |           |           |  |          | OK |
| 1999                  | 7ACP BU48                           | 0                     | APPUI A L'ORDONNATEUR NATIONAL                              | 20040731                 |                          |           |        |                          |                          |           |           |  |          | OK |
| 1999                  | 7ACP BU48                           | 1                     | GOPA: CONTRAT AT NO. 540/0578/2000 DU 20.03.2000            | 20030402                 |                          |           |        |                          |                          |           |           |  |          | OK |
| 1999                  | 7ACP BU48                           | 5                     | DP3 (25.6.02 - 24.5.03)                                     | 20040731                 |                          |           |        |                          |                          |           |           |  |          | OK |
| 1999                  | 7ACP BU48                           | Total                 | Individual Commitment                                       |                          |                          |           |        |                          |                          |           |           |  |          | OK |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 0                     | PROGRAMME DE REHABILITATION DP-2-ANNEE 2001 DU              | 20051231                 |                          |           |        |                          |                          |           |           |  |          | OK |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 5                     | 07.11.2000:INFRASTR/EC/AGRI C/DEMOB/CELL.C                  | 20031031                 |                          |           |        |                          |                          |           |           |  |          | OK |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 6                     | AVOCATS SANS FRONTIERES (ASF)                               | 20030131                 |                          |           |        |                          |                          |           |           |  |          | OK |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 10                    | UNDP-CONV.DE SUBV.BASHINGANTAHE DU 19.11.2001               | 20031118                 |                          |           |        |                          |                          |           |           |  |          | OK |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 13                    | FNUAP - FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION          | 20021130                 |                          |           |        |                          |                          |           |           |  |          | OK |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 14                    | BCEOM   | 20020502                 |                          |           |        |                          |                          |           |           |  |          | OK |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 15                    | TR ENGINEERING INGENIEURS CONSEILS                          | 20020823                 |                          |           |        |                          |                          |           |           |  |          | OK |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 17                    | PENAL REFORM INTERNATIONAL                                  | 20030831                 |                          |           |        |                          |                          |           |           |  |          | OK |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 20                    | HYBAGEC   | 20020916                 |                          |           |        |                          |                          |           |           |  |          | OK |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 24                    | DP 3 - 1.9.02 AU 31.6.03                                    | 20050930                 |                          |           |        |                          |                          |           |           |  |          | OK |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 26                    | COSSANEX  | 20030115                 |                          |           |        |                          |                          |           |           |  |          | OK |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 27                    | SIMON & CHRISTIANSEN  | 20021231                 |                          |           |        |                          |                          |           |           |  |          | OK |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 28                    | DP (APPUI A LA CSA) - 1.11.02 AU 31.10.03                   | 20031031                 |                          |           |        |                          |                          |           |           |  |          | OK |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 30                    | DP 1 COMMISSION MIXTE DE CEsSEZ LE FEU (CMC)                | 20040430                 |                          |           |        |                          |                          |           |           |  |          | OK |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 31                    | CONTRAT CADRE AMS LOT N 7 - SEMA BELGIUM - BIF 70.694.570   | 20030903                 |                          |           |        |                          |                          |           |           |  |          | OK |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 32                    | DANIEL HALLOT AT ADMINISTRATION ET FINANCEMENT AU PREBU     | 20040430                 |                          |           |        |                          |                          |           |           |  |          | OK |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 33                    | WP 2 - APPUI A LA CMC                                       | 20050731                 |                          |           |        |                          |                          |           |           |  |          | OK |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 34                    | WP 2 - APPUI CSA  | 20050931                 |                          |           |        |                          |                          |           |           |  |          | OK |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 36                    | DANIEL HALLOT - AT PREBU                                    | 20051231                 |                          |           |        |                          |                          |           |           |  |          | OK |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 37                    | ERNST & YOUNG - AUDIT FINANCIER                             | 20040318                 |                          |           |        |                          |                          |           |           |  |          | OK |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 38                    | COMLEC - FOURNITURE DE MATERIEL ELECTRIQUE LOT 1            | 20050214                 |                          |           |        |                          |                          |           |           |  |          | OK |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 39                    | TSE - FOURNITURE DE MATERIEL ELECTRIQUE INTERCON.NORD LOT 4 | 20050214                 |                          |           |        |                          |                          |           |           |  |          | OK |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 40                    | COMLEC- FOURN. MATERIEL ELECTRIQUE INTERCOM. NORD LOT NO 3  | 20050214                 |                          |           |        |                          |                          |           |           |  |          | OK |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 42                    | SOGREAH CONSULTANT SAS - LMNDP3/ELC/138H.O-MARCHE D'ETUDES  | 20060301                 |                          |           |        |                          |                          |           |           |  |          | OK |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 43                    | PARQUE V. AT ADMINISTRATION PUBLIQUE BONNE GOUVERNANCE      | 20051231                 |                          |           |        |                          |                          |           |           |  |          | OK |



EUROPEAID  
CO-OPERATION OFFICE

BURUNDI

(amounts in €)



Online Help click on  
Aide en ligne, cliquez

| YEAR of GLOB. Commit. | ACCOUNTING NUMBER of GLOBAL commit. | N° INDIV COMMIT. | TITLE GLOBAL COMMITMENT     |  | END date of implementat* |                          |       |          |        |                          |       |          |        | COMMENTS |                        |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------|----------|--------|--------------------------|-------|----------|--------|----------|------------------------|
|                       |                                     |                  | TITLE INDIVIDUAL COMMITMENT |  |                          | 1 <sup>st</sup> SEMESTER | Low L | Medium M | High H | 2 <sup>nd</sup> SEMESTER | Low L | Medium M | High H |          |                        |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 44               |                             | DP APPUI A LA CENI (COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPEND PNUD - APPUI AU PROCESSUS | 20050131                 |                          |       |          |        |                          |       |          |        |          | OK En cours de clôture |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 45               |                             | ELECTORAL AU BURUNDI RCN JUSTICE ET DEMOCRATIE   | 20050814                 |                          |       |          |        |                          |       |          |        |          | OK En cours de clôture |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 46               |                             | SUBVENTION DP3/CS/F8/RCN/572   | 20051231                 |                          |       |          |        |                          |       |          |        |          | OK En cours de clôture |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 47               |                             | PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL-PAM-CONVENTION DE CONTRIBUTION                           | 20050620                 |                          |       |          |        |                          |       |          |        |          | OK En cours de clôture |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 48               |                             | COMELEC - LOT 1 - AO EUROPEAID/120054/D/S/BI   | 20050616                 |                          |       |          |        |                          |       |          |        |          | OK En cours de clôture |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 49               |                             | COMELEC - LOT 3 - EUROPEAID/120054/D/S/BI  | 20050616                 |                          |       |          |        |                          |       |          |        |          | OK En cours de clôture |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 50               |                             | COMELEC - LOT 5 - EUROPEAID/120054/D/S/BI  | 20050616                 |                          |       |          |        |                          |       |          |        |          | OK En cours de clôture |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 51               |                             | COMELEC - LOT 6 - AO - EUROPEAID/120054/D/S/BI   | 20050810                 |                          |       |          |        |                          |       |          |        |          | OK En cours de clôture |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 52               |                             | COMELEC - LOT 7 - AO - EUROPEAID/120054/D/S/BI   | 20050616                 |                          |       |          |        |                          |       |          |        |          | OK En cours de clôture |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 53               |                             | M. CHARLIER - AT MISE EN OEUVRE INFRASTRUCTURE PREBU                                   | 20051231                 |                          |       |          |        |                          |       |          |        |          | OK En cours de clôture |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 54               |                             | PURUIL-LM 120054/D/S/BI- ACQUISITION MATERIEL ELECTRIQUE                               | 20050616                 |                          |       |          |        |                          |       |          |        |          | OK En cours de clôture |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 55               |                             | TEC INTERNATIONAL-LM 120054/D/S/BI-ACQUISITION MATERIEL                                | 20050616                 |                          |       |          |        |                          |       |          |        |          | OK En cours de clôture |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 56               |                             | TEC INTERNATIONAL-LM 120054/D/S/BI-ACQUISITION MATERIEL                                | 20050616                 |                          |       |          |        |                          |       |          |        |          | OK En cours de clôture |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 57               |                             | PAM APPUI A LA DEMOBILISATION ET AU PROCESSUS DE PAIX                                  | 20050331                 |                          |       |          |        |                          |       |          |        |          | OK                     |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 58               |                             | COMELEC-LOT2- EUROPEAID/120053/D/S/BI - ACQUISITION DE                                 | 20051120                 |                          |       |          |        |                          |       |          |        |          | OK En cours de clôture |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 59               |                             | DP APPUI AU RAPATRIEMENT DES LEADERS POLITIQUES  | 20050820                 |                          |       |          |        |                          |       |          |        |          | OK                     |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 60               |                             | LE GOFF - AT - GESTION DU PREBU  | 20051231                 |                          |       |          |        |                          |       |          |        |          | OK En cours de clôture |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 61               |                             | DP - APPUI AU RAPATRIEMENT DES LEADERS POLITIQUES                                      | 20050830                 |                          |       |          |        |                          |       |          |        |          | OK                     |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 62               |                             | PREBU/DP 1 JUSTICE   | 20051231                 |                          |       |          |        |                          |       |          |        |          | OK                     |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 63               |                             | PREBU - DP 3 APPUI A LA CMC  | 20050830                 |                          |       |          |        |                          |       |          |        |          | OK                     |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 64               |                             | DP 1 / ETAT DE DROIT (DU 18/08/2005 AU 31/12/2005)                                     | 20051231                 |                          |       |          |        |                          |       |          |        |          | OK                     |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 65               |                             | CONTRAT DE SUBVENTION RESEAU DOCUMENTAIRE INTERNATIONAL SUR                            | 20051231                 |                          |       |          |        |                          |       |          |        |          | OK                     |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 66               |                             | CONTRAT DE SUBVENTION ASSOCIATION IJAMBO   | 20051231                 |                          |       |          |        |                          |       |          |        |          | OK                     |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 67               |                             | CONTRAT DE SUBVENTION AVOCATS SANS FRONTIERES  | 20051231                 |                          |       |          |        |                          |       |          |        |          | OK                     |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 68               |                             | OFFICE DU HAUT COMMISSARIAT AUX DROITS DE L HOMME AU BURUNDI                           | 20051231                 |                          |       |          |        |                          |       |          |        |          | OK                     |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 69               |                             | RADIO BONESHA FM - CONTRAT DE SUBVENTION   | 20051231                 |                          |       |          |        |                          |       |          |        |          | OK                     |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 70               |                             | DESS DROITS DE L'HOMME - CONTRAT DE SUBVENTION   | 20051231                 |                          |       |          |        |                          |       |          |        |          | OK                     |













BURUNDI

EDF FORECATS 2007-2008 : NEW GLOBAL Commitments (including individual commitments & Payments).

(amounts in €)

EUROPEAID  
OPERATION OFFICE

Online Help click on  
Aide en ligne, cliquez

| ESTIMATED<br>DECISION<br>DATE    | PROJECT TITLE (GLOBAL<br>COMMITMENT)                                    | CATEGORY      | AMOUNT     |            |   |   |   |            |            |            |            |           |           |           |            |           |           |         |            |            |            |            |           |
|----------------------------------|---|---------------|------------|------------|---|---|---|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| TOTALS on NEW GLOBAL Commitments |   |               | 88.470.000 | 29.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0          | 17.900.000 | 16.250.000 | 13.050.000 | 1.060.000 | 1.090.000 | 3.500.000 | 16.950.000 | 7.060.000 | 6.060.000 | 950.000 | 0          | 19.450.000 | 1.260.000  | 11.450.000 | 1.350.000 |
| 05 2007                          | Avenant N° 2 Réhabilitation<br>Voie / Travaux RN12<br>Programme d'appui | RIDER         | 17.000.000 |            |   |   |   | 17.000.000 |            |            |            |           |           | 7.000.000 | 7.000.000  |           |           |         | 10.000.000 |            | 10.000.000 |            |           |
| 05 2007                          | macroéconomique 2007-2008   | GENERAL<br>BS | 30.000.000 | 29.500.000 |   |   |   | 15.000.000 | 13.000.000 | 1.000.000  | 1.000.000  |           | 500.000   | 7.700.000 | 6.650.000  | 550.000   | 500.000   |         | 7.300.000  | 800.000    | 600.000    | 500.000    |           |
| 04 2007                          | LRRD Santé "PLUS"<br>(DP démarrage)                                     | PROJECT       | 7.870.000  |            |   |   |   | 300.000    | 100.000    | 30.000     | 30.000     | 40.000    |           | 200.000   | 150.000    | 50.000    |           |         |            |            |            |            |           |
|                                  | (AT - cellule gestion)  |               |            |            |   |   |   | 600.000    | 150.000    | 50.000     | 50.000     | 50.000    |           | 150.000   | 50.000     | 50.000    | 50.000    |         | 150.000    | 50.000     | 50.000     | 50.000     |           |
| 05 2007                          | Facilité Coop Technique 2007-<br>2008                                   | PROJECT       | 600.000    |            |   |   |   |            |            |            |            |           | 3.000.000 | 1.000.000 | 200.000    | 400.000   | 400.000   |         | 2.000.000  | 400.000    | 800.000    | 800.000    |           |



# EDF FORECASTS DECOMMITMENTS 2007

BURUNDI

| YEAR of GLOB. Commit. | ACCOUNTING NUMBER of GLOBAL commt. | 0  | TITLE GLOBAL COMMITMENT  | Possible RAC to decommit |                          |                               | 1st SEM 2007                    |                                  | 2nd SEM 2007                     |                                   | New RAC after Decommitt & Payment |
|-----------------------|------------------------------------|----|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                       |                                    |    |  | Original RAC             | Forecasted payments 2007 | RAC after forecasted payments | Forecasted Decommitt to the PIN | Forecasted Decommitt to Recommit | Forecasted Decommitt to Recommit | New RAC after Decommitt & Payment |                                   |
|                       |                                    |    |  |                          |                          |                               |                                 |                                  |                                  |                                   |                                   |
|                       |                                    |    |  |                          |                          |                               | 20.589.352                      | 0                                | 0                                |                                   |                                   |
| 1994                  | 7ACP BU8                           | 0  | ALIMENTATION EN EAU DE LA PROVINCE DE RUTANA MARCHÉ SOGEA 740/CAB/DGEHR/1621/92 DU | 21.366                   |                          | 21.366                        | 21.366                          |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1994                  | 7ACP BU8                           | 1  | 23.11.92   | 321.186                  | 0                        | 321.186                       | 321.186                         |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1994                  | 7ACP BU9                           | 0  | APPUI A LA BALANCE DES PAIEMENTS PAR UN PGI ( EX 05 P028 ) DEV SOC                 | 80.000                   |                          | 80.000                        | 80.000                          |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1994                  | 7ACP BU26                          | 0  | ECON.PROVINCE KIRUNDO ( EX 05 P028 C048 ) MARCHÉ COMIBURUNDI                       | 159.747                  |                          | 159.747                       | 159.747                         |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1994                  | 7ACP BU26                          | 9  | 630/1094/92/36.12 DU   | 29.542                   | 14.542                   | 15.000                        | 15.000                          |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1994                  | 7ACP BU33                          | 0  | TRANSFERT STABEX 92 CAFE Convention de transfert                                   | 0                        |                          | 0                             |                                 |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1994                  | 7ACP BU33                          | 1  | stabex/28/92 (cafe)  | 0                        | 0                        | 0                             |                                 |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1994                  | 7ACP BU34                          | 0  | TRANSFERT STABEX 92 CUIRS ET PEaux   | 0                        |                          | 0                             |                                 |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1994                  | 7ACP BU34                          | 1  | Convention de transfert stabex/29/92/bu (cuirs et peaux)                           | 0                        | 0                        | 0                             |                                 |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1994                  | 7ACP BU40                          | 0  | TRANSFERT STABEX 1993 (CAFE)   | 0                        |                          | 0                             |                                 |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1994                  | 7ACP BU40                          | 1  | Convention de transfert stabex/24/93/bu (cafe)                                     | 8.232.561                | 8.232.561                | 0                             |                                 |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1994                  | 7ACP BU40                          | 2  | Addendum a la convention de transfert stabex/24/93 (cafe)                          | 0                        | 0                        | 0                             |                                 |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1994                  | 7ACP BU41                          | 0  | TRANSFERT STABEX 1993 (PEaux BRUTES)   | 0                        |                          | 0                             |                                 |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1994                  | 7ACP BU41                          | 1  | Convention de transfert stabex/25/93/bu (peaux brutes)                             | 0                        | 0                        | 0                             |                                 |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1994                  | 7ACP BU41                          | 2  | Addendum a la convention de transfert stabex/25/93/bu (cafe)                       | 0                        | 0                        | 0                             |                                 |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1995                  | 7ACP BU53                          | 0  | PROGRAMME SPECIAL DE REHABILITATION POUR PAYS VOISINS RWANDA                       | 0                        |                          | 0                             |                                 |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1995                  | 7ACP BU56                          | 0  | REHAB.SANITAIRE PROVINCES BUBANZA,CIBITOKI,RUTANA,R UYIGI                          | 354.194                  |                          | 354.194                       | 354.194                         |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1995                  | 7ACP BU56                          | 3  | AT CONTRACT - PYTHAGORAS ISADE: CONTR.ET REH.SANITAIRE 5 PROV. DU                  | 9.900                    | 0                        | 9.900                         | 9.900                           |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1995                  | 7ACP BU56                          | 9  | 6.4.2000   | 7.051                    | 0                        | 7.051                         | 7.051                           |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1995                  | 7ACP BU56                          | 10 | CHEMA - SOPEX ASSOCIATION MOMENTANEE   | 57.962                   | 0                        | 57.962                        | 57.962                          |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1995                  | 7ACP BU56                          | 11 | DP DEMARRAGE (10.06.02 - 10.09.10.02)  | 11.945                   | 0                        | 11.945                        | 11.945                          |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1995                  | 7ACP BU56                          | 12 | DP 2 (1/1/2003-31/8/2002)  | 51.823                   | 0                        | 51.823                        | 51.823                          |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1995                  | 7ACP BU56                          | 19 | DP 3 1/9/2003 - 17/7/2004  | 0                        | 0                        | 0                             |                                 |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1998                  | 8ACP BU1                           | 0  | Stabex 1995 peaux brutes   | 0                        |                          | 0                             |                                 |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1998                  | 8ACP BU1                           | 1  | Convention de transfert stabex/10/95/bu (peaux brutes)                             | 184.318                  | 184.318                  | 0                             |                                 |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1998                  | 8ACP BU2                           | 0  | Stabex 1996 cafe vert ou torrefie  | 0                        |                          | 0                             |                                 |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1998                  | 8ACP BU2                           | 1  | Convention de transfert stabex/13/96/bu (cafe)                                     | 3.182.889                | 3.182.889                | 0                             |                                 |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1998                  | 8ACP BU3                           | 0  | Stabex 1996 peaux brutes   | 0                        |                          | 0                             |                                 |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1998                  | 8ACP BU3                           | 1  | Convention de transfert stabex/14/96/bu (peaux brutes)                             | 402.737                  | 402.737                  | 0                             |                                 |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1999                  | 7ACP BU48                          | 0  | NATIONAL APPUI A L'ORDONNATEUR   | 35.348                   |                          | 35.348                        | 35.348                          |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1999                  | 7ACP BU48                          | 1  | GOPA: CONTRAT AT NO. 540/0578/2000 DU 20.03.2000                                   | 41.852                   | 0                        | 41.852                        | 41.852                          |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1999                  | 7ACP BU48                          | 5  | DP3 (25.6.02 - 24.5.03)  | 50.128                   | 0                        | 50.128                        | 50.128                          |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1999                  | 7ACP BU54                          | 0  | PROGRAMME DE REHABILITATION DP-2-ANNEE 2001 DU                                     | 98.334                   |                          | 98.334                        | 98.334                          |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1999                  | 7ACP BU54                          | 5  | 07.11.2000:INFRASTRUC/AGRI C/DEMOB/CELL.C  | 285.760                  | 0                        | 285.760                       | 285.760                         |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1999                  | 7ACP BU54                          | 6  | AVOCATS SANS FRONTIERES (ASF)  | 108.979                  | 0                        | 108.979                       | 108.979                         |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1999                  | 7ACP BU54                          | 10 | UNDP:CONV.DE SUBV.BASHINGANTAHE DU   | 160.000                  | 0                        | 160.000                       | 160.000                         |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1999                  | 7ACP BU54                          | 13 | FNUAP - FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION                                 | 60.000                   | 0                        | 60.000                        | 60.000                          |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1999                  | 7ACP BU54                          | 14 | BCEOM TR ENGINEERING INGENIEURS  | 18.794                   | 0                        | 18.794                        | 18.794                          |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1999                  | 7ACP BU54                          | 15 | CONSEILS PENAL REFORM  | 23.735                   | 0                        | 23.735                        | 23.735                          |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1999                  | 7ACP BU54                          | 17 | INTERNATIONAL  | 246.148                  | 0                        | 246.148                       | 246.148                         |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1999                  | 7ACP BU54                          | 20 | HYBAGEC  | 1.488                    | 0                        | 1.488                         | 1.488                           |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1999                  | 7ACP BU54                          | 24 | DP 3 - 1.9.02 AU 31.8.03   | 2.143.570                | 0                        | 2.143.570                     | 2.143.570                       |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1999                  | 7ACP BU54                          | 26 | COSSANEX   | 0                        | 0                        | 0                             |                                 |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1999                  | 7ACP BU54                          | 27 | SIMON & CHRISTIANSEN DP (APPUI A LA CSA) - 1.11.02                                 | 23.182                   | 0                        | 23.182                        | 23.182                          |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1999                  | 7ACP BU54                          | 28 | AU 31.10.03  | 113.871                  | 0                        | 113.871                       | 113.871                         |                                  |                                  | 0                                 |                                   |
| 1999                  | 7ACP BU54                          | 30 | DP 1 COMMISSION MIXTE DE CESSER LE FEU (CMC)                                       | 184.638                  | 0                        | 184.638                       | 184.638                         |                                  |                                  | 0                                 |                                   |

| YEAR of GLOB. Commit. | ACCOUNTING NUMBER of GLOBAL commit. | Ø   | TITLE GLOBAL COMMITMENT   | Original RAC | 1st SEM 2007             |                          | 2nd SEM 2007                    |                                  | New RAC after Decommitt & Payment |                                  |
|-----------------------|-------------------------------------|-----|---|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|                       |                                     |     |   |              | Forecasted payments 2007 | Possible RAC to decommit | Forecasted Decommitt to the PIN | Forecasted Decommitt to Recommit |                                   | Forecasted Decommitt to Recommit |
|                       |                                     |     |   |              |                          |                          |                                 |                                  |                                   |                                  |
|                       |                                     | N°C | TITLE INDIVIDUAL COMMITMENT   | Original RAP |                          |                          |                                 |                                  |                                   |                                  |
| 1999                  | TACP BU54                           | 31  | CONTRAT CADRE AMS LOT N 7 - SEMA BELGIUM - BIF  | 5.304        | 0                        | 5.304                    | 5.304                           |                                  | 0                                 |                                  |
| 1999                  | TACP BU54                           | 32  | DANIEL HALLOT AT ADMINISTRATION ET FINANCEMENT AU PREBU                                   | 4.741        | 0                        | 4.741                    | 4.741                           |                                  | 0                                 |                                  |
| 1999                  | TACP BU54                           | 33  | WP 2 - APPUI A LA CMC   | 58.530       | 0                        | 58.530                   | 58.530                          |                                  | 0                                 |                                  |
| 1999                  | TACP BU54                           | 34  | WP 2 - APPUI CSA  | 79.910       | 0                        | 79.910                   | 79.910                          |                                  | 0                                 |                                  |
| 1999                  | TACP BU54                           | 36  | DANIEL HALLOT - AT PREBU ERNST & YOUNG - AUDIT  | 138.430      | 0                        | 138.430                  | 138.430                         |                                  | 0                                 |                                  |
| 1999                  | TACP BU54                           | 37  | FINANCIER   | 9.409        | 0                        | 9.409                    | 9.409                           |                                  | 0                                 |                                  |
| 1999                  | TACP BU54                           | 38  | COMELEC - FOURNITURE DE MATERIEL ELECTRIQUE LOT 1 TSE - FOURNITURE DE MATERIEL ELECTRIQUE | 0            | 0                        | 0                        |                                 |                                  | 0                                 |                                  |
| 1999                  | TACP BU54                           | 39  | INTERCON.NORD LOT 4   | 3.089        | 0                        | 3.089                    | 3.089                           |                                  | 0                                 |                                  |
| 1999                  | TACP BU54                           | 40  | COMELEC- FOURN. MATERIEL ELECTRIQUE INTERCOM.   | 0            | 0                        | 0                        |                                 |                                  | 0                                 |                                  |
| 1999                  | TACP BU54                           | 42  | NORD LOT NO 3 SOGREAH CONSULTANT SAS - LMNDP3/ELC/138H.O.                                 | 9.499        | 0                        | 9.499                    | 9.499                           |                                  | 0                                 |                                  |
| 1999                  | TACP BU54                           | 43  | MARCHE D'ETUDES PARQUE V. AT ADMINISTRATION PUBLIQUE                                      | 31.432       | 0                        | 31.432                   | 31.432                          |                                  | 0                                 |                                  |
| 1999                  | TACP BU54                           | 44  | BONNE GOUVERNANCE DP APPUI A LA CENI (COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPEND            | 108.981      | 0                        | 108.981                  | 108.981                         |                                  | 0                                 |                                  |
| 1999                  | TACP BU54                           | 45  | PNUD - APPUI AU PROCESSUS ELECTORAL AU BURUNDI RCN JUSTICE ET DEMOCRATIE SUBVENTION       | 0            | 0                        | 0                        | 0                               | 0                                | 0                                 |                                  |
| 1999                  | TACP BU54                           | 46  | DP3/CS/F6/RCN/572 PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL-PAM-CONVENTION                            | 37.208       | 37.208                   | 0                        |                                 |                                  | 0                                 |                                  |
| 1999                  | TACP BU54                           | 47  | DE CONTRIBUTION COMELEC - LOT 1 - AO  | 16.194       | 0                        | 16.194                   | 16.194                          |                                  | 0                                 |                                  |
| 1999                  | TACP BU54                           | 48  | EUROPEAID/120054/D/S/BI COMELEC - LOT 3 -   | 921          | 0                        | 921                      | 921                             |                                  | 0                                 |                                  |
| 1999                  | TACP BU54                           | 49  | EUROPEAID/120054/D/S/BI COMELEC - LOT 5 -   | 13.397       | 0                        | 13.397                   | 13.397                          |                                  | 0                                 |                                  |
| 1999                  | TACP BU54                           | 50  | EUROPEAID/120054/D/S/BI COMELEC - LOT 6 - AO-   | 13           | 0                        | 13                       | 13                              |                                  | 0                                 |                                  |
| 1999                  | TACP BU54                           | 51  | EUROPEAID/120054/D/S/BI COMELEC - LOT 7 - AO-   | 897          | 0                        | 897                      | 897                             |                                  | 0                                 |                                  |
| 1999                  | TACP BU54                           | 52  | EUROPEAID/120054/D/S/BI M. CHARLIER - AT MISE EN OEUVRE INFRASTRUCTURE                    | 64           | 0                        | 64                       | 64                              |                                  | 0                                 |                                  |
| 1999                  | TACP BU54                           | 53  | PREBU PUROI-LM 120054/D/S/BI-AQUISITION MATERIEL  | 687          | 0                        | 687                      | 687                             |                                  | 0                                 |                                  |
| 1999                  | TACP BU54                           | 54  | ELECTRIQUE TEC INTERNATIONAL-LM 120054/D/S/BI-ACQUISITION                                 | 31.326       | 0                        | 31.326                   | 31.326                          |                                  | 0                                 |                                  |
| 1999                  | TACP BU54                           | 55  | MATERIEL TEC INTERNATIONAL-LM 120054/D/S/BI-ACQUISITION                                   | 2.151        | 0                        | 2.151                    | 2.151                           |                                  | 0                                 |                                  |
| 1999                  | TACP BU54                           | 56  | MATERIEL PAM APPUI A LA DEMOBILISATION ET AU  | 2.241        | 0                        | 2.241                    | 2.241                           |                                  | 0                                 |                                  |
| 1999                  | TACP BU54                           | 57  | PROCESSUS DE PAIX COMELEC-LOT2- EUROPEAID/120053/D/S/BI -                                 | 80.000       | 0                        | 80.000                   | 80.000                          |                                  | 0                                 |                                  |
| 1999                  | TACP BU54                           | 58  | ACQUISITION DE  | 807          | 0                        | 807                      | 807                             |                                  | 0                                 |                                  |
| 1999                  | TACP BU54                           | 59  | DP APPUI AU RAPATRIEMENT DES LEADERS POLITIQUES LE GOFF - AT - GESTION DU                 | 6.172        | 0                        | 6.172                    | 6.172                           |                                  | 0                                 |                                  |
| 1999                  | TACP BU54                           | 60  | PREBU   | 7.420        | 0                        | 7.420                    | 7.420                           |                                  | 0                                 |                                  |
| 1999                  | TACP BU54                           | 61  | DP - APPUI AU RAPATRIEMENT DES LEADERS POLITIQUES   | 0            | 0                        | 0                        |                                 |                                  | 0                                 |                                  |
| 1999                  | TACP BU54                           | 62  | PREBU/DP 1 JUSTICE  | 108.604      | 0                        | 108.604                  | 108.604                         |                                  | 0                                 |                                  |
| 1999                  | TACP BU54                           | 63  | PREBU - DP 3 APPUI A LA CMC DP 1 / ETAT DE DROIT (DU                                      | 8            | 0                        | 8                        |                                 |                                  | 8                                 |                                  |
| 1999                  | TACP BU54                           | 64  | 16/08/2005 AU 31/12/2005) CONTRAT DE SUBVENTION RESEAU DOCUMENTAIRE                       | 144.603      | 0                        | 144.603                  | 144.603                         |                                  | 0                                 |                                  |
| 1999                  | TACP BU54                           | 65  | INTERNATIONAL SUR CONTRAT DE SUBVENTION   | 10.319       | 0                        | 10.319                   | 10.319                          |                                  | 0                                 |                                  |
| 1999                  | TACP BU54                           | 66  | ASSOCIATION UJAMBO  | 50.917       | 50.917                   | 0                        |                                 |                                  | 0                                 |                                  |
| 1999                  | TACP BU54                           | 67  | CONTRAT DE SUBVENTION AVOCATS SANS FRONTIERES OFFICE DU HAUT COMMISSARIAT AUX DROITS      | 258.350      | 0                        | 258.350                  | 258.350                         |                                  | 0                                 |                                  |
| 1999                  | TACP BU54                           | 68  | DE L HOMME AU BURUNDI RADIO BONESHA FM -  | 28.548       | 0                        | 28.548                   | 28.548                          |                                  | 0                                 |                                  |
| 1999                  | TACP BU54                           | 69  | CONTRAT DE SUBVENTION DESS DROITS DE L'HOMME -  | 50.277       | 0                        | 50.277                   |                                 |                                  | 50.277                            |                                  |
| 1999                  | TACP BU54                           | 70  | CONTRAT DE SUBVENTION RADIO RENAISSANCE FM -  | 22.177       | 0                        | 22.177                   | 22.177                          |                                  | 0                                 |                                  |
| 1999                  | TACP BU54                           | 71  | CONTRAT DE SUBVENTION   | 85.512       | 0                        | 85.512                   |                                 |                                  | 85.512                            |                                  |

| YEAR of GLOB. Commit. | ACCOUNTING NUMBER of GLOBAL commit. | Ø                           | TITLE GLOBAL COMMITMENT  |              |                          |                          | 1st SEM 2007                     |                                    | 2nd SEM 2007                       | New RAC after Decommitt & Payment |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|                       |                                     |                             |  | Original RAC | Forecasted payments 2007 | Possible RAC to decommit | Forecasted Decommitt' to the PIN | Forecasted Decommitt' to Recommitt | Forecasted Decommitt' to Recommitt |                                   |
|                       |                                     |                             |  |              |                          |                          |                                  |                                    |                                    |                                   |
|                       | N°C                                 | TITLE INDIVIDUAL COMMITMENT |  |              |                          |                          |                                  |                                    |                                    |                                   |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 72                          | DP FORMATION DES HAUTS CADRES DE L'ETAT (05-31/12/2005)  | 16.728       | 0                        | 16.728                   | 16.728                           |                                    | 0                                  |                                   |
| 1999                  | 7ACP BU54                           | 74                          | DP 3 APPUI AU RAPATRIEMENT DES LEADERS POLITIQUES  | -116         | 0                        | -116                     |                                  |                                    | -116                               |                                   |
| 1999                  | 8ACP BU4                            | 0                           | STABEX 98 - PEAUX BRUTES   | 0            |                          | 0                        |                                  |                                    | 0                                  |                                   |
| 1999                  | 8ACP BU4                            | 1                           | Convention de transfert stabex/10/98/bu (peaux brutes)   | 203.803      | 203.803                  | 0                        |                                  |                                    | 0                                  |                                   |
| 2000                  | 8ACP BU5                            | 0                           | STABEX 99 COFFEE -RAW OR ROASTED   | 0            |                          | 0                        |                                  |                                    | 0                                  |                                   |
| 2000                  | 8ACP BU5                            | 1                           | Convention de transfert stabex/16/99/bu (cafe)   | 8.746.332    | 8.746.332                | 0                        |                                  |                                    | 0                                  |                                   |
| 2001                  | 7ACP BU62                           | 0                           | APPUI AU DROIT ET A LA JUSTICE   | 1.125        |                          | 1.125                    | 1.125                            |                                    | 0                                  |                                   |
| 2001                  | 8ACP BU6                            | 0                           | Franchise art 195 a - cafe   | 939.145      |                          | 939.145                  |                                  |                                    | 939.145                            |                                   |
| 2001                  | 8ACP BU6                            | 1                           | STABEX/11/REP LIV 2ND PR/BU - REPAYMENT  | 4.383.172    | 4.383.172                | 0                        |                                  |                                    | 0                                  |                                   |
| 2001                  | 8ACP BU7                            | 0                           | AGREEMENT ART 195(A) Appui au rapatriement volontaire des refugies burundais                   | 0            |                          | 0                        |                                  |                                    | 0                                  |                                   |
| 2001                  | 8ACP BU7                            | 1                           | Hcr (haut commissariat pour les refugies)  | 2.500.000    | 0                        | 2.500.000                | 2.500.000                        |                                    | 0                                  |                                   |
| 2002                  | 8ACP BU8                            | 0                           | EVALUATION DU PROGRAMME DE RAPATRIEMENT  | 19.935       |                          | 19.935                   | 19.935                           |                                    | 0                                  |                                   |
| 2002                  | 8ACP BU9                            | 0                           | PROGRAMME D'ALLEGEMENT DE LA DETTE ET APPUI AUX REFORMES ECO                                   | 0            |                          | 0                        |                                  |                                    | 0                                  |                                   |
| 2002                  | 8ACP BU9                            | 1                           | ALLEGEMENT DE LA DETTE /APPUI AUX REFORMES ECONOMIQUES   | 0            | 0                        | 0                        |                                  |                                    | 0                                  |                                   |
| 2002                  | 8ACP BU10                           | 0                           | PROGRAMME D'ALLEGEMENT DE LA DETTE ET APPUI AUX REFORMES                                       | 342.413      |                          | 342.413                  | 342.413                          |                                    | 0                                  |                                   |
| 2002                  | 8ACP BU10                           | 1                           | ALLEGEMENT DE LA DETTE / APPUI AUX REFORMES ECONOMIQUES  | 0            | 0                        | 0                        |                                  |                                    | 0                                  |                                   |
| 2002                  | 8ACP BU10                           | 2                           | MHAMED CHERIF - MISE EN PLACE APPUI BUDGETAIRE   | 6.254        | 0                        | 6.254                    | 6.254                            |                                    | 0                                  |                                   |
| 2002                  | 8ACP BU10                           | 3                           | Gerard bouich - assistance technique au ministre des financ                                    | 23.409       | 23.409                   | 0                        |                                  |                                    | 0                                  |                                   |
| 2002                  | 8ACP BU10                           | 4                           | VAN EENAEME ASSIST TECHNIQUE CAMEBU  | 2.560        | 0                        | 2.560                    | 2.560                            |                                    | 0                                  |                                   |
| 2002                  | 8ACP BU10                           | 5                           | DAMOUR CAROLINE ASS TECHNIQUE CAMEBU   | 3.732        | 3.732                    | 0                        |                                  |                                    | 0                                  |                                   |
| 2003                  | 9ACP BU1                            | 0                           | SUPPORT TO THE PEACE PROCESS IN BURUNDI  | 11.050.683   |                          | 11.050.683               | 11.050.683                       |                                    | 0                                  |                                   |
| 2003                  | 9ACP BU1                            | 1                           | CONTRIBUTION FOR IMPLEMENTATION SUPPORT TO AMIB (AFRICAN UNI                                   | 0            | 0                        | 0                        |                                  |                                    | 0                                  |                                   |
| 2004                  | 9ACP BU2                            | 0                           | AUGMENTATION DE PLAFOND PROJET 8 ACP BU 09/10  | 0            |                          | 0                        |                                  |                                    | 0                                  |                                   |
| 2004                  | 9ACP BU2                            | 1                           | ADARE VOLET 2  | 0            | 0                        | 0                        |                                  |                                    | 0                                  |                                   |
| 2004                  | 9ACP BU3                            | 0                           | AUGMENTATION DE PLAFOND PROJET 8 ACP BU 09/10  | 0            |                          | 0                        |                                  |                                    | 0                                  |                                   |
| 2004                  | 9ACP BU3                            | 1                           | ADARE VOLET 2  | 0            | 0                        | 0                        |                                  |                                    | 0                                  |                                   |
| 2004                  | 9ACP BU4                            | 0                           | FACILITE DE COOPERATION TECHNIQUE  | 728.436      |                          | 728.436                  |                                  |                                    | 728.436                            |                                   |
| 2004                  | 9ACP BU4                            | 1                           | EURATA-AMS 451-LOT1- ANIMATION POUR LA PROGRAMMATION DU SEMA BELGIUM-AMS451- ANIMATION POUR LA | 14.912       | 0                        | 14.912                   | 14.912                           |                                    | 0                                  |                                   |
| 2004                  | 9ACP BU4                            | 2                           | PROGRAMMATION DU DP-9/5/05-8/11/05- PROGRAMMATION DES  | 127.065      | 0                        | 127.065                  | 127.065                          |                                    | 0                                  |                                   |
| 2004                  | 9ACP BU4                            | 3                           | ACTIVITES DVL.PMT RURAL LETTRE DE MARCHÉ ANDRÉ3-   | 18.002       | 0                        | 18.002                   | 18.002                           |                                    | 0                                  |                                   |
| 2004                  | 9ACP BU4                            | 4                           | BU-DEL/TEA CEGOS HERVE LETEUIL/CONTRAT D'ASSISTANCE TECHNIQUE                                  | 2.100        | 0                        | 2.100                    | 2.100                            |                                    | 0                                  |                                   |
| 2004                  | 9ACP BU4                            | 5                           | DU6/10/05 AU JEAN-PIERRE LE GOFF/ASSISTANCE  | 87.980       | 87.980                   | 0                        |                                  |                                    | 0                                  |                                   |
| 2004                  | 9ACP BU4                            | 6                           | TECHNIQUE LE CABINET BAKER TILLY /   | 2.696        | 0                        | 2.696                    | 2.696                            |                                    | 0                                  |                                   |
| 2004                  | 9ACP BU4                            | 7                           | AUDIT PREBU LE CABINET BAKER TILLY /   | 0            | 0                        | 0                        |                                  |                                    | 0                                  |                                   |
| 2004                  | 9ACP BU4                            | 8                           | AUDIT PREBU W.E. CERRITELLI/CONTRAT DE   | 44.547       | 0                        | 44.547                   |                                  |                                    | 44.547                             |                                   |
| 2004                  | 9ACP BU4                            | 9                           | SERVICES W.E. CERRITELLI/CONTRAT DE  | 0            | 0                        | 0                        |                                  |                                    | 0                                  |                                   |
| 2004                  | 9ACP BU4                            | 10                          | SERVICES COWI BELGIUM  | 0            | 0                        | 0                        |                                  |                                    | 0                                  |                                   |
| 2004                  | 9ACP BU4                            | 11                          | SPRL/CONTRAT SPECIFIQUE TRANSTEC - CONTRAT CADRE - ETUDE DE FAISABILITE                        | 6.288        | 0                        | 6.288                    | 6.288                            |                                    | 0                                  |                                   |
| 2004                  | 9ACP BU4                            | 12                          | SECURITE ALI DANSK LANDBRUGSRADGIVNING LANDSCENTRET FORENING -                                 | 5.443        | 0                        | 5.443                    | 5.443                            |                                    | 0                                  |                                   |
| 2004                  | 9ACP BU4                            | 13                          | CONTRAT NO   | 31.433       | 31.433                   | 0                        |                                  |                                    | 0                                  |                                   |



| YEAR of GLOB. Commit. | ACCOUNTING NUMBER of GLOBAL commit. | 0 | TITLE GLOBAL COMMITMENT  | Original RAC | Possible RAC to decommit |                             |              | 1st SEM 2007             |                               | 2nd SEM 2007                    | New RAC after Decommitt & Payment |                                   |                                   |
|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                       |                                     |   |  |              | N°C                      | TITLE INDIVIDUAL COMMITMENT | Original RAP | Forecasted payments 2007 | RAP after forecasted payments | Forecasted Decommitt to the PIN |                                   | Forecasted Decommitt to Recommitt | Forecasted Decommitt to Recommitt |
|                       |                                     |   |  |              |                          |                             |              |                          |                               | Forecasted Decommitt to the PIN |                                   | Forecasted Decommitt to Recommitt | Forecasted Decommitt to Recommitt |
| 2004                  | 9ACP BU5                            | 0 | APPUI TRANSITOIRE AU SECTEUR DE LA SANTE (PATSBU)  | 252.441      |                          |                             | 252.441      |                          |                               |                                 | 0                                 |                                   |                                   |
| 2004                  | 9ACP BU5                            | 1 | DP 1 - MINISTERE DE LA SANTE   | 74.934       | 0                        | 74.934                      | 74.934       |                          |                               |                                 | 0                                 |                                   |                                   |
| 2004                  | 9ACP BU5                            | 2 | DP 2 01042005-31052006SANTE BUBANZA  | 275.557      | 0                        | 275.557                     | 275.557      |                          |                               |                                 | 0                                 |                                   |                                   |
| 2004                  | 9ACP BU5                            | 3 | CIBITOKI CANKUZO RUTANA CHEMA SOPEX AT 540/2005 PROGRAMME D'APPUI TRANSITOIRE SUITE                    | 421.038      | 235.825                  | 185.213                     |              |                          |                               |                                 | 185.213                           |                                   |                                   |
| 2004                  | 9ACP BU5                            | 4 | IBF INTERNATIONAL - MISSION D'EVALUATION DU PROJET PATSBU  | 27.801       | 27.801                   | 0                           |              |                          |                               |                                 | 0                                 |                                   |                                   |
| 2004                  | 9ACP BU5                            | 5 | MAZARS ET GUERARD SA-MISSION D'AUDIT DU PROJET PATSBU DU 23/   | 60.304       | 60.304                   | 0                           |              |                          |                               |                                 | 0                                 |                                   |                                   |
| 2004                  | 9ACP BU6                            | 0 | APPUI REDUCTION PAUVRETE 2004-2006 (PPARP) + ALLEGEMENT DES  | 960.400      |                          | 960.400                     |              |                          |                               |                                 | 960.400                           |                                   |                                   |
| 2004                  | 9ACP BU6                            | 1 | APPUI BUDGETAIRE GERARD BOULCH/CONTRAT   | 860.000      | 0                        | 860.000                     |              |                          |                               |                                 | 860.000                           |                                   |                                   |
| 2004                  | 9ACP BU6                            | 2 | DE SERVICES  | 154.591      | 130.000                  | 24.591                      |              |                          |                               |                                 | 24.591                            |                                   |                                   |
| 2004                  | 9ACP BU6                            | 3 | APPUI BUDGETAIRE - AUGMENTATION DE LA CF - VOIR AVENANT 1  | 3.306.667    | 3.000.000                | 306.667                     |              |                          |                               |                                 | 306.667                           |                                   |                                   |
| 2004                  | 9ACP BU6                            | 4 | DP CELLULE DU PROGRAMME PPARP  | 64.282       | 40.000                   | 24.282                      |              |                          |                               |                                 | 24.282                            |                                   |                                   |
| 2004                  | 9ACP BU7                            | 0 | APPUI REDUCTION PAUVRETE 2004-2006 (PPARP) + ALLEGEMENT DES  | 0            |                          | 0                           |              |                          |                               |                                 | 0                                 |                                   |                                   |
| 2004                  | 9ACP BU7                            | 1 | MULTILATERAUX ALLEGEMENT DES ARIERES   | 0            | 0                        | 0                           |              |                          |                               |                                 | 0                                 |                                   |                                   |
| 2004                  | 9ACP BU8                            | 0 | AMENAGEMENT ET BITUMAGE DE LA RN 12 GITEGA-KARUZI-MUYINGA  | 23.977.000   |                          | 23.977.000                  |              |                          |                               |                                 | 23.977.000                        |                                   |                                   |
| 2004                  | 9ACP BU8                            | 1 | SIMON & CHRISTIANSEN/CONTRAT DE SERVICES/FUSION DAO RN12+VOI   | 23.000       | 23.000                   | 0                           |              |                          |                               |                                 | 0                                 |                                   |                                   |
| 2006                  | 9ACP BU11                           | 0 | EREUR COMPTABLE - CORRECTION DU MVT 09-010708-00   | 0            |                          | 0                           |              |                          |                               |                                 | 0                                 |                                   |                                   |
| 2006                  | 9ACP BU11                           | 1 | APPUI BUDGETAIRE - AUGMENTATION CF 9 ACP BU 007 - CORRECTION   | 0            | 0                        | 0                           |              |                          |                               |                                 | 0                                 |                                   |                                   |
| 2006                  | 9ACP BU12                           | 0 | APPUI ORDONNATEUR NATIONAL BURUNDI   | 3.400.000    |                          | 3.400.000                   |              |                          |                               |                                 | 3.400.000                         |                                   |                                   |
| 2006                  | 9ACP BU13                           | 0 | APPUI BONNE GOUVERNANCE BURUNDI  | 18.100.402   |                          | 18.100.402                  |              |                          |                               |                                 | 18.100.402                        |                                   |                                   |
| 2006                  | 9ACP BU13                           | 1 | S.A. AGRER N.V - CONTRAT DE SERVICES   | 1.649.598    | 1.130.000                | 519.598                     |              |                          |                               |                                 | 519.598                           |                                   |                                   |
| 2006                  | 9ACP BU14                           | 0 | PROJET D'APPUI ET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS PROGRAMME POST CONFLIT DEVELOPPEMENT RURAL | 3.500.000    |                          | 3.500.000                   |              |                          |                               |                                 | 3.500.000                         |                                   |                                   |
| 2006                  | 9ACP BU15                           | 0 | (ENVELOPPE B)  | 10.000.000   |                          | 10.000.000                  |              |                          |                               |                                 | 10.000.000                        |                                   |                                   |
| 2006                  | 9ACP BU16                           | 0 | FINANCEMENT ENV A REL 6 FED PROGRAMME POST-CONFLIT DEV/RURAL   | 13.790.000   |                          | 13.790.000                  |              |                          |                               |                                 | 13.790.000                        |                                   |                                   |
| 2006                  | 9ACP BU17                           | 0 | ENV A RELIQ 7 FED PROGRAMME POST-CONFLIT DEV RURAL   | 5.235.000    |                          | 5.235.000                   |              |                          |                               |                                 | 5.235.000                         |                                   |                                   |
| 2006                  | 9ACP BU18                           | 0 | ENV A RELIQ 8 FED PROGRAMME POST CONFLIT DEV RURAL   | 11.925.000   |                          | 11.925.000                  |              |                          |                               |                                 | 11.925.000                        |                                   |                                   |
| 2006                  | 9ACP BU19                           | 0 | ENV A DOT 9 FED PROGRAMME POST CONFLIT DEV RURAL   | 25.800.000   |                          | 25.800.000                  |              |                          |                               |                                 | 25.800.000                        |                                   |                                   |
| 2006                  | 9ACP BU20                           | 0 | AMENAGEMENT DE LA RN 12 GITEGA-KARUZI-MUYINGA - AVENANT 1A   | 15.500.000   |                          | 15.500.000                  |              |                          |                               |                                 | 15.500.000                        |                                   |                                   |

**Pipeline: commitment planning (global decisions)**

T able 2- EDF

Country: BURUNDI

|                                     | 2007 |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     | 2008         |              | Amount of proposal<br>in million € | Budget line   |                |
|-------------------------------------|------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|--------------|--------------|------------------------------------|---------------|----------------|
|                                     | Jan  | Feb | Mar  | Apr | May | June | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | 1st semester | 2nd semester |                                    |               |                |
| <b>Avenant CF Voirie Buja/RN12</b>  |      |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |              |              |                                    | 17.650.000,00 | 9e FED (ETR)   |
| a) forecast (january)               |      |     | DFP  |     |     |      |     |     |      |     |     |     |              |              |                                    |               |                |
| b) actual realised                  |      |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |              |              |                                    |               |                |
| <b>Appuis budgétaires 2007-2008</b> |      |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |              |              |                                    | 30.000.000,00 | 9e FED (ETR)   |
| a) forecast (january)               |      |     | DFP* |     |     |      |     |     |      |     |     |     |              |              |                                    |               |                |
| b) actual realised                  | PIF  |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |              |              |                                    |               |                |
| <b>Santé PLUS</b>                   |      |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |              |              |                                    | 7.894.000,00  | 9e FED (env B) |
| a) forecast (january)               |      | DFP |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |              |              |                                    |               |                |
| b) actual realised                  |      |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |              |              |                                    |               |                |

PIF = Submission of Project Identification Fiche (where applicable)  
 DFP = Submission of Draft Financing Proposal to HQ

Please fill in the table indicating with an \* the projects/programs the preparation of which would require support from Headquarters providing details in part 2 of the Management Plan (including support needed after the adoption of Annual Action Plans, where appropriate)

A/4909.



## COMMISSION EUROPEENNE

DELEGATION DE LA COMMISSION EUROPEENNE EN REPUBLIQUE DU BURUNDI

Le Chef de Délégation

Bujumbura, 17 août 2007

SecrDel/

AD/md/898/07

### Note à l'attention de Monsieur Manuel LOPEZ BLANCO

Directeur f.f. DEV D

Objet : **Rapport annuel conjoint – BURUNDI 2006**

Nous vous prions de trouver sous ce pli un exemplaire de la nouvelle version du rapport annuel conjoint 2006 pour le Burundi. Cette version prend en compte au mieux les recommandations de l'« E-Contry Team » du 19 juin dernier.

Nous joignons également en annexe copie de la lettre de la Ministre des Finances, Ordonnateur National du FED, par laquelle elle fait part de son accord sur ces modifications.

  
Alain DARTHENUCCO

Annexes : - Rapport annuel conjoint – Burundi – 2006  
- Lettre de l'ON

Copie avec annexes : - M. Gary QUINCE, Directeur AIDCO C  
- Mme Elisabeth TISON, Chef d'Unité DEV D3  
- Mme Androulla KAMINARA, Chef d'Unité AIDCO C2  
- Mme Beatriz SALVADOR GARCIA, DEV D3  
- Mme Ana Maria HUERTAS GONZALEZ, AIDCO C2

Building Old East – Place de l'Indépendance - B.P. : 103 Bujumbura – BURUNDI

Téléphone : 257/22.34.26 - Fax : 257/22.46.12 - E-mail : Delegation-Burundi@ec.europa.int

REPUBLIQUE DU BURUNDI

Bujumbura, le 17 août 2007



MINISTRE DES FINANCES

CABINET DU MINISTRE

N° Réf : 540/1774/2007

Délégation de la Commission  
des Communautés Européennes  
en République du Burundi

Arrivé : 17.08.07

Vu par : A.D.

A traiter par : C.D.D.

Annexes : Rapport

N° d'enregistrement : 2218

A Monsieur le Chef de Délégation de  
la Commission Européenne  
à  
Bujumbura

Objet : Rapport annuel conjoint 2006

Monsieur le Chef de Délégation,

Faisant suite à votre lettre n°888/2007 du 7 août 2007 dont l'objet est repris en marge, j'ai l'honneur de vous retourner le document de rapport annuel conjoint 2006 dûment approuvé.

Cependant, ce rapport contient de petites erreurs de frappe qu'il convient de corriger comme le demandait la lettre n°540/1226/2006 du 31 mai 2007.

Veillez agréer, Monsieur le Chef de Délégation, l'assurance de ma haute considération.

LA MINISTRE DES FINANCES,  
ORDONNATEUR NATIONAL DU FED

Madame Clémentine NIZIGAMA

COPIE POUR INFORMATION A :

- Monsieur le Directeur de la CELON

